

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014/2020

Comitato di sorveglianza Por Fesr
29 settembre 2022



Quadro di sintesi dell'avanzamento (dati al 31/07/2022)

Risorse stanziare (procedure avviate):
480 milioni di euro

Azioni avviate: 32/32

Progetti selezionati: 2544

Progetti conclusi: 2471

Dati Monit al 31/07/2022

- Costo totale progetti: 869,7 milioni
- Risorse impegnate: 527,5 milioni
- Pagamenti: 359,5 milioni

Avanzamento per asse al 31/07/2022

Assi	Dotazione per asse	Contributo pubblico impegnato	Contributo Pagato	Certificazione totale
FESR-I	289.122.684,00	301.908.082,81	141.893.102,08	128.976.108,21
FESR-II	11.094.764,00	12.146.638,97	11.694.756,30	11.094.764,00
FESR-III	84.917.392,00	95.759.972,97	95.690.029,83	84.917.392,00
FESR-IV	56.485.798,00	58.248.504,14	57.139.269,98	44.989.480,42
FESR-V	11.857.048,00	24.810.845,44	21.441.858,07	11.857.048,00
FESR-VI	9.641.774,00	14.586.412,55	11.571.672,90	9.641.774,00
FESR-VII	18.775.812,00	20.777.598,09	20.099.543,80	18.775.812,00
TOTALI	481.895.272,00	528.238.054,97	359.530.232,96	310.252.378,63

Certificazione di spesa

Dotazione del Programma	Spesa certificata	Target N+3 al 31/12/2022	Avanzamento %
481.895.272,00	296.710.503,20*	291.475.012,00	61,57%

*Di cui 10,9 milioni di euro pronti per la trasmissione all'Autorità di Certificazione.

Assi	Dotazione per asse	Spesa certificata	Percentuale di avanzamento (%)
Ricerca e Innovazione	289.122.684,00	139.862.876,09	48
Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale	11.094.764,00	11.094.764,00	100
Competitività e attrattività del sistema produttivo	84.917.392,00	84.917.392,00	100
Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo	56.485.798,00	44.989.480,42	80
Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali	11.857.048,00	11.857.048,00	100
Città attrattive e partecipate (in attuazione dell'Agenda Urbana)	9.641.774,00	9.641.774,00	100
Assistenza Tecnica	18.775.812,00	18.775.812,00	100
TOTALI	481.895.272,00	321.139.146,51	67

Secondo quanto previsto dagli Orientamenti di chiusura della CE e dalle regole sugli strumenti finanziari, l'Asse pur avendo di fatto già raggiunto spese certificabili in grado di coprire l'intera dotazione, potrà essere certificato interamente solo a partire da giugno 2023, prima data utile a certificare spese in overbooking rispetto alla dotazione iniziale dell'Asse.

RIPROGRAMMAZIONE POR FESR 2014/2020



La Riprogrammazione a seguito della pandemia da COVID-19

Il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto che le Amministrazioni titolari di Programmi co-finanziati dai Fondi Strutturali potessero destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;

L'Accordo stipulato tra la RER ed il Ministero per il Sud e la Coesione Economica, ai sensi dell'art. 242 del D.L. 34/2020, approvato con DGR n. 856 del 13/07/2020, ha previsto di riprogrammare complessivi 250 Meuro (190 Meuro per il POR FESR e 60 Meuro per il POR FSE) per coprire spese sostenute per l'emergenza sanitaria;

Con delibera CIPE n. 43/2020 del 28/07/2020 sono state assegnate al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della RER, risorse per un importo complessivo di 250 Meuro a copertura delle operazioni dei POR sostituite da spese emergenziali;

Il processo di riprogrammazione del POR FESR, che ha previsto l'inserimento all'interno dell'Asse 1 di un'Azione dedicata al sostegno delle spese sanitarie, per un importo complessivo pari a Meuro 190, si è concluso con l'approvazione della CE con Decisione C(2020) 8383 del 25.11.2020.

L'Azione 1.6.1 è denominata: «Interventi per rafforzare la capacità dei servizi sanitari regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Focus Azione 1.6.1

Manifestazione di interesse per il rafforzamento della capacità di risposta all'emergenza Covid-19 dei servizi di assistenza sanitaria



Spese ammissibili nell'ambito dell'Azione 1.6.1

Finanziamento FESR: 190 ml di Euro (100%) Beneficiari n. 13

Categorie di spese ammissibili:

- A) Acquisto di Dispositivi di protezione individuale
- B) Acquisto di materiale per sanificazione di strutture sanitarie
- C) Acquisto di materiale per Tamponi naso faringei e Screening sierologici
- D) Acquisto di Gel igienizzanti
- E) Acquisto di Farmaci per pazienti Covid-19
- F) Acquisto di servizi inerenti a Tamponi naso faringei e a Screening sierologici
- G) Acquisto di servizi di sanificazione a strutture sanitarie
- H) Acquisto di servizi per Esami diagnostici a pazienti Covid-19
- I) Acquisto di Tecnologie ed attrezzature biomediche
- J) Acquisto di Tecnologie ed attrezzature informatiche

Quadro di sintesi dell'avanzamento dell'azione al 20/09/2022 (1)

Dotazione complessiva dell'Azione 1.6.1: 190.000.000 euro

DGR. 1712/2020 del 23/11/2020: prima manifestazione di interessi, risorse impegnate pari a 190.000.000 euro

Economie registrate a seguito delle verifiche effettuate: 4.274.167 euro

DGR n. 377/2022 del 14/03/2022: nuova manifestazione di interessi finalizzata ad utilizzare le economie registrate nella prima manifestazione di interessi. Le risorse sono state impegnate e progetti sono in corso di verifica

Quadro di sintesi dell'avanzamento dell'azione al 20/09/2022 (2)

Spesa certificata € 34.623.466,25

Spesa liquidata in attesa di certificazione per integrazioni al sistema informativo

€ 20.854.490,36

Spesa verificata, per cui sono in corso di svolgimento i controlli in loco, la cui chiusura è prevista entro il 31/12/2022

€ 41.876.919,70

Previsioni di liquidazione totale della spesa: entro il 31/12/2022

Previsioni di certificazione dell'intera azione: entro il primo trimestre/ **semestre** 2023

Avanzamento finanziario Spesa Sanitaria

BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	IMPORTO TOTALE LIQUIDATO
Azienda Usl di Parma	€ 9.096.117,00	687.471,95 €
Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara	€ 4.706.536,00	1.262.893,88 €
Istituto ortopedico Rizzoli	€ 923.528,00	338.299,35 €
Azienda unità sanitaria locale di Ferrara	€ 7.339.166,00	1.973.458,79 €
Azienda usl di Bologna	€ 32.245.076,00	4.354.288,49 €
Azienda ospedaliero-universitaria di Modena	€ 17.233.312,00	1.927.467,29 €
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna	€ 19.453.330,00	8.589.728,02 €
Azienda unità sanitaria locale di Imola	€ 2.640.317,00	810.262,99 €
Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia	€ 12.748.701,00	4.916.940,39 €
Azienda usl della Romagna	€ 42.846.188,00	18.677.609,65 €
Azienda usl di Modena	€ 14.342.162,00	5.201.272,92 €
Azienda unità sanitaria locale di Piacenza	€ 12.186.954,00	4.002.498,84 €
Azienda ospedaliero - universitaria di Parma	€ 14.238.613,00	2.735.764,05 €
TOTALI	€ 190.000.000,00	55.477.956,61 €

Complessità delle procedure di verifica

Gare verificate

oltre 1.000

Numero di giustificativi analizzati

oltre 20.000

Necessità di attivare strumenti informativi dedicati per la trasmissione della documentazione (importazione massiva dei dati)

Avanzamento degli indicatori di output al 31/7/2022

(dati rilevati solo su operazioni concluse, in coerenza con l'impostazione metodologica della rilevazione degli indicatori)

Asse 1

Indicatore di output	Avanzamento al 31/07/2022	Target al 2023
Numero di infrastrutture di ricerca che ricevono un sostegno	0	1
Brevetti depositati dalle imprese finanziate	50	52
Soggetti/enti che ricevono un sostegno	19	19
Organismi di ricerca che ricevono un sostegno	60	41
Imprese che ricevono un sostegno	384	303
Imprese che ricevono una sovvenzione	300	233
Nuove imprese che ricevono un sostegno	84	70
Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	119,6	105
Nuovi ricercatori nelle entità sostenute	248	250
Imprese che cooperano con istituti di ricerca	341	300
Imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa	274	233

Asse 2

Indicatore di output	Avanzamento al 31/07/2022	Target al 2023
Interventi infrastrutturali per accesso alla banda ultralarga (almeno 100Mbps)	143	160
Pratiche SUAP inviate on-line su totale pratiche	95,73%	98%

Asse 3

Indicatore di output	Avanzamento al 31/07/2022	Target al 2023
Imprese che ricevono un sostegno	2.829	2.445
Imprese che ricevono una sovvenzione	2.234	1.865
Imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	595	580
Nuove imprese che ricevono un sostegno	233	300
Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	359	318
Nuove relazioni commerciali attivate	1.470	1.200
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa	119	84
Imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per il mercato	312	28

Asse 4

Indicatore di output	Avanzamento al 31/07/2022	Target al 2023
Imprese che ricevono un sostegno	259	300
Imprese che ricevono una sovvenzione	239	300
Imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	259	300
Energie rinnovabili: capacità supplementare di energie rinnovabili (MW)	23,26	8,49
Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (migliaia tonnellate CO2)	16,39	15,84
Edifici che hanno raggiunto un miglioramento nella certificazione energetica	14	14
Risparmio conseguibile (GWh)	3,19	1,38
Veicoli elettrici/basse emissioni rinnovate	170	70
Fermate del TPL in ambito urbano riqualificate	61	50
Estensione in lunghezza (piste ciclabili)	2,31	3

Asse 5

Indicatore di output	Avanzamento al 31/07/2022	Target al 2023
Beni culturali ed ambientali finanziati	8	9
Interventi di promozione finanziati	6	3
Campagne di comunicazione integrata	7	16

Asse 6

Indicatore di output	Avanzamento al 31/07/2022	Target al 2023
Beni culturali ed ambientali finanziati	4	4
Interventi di promozione finanziati	3	7
Numero di soggetti coinvolti attivamente nelle attività dei laboratori aperti (il dato sarà oggetto di rilevazione in fase di saldo)	0	15.000
Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	4	12

Avanzamento degli indicatori di output Spesa Sanitaria(dati di rendicontazione)*

Indicatore di output	Avanzamento al 31/07/2022	Target al 2023
Valore totale dei dispositivi di protezione individuale acquistati	€ 56.304.700,81	€ 94.000.000,00
Valore delle attrezzature mediche acquistate	€ 9.269.021,51	€ 7.806.000,00
Valore dei medicinali collegati al testing e al trattamento del COVID-19	€ 91.379.994,47	€ 49.533.200,00
Numero di dispositivi di protezione individuale acquistati	270.005.984	52.565.000
Capacità di test per diagnosticare e testare COVID 19	5.391.911	2.262.000
Spesa rendicontata per fronteggiare l'emergenza COVID-19 (SAL+Saldo)	€ 211.490.881	€ 190.000.000,00

*I dati forniti in tabella fanno riferimento a primi dati rilevati in sede di rendicontazione. Gli indicatori della spesa sanitaria saranno valorizzati e trasmessi al sistema di monitoraggio alla chiusura delle operazioni.