



Programma regionale Fesr 2021-2027

Informativa su interventi avviati e/o previsti (punto 4 OdG)

Comitato di Sorveglianza
Ravenna, 28.06.2023



Interventi avviati e previsti

Primo calendario bandi FESR (giugno – novembre 2022)

AZIONI	BANDI	PRIORITÀ	RISORSE ALLOCATE (milioni di euro)	STATO DI ATTUAZIONE
Azione 1.2.3	Bando per il sostegno della transizione digitale delle imprese	1	50 (Concessi)	Contributi concessi
Azione 1.3.1	Sostegno degli investimenti produttivi finalizzato all'innovazione delle imprese	1	20,6	In fase di concessione
	Bando per il rafforzamento e l'aggregazione delle attività libero professionali	1	5	Progetti in valutazione
Azione 1.1.1	Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese	1	14 (Concessi)	Contributi concessi
Azione 1.1.5	Sostegno alle start up innovative	1	6 (Concessi)	Contributi concessi
Azione 1.3.6	Sostegno all'imprenditoria femminile e allo sviluppo di nuove imprese femminili	1	3	Progetti in valutazione
Azione 2.2.3	Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche	2	2	Progetti in valutazione
Azione 2.1.1	bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/ adeguamento sismico degli edifici pubblici	2	30	Progetti in valutazione
Azione 2.2.1				
Azione 2.4.1				
Azione 2.1.2	Supporto a interventi energetici e prevenzione sismica delle imprese	2	5,7 (Concessi)	Contributi concessi
Azione 2.2.2				
Azione 2.4.1				
Azione 1.1.2	Progetti di ricerca industriale rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente 2023-2024	1	25	Progetti in valutazione
Azione 1.1.7	Contributi per le attività di gestione e sviluppo dei Tecnopoli 2023-2025	1	4 (Concessi)	Contributi concessi
	Bando per la concessione di finanziamenti alle Associazioni per lo sviluppo della strategia di specializzazione intelligente dell'Emilia-Romagna - 2023-2024	1	2,2	In fase di concessione
TOTALE			168,8	

Secondo calendario bandi FESR (gennaio – aprile 2023)

AZIONI	BANDI	PRIORITÀ	RISORSE ALLOCATE (milioni di euro)	STATO DI ATTUAZIONE
Azione 1.3.4	Sostegno innovazione e investimenti imprese del commercio	1	10	Di prossima pubblicazione
	Bando per il sostegno degli investimenti delle imprese del turismo	1	20	Scadenza termini partecipazione 05/09
Azione 1.3.2	Promozione dell'export e partecipazione ad eventi fieristici	1	7	Progetti in valutazione
	Bando per il sostegno a progetti di internazionalizzazione delle PMI, Consorzi e aggregazioni di PMI - 2023	1	10	Progetti in valutazione
Azione 1.2.3	Digitalizzazione dei soggetti non iscritti al registro delle imprese	1	3	Di prossima pubblicazione
Azione 1.2.2	Sostegno alla trasformazione e allo sviluppo digitale della cultura: interventi sulle digital humanities	1	16,9	Di prossima pubblicazione
Azione 2.8.1	Bando Piste ciclabili e progetti di mobilità «dolce» e ciclo-pedonale	3	17,7	Scadenza termini partecipazione 15/09/2023
Azione 2.8.3	Potenziamento delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici	3	4	Scadenza termini partecipazione 21/09/2023
Azione 2.2.4	Supporto agli Enti Locali sui temi della transizione energetica	2	2,6	Scadenza termini partecipazione 14/09/2023
Azione 1.1.4	Bando per il potenziamento infrastrutturale dei Tecnopoli della Regione Emilia-Romagna	1	28,5	Scadenza termini partecipazione 31/10/2023
Azione 2.1.1				
Azione 2.1.2				
Azione 2.2.2				
Azione 5.1.1	Attuazione Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS)	4	105	In fase di concessione
TOTALE			224,7	

Interventi avviati e previsti

Terzo calendario bandi FESR (maggio – giugno 2023) **Prorogato al 20 luglio**

AZIONI	BANDI	PRIORITÀ	RISORSE ALLOCATE (milioni di euro)	STATO DI ATTUAZIONE
Azione 1.3.4	Sostegno innovazione e investimenti imprese culturali e creative	1	7	In fase di preparazione per l'approvazione in Giunta Regionale
Azione 2.7.1	Infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane	2	La cifra da destinare al bando sarà determinata a seguito della valutazione dei progetti presentati nell'ambito delle ATUSS e delle STAMI che prevedono tale tipologia di Interventi	In fase di preparazione per l'approvazione in Giunta Regionale
Azione 2.7.2	Interventi per la conservazione della biodiversità	2	La cifra da destinare al bando sarà determinata a seguito della valutazione dei progetti presentati nell'ambito delle ATUSS e delle STAMI che prevedono tale tipologia di Interventi	In fase di preparazione per l'approvazione in Giunta Regionale
Azione 1.3.5	Sostegno ai processi di innovazione sociale finalizzati a soddisfare nuovi bisogni e rafforzare territori e coesione sociale (progetti per le imprese)	1	3	In fase di preparazione per l'approvazione in Giunta Regionale
Azione 2.2.3	Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche	2	7	L'emanazione del bando è subordinata alla misura di attuazione PNRR e alla definizione della cumulabilità dell'incentivo con le agevolazioni tariffarie nazionali)
TOTALE			17	

Interventi avviati e previsti

Terzo calendario bandi FESR (maggio – giugno 2023 - integrazione calendario gennaio – aprile 2023) **Prorogato al 20 luglio**

AZIONI	BANDI	PRIORITÀ	RISORSE ALLOCATE (milioni di euro)	STATO DI ATTUAZIONE
Azione 1.2.1	Trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione ed attuazione della data strategy regionale: è stata approvata la delibera che consentirà di avviare i seguenti progetti a regia regionale: - Gestione delle pratiche di Autorizzazione Integrata Ambientale e Autorizzazione Unica Ambientale di ARPAE: 4.5 M€ - Accesso Unitario 2.0 (SUAP-SUE) per pratiche attività produttive ed edilizia: 5.3 M€ - Gemella Digitale per la modellizzazione dell'inquinamento atmosferico: 3 M€ - HUB dei dati della pubblica amministrazione: 2 M€ - Sperimentazioni digitalizzazione archivi comunali pratiche edilizie: 2 M€	1	17	DGR Approvata
Azione 2.4.2	Interventi per contrastare il dissesto idrogeologico	2	32,9	Scadenza per la predisposizione delle schede progetto rinviata al 31/7
Azione 1.1.1	Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese – Bando focus big data e transizione ecologica	1	5	In fase di preparazione per l'approvazione in Giunta Regionale
TOTALE			54,9	

Strumenti finanziari

- **Nuovo fondo multiscopo**

Istituito con DGR n. 194 del 13/02/2023

Pima assegnazione prevista pari a **51.486.452,09** euro suddivisi in due ambiti:

- **Crescita** (Priorità 1 – Ricerca, Innovazione e Competitività): **17.597.664,11**

- **Green-ER** (Priorità 2 - Sostenibilità, Decarbonizzazione, Biodiversità e Resilienza): **33.888.787,98**

La presentazione delle domande per la gara di individuazione del soggetto gestore si è chiusa il giorno 16 giugno.


- **Fondo basket bond**

Istituito con DGR n. 291 del 28/02/2023

Prevede la prima assegnazione di **25.000.000** di euro a valere sulla priorità 2 del PR FESR

La presentazione delle domande per la gara di individuazione del soggetto gestore si è chiusa il giorno 26 giugno.

Avanzamento finanziario PR FESR



Il 54% delle risorse del PR FESR, al netto dell'Assistenza Tecnica, luglio 2023 è già stata messa a bando o sarà bandita entro le previsioni del calendario in scadenza al 20 luglio

* Risorse complessive delle Priorità 1, 2, 3 e 4 al netto dell'Assistenza Tecnica


PROGETTI	
Presentati	4052
Approvati	1184

BANDI	
Con progetti in fase di valutazione	7
Aperti per la presentazione dei progetti	6
In fase di preparazione per l'approvazione in Giunta Regionale	11
In fase di prossima concessione	2
Con concessioni già erogate	5
TOTALE	31*

*Ai 31 bandi si aggiungono due procedure già concluse per l'individuazione dei gestori degli strumenti finanziari

Avanzamento finanziario Priorità 1


Risorse bandite o messe a bando entro 20/7/23 per totale Priorità



Il 48% delle risorse è già stata messa a bando o sarà bandita entro le previsioni del calendario in scadenza al 20 luglio

BANDI	
Con progetti in fase di valutazione	5
Aperti per la presentazione dei progetti	2
In fase di preparazione per l'approvazione in Giunta Regionale	7
In fase di prossima concessione	2
Con concessioni già erogate	4
TOTALE	20


Risorse messe a bando entro 20/7/23 per Obiettivo specifico



PROGETTI	
Presentati	3621
Approvati	1107

Avanzamento finanziario Priorità 2


Risorse bandite o messe a bando entro 20/7/23 per totale Priorità



Il 29% delle risorse è già stata messa a bando o sarà bandita entro le previsioni del calendario in scadenza al 20 luglio

BANDI	
Con progetti in fase di valutazione	2
Aperti per la presentazione dei progetti	2
In fase di preparazione per l'approvazione in Giunta Regionale	4
In fase di prossima concessione	0
Con concessioni già erogate	1
TOTALE	9


Risorse messe a bando entro 20/7/23 per Obiettivo specifico



PROGETTI	
Presentati	431
Approvati	77

Avanzamento finanziario Priorità 3


Risorse bandite o messe a bando entro 20/7/23 per totale Priorità



Il 71% delle risorse è già stata messa a bando o sarà bandita entro le previsioni del calendario in scadenza al 20 luglio


BANDI	
Con progetti in fase di valutazione	
Aperti per la presentazione dei progetti	2
In fase di preparazione per l'approvazione in Giunta Regionale	
In fase di prossima concessione	
Con concessioni già erogate	
TOTALE	
	2

Risorse messe a bando entro 20/7/23 per Obiettivo specifico




Avanzamento finanziario Priorità 4

Risorse approvate per totale Priorità



Approvati 109 progetti delle ATUSS, di cui 53 all'interno della Priorità 4

Risorse approvate per Obiettivo specifico



Necessità di nuovi strumenti a servizio della gestione e della comunicazione

Incremento delle risorse e integrazione con PNRR e con altre programmazioni nazionali e comunitarie

Molteplicità di ambiti ricompresi nelle programmazioni (es. dissesto idrogeologico, biodiversità, infrastrutture verdi urbane, comunità energetiche)

Forte integrazione tra FESR e FSE+

Forte rilevanza della componente territoriale e necessità di coordinare le attività di partecipazione, comunicazione, monitoraggio

Misurazione dei fenomeni e delle policy trasversali (componenti di genere e generazionali, transizione ecologica, cambiamento climatico)

Nuove richieste regolamentari (principio DNSH, immunizzazione effetti clima)

Coinvolgimento del partenariato ed efficacia nella comunicazione

Nuovo sistema di monitoraggio S3

Nuovo sistema di monitoraggio integrato programmi FESR e FSE+ finalizzato ad una più efficace ed immediata comunicazione dei risultati a fini di gestione e di comunicazione al partenariato


Nuove modalità di gestione attraverso l'uso dei dati e dell'intelligenza artificiale- Sperimentazione di tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale nelle attività di selezione dei progetti e di rendicontazione delle spese

Una comune piattaforma EROI - condivisione e reti per gli stakeholders. Utilizzo del metodo, approccio e struttura di EROI per la predisposizione di una piattaforma finalizzata a promuovere, facilitare e valorizzare le interazioni tra i beneficiari dei PR FESR e FSE+, rafforzando il networking e la partecipazione

PR FESR 2021-2027

Regione Emilia-Romagna

STUDIO DIGITALE progetto DIGITALIZZAZIONE PROCESSI
sviluppo innovazione



276

Richiedenti

291

Richieste presentate

186

Richieste in istruttoria

6

Bandi

34,13Mln

Piano dei costi presentato

13,77Mln

hiesto


- Priorità ▾
- OS ▾
- Azione ▾
- Bando ▾
- Giovanile ▾
- Femminile ▾
- Aree Interne ▾
- Sede montana ▾
- Protocollo ▾

Clear selection Si X

Data delibera

11/07/2022

06/03/2023



Grazie dell'attenzione

