



PROGRAMMAZIONE 2014/2020

# PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

Stato di avanzamento a maggio 2016



UNIONE EUROPEA



---

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI

# Il Piano di Rafforzamento

- Ø **COSA E'**: strumento di performance management per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione dei fondi SIE, richiesto dalla Commissione Europea a tutte le amministrazioni italiane titolari di Programmi a valere sui fondi europei.
- Ø **COSA PREVEDE**:
  - 20 interventi su semplificazione, personale e formazione, funzioni comuni e trasversali;
  - Target di riduzione dei tempi delle procedure.
- Ø **ORIZZONTE TEMPORALE**: biennale (oltre il biennio, eventuale aggiornamento del PRA).

# La governance del Piano

## LIVELLO REGIONALE

Ø **Responsabilità politica:** Presidente della Regione;

Ø **Responsabilità tecnica:** DG della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, che opera in raccordo con il Comitato permanente per il coordinamento e l'integrazione della Programmazione 2014/2020;

Ø **Iter formale:** Piano approvato con DGR n. 227 dell'11 marzo 2015

## LIVELLO NAZIONALE

Ø **Segreteria Nazionale:** coordina e supporta l'attuazione e il monitoraggio dei Piani delle diverse Amministrazioni regionali e centrali, in raccordo con la Commissione Europea

Ø **La Regione Emilia-Romagna:**

- partecipa agli incontri nazionali
- a novembre 2015 ha completato il primo rapporto di monitoraggio sperimentale.
- A gennaio 2016 ha trasmesso il primo monitoraggio formale

Ø La Regione Emilia-Romagna è l'unica Regione italiana ad aver incluso nel Piano non solo FESR ed FSE, ma anche il PSR.

## Sintesi dello stato di avanzamento

Tipologie di intervento	N. di interventi	N. di interventi conclusi	% avanz. Dic 2015 (media)	% avanz. Apr 2016 (media)	Range Scadenza interventi
Semplificazione legislativa e procedurale	7	3	77%	83%	Dic-15 / Mar-17
Personale e formazione	4	0	20%	33%	Mar-17 / Mar-17
Funzioni trasversali e strumenti comuni	9	3	73%	82%	Dic-15 / Mar-17
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>64%</b>	<b>72%</b>	<b>Dic-15 / Mar-17</b>

- Ø 6 interventi completati nel corso del primo anno di validità del PRA;
- Ø Altri 8 interventi sono almeno al 70% (gli altri tra il 20% e il 50%, nessun intervento non è ancora stato avviato)
- Ø Costo sostenuto/stimato degli interventi: circa 2,2 mln€ (a valere sulle risorse di Assistenza Tecnica dei Programmi, risorse regionali e risorse statali)

## Gli interventi a responsabilità AdG FESR

Intervento	Deadline	% di avanzamento
1. Semplificazione dei costi: utilizzo costi standard*	Dic-16	√ 100%
3. Adeguamento del sistema informativo di gestione e trasmissione dati del Por Fesr	Dic-16	70%
6. Semplificazione e migliore definizione delle regole e dei format della rendicontazione degli interventi cofinanziati con Fesr	Dic-15	√ 100%
14. Rafforzamento dello Sportello Imprese per migliorare la capacità delle PMI di accedere ai finanziamenti	Dic-16	80%
20. Laboratorio Urbano	Dic-15	√ 100%

\* Intervento condiviso con FSE e PSR. La percentuale indicata è relativa al solo FESR.