

Stato di Attuazione del Programma

Comitato di Sorveglianza 15 Dicembre 2017



Informativa sulla Procedura di Chiusura del POR FESR 2007-2013

Con nota ARES(2017)5599019 del 16/11/2017, la Commissione europea, approvando il Rapporto Finale di Esecuzione, ha formalizzato la **proposta di chiusura del POR FESR Emilia Romagna 2007-2013**:

- **completo utilizzo delle risorse assegnate**, pari a 383,2 milioni di euro, comprensivo delle risorse aggiuntive del contributo di solidarietà delle regioni competitività a seguito del sisma del 2012 e **nessun taglio finanziario**;
- totale di certificazione pari a 508.896.771,40 euro (overbooking che ha portato a raggiungere il 133% della dotazione del PO)
- **4.042 progetti finanziati** distribuiti tra 3.855 progetti di sostegno alle imprese e 187 interventi pubblici a supporto della competitività territoriale, in grado di attivare 984,024,829,49 euro di **investimenti pubblico-privati**;

Avanzamento finanziario del Programma

Avanzamento della certificazione di spesa al 05/12/2017

Dotazione del Programma	Risorse stanziare (procedure avviate)	Costo totale dei progetti selezionati (comprensivo del co-finanziamento dei beneficiari)	Spesa certificata
481.895.272,00	314.354.490,50	536.472.045,08	43.223.209,44*

*Il valore della spesa certificata comprende anche la proposta di certificazione attualmente al controllo dell'AdC

Avanzamento dati finanziari 05/12/2017 (fonte AdG)

Impegni	Pagamenti
256.760.490,55	50.055.875,11

Spesa da certificare entro il 31/12/2018:

- **145.399.003 euro** per raggiungimento del Performance Framework
- **76.079.917,56 euro** target N+3

Avanzamento finanziario per Asse

Asse Prioritario	Fondi totali	Risorse stanziare (procedure avviate)	Numero di operazioni selezionate
1	140.568.582,00	117.556.164,49	342
2	30.094.764,00	11.094.764,00	162
3	120.473.818,00	49.500.416,71	672
4	104.379.054,00	68.063.277,49	223
5	37.589.526,00	35.107.316,07	29
6	30.013.716,00	21.176.448,01	10
7	18.775.812,00	11.856.103,73	50
Totale	481.895.272,00	314.354.490,50	1.488

Panoramica dell'Attuazione del Programma Operativo: Elementi di Gestione e Controllo

Nel corso del secondo semestre 2017 le attività dell'AdG si sono concentrate sul **completamento delle procedure collegate al Sistema di Gestione e Controllo:**

- predisposizione della **procedura annuale relativa alla «preparazione, esame e accettazione dei conti»**, in conformità con le disposizioni contenute nella normativa comunitaria;
- ulteriore definizione di alcune sezioni del **sistema informatico di gestione e sviluppo e implementazione delle sezioni relative alla chiusura annuale dei conti;**
- partecipazione al corso di formazione organizzato da IGRUE incentrato sull'**utilizzo del sistema informatico Arachne**, strumento che consentirà all'AdG di rafforzare le misure di prevenzione dei rischi di frode e irregolarità.

Le attività sono state realizzate in stretta collaborazione con l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit nell'ambito del coordinamento fra Fondi FESR e FSE.

Servizi di valutazione indipendente

In corso di valutazione la procedura telematica aperta ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, con aggiudicazione da effettuare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in due lotti:

- “Servizio di Valutazione Indipendente del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020”
- “Servizio di Valutazione Indipendente del POR FSE Emilia-Romagna 2014-2020”,

10 offerte in totale di cui 6 per il FESR

- Fondazione Giacomo Brodolini
- Lattanzio Advisory
- Gruppo Clas
- Ismeri europa
- RTI Istituto per la Ricerca Sociale e Nomisma
- Ecoter

Tempi stimati per l'aggiudicazione: Marzo 2018

Stato di Avanzamento della Strategia Aree Interne

Determina DG REII 14133 dell'11/09/2017 istituisce un gruppo di lavoro interdirezionale a supporto delle attività legate alla definizione ed attuazione della SNAI

4 Aree Interne regionali individuate con DGR 473/2016

- **Appennino Emiliano** prima Area finanziata dal livello nazionale
 - ✓ Strategia d'Area: approvazione dell'istruttoria valutativa da parte del gruppo di lavoro istituito a livello regionale, prossima approvazione da parte della GR ed avvio del percorso finalizzato alla sottoscrizione dell'APQ
- **Basso Ferrarese**, seconda Area finanziata dal livello nazionale
 - ✓ Preliminare di Strategia: in corso di valutazione da parte del livello regionale e nazionale
- **Appennino Piacentino Parmense**, terza Area finanziata dal livello nazionale
 - ✓ Preliminare di Strategia: approvato da parte del livello nazionale ed avvio del percorso di definizione della Strategia
- **Alta Valmarecchia**, quarta Area (al momento non finanziata dal livello nazionale)
 - ✓ Preliminare di Strategia: in corso di predisposizione da parte dell'Area