

Stato di attuazione degli obiettivi del Performance Framework

Comitato di Sorveglianza, 18 maggio 2018



Stato di avanzamento indicatori fisici e procedurali del PF al 10/05/2018

Assi	Indicatori	Avanzamento al 10/05/2018	Target al 31/12/2018
Asse 1	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	204	165
	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	368	170
Asse 2	Numero di interventi infrastrutturali per l'accesso alla BUL	161	45
Asse 3	Numero di imprese che ricevono un sostegno	542	250
	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	610	200
	Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	80	100
Asse 4	Numero di imprese che ricevono un sostegno	50	140
	Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovati	45	20
Asse 5	Numero operazioni avviate	9	12
Asse 6	Numero operazioni avviate	7	6
	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	0	10

Stato di avanzamento indicatori finanziari del PF al 10/05/2018

Asse	Avanzamento al 10/05/2018	Target al 31/12/2018*
Asse 1	19.762.535,97	41.194.609,00
Asse 2	4.352.460,33	6.908.988,00
Asse 3	6.439.932,28	29.368.465,00
Asse 4	9.000.000,00	32.017.768,00
Asse 5	2.235.210,08	6.317.813,00
Asse 6	0,00	6.318.923,00
TOTALE	41.790.138,66	122.126.566,00

*target riferiti alla proposta di modifica del POR presentata al CdS

**Valore delle rendicontazioni in corso di verifica da parte delle strutture dell'AdG:
48.943.926,03 euro**

Valore delle previsioni di spesa a novembre 2018: 43.360.537,57 euro

Grazie

