

ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PERFORMANCE FRAMEWORK

Comitato di Sorveglianza

17 giugno 2019



Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 che disciplina il conseguimento dei target intermedi e finali del PF

- I target intermedi si considerano conseguiti se al 31.12.2018 gli indicatori inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione raggiungono almeno l'85% del valore intermedio previsto.
- Se ad un Asse sono associati tre o più indicatori (fisici e finanziari), a titolo di deroga i risultati del PF si considerano raggiunti se tutti gli indicatori raggiungono almeno l'85% del valore intermedio previsto e un indicatore rimane al di sotto di tale target, purché al di sopra del 75% del valore atteso

Sulla base di tale Regolamento i target del PF sono stati pienamente raggiunti



Qualità dei dati del sistema di Monitoraggio

L' allineamento del sistema degli indicatori è stato un ambito di lavoro su cui l'AdG ha posto particolare attenzione per giungere ad un sistema di procedure e strumenti informatici in grado di garantire completezza, coerenza e affidabilità dei dati di monitoraggio:

- ✓ piena funzionalità della sezione di monitoraggio del sistema informativo del Programma
- ✓ allineamento tra i dati trasmessi al sistema di monitoraggio nazionale, dati inseriti nella RAA e dati inseriti in SFC

Stato di realizzazione degli indicatori fisici e procedurali

Assi	Indicatori	Realizzazioni al 31/12/2018	Target al 31/12/2018	% realizzazione
Asse 1	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	245	165	148
	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	196	170	115
Asse 2	Numero di interventi infrastrutturali per l'accesso alla BUL	68	45	151
Asse 3	Numero di imprese che ricevono un sostegno	470	250	188
	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	259	200	130
	Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	139	100	139
Asse 4	Numero di imprese che ricevono un sostegno	108	140	77
	Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovati	41	20	205
Asse 5	Numero operazioni avviate	15	12	125
Asse 6	Numero operazioni avviate	11	6	183
	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	10	10	100

Elementi di approfondimento sulla quantificazione degli indicatori fisici

- Il numero delle imprese finanziate fa sempre riferimento ad operazioni concluse (che registrano un pagamento a saldo)
- Il numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno (Asse 3) è collegato ai percettori finali del che hanno ricevuto un finanziamento da parte del Fondo rotativo, comparto Start-ER
- Il numero di imprese beneficiarie di un sostegno (Asse 4) è collegato ai percettori finali del che hanno ricevuto un finanziamento da parte del Fondo rotativo, comparto Energia
- Il numero di veicoli a basse emissioni si riferisce al numero di autobus effettivamente acquistati e circolanti al 31.12.2018
- Il numero di operazioni avviate (Assi 5 e 6) si riferisce a numero di progetti aventi almeno un contratto di lavori stipulato
- La realizzazione di applicativi indica il numero degli applicativi (app) effettivamente realizzati e positivamente valutati da un Nucleo di esperti istituito dall'Autorità di Gestione

Stato di realizzazione degli indicatori finanziari

Assi	Target Finanziario	Spesa certificata al 31/12/2018	% di realizzazione
ASSE 1	36.794.194,00	54.667.625,87	148
ASSE 2	6.462.500,00	7.166.407,56	111
ASSE 3	32.838.033,00	35.098.315,67	107
ASSE 4	25.360.000,00	23.776.802,08	94
ASSE 5	5.767.671,00	8.517.399,18	148
ASSE 6	5.642.579,00	5.947.465,20	105
TOTALE	112.864.977,00	135.174.015,56	