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Stato di avanzamento indicatori fisici e procedurali all’ 11/12/2018
Assi Indicatori Avanzamento al 

11/12/2018
Target al 

31/12/2018 
% avanzamento 

Asse 1 

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 183 165 111

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 

171 170 101

Asse 2 
Numero di interventi infrastrutturali per l'accesso alla BUL 57 45 127

Asse 3 

Numero di imprese che ricevono un sostegno 371 250 148

Numero di imprse che ricevono sovvenzioni 208 200 104

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 125 100 125

Asse 4 

Numero di imprese che ricevono un sostegno 86 (125 concesse) 140 61 (89 con 
riferimento alle 

concesse) 
Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovati 41 20 205

Asse 5 Numero operazioni avviate 10 12 83

Asse 6 

Numero operazioni avviate 10 6 167

Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 30 10 300
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Elementi di approfondimento  

L’avanzamento degli indicatori fisici:

• fa riferimento ai dati rilevati dal sistema informativo al’11/12/2018, pertanto i valori potranno aumentare ulteriormente alla rilevazione del

31/12/2018

• la scadenza per l’invio delle applicazioni da parte dei beneficiari all’AdG era prevista per il 15 dicembre. Le stesse saranno sottopotse a verifica

da parte di un Nucleo di valutazione che sarà effettuata entro il 20 dicembre.

• nel caso delle imprese, sono state incluse esclusivamente le imprese che hanno ricevuto il pagamento del saldo finale, pertanto i valori

potranno aumentare ulteriormente se si considerano come operazioni valide quelle di cui alla definizione dell’art. 5 del Regolamento di

esecuzione 215/2014 «il target intermedio per un indicatore di output si riferisce ad operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato ad

output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti siano necessariamente stati effettuati»



fesr.regione.emilia-romagna.it

Stato di avanzamento indicatori finanziari all’ 11/12/2018

Asse Avanzamento al 11/12/2018 Target al 31/12/2018 % avanzamento 

Asse 1 49.789.037,96 36.794.194,00 135

Asse 2 7.137.588,30 6.462.500,00 110

Asse 3 32.388.611,63 32.838.033,00 99

Asse 4 23.454.802,14 25.360.000,00 92

Asse 5 6.955.399,22 5.767.671,00 121

Asse 6 5.385.024,47 5.642.579,00 95

TOTALE 125.110.463,72 112.864.977,00 111
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Elementi di approfondimento  

L’avanzamento degli indicatori finanziari fa riferimento al totale delle certificazioni di spesa

trasmesse alla Commissione Europea entro il 31/12/2018, pertanto i valori potranno aumentare

ulteriormente a seguito di un’ulteriore certificazione di spesa prevista per i primi mesi del 2019 in

cui si certificherà esclusivamente spesa sostenuta dal beneficiario finale al 31/12/2018
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Assi
Piano finanziario 

POR
Target Finanziario 

PF
Spesa certificata 
all’ 11/12/2018 

% di realizzazione 
del PF al 

31/12/2018

Previsione del totale 
di spesa certificabile 

al 15/02/2019

% di realizzazione 
del PF al 

15/02/2019

ASSE 1 140.568.582,00 36.794.194,00 49.789.037,96 135 49.789.037,96 135

ASSE 2 30.094.764,00 6.462.500,00 7.137.588,30 110 7.137.588,30 110

ASSE 3 120.473.818,00 32.838.033,00 32.388.611,63 99 35.200.000,00 107

ASSE 4 104.379.054,00 25.360.000,00 23.454.802,14 92 23.454.802,14 92

ASSE 5 37.589.526,00 5.767.671,00 6.955.399,22 121 6.955.399,22 121

ASSE 6 30.013.716,00 5.642.579,00 5.385.024,47 95 5.700.000,00 101

TOTALE 463.119.460,00 112.864.977,00 125.110.463,72 111 128.236.827,62 113


