
Stato di avanzamento  

del Programma 

Comitato di Sorveglianza  

25/06/2013 



Avanzamento finanziario (1)  

• Impegni (II bimestre 2013): 382.663.331,60 (110,30% sul totale POR) 

  

• Spese certificate maggio 2013: 207.118.891,86 (59,70% sul totale POR) 

 

• Prima tra le regioni italiane nell’avanzamento della certificazione di 

spesa FESR al 31/12/2012 (Rapporto Annuale del DPS 2012 sugli 

interventi nelle aree sottoutilizzate del 23 maggio 2013) 
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Avanzamento finanziario (2)  



Trend finanziario: impegni e certificazioni   
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Raggiungimento target di spesa 2013  

Obiettivo di spesa annualità 2013 

  

58.289.005,00 

  

di cui Obiettivo di spesa al 31/05/2013 

(40% annualità 2013)  

  

    23.315.605,00  

  

  

Spesa certificata al 31/05/2013 

  

37.568.844,44 

  

Surplus annualità 2012  

  

25.576.819,85 

  

Spesa certificata + Surplus 2012 63.145.664,29 
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Al 31/05/2013 già superato l’obiettivo di spesa per il 2013 e realizzato un surplus 

di  4.856.659,29 euro  



Asse  

Contributo Totale 

Attuazione finanziaria 

Impegni da 

monitoraggio 

Pagamenti 

certificati 
Impegni Pagamenti 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

importo importo importo % % 

Asse 1 114.328.164 195.211.732,22 85.880.190,90 170,75 75,12 

Asse 2 69.591.056 68.213.698,58 29.519.881,56 98,02 42,42 

Asse 3 79.532.635 38.721. 595,43 29.858.250,81 48,68 37,54 

Asse 4 69.591.056 65.461.361,69 47.983.790,59 94,06 68,95 

Asse 5 13.876.788 15.054.943,68 13.876.788,00 108,49 100,00 

TOTALE 346.919.699 382.663.331,60 207.118.891,86 110,30 59,70 

Avanzamento finanziario per Asse  



Decisione di modifica del Programma  

Il 19 giugno la Commissione Europea, con Decisione 

C(2013) 3912, ha sancito la modifica del Programma già 

approvata dal Comitato di Sorveglianza del 5 dicembre 2012 

che ha rimodulato il Piano Finanziario a seguito 

dell’incremento delle risorse provenienti dal Contributo di 

Solidarietà  



 

  

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Assi prioritari   

Contributo Controparte Finanziamento Tasso di 

comunitario nazionale totale cofinanziamento 

Asse prioritario 1  

RICERCA INDUSTRIALE E 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 44.031.956,00 74.396.208,00 118.428.164,00 37,18% 

Asse prioritario 2 

SVILUPPO INNOVATIVO 

DELLE IMPRESE 38.054.675,00 64.998.441,00 103.053.116,00 36,93% 

Asse prioritario 3 

QUALIFICAZIONE 

ENERGETICO-

AMBIENTALE E SVILUPPO 

SOSTENIBILE 23.830.123,00 40.702.512,00 64.532.635,00 36,93% 

Asse prioritario 4 

VALORIZZAZIONE E 

QUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE 

ED AMBIENTALE 30.240.110,00 51.650.946,00 81.891.056,00 36,93% 

Asse prioritario 5 

ASSISTENZA TECNICA 6.576.901,00 8.752.473,00 15.329.374,00 42,90% 

Totale 142.733.765,00 240.500.580,00 383.234.345,00 37,24% 

Nuovo Piano finanziario 



Variazioni nei valori di avanzamento finanziario a seguito 

della rimodulazione  

Piano Finanziario 

originale  

Avanzamento % impegni 

sul totale risorse 

Avanzamento % spese 

certificate sul totale risorse  

346.919.699,00 110,3 59,7 

Piano Finanziario 

rimodulato 

Avanzamento % impegni 

sul totale risorse 

Avanzamento % spese 

certificate sul totale risorse  

383.234.345,00 99,85 54,04 
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Principali novità nell’attuazione del Programma 



La strategia di intervento nelle aree colpite dal 

sisma   
 
 
Mantenere il livello di competitività dell’area colpita dal sisma attraverso 
una serie di interventi, anticipati con risorse proprie, che hanno operato su 
due livelli:  

 

• per fronteggiare l’emergenza attraverso interventi funzionali tanto alla 
ripresa economica quanto alla riappropriazione del territorio urbano da 
parte della popolazione (Asse 4)  

 

•per fornire un supporto di tipo più strutturale attraverso il sostegno agli 
investimenti produttivi delle imprese per rafforzare le filiere ed il sistema 
produttivo locale delle imprese esistenti e delle nuove imprese con il fine di 
garantirne elevati livelli di competitività e di innovazione (Asse 1 e Asse 2)   
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Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 4 

Attività IV.3.1 “Allestimento di aree per l’insediamento di attività economiche”.  

Investimenti finanziati al 100%, al fine di restituire spazi di vita non solo economica, ma 

anche sociale e culturale alle comunità colpite dal  sisma. 

 

 

 

 

 

Prov/Comune Investimento 

N° aree 

finanziate 

Bologna      

Crevalcore                    215.446,00  1 

Ferrara     

Cento                    261.528,00  1 

Bondeno                      76.700,00  2 

Reggio Emilia     

Reggiolo                      29.810,14  1 

Modena     

Concordia                    381.747,67  1 

Novi di Modena                    100.000,00  4 

Finale Emilia                    109.670,00  6 

Carpi                      18.000,00  1 

San Prospero                      61.000,00  1 

San Possidonio                      25.780,36  1 

Totale                  1.279.682,17  19 
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Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 4 

 

Attività IV.3.2 “Sostegno alla localizzazione delle imprese”  

Sono 919 le domande delle imprese ammesse a finanziamento nell’ambito di tre diverse 

call, con l’assegnazione di un contributo fino all’80% delle spese, da un minimo di 5mila 

a un massimo di 15mila euro per progetto.  

 

 Provincia N° progetti 

finanziati 

Spesa ammessa Contributo concesso  

BO 
57 1.103.684,95 660.888,08 

FE 
66 1.785.669,00 828.435,52 

MO 
760 19.385.817,34 9.002.091,94 

RE 
36 704.402,20 428.985,28 

TOT 
919 22.979.573,49 10.920.400,82 
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Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 4 

 

Attività di promozione nell’ambito dell’Attività IV.1.2 “Azioni di promozione 

integrata del patrimonio ambientale e culturale”  

 

Al fine di rafforzare gli interventi già realizzati nell’ambito delle Attività IV.3.1 e IV.3.2 , 

nel maggio 2013 è stato dato avvio ad una procedura negoziale con lo scopo di 

individuare e finanziare  interventi di promozione nei territori colpiti dal sisma. 

 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire all’amministrazione regionale entro il 

30/06/2013. 
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Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 2 

(1) 

 

Attività II.2.1 “Sostegno agli investimenti produttivi delle imprese dell’area colpita 

dal sisma”.  

Bando finalizzato a promuove in particolare gli investimenti relativi ad ampliamenti della 

capacità produttiva, a nuove localizzazioni produttive, alla riqualificazione degli spazi 

dedicati alla produzione/commercializzazione, all’innovazione e ammodernamento 

tecnologico dei prodotti o processi produttivi, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e al 

miglioramento dell’efficienza energetica o ambientale. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande era fissata al  31/05/2013 

 

 

 

 

 



Numero domande pervenute 1209 

Totale investimenti previsti (milioni €) 388,9 

Contributo richiesto (milioni €)* 133,7 

Valore medio del contributo richiesto (€) 110.000 

Nr. di domande che richiedono un contributo 

maggiore di 190.000 € 274 

BO 260 

FE 291 

MO 456 

RE 202 

Totale 1209 

Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 2 

(2) 

 

39%

28%

13%

20%

innovazione e l’ammodernamento tecnologico dei prodotti o processi produttivi

ampliamenti della capacità produttiva 

riqualificazione degli spazi dedicati alla produzione e/o commercializzazione 

nuove localizzazioni produttive 
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Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 1 

 

Attività I.1.1 “Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento 

tecnologico” 

Si sta lavorando su due ipotesi per la realizzazione:  

 

• di un Laboratorio a supporto delle principali attività industriali dell’area colpita 

(in particolare per il settore bio-medicale) nel contesto del Tecnopolo di 

Modena 

 

• di un’estensione dei programmi di ricerca dei Laboratori che operano nel 

settore delle “costruzioni, materiali edili e tecnologie del costruire e 

dell’abitare”, al fine di sviluppare una ricerca finalizzata al miglioramento 

sismico.   
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Asse 1 

Attività I.2.1 “Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative”, bando a 

sportello chiuso il 31 dicembre 2012.  

Il bando sostiene l’avvio di nuove imprese a elevato contenuto di conoscenza, basate 

sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o lo sviluppo di nuovi prodotti 

e servizi di alta tecnologia  

 

 

 

 

 

 

 

Le altre novità nell’attuazione del Programma (1) 

Scadenze 

intermedie 

collegate alle 

fasi di 

istruttoria 

N° 

domande 

ammesse 

Di cui imprese 

femminili o 

giovanili 

Spesa 

ammessa 

Contributo 

concesso 

lug-12 10 5 1.367.169,49 803.888,39 

ott-12 8 6 1.122.628,03 655.862,91 

dic-12 17* 8 2.732.772,29 1.519.394,62 

Totale 35 19 5.222.569,81 2.979.145,92 

(*) Concessione in corso di formalizzazione 
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Asse 3  

Attività III.1.3 Promozione della green economy tramite strumenti di ingegneria 

finanziaria, attivazione del “Fondo Regionale rotativo di finanza agevolata a 

compartecipazione privata” per il finanziamento della Green Economy 

Dopo la firma del contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese “Fondo 

Energia” formato dai Confidi Unifidi-Fidindustria, è stata avviata (28/03/2013) e chiusa 

(29/04/2013) la prima call per le imprese. 

 

Le domande di finanziamento presentate nella prima call, attualmente in corso di 

valutazione, assorbirebbero il  57,91 % della dotazione complessiva del Fondo (di 

23,75 Meuro). 

 

Nel periodo settembre/ottobre 2013 è previsto il lancio di una seconda call. 

 

 

 

   

 

  

 

Le altre novità nell’attuazione del Programma (2) 
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Progetti presentati  59 

Valore complessivo progetti presentati (*) € 13.752.719,00 

Il 43% dei progetti presentati ha raggiunto l’importo 

max di contributo concedibile  

€ 300.000,00 

Valore medio dei progetti presentati  € 233.097,00 

Finalità prevalenti (84,13% dei progetti presentati) 1, Miglioramento efficienza energetica dell'impresa            

2. Sviluppo di fonti di energia rinnovabile 

Benefici energetico-ambientali attesi:          

 6.600 di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) 

risparmiate;    

21.200 tonnellate di minori emissioni di CO2 

nell'atmosfera 

12%

24%

22%

12%

8%

17%

5%

Impianti Eolici Impianti Fotovoltaici

Efficientamento Energetico Industria Riqualificazione Energetica Edifici

Impianti Idroelettrici Impianti Biomassa

Cogenerazione 
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Attività IV.1.1: progetti conclusi 

Museo Casa Natale Enzo 

Ferrari, (Modena), 

inaugurato nel marzo 2012 
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Attività IV.1.1: progetti conclusi 

Valorizzazione della Delizia Estense di 

Mesola (Ferrara), che ha visto il taglio del 

nastro al Castello estense nell’aprile 2012 
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 Attività IV.1.1: progetti conclusi 

Nell’ambito del progetto “Il Parco regionale della vena del Gesso 

e i suoi percorsi: creazione di centri visite, allestimenti didattici e 

aree attrezzate”, inaugurati nel corso del 2012 il centro servizi 

per la fruizione del parco e del centro storico di Riolo Terme e il 

percorso naturalistico del circuito la Corolla delle Ginestre. 
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 Attività IV.1.1: progetti conclusi 

Nell’ambito del progetto “Pineta di Classe e Saline di Cervia: 

realizzazione di percorsi naturalistico-ambientali” è stato 

inaugurato (marzo 2012) il centro visite del parco (Idrovora 

della Bevanella) e si sono concluse la realizzazione di approdi 

per canoisti e la sistemazione del percorso ciclopedonale 

denominato “Antiche linee di costa – antichi porti e torri di 

guardia”. 
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Attività IV.1.1: progetti conclusi 

Progetto “Cervia città del Sale – Ripristino dei 

percorsi storici”, inaugurato nel luglio 2012 

 Riqualificazione del percorso lungo il 

canale di collegamento dalle saline al 

mare 
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Attività IV.1.1: progetti conclusi 

Nell’ambito del progetto “Parco 

del Delta del Po”, inaugurato 

l’Ecomuseo della Civiltà Palustre 

(Bagnacavallo), nel maggio 2013 


