
Presentazione dello stato di 
avanzamento fisico e finanziario del 
Programma
OdG 2 Comitato di sorveglianza – Bologna, 9 ottobre 2024



Quadro di sintesi dell’avanzamento al 30/09/2024

Azioni avviate: 35/35

Dotazione del Programma: 

1.024 milioni di euro

Progetti conclusi: 1039 

Progetti selezionati: 3.914

•Costo totale progetti: 1.090,59 milioni

•Risorse impegnate: 622,39 milioni

•Pagamenti: 81,27 milioni



Avanzamento per Priorità al 30/09/2024

PRIORITA’ DOTAZIONE
CONTRIBUTO 
IMPEGNATO

CONTRIBUTO 
PAGATO

SPESA 
CERTIFICATA

% 
AVANZAMENTO 

IMPEGNI

% 
AVANZAMENTO 

PAGAMENTI 

PRIORITA' 1 (OP1) Ricerca, 

innovazione e 

competitività

530.000.000,00 294.258.810,03 60.919.688,28 32.225.320,72 55,52% 11,49%

PRIORITA' 2  (OP2) 

Sostenibilità, 

decarbonizzazione, 

biodiversità e resilienza 

303.000.000,00 192.924.193,38 18.730.828,92 8.472.197,00 66,67% 6,18%

PRIORITA' 3 (OP2) 

Mobilità sostenibile e 

qualità dell’aria
40.000.000,00 44.722.532,78 0,00 0,00 111,81% 0,00%

PRIORITA' 4 (OP5)  

Attrattività, coesione e 

sviluppo territoriale

120.000.000,00 84.071.992,34 0,00 0,00 70,06% 0,00%

PRIORITA' 5 -ASSISTENZA 

TECNICA
31.214.640,00 6.414.925,54 1.623.863,88 1.508.863,88 18,71% 5,2%

TOTALI 1.024.214.640,00 622.392.454,07 81.274.381,08 42.206.381,60 60,77% 7,94%



Avanzamento della Certificazione di Spesa

Dotazione del 
Programma

Spesa 
certificata

N+3  al 31/12/2025 Avanzamento %

1.024.214.640,00 42.206.381,60* 139.106.858,00 30,34%

PRIORITA’ DOTAZIONE
SPESA 

CERTIFICATA
PRIORITA' 1 (OP1) Ricerca, 

innovazione e competitività
530.000.000,00 32.225.320,72 

PRIORITA' 2  (OP2) Sostenibilità, 

decarbonizzazione, biodiversità e 

resilienza 

303.000.000,00 8.472.197,00

PRIORITA' 3 (OP2) Mobilità sostenibile 

e qualità dell’aria 40.000.000,00 0,00

PRIORITA' 4 (OP5)  Attrattività, 

coesione e sviluppo territoriale
120.000.000,00

0,00

PRIORITA' 5 -ASSISTENZA TECNICA- 31.214.640,00 1.508.863,88

TOTALI 1.024.214.640,00 42.206.381,60

• Di cui 18.135.322,16  attualmente in controllo all’Autorità contabile
• Entro il 2024 è prevista un’ulteriore certificazione di spesa



Calendario bandi FESR (luglio – dicembre 2024) 

AZIONI BANDI PRIORITÀ

RISORSE  
ALLOCATE STATO DI 

ATTUAZIONE(milioni di 
euro)

Azione 1.1.1

Incremento della dotazione del Fondo Centrale di 
Garanzia

1

4,8
Risorse Trasferite 

al soggetto 
gestore 

Azione 1.1.5 1

Azione 1.2.3 1

Azione 1.3.1 1

Azione 1.3.3 1

Azione 1.3.4 1

Azione 1.3.6 1

Azione 2.1.2 2

Azione 2.2.2 2

Azione 2.1.2
Incremento della dotazione del Fondo Multiscopo 

Sezione Energia
2 4,0

Risorse Trasferite 
al soggetto 

gestore 
Azione 2.2.2

Azione 2.4.1

Azione 1.3.2 

Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per 
rafforzare competitività ed attrattività sui mercati del 

Sistema produttivo regionale 

1 3,0
OTTOBRE 2024

Azione 2.2.1 Interventi di efficientamento energetico degli edifici di 
Viale A. Moro n. 50 e 52

2 8,0 -

Azione 1.1.7

Sviluppo di azioni per il rafforzamento delle industrie 
culturali e creative dell’Emilia-Romagna per il triennio 

2024-2026 attraverso il progetto
INCREDIBOL

1
1,2

Contributi  

concessi 

Azione 1.1.7
Azioni a supporto delle azioni dei Clust-ER 1 2,7 OTTOBRE 2024

TOTALE 23,7



Strumenti Finanziari istituiti nell'ambito del Programma 

Fondo Rotativo Multiscopo di finanza agevolata a compartecipazione privata istituito con DGR n. 194 del 
13.02.2023 con dotazione finanziaria iniziale pari a 51.486.452,09 di euro suddivisa in due Sezioni:

✓ Crescita/StartER (Priorità 1 "Ricerca, Innovazione e Competitività") pari a 17.597.664,11 di euro di cui 
13.189.749,78 trasferiti al Soggetto Gestore. La Sezione ha erogato 8.476.967,93 di euro finanziando 73 
destinatari finali (dato al 26.09.2024)

✓ EnERgia/GreenER (Priorità 2 "Sostenibilità, Decarbonizzazione, Biodiversità e Resilienza") pari a 
33.888.787,98 di euro di cui 16.944.394,00 trasferiti al Soggetto Gestore. La Sezione ha erogato 
9.314.761,82 di euro finanziando 59 destinatari finali (dato al 26.09.2024)

Fondo di Garanzia Minibond a supporto dell’operazione “basket bond Emilia-Romagna” istituito con DGR n. 
291 del 28.02.2023 con dotazione finanziaria iniziale pari a 25.000.000 di euro a valere sulla Priorità 2 del PR 
FESR. 

Pubblicata la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione delle imprese regionali interessate 
all'operazione basket bond che faranno parte del primo slot di emissione obbligazionaria.

Sezione Speciale del Fondo Centrale di Garanzia (Fondo Special-ER) istituita nel corso della 
programmazione 2014-2020 con operatività confermata anche per il periodo 2021-2027 con DGR 1929 del 
13.11.2023. La DGR 19919 del 26.09.2024 ha previsto lo stanziamento di una dotazione finanziaria iniziale pari a 
4.810.130,54 di euro.



Avanzamento indicatori di output al 30/06/2024 e previsioni  STEP

 

Priorità 1

Obiettivo 
specifico

Codice Descrizione indicatore Unità di 
misura

Target finale 
31/12/2029

Valore 
operazioni 
selezionate

Valore 
operazioni 
concluse

1.1 P02 Numero di soggetti coinvolti nelle azioni di sistema e 
nelle nuove progettualità

Numero 20,00 22,00 0,00

1.1 RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno Numero 480,00
(297,00 STEP)

530,00 61,00

1.1 RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni Numero 470,00
(291,00 STEP)

530,00 61,00

1.1 RCO03 Imprese sostenute mediante strumenti finanziari Numero 270,00
(196,00 STEP)

0,00 0,00

1.1 RCO05 Nuove imprese beneficiarie di un sostegno (a 3 anni) Numero 70,00 39,00 14,00

1.1 RCO07 Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di 
ricerca collaborativi

Numero 85,00 458,00 (in 
corso di 
affinamento)

29,00

1.1 RCO08 Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di 

innovazione

Euro 17.000.000,00 330.000,00 0,00

1.1 RCO10 Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca Numero 436,00
(362,00 STEP)

473,00 18,00

1.2 P05 Numero di comunità digitali sostenute Numero 90,00
(57,00 STEP)

43,00 0,00



Avanzamento indicatori di output al 30/06/2024 e previsioni  STEP

 

Priorità 1

Obiettivo 
specifico

Codice Descrizione indicatore Unità di 
misura

Target finale 
31/12/2029

Valore 
operazioni 
selezionat
e

Valore 
operazioni 
concluse

1.2 RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno Numero 500,00 618,00 382,00

1.2 RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni Numero 500,00 618,00 382,00

1.2 RCO03 Imprese sostenute mediante strumenti finanziari Numero 200,00 0,00 0,00

1.2 RCO14 Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per 
lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Numero 270,00
(196,00 STEP)

36,00 0,00

1.3 RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno Numero 3.880,00
(3.614,00 STEP)

2.463,00 50,00

1.3 RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni Numero 3.880,00
(3.614,00 STEP)

2.335,00 50,00

1.3 RCO03 Imprese sostenute mediante strumenti finanziari Numero 1.450,00

(1.312,00 STEP)

137,00 0,00

1.3 RCO05 Nuove imprese beneficiarie di un sostegno (a 3 anni) Numero 200,00 82,00 0,00

1.3 RCO103 Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno Numero 500,00
(466,00 STEP)

277,00 6,00



Avanzamento indicatori di output al 30/06/2024 e previsioni  STEP

 

Priorità 2
Obiettivo 
specifico

Codice Descrizione indicatore Unità di 
misura

Target 
finale 
31/12/2029

Valore 
operazioni 
selezionate

Valore 
operazioni 
concluse

2.1 RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno Numero 300,00 48,00 0,00

2.1 RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni Numero 300,00 12,00 0,00

2.1 RCO03 Imprese sostenute mediante strumenti finanziari Numero 300,00 36,00 0,00

2.1 RCO19 Edifici pubblici con prestazioni energetiche migliorate Metri 
quadri

190.000,00 127.438,33 0,00

2.2 P03 Istituzioni pubbliche e soggetti coinvolti Numero 100,00 281,00 0,00

2.2 RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno Numero 320,00 191,00 0,00

2.2 RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni Numero 320,00 182,00 0,00

2.2 RCO03 Imprese sostenute mediante strumenti finanziari Numero 320,00 127,00 0,00

2.2 RCO22 Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (MW) MW 79,00 44.79 0,00

2.4 P06 Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico Numero 35,00 31,00 0,00

2.4 RCO10
6

Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le 
frane

Ettari 150,00 158,85 0,00

2.4 RCO24 Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e 
reazione in caso di catastrofi naturali

Euro 2.900.000,00 2.897.400,00 0,00

2.7 RCO26 Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici

Ettari 1.200,00 257,29 0,00



Avanzamento indicatori di output al 30/06/2024 e previsioni  STEP

 

Priorità 3
Obiettivo 
specifico

Codice Descrizione indicatore Unità di misura Target finale 
31/12/2029

Valore 
operazioni 
selezionate

Valore 
operazioni 
concluse

2.8 RCO58 Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di 
un sostegno

Km 50,00 132,68 0,00

2.8 RCO59 Infrastrutture per combustibili alternativi 

(punti di rifornimento/ricarica)

Punti di 

ricarica/rifornimento

400,00 142,00 0,00

Priorità 4

Obiettivo 
specifico

Codice Descrizione indicatore Unità di 
misura

Target finale 
31/12/2029

Valore 
operazioni 
selezionate

Valore 
operazioni 
concluse

5.1 RCO26 Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici

Ettari 682,00 14,08 0,00

5.1 RCO58 Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un 
sostegno

Km 29,00 84,04 0,00

5.1 RCO74 Popolazione interessata dai progetti che rientrano 
nelle strategie di sviluppo territoriale integrato

Persone 2.148.045,00 2.655.780,00 0,00

5.1 RCO75 Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie 
di un sostegno

Numero di 
progetti

14,00 14,00 0,00

5.1 RCO77 Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un 
sostegno

Siti culturali e 
artistici

12,00 0,00 0,00



Avanzamento Priorità 4

ATUSS-Agende 
Trasformative Urbane 
Sviluppo Sostenibile

Obiettivo Specifico 5.1 

STAMI-Strategie 
Territoriali per le Aree 

Montane e Interne 

Obiettivo Specifico 
5.2

• Approvate 14 Strategie e i relativi Progetti
• Sottoscritti i 14 Investimenti Territoriali Integrati
• 109 progetti approvati di cui 91 sostenuti dal PR FESR e 18 dal 

PR FSE+ 
• 165.379.706€ di investimento complessivo di cui  150.552.510€ 

sostenuto dal PR FESR e  14.827.196€ dal PR FSE+
• 115.334.167€ di contributo impegnato di cui 105.534.167€ 

sostenuto dal PR FESR e 9.800.000€ dal PR FSE+

• Approvate 9 Strategie e i Progetti per 6 Aree
• 73 progetti approvati di cui 65 sostenuti dal PR FESR e 8 dal PR 

FSE+ 
• 46.318.352€ di investimento complessivo di cui 42.712.134€ 

sostenuto dal PR FESR e 3.606.218 € sostenuto dal PR FSE+
• 40.093.206 di contributo di cui  36.848.410€ sostenuto dal PR 

FESR  e 3.244.401 € dal PR FSE+



LaSTI – Laboratorio per le Strategie territoriali integrate per le aree 
montane e interne

Il LaSTI è un laboratorio di capacity building a favore degli Enti locali 
coinvolti nell’elaborazione e attuazione delle Strategie territoriali per le aree 
montane e interne (STAMI)

• si fonda su un approccio partecipativo e di co-progettazione
• tiene conto dei fabbisogni e delle specificità dei territori
• contribuisce al raccordo tra le istituzioni e i territori
• opera in sinergia con altre iniziative sui territori
• si innesta su politiche regionali in corso



• Affiancare gli Enti locali nelle fasi di 
attuazione delle Strategie e dei progetti

• Rafforzare capacità e competenze degli 
Enti locali

• Facilitare percorsi di formazione, 
animazione, networking e dialogo

• Supportare il controllo e la qualità dei 
progetti

• Valorizzare, comunicare e promuovere i 
risultati 

Obiettivi del laboratorio e attività del Laboratorio  

MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE

ANIMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

CAPACITY 
BUILDING

COMUNICAZIONE



Governance del LASTI 

Tavolo di coordinamento 

● AdG dei PR FESR e FSE+

● Struttura tecnica di coordinamento della programmazione regionale unitaria

delle politiche europee di sviluppo

● ART-ER

● Referenti delle coalizioni delle 9 STAMI

● RUA del Fondo sviluppo e coesione

● Referenti dei fondi FEASR e FEAMPA

 

L’attuazione del LASTI è stata affidata ad ART-ER 



Il D.L. 60/2024 (convertito in L.95/2024) attua la Riforma 1.9.1 del PNRR  ed è volto ad accelerare l’attuazione e a 

rafforzare l’efficienza della politica di coesione europea 2021-2027 

Obiettivo: Attivare un’azione di monitoraggio sul complesso degli interventi prioritari che – selezionati sulla base 

degli indici – siano in grado di contribuire in misura significativa, per numerosità e/o dimensione finanziaria, al 

superamento dei gap infrastrutturali e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo nei settori strategici indicati.

Entro 90 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione le Regioni titolari di programmi della politica di coesione  

trasmettono al DiPCOES l’elenco di Interventi Prioritari individuati 

Entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ogni anno le Regioni titolari di programmi della politica di coesione trasmettono al 

DIPCOES relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati

Interventi prioritari ai sensi del D.L.60/2024 (convertito con L. 95/2024) (1)



Interventi prioritari ai sensi del D.L.60/2024 (convertito con L. 95/2024) (2)

Infrastrutture per il rischio idrogeologico e (il rischio  idraulico e per) la 
protezione dell'ambiente

Trasporti e mobilità sostenibile  

Energia

Sostegno allo sviluppo (sostenibile) e all’attrattività delle imprese, 
anche per le transizioni digitale  e verde. 

Azione 2.4.2 Interventi 
per contrastare il disseto 

idrogeologico 

Azione 2.8.1 Piste ciclabili 

Azioni 2.1.1/2.2.1/ 2.4.1 
Efficientamento 

energetico degli edifici 
pubblici, rinnovabili, 

miglioramento sismico

Azione 2.1.2/2.2.2/2.4.1 
Fondo multiscopo –

Sezione Energia 



• Criterio della numerosità e/o dimensione finanziaria

• Primi 10 progetti per i settori prioritari individuati come pertinenti per il PR FESR 

• Progetti già avviati

• Progetti con una maggiore dimensione finanziaria 

Interventi prioritari ai sensi del D.L.60/2024 (convertito con L. 95/2024) (3)
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