

## **PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027**

### **Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale**

**Obiettivo Specifico 5.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane**

**Azione 5.2.1 Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI)**

**SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL'AMBITO DELLA STAMI**

**1. DATI GENERALI DI PROGETTO****1.1 Denominazione del progetto**

*Ammodernamento del Palazzetto dello sport B. Raschi di Borgo Val di Tarò*

**1.2 Abstract del progetto**

*Interventi di efficientamento degli impianti di servizio, del campo di gioco e delle dotazioni tecnico - sportive del Palazzetto dello sport B. Raschi di Borgotaro, con rifacimento del parquet, maggiore polifunzionalità dello spazio destinato all'attività sportiva, rifacimento impianti e adeguamento degli spogliatoi e dei servizi per la completa fruizione di utenti disabili.*

**1.3 Beneficiario**

Denominazione	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGIO VAL DI TARO
Partita IVA o CF	00440510345
Via/Piazza e n. civico	PIAZZA MANARA 6
CAP	43043
Comune	BORGIO VAL DI TARO
Provincia	PARMA

*\*Il beneficiario è inteso come un soggetto pubblico responsabile dell'avvio e dell'attuazione e della spesa del progetto*

**1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)**

Via/Piazza e n. civico	VIA BRUNO RASCHI
CAP	43043
Comune	BORGIO VAL DI TARO
Provincia	PARMA

**1.5 Proprietà del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)**

*AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGIO VAL DI TARO*

**2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO****2.1 Inquadramento del progetto nell'ambito del PR FESR 2021-2027**

Priorità PR FESR 2021-2027	<i>Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale</i>
Obiettivo specifico	<i>5.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane</i>
Azione PR FESR 2021-2027	<i>5.2.1 Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI)</i>

**2.2 Inquadramento del progetto nell'ambito della STAMI**

*La strategia STAMI Appennino Piacentino Parmense si focalizza su due filoni principali: 1. BENESSERE LOCALE, indirizzato ai residenti permanenti e finalizzato a rafforzare le condizioni di benessere locale; 2. ATTRATTIVITA' TERRITORIALE indirizzato ai residenti temporanei e finalizzato ad aumentare gli elementi di richiamo per soggetti esterni.*

*Questo intervento contribuisce in particolare al filone 1., migliorando le condizioni di vivibilità locale e rientra nell'area tematica "Luoghi pubblici" (Tab. 7 della Strategia), obiettivo generale STAMI "Appennino accogliente - favorire la frequentazione di società sportive della pianura per periodi residenziali, camp e tornei" (Tab. 8 della Strategia), Ambito 8 "Rafforzare l'offerta di infrastrutture per la fruizione sportiva dei residenti e di società dilettantistiche e giovanili" (Tab. 9 della Strategia)*

### **2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento**

*Nel dotare il territorio di una struttura sportiva moderna e capace di fornire servizi non solo alla comunità locale allargata (le intere Valli del taro e del Ceno), ma anche ai comuni di pianura, vista la richiesta di palestre e centri sportivi coperti, esso risulta coerente con le strategie regionali e nazionali di riferimento. In particolare:*

*1. la [strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FESR 21-27](#);*

*La riqualificazione del palazzetto dello sport Bruno Raschi rappresenta un'azione di marketing territoriale, per promuovere la capacità competitiva del sistema locale ed attrarre nuovi flussi – anche turistici - nelle aree montane. Strutture di questo tipo, infatti, sono molto richieste anche da società sportive della pianura, sia per le gare settimanali che per ritiri pre-stagione sportiva, oltre che essere l'ideale per l'organizzazione di tornei giovanili in periodo tardo primaverile. Tutto questo è coerente con l'obiettivo del PR FESR 21-27 di migliorare accessibilità, qualità e disponibilità dei servizi alle comunità locali e le opportunità di marketing territoriale e turismo dolce.*

*2. il [Documento Strategico Regionale](#);*

*Il Documento regionale esprime inoltre l'obiettivo di sviluppare il profilo crescente dell'Emilia-Romagna come "Sport Valley", in grado di attrarre e organizzare eventi e competizioni di rilievo nazionale e internazionale, anche per la promozione del sistema territoriale regionale. L'intervento descritto è coerente con l'obiettivo, presente nel Documento Strategico Regionale, di progettare aree montane e rurali più attrezzate, per attivare nuovi processi di sviluppo sostenibile fondamentali sia per la vita dei residenti, sia per invertire la condizione di marginalità e aumentare l'attrattività anche turistica.*

*3. la [Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile](#)*

*L'intervento contribuisce al raggiungimento di alcuni degli SDG contenuti nell'Agenda 2030 regionale per lo sviluppo sostenibile. Nello specifico:*

*Goal 3 – Salute e benessere*

*Favorendo l'attività sportiva della popolazione, in particolare della fascia in età compatibile con l'attività agonistica a partire dai bambini in età scolare, il progetto contribuisce alla diffusione di sani stili di vita per il miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona, attraverso l'attività motoria e sportiva.*

*Goal 11 – Città e comunità sostenibili*

*L'intervento completa la dotazione infrastrutturale del centro urbano, favorendo il ruolo aggregativo e per lo sviluppo sociale proprio delle città.*

### **2.4 Descrizione del progetto**

*Il progetto di efficientamento degli impianti di servizio, del campo di gioco e delle dotazioni tecnico-sportive del Palazzetto dello sport B. Raschi ha la finalità di migliorare la fruibilità dell'impianto e la sua polifunzionalità.*

*La struttura sportiva in oggetto è stata realizzata negli scorsi anni '80 ed ha mantenuto fino a oggi le stesse dotazioni in termini di spazi interni, di finiture e impianti; lo spazio di attività ha una dimensione di 20,00x35,00 ml. e può ospitare sia il campo da basket che quello da pallavolo. La parte destinata al pubblico è formata da una tribuna che si sviluppa con 13 gradinate ed è servita da un sistema di scale di smistamento e n^5 uscite di sicurezza.*

*Sotto le tribune il volume che si genera è occupato dagli spogliatoi, dai servizi e dall'ingresso principale.*

*Gli interventi principali riguardano le seguenti finiture o impianti:*

- Rifacimento complessivo della pavimentazione sportiva in parquet con rimozione, smaltimento e riproposizione di una soluzione analoga alla precedente completa di supporti elastici e finitura con*

*tracciamento dei campi di gioco. La tipologia di pavimentazione prevista in progetto conferisce una maggiore polifunzionalità allo spazio destinato all'attività sportiva.*

- *Sostituzione dei serramenti vetrati posti sul prospetto Ovest e fornitura e posa di nuovi infissi in alluminio aventi trasmittanza conforme alla norma vigente.*
- *Creazione di una nuova bussola di ingresso sul lato Ovest, con materiali analoghi ai serramenti e avente funzione di filtro nell'ingresso principale al fabbricato.*
- *Riqualificazione e adeguamento degli spogliatoi e dei servizi per gli atleti con inserimento di nuovi sanitari e spazi che consentono l'accessibilità e la completa fruizione da parte di utenti disabili.*
- *Rifacimento complessivo dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria con nuovo gruppo termico, allacci accessori, rete di distribuzione in condotte isolate e scarichi in PVC.*
- *Sostituzione del generatore di calore primario, delle condotte del circuito di centrale, delle pompe, della canna fumaria e della alimentazione elettrica di controllo e potenza.*
- *Rifacimento degli impianti elettrici, con sostituzione dei cavi elettrici, installazione delle tubazioni in PVC, rifacimento di vano elettrico, cassette di derivazione e prese.*
- *Esecuzione della verifica di sicurezza delle strutture del fabbricato in base alle NTC 2018, completa delle indagini conoscitive sui materiali esistenti attraverso prove in situ.*

*A completamento delle precedenti informazioni:*

- 1) *In merito al livello di accessibilità del fabbricato lo stesso risulta già adeguato per quanto riguarda gli spazi per il pubblico, con la presenza di uno stallo a livello del campo da gioco adiacente ad un servizio per disabili; il progetto estende l'accessibilità anche agli spazi per gli atleti con spogliatoi, servizi e percorsi interni ed esterni adeguati. Tale nuova configurazione apre la struttura sportiva all'insediamento di nuove attività e all'organizzazione di eventi sportivi legati alla pratica sportiva da parte di atleti diversamente abili.*
- 2) *Il miglioramento della situazione in termini di accessibilità e il conseguente ampliamento della potenziale platea dei fruitori dell'impianto, apre nuove possibilità di interazione con il territorio circostante e con il suo sistema economico. La sostituzione della pavimentazione rende inoltre gli spazi fruibili ad attività nuove e diverse presenti sul territorio.*
- 3) *Il più alto livello di polifunzionalità, legato agli interventi sui servizi igienici, alla nuova pavimentazione e al miglioramento degli spazi di ingresso, innescano processi di partecipazione da parte di fasce di popolazione che in precedenza non utilizzavano il palazzetto, con nuove forme di socialità.*
- 4) *Una migliore socialità indotta dalla citata polifunzionalità, la nuova accessibilità degli spazi sportivi e dei percorsi interni e in generale il confort indotto dall'adeguamento impiantistico e dell'involucro, contribuiscono sicuramente al benessere di tutta la cittadinanza.*
- 5) *La possibilità di organizzare nuovi eventi sia di tipo sportivo che ricreativo rendono maggiormente attrattivo l'impianto e in generale il territorio in cui esso è insediato.*
- 6) *Dal circuito virtuoso derivante dall'afflusso di nuovi utenti sportivi diversamente abili ed in generale di un turismo lento che pone forte enfasi sulla sostenibilità e sull'impegno con la cultura locale, deriva una maggiore capacità di valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.*
- 7) *L'adeguamento e lo sviluppo dell'impianto sportivo B. Raschi di Borgo Val di Taro rappresenta, senza dubbi, un passo avanti come qualità e disponibilità di nuovi servizi alle comunità locali.*
- 8) *I rifacimenti impiantistici e di involucro previsti in progetto, mirano alla riduzione del consumo energetico in termini diretti e alla ottimizzazione gestionale delle risorse; un utilizzo più condiviso della struttura sportiva porta ad abbattere i costi generali ed i consumi e a ridurre i tempi di fermo. Tutto quanto genera benefici in termini di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- 9) *Il singolo progetto dovrà inserirsi in una visione più ampia della gestione delle risorse del territorio uscendo anche dai limiti comunali e fare "rete" con altre realtà o con altri progetti.*

*Si prevede che l'utilizzo prevalente rimarrà quello sportivo e scolastico, considerata anche la forte tradizione locale legata al basket; allargare l'utilizzo ad altre attività, con un calendario condiviso e compatibile porterebbe ad una ottimizzazione dei costi, all'allargamento della platea di utenza e alla valorizzazione del territorio.*

**3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE****3.1 Cronoprogramma procedurale dell'intervento**

	<b>Fase già realizzata (data)</b>	<b>Data inizio effettiva o prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>
<b>LAVORI</b>			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	04.07.2023		
Progetto definitivo		30.08.2024	30.11.2024
Progetto esecutivo		30.08.2024	30.11.2024
Indizione gara		10.12.2024	31.12.2024
Stipula contratto			28.02.2025
Esecuzione lavori		01.03.2025	30.09.2026
Collaudo			31.12.2026
<b>SERVIZI/FORNITURE</b>			
Progettazione/atti propedeutici		30.08.2024	30.11.2024
Stipula contratto fornitore		01.01.2025	30.04.2026
Certificato regolare esecuzione			31.12.2026

**4. DATI FINANZIARI****4.1 Modalità di finanziamento**

<b>Risorse</b>	<b>Valori assoluti (in euro)</b>	<b>%</b>
Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027	653.940,00	90
Risorse a carico del beneficiario	72.660,00	10
<b>TOTALE</b>	<b>726.600,00</b>	<b>100</b>

**4.2 Quadro economico**

<b>Tipologia di spesa*</b>		<b>Importi (in euro)**</b>
A	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere di ingegno, incentivi per funzioni tecniche (fino ad un massimo del 10% del valore del progetto da rendicontare sulla base di giustificativi di spesa)	€ 58.150,00
B	Spese per l'esecuzione di lavori per riqualificazione, valorizzazione, rigenerazione e fruizione degli spazi pubblici e del patrimonio storico, artistico, culturale, tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu, paesaggio e risorse naturali, infrastrutture ciclistiche, percorsi tematici	€ 604.500,00
C	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per azioni di promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	
D	Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili	€ 29.350,00
E	Spese per arredi funzionali al progetto	
F	Costi per l'avvio della gestione di attività e servizi	
G	Costi di promozione e comunicazione	

H	Costi generali per la definizione e gestione del progetto (fino ad un massimo del 5% forfettario calcolato sul totale delle altre voci di spesa)	€ 34.600,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 726.600,00</b>

*\*L'allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto è da intendersi come indicativa e sarà poi oggetto di ulteriore specifica nell'ambito dell'ITI*

*\*\*Gli importi vanno indicati al lordo dell'IVA*

#### 4.3 Cronoprogramma annuale di spesa\* (indicare le annualità stimate di spesa dell'intervento)

2023	2024	2025	2026
	28.070,72 €	185.685,07 €	512.844,21 €

#### 4.4 Sostenibilità gestionale e finanziaria

*L'impianto di proprietà comunale è attualmente gestito, attraverso apposita convenzione sottoscritta diversi anni fa, dalla società sportiva Valtarese Basket, la quale provvede alla gestione ed al pagamento delle spese in parte attraverso contributi pubblici.*

*Considerata l'epoca di costruzione dell'immobile e dei relativi impianti, il rifacimento di questi comporterà un miglior utilizzo ed una riduzione dei costi di gestione.*

*Questo, quindi, permetterà di poter effettuare ulteriori investimenti utili a migliorare le prestazioni e gli spazi.*

*Inoltre, sommato al rifacimento del campo di gioco, la struttura potrà essere sede di ritiri di squadre dilettantistiche e professionistiche, le quali contribuiranno con apposito contributo.*

*Questi lavori, quindi, permetteranno una nuova rinascita della struttura e delle offerte che già ora offriva alla popolazione comunale e dell'intero distretto.*

## 5. INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

### 5.1 Indicatori\*

Codice	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valore previsto a conclusione del progetto
<b>RCO37</b>	Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento	Ettari	
<b>RCO74</b>	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato	Persone	6.716
<b>RCO77</b>	Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	Numero	
<b>RCO112</b>	Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato	Soggetti coinvolti	33

Codice	Indicatori di risultato	Unità di misura	Valore di base o di riferimento (rilevato all'inizio del progetto)	Valore previsto a conclusione del progetto
<b>RCR77</b>	Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	Visitatori/anno		

*\*indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda*

**5.2 Categorie di intervento** (individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le risorse allocate)

Codice	Settore di intervento	Risorse allocate
079	Tutela della natura e della biodiversità	
083	Infrastrutture ciclistiche	
165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	
166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	
167	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	
168	Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	726.600,00