

## **PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027**

### **Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale**

**Obiettivo Specifico 5.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane**

**Azione 5.2.1 Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI)**

**SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL'AMBITO DELLA STAMI**

## 1. DATI GENERALI DI PROGETTO

### 1.1 Denominazione del progetto

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

### 1.2 Abstract del progetto

*Il progetto si configura da un lato come intervento infrastrutturale (sia pure leggero) di riqualificazione della biblioteca comunale esistente, con ampliamento degli spazi della biblioteca stessa a un ambiente limitrofo, attualmente utilizzato dalla scuola locale. E' previsto inoltre un supporto alle iniziative culturali organizzate dalle associazioni che animano le attività della biblioteca stessa, con organizzazione di nuove attività culturali, istruttive e formative (letture, corsi di lingua, formazione del volontariato, corsi per videomaking), comunicazione/informazione in merito alle iniziative programmate nella biblioteca e su tutto il territorio STAMI.*

### 1.3 Beneficiario

Denominazione	COMUNE DI FARINI
Partita IVA o CF	P.iva 00865590335 c.f. 80000230336
Via/Piazza e n. civico	P.zza G. Marconi 10
CAP	29023
Comune	FARINI
Provincia	PIACENZA

*\*Il beneficiario è inteso come un soggetto pubblico responsabile dell'avvio e dell'attuazione e della spesa del progetto*

### 1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Via/Piazza e n. civico	VIA ZANELLOTTI 20
CAP	29023
Comune	FARINI
Provincia	PIACENZA

### 1.5 Proprietà del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

L'IMMOBILE E' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FARINI

## 2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

### 2.1 Inquadramento del progetto nell'ambito del PR FESR 2021-2027

Priorità PR FESR 2021-2027	<i>Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale</i>
Obiettivo specifico	<i>5.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane</i>
Azione PR FESR 2021-2027	<i>5.2.1 Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI)</i>

### 2.2 Inquadramento del progetto nell'ambito della STAMI

*La strategia STAMI Appennino Piacentino Parmense si focalizza su due filoni principali: 1. BENESSERE LOCALE, indirizzato ai residenti permanenti e finalizzato a rafforzare le condizioni di benessere locale; 2.*

*ATTRATTIVITA' TERRITORIALE indirizzato ai residenti temporanei e finalizzato ad aumentare gli elementi di richiamo per soggetti esterni.*

*Questo intervento contribuisce in particolare al filone 1., migliorando le condizioni di vivibilità locale con l'ampliamento e l'arricchimento delle attività culturali organizzate a Farini e in Val Nure.*

*L'intervento rientra nell'area tematica "Luoghi storico-culturali" (Tab. 7 della Strategia), obiettivo generale STAMI "Appennino attrattivo - migliorare l'offerta di turismo slow e culturale per attirare visitatori in diverse stagioni" (Tab. 8 della Strategia), Ambito 7 "Rafforzare l'offerta culturale locale, così da attirare fruitori in più periodi dell'anno" (Tab. 9 della Strategia)*

### **2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento**

*Il progetto risulta coerente con le principali strategie regionali in fase di attuazione nel prossimo settennio. In particolare:*

*1. la [strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FESR 21-27](#);*

*Il progetto rappresenta un intervento di riqualificazione, valorizzazione, rigenerazione e fruizione del patrimonio culturale locale, in grado di svolgere un ruolo determinante per la valorizzazione complessiva dei sistemi locali e nel contempo rafforzare il ruolo della cultura, degli spazi e dei processi di inclusione attiva dei cittadini*

*2. il [Documento Strategico Regionale](#);*

*Recuperare e riqualificare il patrimonio culturale e produttivo dismesso e il patrimonio edilizio esistente. L'intervento è volto a recuperare e riqualificare il patrimonio culturale locale, migliorando il funzionamento della biblioteca comunale. Così facendo, esso rappresenta uno strumento per la ricucitura delle distanze e degli squilibri territoriali, a partire dai servizi culturali, in assoluta coerenza con Documento Strategico Nazionale e Patto per il Lavoro e per il Clima.*

*3. la [Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile](#);*

*L'intervento contribuisce al raggiungimento di almeno due SDG previsti dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Nello specifico:*

*Goal 4 – Istruzione di qualità*

*Il progetto favorisce la partecipazione culturale della comunità e dell'area STAMI, rafforzando i processi di istruzione a livello locale*

*Goal 16 – Pace, giustizia e istituzioni forti*

*Migliorando lo spazio di incontro per attività culturali a disposizione del comune e della Val Nure, il progetto promuove la partecipazione attiva dei territori, facendo della cultura una pratica quotidiana*

### **2.4 Descrizione del progetto**

*Il progetto si configura da un lato come intervento infrastrutturale (sia pure leggero) di riqualificazione della biblioteca comunale esistente, con ampliamento e rifunzionalizzazione degli spazi per nuove attività culturali, istruttive e formative (letture, corsi di lingua, formazione del volontariato, corsi per videomaking), comunicazione/informazione in merito alle iniziative programmate nella biblioteca e su tutto il territorio STAMI.*

*Il progetto di riqualificazione della biblioteca (mq. 54), collocata all'interno del plesso scolastico di Farini prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni: demolizione/sostituzione di pavimento e sottofondo, sostituzione n. 3 finestre complete di cassonetti e avvolgibili, realizzazione di controsoffitto per impianto di riscaldamento, impianto di condizionamento, integrazione impianto illuminazione, posa di tabelle indicative all'esterno, tinteggiatura, collegamento alla rete internet e realizzazione di nuovo impianto audio per iniziative multimediali.*

*Il progetto prevede inoltre la fornitura seguenti arredi e attrezzature tecnologiche: tribunetta, scaffalature metalliche, scala, tavoli e sedie, computer e schermo.*

*Infine, una dotazione di risorse è destinata ad attività di comunicazione ed iniziative culturali, da tenersi all'interno della biblioteca stessa, rivolte in particolare a (ed animate da) le associazioni di volontariato attive sul territorio comunale e in Val Nure (attività di comunicazione, iniziative formative, iniziative culturali).*

*Per quanto concerne le caratteristiche, si segnalano:*

- 1. Livello di accessibilità e fruibilità dell'intervento;*

*L'intervento favorisce la partecipazione delle associazioni culturali locali, apre alla promozione culturale a favore della comunità e dell'area vasta e, dal punto di vista tecnico, risponde a tutti i criteri di accessibilità dell'infrastruttura;*

- 2. Capacità dell'intervento di attivare integrazioni e sinergie con il sistema economico e di incidere sulla qualificazione del sistema territoriale;*

*Il progetto contribuisce alla riqualificazione culturale del sistema territoriale della Val Nure.*

- 3. Capacità dell'intervento di attivare processi partecipativi e di attivare nuove forme di socialità e di inclusione attiva dei cittadini;*

*Il progetto e la sua candidatura su STAMI nasce dall'interazione dell'Amministrazione Comunale con le forze dell'associazionismo locale, riunite sotto l'ombrello rappresentato dall'associazione Amici del Volontario di Farini.*

- 4. Contributo atteso in termini di incremento del benessere dei cittadini;*

*L'apertura stabile della biblioteca e le iniziative organizzate al suo interno rappresentano un miglioramento delle condizioni di vita della comunità locale e dei comuni dell'Alta Valle.*

- 5. Contributo atteso sull'attrattività del territorio;*

*L'esistenza di un nuovo luogo culturale rappresenta un miglioramento per l'attrattività del territorio, oltre che una risorsa per associazioni ed imprese creative della valle.*

- 6. Qualità e disponibilità dei servizi alle comunità locali;*

*Come anticipato, i servizi culturali del comune e dell'area vasta si avvantaggeranno dall'intervento, sia in termini di offerta di eventi ed iniziative, sia come disponibilità di spazi.*

- 7. Integrazione e/o le sinergie attivabili con altri progetti previsti nell'area territoriale su cui insiste l'intervento.*

*Il progetto si integra con gli altri interventi per il miglioramento delle condizioni di benessere della Val Nure e di tutta l'area STAMI.*

### 3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

#### 3.1 Cronoprogramma procedurale dell'intervento

	Fase già realizzata (data)	Data inizio effettiva o prevista	Data fine prevista
<b>LAVORI</b>			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica		30/08/2023	30/10/2023
Progetto definitivo			
Progetto esecutivo		01/11/2024	30/11/2024
Indizione gara		01/02/2025	28/02/2025
Stipula contratto		01/03/2025	10/03/2025
Esecuzione lavori		01/04/2025	30/04/2026
Collaudo		01/06/2026	30/06/2026
<b>SERVIZI/FORNITURE</b>			
Progettazione/atti propedeutici		01/10/2024	15/11/2024
Stipula contratto fornitore		01/02/2025	28/02/2025
Certificato regolare esecuzione		01/06/2026	30/06/2026

### 4. DATI FINANZIARI

#### 4.1 Modalità di finanziamento

Risorse	Valori assoluti (in euro)	%
Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027	67.500	90
Risorse a carico del beneficiario	7.500	10
<b>TOTALE</b>	<b>75.000</b>	<b>100</b>

#### 4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa*		Importi (in euro)**
A	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere di ingegno, incentivi per funzioni tecniche (fino ad un massimo del 10% del valore del progetto da rendicontare sulla base di giustificativi di spesa)	5.196,88
B	Spese per l'esecuzione di lavori per riqualificazione, valorizzazione, rigenerazione e fruizione degli spazi pubblici e del patrimonio storico, artistico, culturale, tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu, paesaggio e risorse naturali, infrastrutture ciclistiche, percorsi tematici	44.782,54
C	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per azioni di promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	0,00
D	Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili	3.172,00
E	Spese per arredi funzionali al progetto	18.277,15
F	Costi per l'avvio della gestione di attività e servizi	0,00

G	Costi di promozione e comunicazione	0,00
H	Costi generali per la definizione e gestione del progetto (fino ad un massimo del 5% forfettario calcolato sul totale delle altre voci di spesa)	3.571,43
<b>TOTALE</b>		<b>75.000,00</b>

*\*L'allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto è da intendersi come indicativa e sarà poi oggetto di ulteriore specifica nell'ambito dell'ITI*

*\*\*Gli importi vanno indicati al lordo dell'IVA*

#### 4.3 Cronoprogramma annuale di spesa\* (indicare le annualità stimate di spesa dell'intervento)

2023	2024	2025	2026
	0,00 €	57.929,09 €	17.070,91 €

#### 4.4 Sostenibilità gestionale e finanziaria

*Si intende gestire la biblioteca tramite personale docente con ausilio di volontari (Auser) non ci sono costi aggiuntivi per spese correnti in quanto la biblioteca è ubicata all'interno dell'edificio scolastico, tutte le utenze (energia elettrica e riscaldamento sono già in carico al Comune che provvede al loro pagamento) non genereranno nuovi costi di gestione, vengono utilizzati spazi esistenti, migliorati e adeguati per la sostenibilità sociale, bisogni dei presenti e attenzione per le future generazioni*

## 5. INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

### 5.1 Indicatori\*

Codice	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valore previsto a conclusione del progetto
RCO37	Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento	Ettari	
RCO74	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato	Persone	1.043
RCO77	Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	Numero	
RCO112	Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato	Soggetti coinvolti	33

Codice	Indicatori di risultato	Unità di misura	Valore di base o di riferimento (rilevato all'inizio del progetto)	Valore previsto a conclusione del progetto
RCR77	Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	Visitatori/anno		

*\*indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda*

**5.2 Categorie di intervento** (*individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le risorse allocate*)

<b>Codice</b>	<b>Settore di intervento</b>	<b>Risorse allocate</b>
079	Tutela della natura e della biodiversità	
083	Infrastrutture ciclistiche	
165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	
166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	
167	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	
168	Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	75.000,00