

Scheda informativa

Obiettivo

Realizzare una **prima sperimentazione degli strumenti alternativi alla scheda informativa entro il 2026**, in collaborazione con almeno 3 enti di formazione che realizzano percorsi leFP.

Team operativo

Abbiamo raccolto le disponibilità dei membri della Rete per avviare insieme la fase operativa

- **Aeca** Livia Solmi
- **Com2 SRL** Rosario Alfano
- **Progetto Itaca Bologna** Mario Piccirilli
- **FormArt** Elena Zucchini
- **CFP Nazareno** Veronica Gorni
- **Sicurform** Valentina Bonomi
- **C.S.A.P.S.A** Francesca Capelletti, Beatrice Andalò
- **Comune di Piacenza** Giraldi Francesca
- **Futura** Elena Vignocchi
- **Regione Emilia-Romagna** Lorenza Baldisserri

Prossimi step

Creazione di **strumenti alternativi** con **studenti di leFP**.

I contenuti devono essere **brevi** e **esaustivi**, **adatti ad un pubblico giovane**.

Target: giovani in entrata ai percorsi leFP;

1. Individuazione dei gruppi classe con cui lavorare.
2. Definizione del supporto da utilizzare (spazio alla fantasia!)
3. Realizzazione dei materiali
4. ... e non dimenticate i loghi!

Noi ci siamo per supportarvi in tutti i passaggi 😊

Cronoprogramma

Scadenze	Attività
15 aprile	Raccolta dei materiali (Enti)
30 aprile	Finalizzazione dei materiali (regione)
Entro il 15 maggio	Condivisione anteprima video di campagna e landing page; pianificazione prima fase e avvio della sperimentazione
Entro il 15 giugno	Primi riscontri (somministrazione di questionari agli studenti)