

# ASSE 2

## Sviluppo dell'ICT e attuazione dell'Agenda digitale



# Azione 2.2.2 – Soluzioni tecnologiche per realizzare servizi alle imprese

- **Obiettivo:** Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali interoperabili
- **Risorse finanziarie:** 3.614.213,54 euro
- **Modalità di attuazione:** attraverso Lepida S.p.A.

# Azione 2.2.2 – Piattaforma SUAP 1/3

- **Finalità:** migliorare l'efficienza dello Sportello unico attività produttive (SUAP) attraverso la realizzazione di una piattaforma avanzata per la pubblica amministrazione, avente come utenti le imprese e i loro intermediari.

# Azione 2.2.2 – Piattaforma SUAP 2/3

## ■ Stato di avanzamento:

### Fase 1: realizzazione della nuova piattaforma

- completata e messa in produzione ad aprile 2017
- 276 Enti utilizzatori → 318 Comuni entro fine anno
- Completate migrazioni da vecchia piattaforma

### Fase 2: realizzazione di un accesso unitario che unifica alle funzionalità SUAP anche quelle dell'edilizia, dell'ambiente e della sismica

- approvazione elementi tecnico-funzionali dell'accesso unitario (DGR 1313/2017)
- attività di progettazione di dettaglio (in corso)

# Azione 2.2.2 – Piattaforma SUAP 3/3

## ■ Stato di avanzamento finanziario:

- Risorse impegnate nel 2017: 2.785.896,49 €
- Risorse pagate al 31/10/2017: 627.034,68 €
- Risorse certificate novembre 2017: 627.034,68 €
- In corso di perfezionamento la rendicontazione e fatturazione di ulteriori 711.000 €

# Grazie

