

PROGRAMMAZIONE 2014/2020

PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

Stato di avanzamento a gennaio 2016



UNIONE EUROPEA



FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI

Il Piano di Rafforzamento

- **COSA E'**: strumento di performance management per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione dei fondi SIE, richiesto dalla Commissione Europea a tutte le amministrazioni italiane titolari di Programmi a valere sui fondi europei.
- **COSA PREVEDE**:
 - 20 interventi su semplificazione, personale e formazione, funzioni comuni e trasversali;
 - Target di riduzione dei tempi delle procedure.
- **ORIZZONTE TEMPORALE**: almeno biennale (ma alcuni interventi del Piano della Regione Emilia-Romagna hanno durata più lunga).

La governance del Piano

LIVELLO REGIONALE

- **Responsabilità politica:** Presidente della Regione;
- **Responsabilità tecnica:** DG della Direzione Generale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, che opera in raccordo con il Comitato permanente per il coordinamento e l'integrazione della Programmazione 2014/2020;
- **Iter formale:** Piano approvato con DGR n. 227 dell'11 marzo 2015

LIVELLO NAZIONALE

- **Segreteria Nazionale:** coordina e supporta l'attuazione e il monitoraggio dei Piani delle diverse Amministrazioni regionali e centrali, in raccordo con la Commissione Europea
- **La Regione Emilia-Romagna:**
 - partecipa agli incontri nazionali
 - a novembre 2015 ha completato il primo rapporto di monitoraggio sperimentale.

- La Regione Emilia-Romagna è l'unica Regione italiana ad aver incluso nel Piano non solo FESR ed FSE, ma anche il PSR.

Sintesi dello stato di avanzamento

Tipologie di intervento	N. di interventi	% di avanzamento (media)	Scadenza degli interventi (range)
Semplificazione legislativa e procedurale	7	77%	Dic-15 / Dic-17
Personale e formazione	4	20%	Dic-17 / Dic-20
Funzioni trasversali e strumenti comuni	9	70%	Dic-15 / Dic-20
TOTALE	20	63%	Dic-15 / Dic-20

- 5 interventi completati nel corso del primo anno;
- Altri 7 interventi sono almeno al 60%;
- Costo sostenuto/stimato degli interventi: circa 2 mln€ (a valere sulle risorse di Assistenza Tecnica dei Programmi, risorse regionali e risorse statali)

Gli interventi a responsabilità AdG FESR

Intervento	Deadline	% di avanzamento
1. Semplificazione dei costi: utilizzo costi standard*	Dic-16	75%
3. Adeguamento del sistema informativo di gestione e trasmissione dati del Por Fesr	Dic-16	50%
6. Semplificazione e migliore definizione delle regole e dei format della rendicontazione degli interventi cofinanziati con Fesr	Dic-15	✓ 100%
14. Rafforzamento dello Sportello Imprese per migliorare la capacità delle PMI di accedere ai finanziamenti	Dic-16	70%
20. Laboratorio Urbano	Dic-15	✓ 100%

* Intervento condiviso con FSE e PSR. La percentuale indicata è la media dei tre fondi.

FESR: approfondimento su organizzazione e personale

