

POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013



RISORSE IN RETE

Stato di avanzamento del Programma

Comitato di Sorveglianza
25/06/2013

fesr.regione.emilia-romagna.it




COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO


Avanzamento finanziario (1)

- Impegni (II bimestre 2013): 382.663.331,60 (110,30% sul totale POR)
- Spese certificate maggio 2013: 207.118.891,86 (59,70% sul totale POR)
- Prima tra le regioni italiane nell'avanzamento della certificazione di spesa FESR al 31/12/2012 (Rapporto Annuale del DPS 2012 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate del 23 maggio 2013)

Avanzamento finanziario (2)



Trend finanziario: impegni e certificazioni



fesr.regione.emilia-romagna.it



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

Raggiungimento target di spesa 2013

Obiettivo di spesa annualità 2013	58.289.005,00
di cui Obiettivo di spesa al 31/05/2013 (40% annualità 2013)	23.315.605,00
Spesa certificata al 31/05/2013	37.568.844,44
Surplus annualità 2012	25.576.819,85
Spesa certificata + Surplus 2012	63.145.664,29

Al 31/05/2013 già superato l'obiettivo di spesa per il 2013 e realizzato un surplus di 4.856.659,29 euro

Avanzamento finanziario per Asse

Asse	Contributo Totale	Attuazione finanziaria			
		Impegni da monitoraggio	Pagamenti certificati	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
	<i>importo</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>	%	%
Asse 1	114.328.164	195.211.732,22	85.880.190,90	170,75	75,12
Asse 2	69.591.056	68.213.698,58	29.519.881,56	98,02	42,42
Asse 3	79.532.635	38.721.595,43	29.858.250,81	48,68	37,54
Asse 4	69.591.056	65.461.361,69	47.983.790,59	94,06	68,95
Asse 5	13.876.788	15.054.943,68	13.876.788,00	108,49	100,00
TOTALE	346.919.699	382.663.331,60	207.118.891,86	110,30	59,70

Decisione di modifica del Programma

Il 19 giugno la Commissione Europea, con *Decisione C(2013) 3912*, ha sancito la modifica del Programma già approvata dal Comitato di Sorveglianza del 5 dicembre 2012 che ha rimodulato il Piano Finanziario a seguito dell'incremento delle risorse provenienti dal Contributo di Solidarietà

Nuovo Piano finanziario

Assi prioritari	Contributo comunitario	Controparte nazionale	Finanziamento totale	Tasso di cofinanziamento
Asse prioritario 1 RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	44.031.956,00	74.396.208,00	118.428.164,00	37,18%
Asse prioritario 2 SVILUPPO INNOVATIVO DELLE IMPRESE	38.054.675,00	64.998.441,00	103.053.116,00	36,93%
Asse prioritario 3 QUALIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE	23.830.123,00	40.702.512,00	64.532.635,00	36,93%
Asse prioritario 4 VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE	30.240.110,00	51.650.946,00	81.891.056,00	36,93%
Asse prioritario 5 ASSISTENZA TECNICA	6.576.901,00	8.752.473,00	15.329.374,00	42,90%
Totale	142.733.765,00	240.500.580,00	383.234.345,00	37,24%

Variazioni nei valori di avanzamento finanziario a seguito della rimodulazione

Piano Finanziario originale	Avanzamento % impegni sul totale risorse	Avanzamento % spese certificate sul totale risorse
346.919.699,00	110,3	59,7

Piano Finanziario rimodulato	Avanzamento % impegni sul totale risorse	Avanzamento % spese certificate sul totale risorse
383.234.345,00	99,85	54,04

Principali novità nell'attuazione del Programma

fesr.regione.emilia-romagna.it



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

La strategia di intervento nelle aree colpite dal sisma

Mantenere il livello di competitività dell'area colpita dal sisma attraverso una serie di interventi, anticipati con risorse proprie, che hanno operato su due livelli:

- per fronteggiare l'emergenza attraverso interventi funzionali tanto alla ripresa economica quanto alla riappropriazione del territorio urbano da parte della popolazione (Asse 4)
- per fornire un supporto di tipo più strutturale attraverso il sostegno agli investimenti produttivi delle imprese per rafforzare le filiere ed il sistema produttivo locale delle imprese esistenti e delle nuove imprese con il fine di garantirne elevati livelli di competitività e di innovazione (Asse 1 e Asse 2)

Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 4

Attività IV.3.1 “Allestimento di aree per l’insediamento di attività economiche”.

Investimenti finanziati al 100%, al fine di restituire spazi di vita non solo economica, ma anche sociale e culturale alle comunità colpite dal sisma.

Prov/Comune	Investimento	N° aree finanziate
Bologna		
Crevalcore	215.446,00	1
Ferrara		
Cento	261.528,00	1
Bondeno	76.700,00	2
Reggio Emilia		
Reggiolo	29.810,14	1
Modena		
Concordia	381.747,67	1
Novi di Modena	100.000,00	4
Finale Emilia	109.670,00	6
Carpi	18.000,00	1
San Prospero	61.000,00	1
San Possidonio	25.780,36	1
Totale	1.279.682,17	19



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO



fesr.regione.emilia-romagna.it

Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 4

Attività IV.3.2 “Sostegno alla localizzazione delle imprese”

Sono 919 le domande delle imprese ammesse a finanziamento nell’ambito di tre diverse call, con l’assegnazione di un contributo fino all’80% delle spese, da un minimo di 5mila a un massimo di 15mila euro per progetto.

Provincia	N° progetti finanziati	Spesa ammessa	Contributo concesso
BO	57	1.103.684,95	660.888,08
FE	66	1.785.669,00	828.435,52
MO	760	19.385.817,34	9.002.091,94
RE	36	704.402,20	428.985,28
TOT	919	22.979.573,49	10.920.400,82

Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 4

Attività di promozione nell'ambito dell'Attività IV.1.2 “Azioni di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale”

Al fine di rafforzare gli interventi già realizzati nell'ambito delle Attività IV.3.1 e IV.3.2 , nel maggio 2013 è stato dato avvio ad una procedura negoziale con lo scopo di individuare e finanziare interventi di promozione nei territori colpiti dal sisma.

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire all'amministrazione regionale entro il 30/06/2013.

Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 2

(1)

Attività II.2.1 “Sostegno agli investimenti produttivi delle imprese dell’area colpita dal sisma”.


Bando finalizzato a promuovere in particolare gli investimenti relativi ad ampliamenti della capacità produttiva, a nuove localizzazioni produttive, alla riqualificazione degli spazi dedicati alla produzione/commercializzazione, all’innovazione e ammodernamento tecnologico dei prodotti o processi produttivi, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e al miglioramento dell’efficienza energetica o ambientale.

La scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 31/05/2013

Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 2 (2)

Numero domande pervenute	1209
Totale investimenti previsti (milioni €)	388,9
Contributo richiesto (milioni €)*	133,7
Valore medio del contributo richiesto (€)	110.000
Nr. di domande che richiedono un contributo maggiore di 190.000 €	274

BO	260
FE	291
MO	456
RE	202
Totale	1209



- innovazione e l'ammodernamento tecnologico dei prodotti o processi produttivi
- ampliamenti della capacità produttiva
- riqualificazione degli spazi dedicati alla produzione e/o commercializzazione
- nuove localizzazioni produttive



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

Interventi nelle aree colpite dal sisma – Asse 1

Attività I.1.1 “Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico”

Si sta lavorando su due ipotesi per la realizzazione:

- di un Laboratorio a supporto delle principali attività industriali dell’area colpita (in particolare per il settore bio-medicale) nel contesto del Tecnopolo di Modena
- di un’estensione dei programmi di ricerca dei Laboratori che operano nel settore delle “costruzioni, materiali edili e tecnologie del costruire e dell’abitare”, al fine di sviluppare una ricerca finalizzata al miglioramento sismico.

Le altre novità nell'attuazione del Programma (1)

Asse 1

Attività I.2.1 “Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative”, bando a sportello chiuso il 31 dicembre 2012.

Il bando sostiene l'avvio di nuove imprese a elevato contenuto di conoscenza, basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di alta tecnologia

Scadenze intermedie collegate alle fasi di istruttoria	N° domande ammesse	Di cui imprese femminili o giovanili	Spesa ammessa	Contributo concesso
lug-12	10	5	1.367.169,49	803.888,39
ott-12	8	6	1.122.628,03	655.862,91
dic-12	17*	8	2.732.772,29	1.519.394,62
Totale	35	19	5.222.569,81	2.979.145,92

(*) Concessione in corso di formalizzazione

Le altre novità nell'attuazione del Programma (2)

Asse 3


Attività III.1.3 Promozione della green economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, attivazione del “Fondo Regionale rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata” per il finanziamento della Green Economy

Dopo la firma del contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese “Fondo Energia” formato dai Confidi Unifidi-Fidindustria, è stata avviata (28/03/2013) e chiusa (29/04/2013) la prima call per le imprese.

Le domande di finanziamento presentate nella prima call, attualmente in corso di valutazione, assorbirebbero il 57,91 % della dotazione complessiva del Fondo (di 23,75 Meuro).

Nel periodo settembre/ottobre 2013 è previsto il lancio di una seconda call.

Progetti presentati	59
Valore complessivo progetti presentati (*)	€ 13.752.719,00
Il 43% dei progetti presentati ha raggiunto l'importo max di contributo concedibile	€ 300.000,00
Valore medio dei progetti presentati	€ 233.097,00
Finalità prevalenti (84,13% dei progetti presentati)	1, Miglioramento efficienza energetica dell'impresa 2, Sviluppo di fonti di energia rinnovabile
Benefici energetico-ambientali attesi:	6.600 di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) risparmiate; 21.200 tonnellate di minori emissioni di CO2 nell'atmosfera



- Impianti Eolici
- Efficientamento Energetico Industria
- Impianti Idroelettrici
- Cogenerazione
- Impianti Fotovoltaici
- Riqualificazione Energetica Edifici
- Impianti Biomassa



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

Attività IV.1.1: progetti conclusi

Museo Casa Natale Enzo Ferrari, (Modena),
inaugurato nel marzo 2012



fesr.regione.emilia-romagna.it



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

Attività IV.1.1: progetti conclusi

Valorizzazione della Delizia Estense di Mesola (Ferrara), che ha visto il taglio del nastro al Castello estense nell'aprile 2012



fesr.regione.emilia-romagna.it



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

Attività IV.1.1: progetti conclusi

Nell'ambito del progetto “Il Parco regionale della vena del Gesso e i suoi percorsi: creazione di centri visite, allestimenti didattici e aree attrezzate”, inaugurati nel corso del 2012 il centro servizi per la fruizione del parco e del centro storico di Riolo Terme e il percorso naturalistico del circuito la Corolla delle Ginestre.



fesr.regione.emilia-romagna.it



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

Attività IV.1.1: progetti conclusi

Nell'ambito del progetto “Pineta di Classe e Saline di Cervia: realizzazione di percorsi naturalistico-ambientali” è stato inaugurato (marzo 2012) il centro visite del parco (Idrovora della Bevanella) e si sono concluse la realizzazione di approdi per canoisti e la sistemazione del percorso ciclopedonale denominato “Antiche linee di costa – antichi porti e torri di guardia”.



fesr.regione.emilia-romagna.it



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

Attività IV.1.1: progetti conclusi

Progetto “Cervia città del Sale – Ripristino dei percorsi storici”, inaugurato nel luglio 2012

Riqualificazione del percorso lungo il canale di collegamento dalle saline al mare



fesr.regione.emilia-romagna.it



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

Attività IV.1.1: progetti conclusi

Nell'ambito del progetto "Parco del Delta del Po", inaugurato l'Ecomuseo della Civiltà Palustre (Bagnacavallo), nel maggio 2013

