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PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorità 4 A�ra�vità, coesione e sviluppo territoriale

Obie�vo Speci&co 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza

nelle aree urbane

Azione 5.1.1 A�uazione delle Agende Trasforma/ve Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS)

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS

Un nuovo polo di innovazione culturale e di inclusione sociale: il recupero dell’EXATR

Capitolo 1: La prima scin/lla

                                              LI DI PROGETTO
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1. DATI GENERALI DEL PROGETTO

1.1 Denominazione del proge�o

Un nuovo polo di innovazione culturale e di inclusione sociale: il recupero dell’EXATR - Capitolo 1: La 

prima scin/lla

1.2 Abstract del proge�o

Il proge�o proposto riguarda la rifunzionalizzazione di una porzione dell’area EXATR, situata al li-
mite est del centro storico di Forlì, un complesso industriale degli anni ’30 originariamente des�-
nato a o�cine e deposito delle autolinee. Abbandonato alla "ne degli anni ’90, l’EXATR è divenu-
to dal 2011 un simbolo di rinascita culturale grazie alle a+vità temporanee promosse da associa-
zioni Ci�à di Ebla (ar� performa�ve) e Spazi Indecisi (rigenerazione urbana).

Gli edi"ci, di grande valore storico e archite�onico, saranno recupera� per accogliere spazi cultu-
rali, ar�s�ci e sociali: un bar con piccola sala, aree di servizio, camerini, sale regia, deposi� e am-
bien� polifunzionali per coworking e innovazione culturale. Le aree esterne diventeranno piazze 
di socializzazione e spazi per even� all’aperto, dota� di infrastru�ure tecnologiche plug-and-play 
per un uso 8essibile e inclusivo.

Il proge�o promuove criteri di sostenibilità ambientale e interven� di urbanismo ta+co, miglio-
rando comfort microclima�co e accessibilità. L’obie+vo è trasformare EXATR in un centro di ag-
gregazione interdisciplinare, capace di conne�ere il tessuto urbano con la comunità e di s�mola-
re partecipazione, crea�vità e ci�adinanza a+va, in par�colare tra giovani e scuole e con a�en-
zione all’inclusività.

L’intervento, sostenuto dal Comune di Forlì e in collaborazione con il terzo se�ore, rappresenta il 
primo passo verso la rigenerazione complessiva di un’area strategica della ci�à, oggi parte del pa-
trimonio comunale e vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, inserita nel percorso culturale europeo
ATRIUM.

1.3 Bene&ciario

Denominazione Comune di Forlì

Par�ta IVA o CF 00606620409

Via/Piazza e n. civico Piazza Sa�, 8

CAP 47121

Comune Forlì

Provincia Forlì - Cesena
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1.4 Localizzazione del proge�o

Via/Piazza e n. civico Piazze�a Savonarola, Via Ugo Bassi

CAP 47121

Comune Forlì

Provincia Forlì

1.5 Proprietà del bene ogge�o di intervento

Il bene è di proprietà pubblica del Comune di Forlì

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento del proge�o nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorità PR FESR 2021-2027 Priorità 4 - A�ra+vità, coesione e sviluppo territoriale

Obie+vo speci"co
Obie+vo speci"co 5.1 – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e
ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il
turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

Azione PR FESR 2021-2027
Azione 5.1.1 - A�uazione delle Agende Trasforma�ve Urbane per lo
Sviluppo Sostenibile (ATUSS)

2.2 Inquadramento del proge�o nell’ambito dell’ATUSS

L’intervento candidato è  pienamente rispondente all’obie+vo generale  che il  Comune di  Forlì  si  pone
nell’a�uazione della strategia territoriale integrata e che intende me�ere in campo interven� a+ a favorire
proge+  sostenibili  e  a�ra+vi  per  il  centro  storico,  che  favoriscano il  progresso  economico,  sociale  e
culturale del territorio, in modo inclusivo e sostenibile, aumentandone la capacità di a�rarre/tra�enere
inves�men�, risorse e talen�.

Inoltre, sempre in coerenza con quanto contenuto nell’ATUSS del Comune di Forlì,  la riquali"cazione di
EXATR  intende  promuovere  sostenibilità,  innovazione  e  a�ra+vità  del  centro  storico  e  delle  aree
immediatamente limitrofe ad esso, a�raverso lo sviluppo di processi di rigenerazione.
Più  nello  speci"co,  l’intervento  ogge�o  del  proge�o  si  inserisce  nell’Asse  di  azione  ATUSS  “Forlì  per
l’istruzione, la cultura, lo sport e il turismo”, come parte integrante del vasto insieme di proge+ lega� a tale
ambito,  che  rivestono  un  ruolo  importante  nella  trasformazione  della  ci�à  sia  dal  punto  di  vista
infrastru�urale,  sia  da  quello  dell’incremento e  del  miglioramento dei  servizi  e  delle  a+vità  rivolte  ai
ci�adini, nonché della vita culturale del territorio.

Si  evidenzia  in"ne  che,  con  riferimento  all’Asse  di  azione  ATUSS  “Forlì  ci�à  verde  ed  ecologica”,   il
complesso EXATR è uno dei beni interessa� e servi� dal nuovo percorso ciclabile realizzato nell’ambito del
Piano per il RaLorzamento della mobilità ciclis�ca e per il potenziamento del collegamento tra la stazione
ferroviaria e il Campus universitario, intervento reso possibile anche grazie ai fondi PNRR (M2-C2-I-4.1.2).

2.3 Coerenza del proge�o con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento

Illustrare la coerenza dell’intervento con:

1. la strategia, i contenu� e gli obie�vi di riferimento del PR FESR 21-27

2. il Documento Strategico Regionale

3. la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
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L’Agenda trasforma�va urbana per lo sviluppo sostenibile (ATUSS) proposta dalla Regione Emilia Romagna è
una delle modalità previste dal DSR 2021-27 della Regione Emilia-Romagna per promuovere l’a�ra+vità, la
coesione e lo sviluppo territoriale e mira a supportare gli interven� che saranno individua� dalle aree.
Nell’ambito dell’approccio strategico messo in campo dal Comune di Forlì  per rispondere a tali  s"de, il
presente  proge�o  si  integra  alle  poli�che  ado�ate  e  previste  dai  documen�  di  programmazione  di
riferimento a livello regionale, europeo ed internazionale.
Nell’ambito del DSR 2021-2027, contestualmente alla Strategia di sviluppo territoriale OP5 “Un’Europa più
vicina ai ci�adini” e nel quadro di una programmazione combinata di diverse �pologie di intervento, questo
proge�o  si  pone  l’obie+vo  di  promuovere  la  rigenerazione  urbana,  la  valorizzazione  culturale  e  la
partecipazione delle comunità nel raggiungimento a livello locale degli obie+vi lega� all’Agenda 2030 e in
par�colare all’Obie+vo 11 - Ci�à e comunità sostenibili, contribuendo a raLorzare la qualità degli spazi
urbani e il senso di appartenenza colle+va.
Nell’ambito del PR – Fesr 2021-2027 il proge�o si collega in asse con la Priorità 4 – Azione 5.1.1 che, in linea
con l’Agenda territoriale  europea 2030,  il  Green Deal  ed il  Pa�o per il  Lavoro e per  il  Clima,  intende
contrastare le diseguaglianze territoriali e promuovere l’a�ra+vità e la sostenibilità dei territori.
Il  presente  proge�o  è  inoltre  un  intervento  a  servizio  della  colle+vità,  e  si  propone  come centro  di
aggregazione interdisciplinare e funzionale, punto di interconnessione urbano-paesaggis�co fra il centro
storico e i quar�eri circostan�, nonché spazio a bene"cio dell’intera comunità a vocazione mul�funzionale e
mul�discplinare. Anche in sinergia con quanto indicato all’interno del PR – Fesr 2021-2027, esso si pone
l’obie+vo di s�molare la coagulazione di una rinnovata comunità urbana.
In"ne,  in  riferimento  al  Pa�o per  il  Lavoro  e  per  il  Clima,  questo  proge�o è  in  linea  con  l’obie+vo
strategico “6.1. Emilia-Romagna, regione della conoscenza e dei saperi”, che riconosce la cultura come leva
per la crescita civile individuale e colle+va, la ci�adinanza a+va e inclusione sociale.

2.4 Descrizione del proge�o

Il proge�o proposto mira alla rifunzionalizzazione di una porzione dell’area denominata EXATR, situata al li -
mite est del centro storico di Forlì. L’ingresso principale, su piazze�a Savonarola, si aLaccia verso la stazione
ferroviaria e con"na con l’Arena Forlivese – una ex-Arena per cinema e teatro, costruita nel 1918, oggi luo -
go privato in disuso - talvolta aperta al pubblico per even� culturali.
Le associazioni culturali locali Spazi Indecisi e Ci�à di Ebla hanno contribuito negli anni a mantenerne viva la
memoria, promuovendo usi temporanei e a+vità ar�s�che che hanno res�tuito vitalità al luogo. Tu�avia, il
complesso rimane in gran parte so�ou�lizzato, in a�esa di una rigenerazione de"ni�va.

EXATR è un’area di origine industriale, nasce nel 1937 come sede delle o�cine e del deposito delle autoli-
nee. Abbandonata alla "ne degli anni ’90, dal 2011 è divenuta simbolo di una possibile rinascita culturale
grazie alle inizia�ve promosse, in maniera temporanea, da associazioni locali. Oggi rappresenta uno dei luo-
ghi più signi"ca�vi per la rigenerazione urbana, sociale e culturale della ci�à.

Il complesso è composto da:
1. Un grande edi"cio a pianta libera in cemento armato, con copertura a shed vetra� a nord e chiusure in la -
terocemento a sud (circa 1.500 mq), già des�nato ad autostazione, deposito e autorimessa, risalente alla se-
conda metà degli anni ’30 del Novecento e prospiciente Piazze�a Savonarola e Via Ugo Bassi. È l’edi"cio
principale del complesso EXATR, tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per il suo valore storico e archite�onico
ed è parte del percorso culturale europeo ATRIUM – Archite�ure dei Regimi Totalitari nella Memoria Urba-
na Europea, riconosciuto dal Consiglio d’Europa nel 2014.
2. Una Palazzina u�ci e annessa cabina Enel, risalente alla seconda metà degli anni ‘50 del novecento, con
fronte su Via Ugo Bassi. Costruita negli anni ‘50 e priva di valore storico, è tu�avia un elemento ad oggi con-
solidato all’interno dell’area.
3. Un edi"cio con volte a bo�e con funzione originaria di ex rimessa autolavaggio automezzi. Presumibil-
mente coevo all’edi"cio principale.
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4. Alcuni corpi di fabbrica annessi alla muratura di recinzione est e adibi� a magazzini.
5. Corpi di fabbrica di impianto triangolare annessi alla muratura di recinzione sud e adibi� a magazzini.
6. Un’area libera interna, già des�nata a piazzale di parcheggio e manovra degli autobus, su cui sorgono al -
cuni corpi tecnici e superfeta�vi.

Il Comune di Forlì ha già elaborato un proge�o di fa+bilità complessiva, ar�colato in stralci funzionali per
garan�re con�nuità alle a+vità associa�ve e accompagnare gradualmente la rinascita di questo importante
spazio urbano con l’obie+vo di trasformare quello che oggi è un semplice luogo per lo più chiuso e introver -
so in un’occasione di rigenerazione urbana, per trasformare l’area in un luogo in cui è piacevole sostare, in -
contrarsi e vivere la comunità, sviluppando proge�ualità nuove e innova�ve.

L’intervento in ogge�o, primo stralcio di un più ampio programma di rigenerazione urbana, prevede:
1. la rigenerazione dell’ex rimessa e dell’area autolavaggio;
2. la rigenerazione del corpo di fabbrica sud-est di impianto planimetrico triangolare lungo la recinzione est;
3. la sola demolizione dei volumi lungo la recinzione est;
4. la sistemazione e valorizzazione degli spazi esterni.

Si precisa che:
- l’a�uale primo stralcio, ogge�o di "nanziamento, non comporta la realizzazione di nessun nuovo fabbrica-
to e comporterà una riduzione delle volumetrie a seguito degli interven� di cui al punto 3;
- con possibile futuro secondo stralcio funzionale, non ogge�o del presente proge�o e "nanziamento, le vo-
lumetrie sogge�e a demolizione di cui al punto 3. , unite ad una ulteriore volumetria demolita a esito di un 
“Intervento di straordinaria manutenzione, consolidamento e miglioramento sta�co” dell’edi"cio principale 
dell’Ex Deposito ATR, completato nel 2022, potranno essere sogge�e a futura ricostruzione, garantendo 
quindi al massimo in futuro un saldo di super"ci totali, volumi totali e super"ci coperte. Si ribadisce quindi 
che questa operazione non fa parte del presente stralcio funzionale ogge�o del presente "nanziamento re-
gionale. Il tu�o come illustrato nello schema so�ostante.

In par�colare, gli spazi degli edi"ci rigenera� diverranno servizi u�li agli spe�atori e fruitori di cultura con la
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realizzazione di una stru�ura rice+va �po bar con piccola sala, spazi di servizio per il personale, servizi igie -
nici pubblici e servizi u�li ai promotori di cultura con la realizzazione di sale regia, camerini, servizi igienici,
spogliatoi, deposi� di a�rezzature di scena ma anche spazi polifunzionali per coworking di ricerca e innova-
zione culturale.

Le aree esterne, grazie ad interven� di urbanismo ta+co, diverranno gli spazi dove accadono cose, spazi di
scena per even� e spe�acoli culturali all’aperto, piazza di socializzazione, dehor a cielo aperto per il bar.
Tali aree esterne avranno anche una nuova stru�ura di impian� illuminotecnici ed acus�ci d’avanguardia
per perme�ere a questo spazio di essere del �po Plug-and-Play consentendo grande 8essibilità e facilità di
u�lizzo per diversi �pi di utenza, diversi �pi di set-ups scenogra"ci all’insegna della massima inclusione so -
ciale e culturale.  Per Plug-and-Play si intende semplicemente la possibilità di avere infrastru�ure pronte
all’uso ogni qual volta si intenda me�ere in scena un evento. Concretamente si tra�a di realizzare ad esem -
pio pali con pun� luce scenogra"ci, casse audio ed eventuali colonnine con prese ele�riche, per even�, con
realizzazione di nuove linee di so�oservizi a terra e rela�vi pozze+ e chiusini.

La dimensione verde esistente non è dire�amente presente all’interno del lo�o, ma crea come dei fondali
albera� grazie alla presenza sul lato sud (arena forlivese) ed est (alloggi Acer) di alberature ad alto fusto.
Il proge�o promuove anche la sostenibilità ambientale grazie all’introduzione di impian� illuminotecnici ed
audio voca� al risparmio energe�co e grazie all’introduzione di interven� di urbanismo ta+co sulle aree
esterne vocate a migliorare l’albedo evitando sia fenomeni di abbagliamento sia isole di calore il tu�o se -
guendo le linea guida Nature Based Solu�ons (NBS).

L’area esterna di intervento rimane di fa�o in asfalto impermeabile poiché la permeabilità in questa area
non risulta consigliata per questo �po di interven� a causa di potenziale contaminazione a carico della ma -
trice suolo super"ciale e profondo in quanto tra�asi di ex deposito automezzi, tu�avia si lavorerà sul tema
NBS della colorazione delle super"ci  orizzontali  o rifacimento di  man� super"ciali  per  il  miglioramento
dell’albedo.

L’obie+vo è trasformare l’area in un centro di aggregazione culturale e interdisciplinare, con funzioni socia-
li,  ar�s�che,  culturali,  mul�funzionali  e  interdisciplinari,  capace  di  riconne�ere  il  tessuto  urbano  con
l’ambiente circostante. Le stru�ure ogge�o di intervento, dal forte valore archite�onico e storico, saranno
recuperate per valorizzarne l’iden�tà e renderli nuovamente fruibili alla ci�adinanza.
Sarà centro propulsore di interven� vol� alla diLusione della cultura e dell’arte, con laboratori forma�vi,
educa�vi ed a+vità ludico-ricrea�ve per promuovere l’incontro, la partecipazione e lo sviluppo di percorsi
di ci�adinanza a+va. Le a+vità e le inizia�ve in esso realizzate avranno come uten� privilegia� i giovani e le
scuole, con il "ne di avvicinarli ai temi della cultura e dell’arte, dell’educazione ambientale, del rispe�o delle
regole e della partecipazione democra�ca al bene comune.

Il valore di questo intervento sarà potenziato dall’a+vazione di collaborazioni con sogge+ del terzo se�ore
(prevalentemente associazioni culturali) per la sua ges�one e per l’organizzazione delle sudde�e inizia�ve,
in stre�a sinergia con l’amministrazione comunale.

L’intervento punta a res�tuire all’area un’immagine aperta e permeabile, superando la condizione di abban-
dono e rendendola un luogo di incontro e di vita colle+va. È un passo fondamentale verso la rigenerazione
complessiva di questa parte strategica della ci�à, concepito come intervento autonomo ma capace di inne -
scare un processo più ampio di ria+vazione urbana, con un ruolo di fulcro innovatore anche per altri conte-
s� urbani limitro" (ad esempio l’area Ex-Orsi Mangelli).

EXATR è entrato di recentemente nel patrimonio comunale. La parte coperta in cemento armato, così come
la palazzina, sono sta� ogge�o di un primo consolidamento stru�urale realizzato anche grazie a fondi della
Regione Emilia Romagna (nell’ambito dell'a+vità 5.1 programma triennale a+vità produ+ve 2012-2015
“Sostegno allo sviluppo delle infrastru�ure per la compe��vità del territorio”), sulla base di un proge�o
presentato congiuntamente da ATR – allora proprietario del luogo –, Comune di Forlì e associazioni Spazi In -
decisi e Ci�à di Ebla.

Va in"ne so�olineato che il proge�o di fa+bilità di riquali"cazione dell’area, così come la realizzazione di
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questo primo stralcio funzionale, è concepito in maniera tale che le a+vità dell’Ex deposito ATR con�nue -
ranno - seppur nel loro cara�ere di a+vazione temporanea - da parte delle associazioni anche nel periodo
di realizzazione dei lavori, proge�a� in maniera tale da consen�re l’u�lizzo di una porzione del deposito an-
che nella fase di can�ere. Perme�ere alle associazioni di svolgere a+vità estemporanee all’interno dell’ex
deposito durante i lavori di rigenerazione è considerato un valore aggiunto del proge�o, al "ne di mantene -
re viva l’a�enzione da parte della ci�à e dei ci�adini sul bene ogge�o di riquali"cazione.
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3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento   

Fase già realizzata (data) Data inizio e>e�va o

prevista

Data &ne prevista

LAVORI

Proge�o  di  fa+bilità  tecnica  ed
economica

02/2026 03/2026

Proge�o de"ni�vo v. prog. esecu�vo v. prog. esecu�vo

Proge�o esecu�vo 04/2026 05/2026

Gara d’appalto 05/2026 07/2026

S�pula contra�o 08/2026 08/2026

Esecuzione lavori 08/2026 11/2026

Collaudo 11/2026 12/2026

SERVIZI/FORNITURE

Proge�azione/a+ propedeu�ci 01/2026 02/2026

S�pula contra�o fornitore 03/2026 04/2026

Cer�"cato regolare esecuzione 09/2026 10/2026
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4. DATI FINANZIARI

4.1 Modalità di &nanziamento

Risorse Valori assolu/ (in euro) %

Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna 
2021-2027 720.000 80

Risorse a carico del bene"ciario 180.000 20

TOTALE 900.000 100

4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa* Impor/ (in

euro)**

A Spese tecniche di proge�azione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi,
opere di ingegno, incen�vi per funzioni tecniche ("no ad un massimo del 10% del valore del
proge�o da rendicontare sulla base di gius�"ca�vi di spesa) 78.200,00

B Spese per l’esecuzione di lavori per riquali"cazione, valorizzazione, rigenerazione e fruizione
dei luoghi e degli spazi pubblici e del patrimonio storico, ar�s�co, culturale, realizzazione di
infrastru�ure  "nalizzate  al  ripris�no  dell’ecosistema  e  all’ada�amento  clima�co,
infrastru�ure ciclis�che, riquali"cazione e accessibilità delle infrastru�ure per la formazione 722.800,00

C Spese per l’acquisizione di beni e servizi per poli�che di marke�ng territoriale e l’a�ra+vità
dei territori 10.000,00

D Spese per a�rezzature, impian� e beni strumentali "nalizza� anche all’adeguamento degli
standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei sogge+ disabili 20.000,00

E Spese per arredi funzionali al proge�o 10.000,00

F Cos� per l’avvio della ges�one di a+vità e servizi 10.000,00

G Cos� di promozione e comunicazione 10.000,00

H Cos�  generali  per  la  de"nizione  e  ges�one  del  proge�o  ("no  ad  un  massimo  del  5%
forfe�ario calcolato sul totale delle altri voci di spesa) 39.000,00

TOTALE 900.000,00

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa

2023 2024 2025 2026

€ 70.000 € 200.000 € 480.000 € 150.000

4.4 Sostenibilità ges/onale e &nanziaria

Gli spazi del nuovo edi"cio ogge�o del presente "nanziamento saranno da� in ges�one ad una o più 
sogge+ del terzo se�ore capaci di garan�re la �pologia di servizi opportuna. Le inizia�ve e gli even� 
saranno altresì programma� e realizza� su proposta e in sinergia con le associazioni culturali locali.
Tu�avia,  lo  sviluppo  del  piano  avrà  degli  eLe+  economici  indubbi  in  relazione  alle  a+vità  che  vi  si

svolgeranno portando ad una maggiore sostenibilità dell’intervento nel tempo.

A�ualmente l’Ex Deposito ATR è sede di even� realizza� in maniera temporanea e non con�nua�va a causa

dello stato del luogo. Grazie agli interven� promossi sul deposito, sarà possibile u�lizzare gli spazi interni ed

esterni  in  modo  pressoché  con�nuo  durante  l’anno,  con  una  stru�ura,  infrastru�ura  e  a�rezzature
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adeguate,  invece  che  per  a+vità  temporanee  (es.  fes�val,  even�)  concentrate  in  poche  giornate  nel

periodo primaverile ed es�vo. Inoltre la ci�à avrà un importante ulteriore spazio da poter u�lizzare per

fes�val  ed  even�  sia  culturali  che  ricrea�vi  garantendo  u�lizzabilità  degli  spazi  sia  da  parte  della

ci�adinanza che da parte dei visitatori o categorie diversi di uten� (es. scuole).

In tal senso, l’avvio di un recupero dell’Ex deposito, concepito per stralci successivi, concre�zza la possibilità

di creare un vero e proprio polo di a�razione culturale non solo per la ci�à di Forlì ma per tu�o il territorio

regionale  e  nazionale.  Pertanto  si  dis�nguono  eLe+  di  medio  e  di  lungo  periodo  derivan�

dall’implementazione del proge�o. Le nuove possibilità di u�lizzo degli spazi incrementeranno la capacità di

a�rarre talen�, di promuovere collaborazioni con scuole e compagnie di ar� performa�ve, teatro e danza,

così come con compagnie di produzione audiovisivo, con organizzazioni nazionali ed internazionali che si

occupano di proge�azione urbana e rigenerazione. Inoltre, grazie alla possibilità di un’apertura con�nua�va

e completa degli spazi si può prevedere di arricchire il palinsesto even� creando collaborazioni con altri

sogge+ interessa� a portare i loro even� all’interno dell’Ex deposito ATR.

Dall’altro  lato,  la  possibilità  di  poter  contare  su  un  luogo  con  a+vità  con�nua�ve  e  risorse  umane

specializzate  porterà  ad  una  maggiore  capacità  del  proge�o  Ex  deposito  ATR  di  raccogliere  fondi  e

opportunità di  "nanziamento esterno.  In par�colar  modo, questo porterà ad una maggiore capacità di

fundraising tramite campagne di donazioni costan� nel tempo e un maggiore ingaggio di donatori corporate

o di "nanziatori priva� che possono agire da sponsor del proge�o, garantendo stabilità alle a+vità senza

intaccarne la gratuità. Oltre a questo, ci si a�ende -non solo da parte comunale ma anche dalle associazioni

che ges�scono lo spazio- una maggiore specializzazione nella partecipazione a bandi pubblici e priva� che

possano "nanziare proge+ sperimentali e di ricerca ar�s�ca e culturale in grado di raLorzare le a+vità

a�uali e di promuoverne l’innovazione.

Da parte del Comune di Forlì è garan�to un impegno per la copertura dei cos� di ges�one dello spazio e per

supportare la  capacità delle associazioni  coinvolte nella  raccolta fondi e nell'ingaggio di  sogge+ priva�

come "nanziatori. L’impegno dell’Ente, a "anco delle associazioni, sarà inoltre "nalizzato ad incrementare e

supportare  la  concreta  interazione  dell’ATUSS  con  le  dinamiche  di  relazione  della  ci�à  con  ci�adini,

associazioni e is�tuzioni nei successivi anni di ges�one, al "ne di assicurare il raggiungimento degli obie+vi

dell’ATUSS stessa e dare seguito alle successive azioni di monitoraggio.

pagina 68 di 127



5. INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Indicatori

Codice Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore previsto a

conclusione del proge�o

RCO26 Infrastru�ure  verdi  costruite  o  ristru�urate  per
l’ada�amento ai cambiamen� clima�ci

E�ari Non per�nente

RCO58 Infrastru�ure  dedicate  ai  ciclis�,  bene"ciarie  di  un
sostegno

Km Non per�nente

RCO74 Popolazione  interessata  dai  proge+  che  rientrano
nelle strategie di sviluppo territoriale integrato

Persone 1000

Codice Indicatori di risultato Unità di misura Valore previsto a

conclusione del proge�o

RCR95 Popolazione  che  ha  accesso  a  infrastru�ure  verdi
nuove o migliorate

Persone Non per�nente

5.2 Categorie di intervento

PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DELL’AREA “EXATR”

Codice Se�ore di intervento Risorse allocate

079 Tutela della natura e della biodiversità /

083 Infrastru�ure ciclis�che /

165 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turis�ci pubblici e dei servizi
turis�ci

/

166 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi 
culturali

900.000 €

167 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e 
dell’ecoturismo diversi dai si� Natura 2000

/

168 Riquali"cazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici /
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PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorità 4 A�ra�vità, coesione e sviluppo territoriale

Obie�vo Speci&co 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza

nelle aree urbane

Azione 5.1.1 A�uazione delle Agende Trasforma/ve Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS)

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS 

Un polo per il verde la socialità e lo sport : proge�o nuovo edi&cio presso il parco “Ronco Lido”
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1. DATI GENERALI DI PROGETTO 

1.1 Denominazione del proge�o

Un polo per il verde la socialità e lo sport : proge�o nuovo edi�cio presso il parco “Ronco Lido”

1.2 Abstract del proge�o

Il nuovo fabbricato presso l’area denominata “Ronco Lido”, da realizzare in luogo di un ex ristorante in 
stato di abbandono per il quale è già stata programmata la demolizione, cos$tuisce uno stralcio di 
completamento rispe�o al proge�o più ampio di recupero e valorizzazione del parco “Ronco Lido”, 
un’area polivalente a vocazione verde, spor$va e per la socialità posta a sud est del centro storico di 
Forlì .
Il proge�o di rigenerazione dell’area è già stato avviato con la realizzazione del nuovo complesso 
spor$vo polifunzionale "Ronco Lido" , �nanziato nell’ambito del PNRR “Sport  e Inclusione Sociale”.
Il nuovo edi�cio, per il quale è richiesto il presente �nanziamento,  avrà una funzione ricrea$va, 
culturale e sociale, cos$tuendo sia un importante luogo di aggregazione per il quar$ere sia un punto 
informa$vo, di sosta e ristoro commesso al circuito delle ciclovie della ci�à e per tu. coloro che 
frequentano l’adiacente Via Romea Germanica lungo il �ume Ronco.

1.3 Bene&ciario

Denominazione Comune di Forlì

Par$ta IVA o CF 00606620409

Via/Piazza e n. civico Piazza Sa:, 8

CAP 47121

Comune Forlì

Provincia Forlì - Cesena

1.4 Localizzazione del proge�o 

Via/Piazza e n. civico Via Lido, 2

CAP 47121

Comune Forlì

Provincia Forlì - Cesena

1.5 Proprietà del bene ogge�o di intervento (da compilare obbligatoriamente per i proge� di inves�mento)

Il bene è di proprietà pubblica del Comune di Forlì
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1 Inquadramento del proge�o nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorità PR FESR 2021-2027 Priorità 4  - A�ra.vità, coesione e sviluppo territoriale

Obie.vo speci�co Obie.vo speci�co 5.1 – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e 
ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il 
turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

Azione PR FESR 2021-2027 Azione 5.1.11 - A�uazione delle Agende Trasforma$ve Urbane per lo 
Sviluppo Sostenibile (ATUSS)

2.2 Inquadramento del proge�o nell’ambito dell’ATUSS

L’intervento candidato è pienamente rispondente all’obie.vo generale che il Comune di Forlì si pone 
nell’a�uazione della strategia territoriale integrata che intende me�ere in campo interven$ a. a favorire il 
progresso economico, sociale e culturale del territorio, in modo inclusivo e sostenibile, aumentandone la 
capacità di a�rarre/tra�enere inves$men$, risorse e talen$.

In riferimento ai 4 Assi di azione che delineano la strategia, il proge�o candidato rientra nell’Asse di azione 
“Forlì per la persona, il benessere sociale, la salute, i diri. e lo sport”, rientrando nella rosa di proge. 
�nalizza$  al sostegno alle forme di aggregazione sociale e spor$va quali modalità di integrazione, 
formazione e benessere.
Il proge�o della presente scheda è �nalizzato alla ricostruzione di un edi�cio che va a completare l’oFerta di
un’area a potenziale spor$vo, sociale e naturalis$co.
Secondo le previsioni del Piano Biciplan, in fase di approvazione, è prevista la collocazione nell’area Ronco 
Lido di una delle 3 postazioni di hub della bicicle�a, luoghi a�rezza$ per servizi ai ciclis$, e una parte 
dell’edi�cio sarà des$nata a supporto di questa funzione.
Il contributo del presente proge�o deve essere visto anche sul piano sociale dato che la decisione di  
costruire un nuovo edi�cio, in luogo di una vecchia stru�ura preesistente, è derivata anche per dare 
risposta al Comitato del Quar$ere Ronco di avere degli spazi a disposizione per i ci�adini di questa area 
della ci�à

2.3 Coerenza del proge�o con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento

L’Agenda trasforma$ve urbane per lo sviluppo sostenibile (ATUSS) proposta dalla Regione Emilia Romagna è
una delle modalità previste dal DSR 2021-27 della Regione Emilia-Romagna per promuovere l’a�ra.vità, la
coesione e lo sviluppo territoriale e mira a supportare gli interven$ che saranno individua$ dalle aree

Contestualmente all’ATUSS che il  Comune di Forlì ha predisposto per rispondere a tali  s�de, il presente
proge�o si integra alle poli$che ado�ate e previste dai documen$ di programmazione. Più in par$colare:
Nell’ambito del DSR 2021-2027, contestualmente alla strategia di sviluppo territoriale OP5 “Un’Europa più
vicina ai  ci�adini” e nel  quadro di  una programmazione combinata di  diverse $pologie di  intervento, il
presente proge�o si pone l’obie.vo di dare un contributo contestualmente all’ambito di proge. integra$
di rigenerazione urbana, connessi a processi di trasformazione in corso o a inves$men$ complementari
pubblici e priva$.
Nell’ambito del PR – Fesr 2021-2027 il proge�o si collega in asse con la  Priorità 4 – Azione 5.1.1.-  che,  in
linea con l’Agenda territoriale europea 2030, il Green Deal ed il Pa�o per il Lavoro e per il Clima, intende
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contrastare le diseguaglianze territoriali e promuovere l’a�ra.vità e la sostenibilità dei territori.
Il proge�o,  è un intervento a servizio della colle.vità, che agisce in rapporto tra la creazione di connessioni
tra centro e periferia, �nalizzato a s$molare la coagulazione di un rinnovata comunità urbana.

In riferimento all’Agenda 2030, questo proge�o si conne�e al Goal 16 - Pace, Gius$zia e Is$tuzioni Solide in
e trasversalmente interessa quasi tu. i Target rela$vi. È inoltre collegato al Goal 11 - Ci�à e Comunità
Sostenibili   in quanto mira a concre$zzare azioni  con un forte impa�o economico, sociali  e ambientali
posi$vi tra le zone urbane, periurbane e rurali (Target 11.a),

2.4 Descrizione del proge�o

L’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo edi�cio,  in luogo di una vecchia stru�ura preesistente,
presso l’area denominata “Ronco Lido”, collocata tra il tra�o terminale della vallata del Bidente e la pianura
forlivese,  ai  margini  del  Sito  d’Importanza  Comunitaria  (SIC)  Meandri  del  �ume  Ronco,  un  luogo  con
importan$ cara�eris$che dal punto di vista naturalis$co ed ambientalis$co.
L’intera area si trova in una posizione strategica, in quanto cos$tuisce una cerniera tra il sistema della pista
ciclabile urbana lungo la Via Emilia tra Forlì e Forlimpopoli ed il percorso ciclo-pedonale naturalis$co lungo
le sponde del �ume Ronco.
Il nuovo edi�cio sarà realizzato in luogo di un ex ristorante in stato di abbandono per il quale è già stata
programmata la demolizione.
L’intera  area  "Ronco Lido"  è  sogge�a ad  un  ampio  intervento  di  recupero  e  valorizzazione  di  un’area
abbandonata da tempo, già dotata di a�rezzature e spazi per lo sport.
Il Comune, grazie a �nanziamen$ sia propri che pubblici acquisi$ a�raverso il Bando “Sport e Inclusione
Sociale” del PNRR, ha già dato il via ad un piano di recupero dell’intera area.
Il proge�o di questo nuovo edi�cio, per il quale è richiesto questo �nanziamento PR FESR, cos$tuisce quindi
uno stralcio di completamento rispe�o ad un proge�o più ampio di valorizzazione e andrebbe a completare
l’intero l’intervento dotando l’area di spazi a supporto di inizia$ve/a.vità di $po.

Il nuovo fabbricato avrà una funzione ricrea$va, culturale e sociale, riferimento per chi pra$ca sport negli
impian$ presen$ nell’area ma anche importante luogo di aggregazione per il quar$ere.
La decisione presa  dall’Amministrazione comunale di  dotare Ronco Lido di  uno spazio  per  i  ci�adini  di
questo comparto di ci�à è derivata anche dalle richieste giunte dal Comitato di Quar$ere di avere uno
spazio disponibile.
Considerata, inoltre,  la valenza paesaggis$ca e storica del luogo – l’immediata vicinanza di un’area SIC (Sito
di Importanza Comunitaria)  ed un percorso sul  �ume Ronco che è entrato a far parte della Via Romea
Germanica- il nuovo edi�cio andrebbe a essere anche punto informa$vo, di sosta e ristoro a servizio di tu.
coloro che a�raversano il percorso.

Più nello speci�co, l’edi�cio si svilupperà su due livelli, in modo da ospitare una sala polivalente ed un punto
ristoro con i rela$vi spazi accessori e di servizi, oltre a uno o più spazi des$na$ al quar$ere.
L’edi�cio avrà inoltre una parte des$nata a luogo-punto di sosta a�rezzato per servizi ai ciclis$ in stre�a
connessione sia con il percorso ciclabile turis$co che si sviluppa lungo le sponde del �ume Ronco, sia con
l’innesto del tra�o di ciclabile – ogge�o questo della scheda Azione 2.8.1 Piste ciclabili e proge� di mobilità

dolce e ciclo-pedonale - che raccorda l’area Ronco Lido con le piste ciclabile bidirezionali già presen$ in via
Roma.
L’edi�cio avrà inoltre una parte des$nata a luogo-punto di sosta a�rezzato per servizi ai ciclis$ in stre�a
connessione sia con il percorso ciclabile turis$co che si sviluppa lungo le sponde del �ume Ronco, sia con
l’innesto del tra�o di ciclabile – ogge�o questo della scheda Azione 2.8.1 Piste ciclabili e proge� di mobilità

dolce e ciclo-pedonale - che raccorda l’area Ronco Lido con le piste ciclabile bidirezionali già presen$ in via
Roma.
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Il  volume dell’edi�cio  di  nuova  costruzione  sarà  cara�erizzato  da  grandi  aperture  per  perme�ere  una
con$nuità visiva e funzionale con l’esterno: le pare$ opache, cos$tuite da elemen$ in legno, lasceranno
spazio a vetrate apribili favorendo l’ingresso di luce naturale mentre la copertura, in pannelli di lamiera
colorata delle terre del  paesaggio, perme�eranno la disposizione di  un impianto di  pannelli  fotovoltaici
integrato con la  copertura stessa,  e l’inserimento di  elemen$ tecnici  (comignolo,  s�a$,  ecc)  in  lamiera
verniciata.
L’impa�o  ambientale  sarà  minimo,  in  quanto  si  prevede  un’al$ssima  prestazione  energe$ca,  con  un
fabbisogno energe$co quasi nullo (nZEB)
Rela$vamente alle barriere archite�oniche, il fabbricato avrà cara�eris$che di accessibilità ai sensi del DM
236/89,    garantendo quindi la possibilità per persone con rido�a o impedita capacità motoria o sensoriale
di fruire degli spazi in condizioni di sicurezza e autonomia.

pagina 74 di 127



3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

1.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase già realizzata (data) Data inizio e?e�va o

prevista

Data &ne prevista

LAVORI

Proge�o  di  fa.bilità  tecnica  ed
economica

06/2023 09/2023

Proge�o de�ni$vo 10/2023 06/2024

Proge�o esecu$vo 10/2023 06/2024

Indizione gara 07/2024 10/2024

S$pula contra�o 11/2024 12/2024

Esecuzione lavori 01/2025 12/2025

Collaudo 01/2026 06/2026

SERVIZI/FORNITURE

Proge�azione/a. propedeu$ci 06/2023 07/2023

S$pula contra�o fornitore 09/2025 10/2025

Cer$�cato regolare esecuzione 09/2026 10/2026
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4. DATI FINANZIARI

4.1 Modalità di &nanziamento

PROGETTO NUOVO EDIFICIO PRESSO IL PARCO “RONCO LIDO”

Risorse Valori assolu/ (in euro) %

Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna 
2021-2027 1.000.000,00 80

Risorse a carico del bene�ciario 250.000,00 20

TOTALE 1.250.000,00 100

4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa* Impor/ (in

euro)**

A Spese tecniche di proge�azione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi,
opere di ingegno, incen$vi per funzioni tecniche (�no ad un massimo del 10% del valore del
proge�o da rendicontare sulla base di gius$�ca$vi di spesa) 100.000,00

B Spese per l’esecuzione di lavori per riquali�cazione, valorizzazione, rigenerazione e fruizione
dei luoghi e degli spazi pubblici e del patrimonio storico, ar$s$co, culturale, realizzazione di
infrastru�ure  �nalizzate  al  ripris$no  dell’ecosistema  e  all’ada�amento  clima$co,
infrastru�ure ciclis$che, riquali�cazione e accessibilità delle infrastru�ure per la formazione 1.050.000,00

C Spese per l’acquisizione di beni e servizi per poli$che di marke$ng territoriale e l’a�ra.vità
dei territori 10.000,00

D Spese per a�rezzature, impian$ e beni strumentali �nalizza$ anche all’adeguamento degli
standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei sogge. disabili 20.000,00

E Spese per arredi funzionali al proge�o 30.000,00

F Cos$ per l’avvio della ges$one di a.vità e servizi 10.000,00

G Cos$ di promozione e comunicazione 10.000,00

H Cos$  generali  per  la  de�nizione  e  ges$one  del  proge�o  (�no  ad  un  massimo  del  5%
forfe�ario calcolato sul totale delle altri voci di spesa) 20.000,00

TOTALE 1.250.000,00

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa (annualità s$mate di spesa dell’intervento)

 

2023 2024 2025 2026

€ 100.000 €  50.000 € 950.000 € 150.000

4.4 Sostenibilità ges/onale e &nanziaria

Il proge�o sarà realizzato dal Comune di Forlì - Servizio Edi�ci Pubblici che ha gia avviato gli interven$ di recupero delle
stru�ure spor$ve usufruendo del �nanziamento PNRR. Questo garan$rà il coordinamento delle azioni a:nché esse 
siano realizzate una in sinergia con l’altra da un punto di vista delle tempis$che e del coordinamento tecnico del lavori.

Gli spazi del nuovo edi�cio ogge�o del presente �nanziamento saranno da$ in ges$one ad una o più sogge. del terzo 
se�ore capaci di garan$re la $pologia di servizi opportuna. Lo spazio des$nato al Comitato di quar$ere sarà dato in 
ges$one al Comitato stesso.
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5. INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Indicatori

PROGETTO NUOVO EDIFICIO PRESSO IL PARCO “RONCO LIDO”

Codice Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore previsto a

conclusione del proge�o

RCO26 Infrastru�ure  verdi  costruite  o  ristru�urate  per
l’ada�amento ai cambiamen$ clima$ci

E�ari

RCO58 Infrastru�ure  dedicate  ai  ciclis$,  bene�ciarie  di  un
sostegno

Km

RCO74 Popolazione  interessata  dai  proge.  che  rientrano
nelle strategie di sviluppo territoriale integrato

Persone 5.000/anno

Codice Indicatori di risultato Unità di misura Valore previsto a

conclusione del proge�o

RCR95 Popolazione  che  ha  accesso  a  infrastru�ure  verdi
nuove o migliorate

Persone

*indicazioni per la corre a quan�#cazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda

5.2 Categorie di  intervento  (individuare il/i  se ori  di  intervento a�nen� al  proge o e quan�#carne le

risorse allocate)

Codice Se�ore di intervento Risorse allocate

079 Tutela della natura e della biodiversità /

083 Infrastru�ure ciclis$che /

165 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turis$ci pubblici e dei servizi 
turis$ci

/

166 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi 
culturali

1.250.000,00

167 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e 
dell’ecoturismo diversi dai si$ Natura 2000

/

168 Riquali�cazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici
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PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorità 4 A�ra�vità, coesione e sviluppo territoriale

Obie�vo Speci&co 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza

nelle aree urbane

Azione 5.1.1 A�uazione delle Agende Trasforma/ve Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS)

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS 

Un polo per la cultura : La nuova ala del complesso museale San Domenico
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1. DATI GENERALI DI PROGETTO 

1.1 Denominazione del proge�o

Un polo per la cultura : la nuova ala del complesso museale San Domenico 

1.2 Abstract del proge�o

L’intervento candidato al �nanziamento POR FESR – Azione 5.1.1 - A$uazione delle Agende Trasforma(ve Urbane

per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) ogge$o della presente scheda, è �nalizzato alla realizzazione di una nuova ala per

il Complesso Museale San Domenico a Forlì.

Questa nuova ala rappresenta l’ul(mo step di realizzazione del più importante complesso museale della ci$à di Forlì

e  rappresenta  la  prosecuzione  di  un  percorso  di  completamento  di  un  proge$o  di  grande  rilevanza,  driver  di

riquali�cazione e valorizzazione del versante sud del centro storico di Forlì e di rigenerazione di un comparto urbano

teso a consolidare la vocazione del centro storico come “a$ra$ore culturale e cogni(vo”.

1.3 Bene&ciario 

Denominazione Comune di Forlì

Par(ta IVA o CF 00606620409

Via/Piazza e n. civico Piazza Sa@, 8 

CAP 47121

Comune Forlì

Provincia Forlì - Cesena

*Il bene�ciario è inteso come un sogge�o pubblico responsabile dell’avvio e dell’a�uazione e della spesa del proge�o 

1.4 Localizzazione del proge�o (da compilare obbligatoriamente per i proge� di inves�mento)

PROGETTO COMPLESSO MUSEALE SAN DOMENICO

Via/Piazza e n. civico P.le Guido da Montefeltro, 12

CAP 47121

Comune Forlì

Provincia Forlì-Cesena

1.5 Proprietà del bene ogge�o di intervento (da compilare obbligatoriamente per i proge� di inves�mento)

Il bene è di proprietà del Comune di Forlì
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1 Inquadramento del proge�o nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorità PR FESR 2021-2027
Priorità 4  - A$raDvità, coesione e sviluppo territoriale

ObieDvo speci�co ObieDvo speci�co 5.1 – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e 

ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il 

turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

Azione PR FESR 2021-2027 Azione 5.1.11 - A$uazione delle Agende Trasforma(ve Urbane per lo 

Sviluppo Sostenibile (ATUSS)

2.2 Inquadramento del proge�o nell’ambito dell’ATUSS

L’intervento candidato  è  pienamente  rispondente all’obieDvo generale  che  il  Comune di  Forlì  si  pone

nell’a$uazione della strategia territoriale integrata che intende me$ere in campo interven( aD a favorire il

progresso economico, sociale e culturale del territorio, in modo inclusivo e sostenibile, aumentandone la

capacità di a$rarre/tra$enere inves(men(, risorse e talen(.

In riferimento ai 4 Assi di azione che delineano la strategia, il proge$o candidato rientra nell’Asse di azione

“Forlì  per l’istruzione, la cultura,  lo sport e il  turismo”,  in quanto parte di  quella  rosa di  progeD che

rivestono  una valenza non solo legata alla funzione (culturale o istruzione) a cui sono des(na(, ma anche al

valore  intrinseco  culturale  e  di  conservazione  del  bene  stesso  e  sopra$u$o  rappresentano,  nel  loro

proge$o di recupero, rifunzionalizzazione e ampliamento, anche un driver di riquali�cazione del comparto

urbano in cui essi sono situa(.

Il proge$o punta alla riquali�cazione culturale e alla valorizzazione del versante sud del centro storico di 

Forlì, come raccordo fra centro storico e ci$à esterna.

2.3 Coerenza del proge�o con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento

L’Agenda trasforma(va urbane per lo sviluppo sostenibile (ATUSS) proposta dalla Regione Emilia Romagna è

una delle modalità previste dal DSR 2021-27 della Regione Emilia-Romagna per promuovere l’a$raDvità, la

coesione e lo sviluppo territoriale e mira a supportare gli interven( che saranno individua( dalle aree.  

Nell’ambito  dell’approccio strategico messo in campo dal Comune di  Forlì  per rispondere a tali  s�de, il

presente  proge$o  si  integra  alle poli(che  ado$ate  e  previste  dai  documen(  di  programmazione  di

riferimento.

Nell’ambito del DSR 2021-2027, contestualmente alla Strategia di sviluppo territoriale OP5 “Un’Europa più

vicina ai ci$adini” e nel quadro di una programmazione combinata di diverse (pologie di intervento, questo

proge$o  si  pone  l’obieDvo di  dare  un  contributo  contestualmente  all’ambito  di  progeD  integra( per

cultura e industrie crea(ve, turismo e commercio, sia nei  centri  storici  che nelle periferie e di  progeD

integra( di rigenerazione urbana che contribuiscano all’obieDvo “consumo di suolo saldo zero”. 

Nell’ambito del PR – Fesr 2021-2027 il proge$o si collega in asse con la  Priorità 4 – Azione 5.1.1.-  che,  in

linea con l’Agenda territoriale europea 2030, il Green Deal ed il Pa$o per il Lavoro e per il Clima, intende

contrastare le diseguaglianze territoriali e promuovere l’a$raDvità e la sostenibilità dei territori.

Il proge$o di ampliamento del San Domenico, luogo con forte valore iden(tario per la colleDvità forlivese,

è  un  intervento  a  servizio  della  colleDvità,  di  recupero  di  un  contenitore  iden(tario  e  realizzato

contestualmente ad un più ampio proge$o di rigenerazione di un comparto urbano del centro storico della
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ci$à.

Questo ampliamento, che porta ad un completamento del  Polo Museale del  San Domenico, riveste un

particolare  ruolo  anche  nelle  poli(che  di  marke(ng  territoriale,  sia  per  la  sua  capacità  di  a$rarre

inves(men( e turis(,  sia  per  promuovere il  territorio  nei  confron( delle imprese e dei  ci$adini  che vi

risiedono in modo da aumentarne il benessere.  

In riferimento al Pa$o per il Lavoro e per il Clima e agli ambi( di intervento prioritario per le ATUSS, il

proge$o rientra in:

- progeD integra( di rigenerazione urbana che contribuiscano all’obieDvo “consumo di suolo saldo zero”,

connessi a processi di trasformazione in corso o a inves(men( complementari pubblici e priva(;

- progeD tesi  a  promuovere la sostenibilità,  l’innovazione e l’a$raDvità dei  centri  storici  a$raverso lo

sviluppo la prosecuzione di un processo di rigenerazione urbana.

2.4 Descrizione del proge�o

L’intervento candidato al �nanziamento POR FESR – Azione 5.1.1 - A$uazione delle Agende Trasforma(ve

Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) e ogge$o della presente scheda, è �nalizzato alla realizzazione di

una nuova ala del Complesso Museale San Domenico a Forlì.

Questo ulteriore ul(mo step di realizzazione, rappresenta la prosecuzione di un percorso di completamento

di un proge$o di grande rilevanza per la ci$à, driver di riquali�cazione e valorizzazione del versante sud del

centro storico di Forlì e di rigenerazione di un comparto urbano teso a consolidare la vocazione del centro

storico come “a$ra$ore culturale e cogni(vo”.

L’area nella quale si trova il San Domenico è stata interessata, negli ul(mi anni, anche da altri interven(

importan( (Chiesa di San Giacomo, Giardino dei Musei, Santarelli, Palazzo Romagnoli) che strategicamente

fanno parte del medesimo obieDvo.

Il polo Museale di San Domenico ha acquisito negli anni sempre più importanza e credito grazie alle mostre

La nuova ala, rappresenta l’ul(mo step di un proge$o di recupero che parte da lontano, che va a completare

il  recupero  del  bene,  aumentando  ulteriormente  le  potenzialità  dell’edi�cio,  confermando  così  il  San

Domenico come polo culturale di rilevanza nazionale capace di ospitare, contemporaneamente il Museo

Archeologico, Il Museo civico e un percorso museale des(nato alle ormai pres(giose mostre temporanee, a

servizi adegua( all’aIuenza prevista e altri spazi che potranno garan(re un’ampia oJerta culturale : sala

conferenza, ulteriori spazi esposi(vi minori, laboratori di restauro, l’Arena es(va per spe$acoli all’aperto.

Per  il  recupero  del  complesso,  l’Amministrazione  Comunale  ha  agito  negli  anni  per  stralci  successivi,

secondo una strategia studiata a monte,  di  ricerca e piani�cazione di  �nanziamen( pubblici  che hanno

permesso di arrivare ad oggi all’ul(mo stralcio di ampliamento e di recupero del bene.

L’intervento – come illustrato nel renderig so$o- consta della costruzione di una nuova ala, formata da un

edi�cio a  due livelli  ospitante sia  funzioni  museali  che di  servizi.  Il  nuovo fabbricato andrà a ricucire il

fabbricato  storico  riportandolo  alla  sua  con�gurazione  originaria,  garantendo  nel  contempo  il

completamento sia del museo civico sia del percorso esposi(vo adibito alle mostre temporanee; è inoltre

prevista la ripavimentazione di parte delle aree esterne an(stan( l’edi�cio.
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Rendering della nuova ala San Domenico

La realizzazione di questo ul(mo stralcio rappresenta per l’Amministrazione e per la ci$à il raggiungimento

di diversi obieDvi e risulta( a vari livelli e a varie scale.

Considerata la posizione centrale, il Complesso Museale di San Domenico cos(tuisce un naturale snodo tra il

centro storico e la prima periferia a sud. 

A scala urbanis(ca, il proge$o perme$e di completare la ricucitura di un intero versante del centro storico

che nel corso dei decenni era stato trascurato e marginalizzato mediante opere incongrue e che da alcuni

anni  è  ogge$o  di  interven(  di  riquali�cazione.  Ne  sono  esempio  la  recente  demolizione  dell’ampio

parcheggio sos(tuito dal Giardino dei Musei, oppure la realizzazione di nuovi marciapiedi accessibili e fruibili

dalla ci$adinanza che consentono sia di migliorare gli a$uali collegamen( ciclo-pedonali, sia di rendere più

agevole la viabilità carrabile con la modi�ca dell’ingresso dei mezzi (spesso di grandi dimensioni) adibi( al

trasporto delle opere.

L’area circostante risulta già servita da un ampio parcheggio scambiatore molto u(lizzato dalla ci$adinanza

e da piste ciclo-pedonali che collegano il museo con par( diverse della ci$à e con il vicino Parco U rbano

Franco Agosto.

Il Biciplan - Piano della mobilità ciclis(ca del Comune di Forlì  - a$ualmente in fase di approvazione- prevede

la creazione in ambito urbano di 3 hub della bici -luoghi a$rezza( per servizi ai ciclis(- , uno di ques( è

previsto  nell’area  circostante  il  Complesso  Museale  di  San  Domenico,  proprio  al  �ne  di  potenziare  il

collegamento del Museo e del quar(ere della cultura con altre par( della ci$à.

Dal  proge$o  si  a$endono  posi(ve  ricadute  anche  so$o  l’aspe$o  socio-economico  in  quanto  appare

evidente  il  completamento  della  riquali�cazione  e  della  valorizzazione  dell’area,  che  migliorerà

ulteriormente l’a$raDvità del quar(ere e si presume possa generare una crescita delle aDvità negli edi�ci e

nelle  strade  adiacen(  (fenomeno  già  riscontrato  negli  ul(mi  anni  di  sviluppo  del  Museo),  oltre  alla
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res(tuzione alla ci$à di un’ampia area pedonale, che integrerà il già citato Giardino dei Musei e che sarà

fruibile non più solo come un passaggio, a ridosso dell’importante polo culturale.

Da sempre l’arte e la cultura sono importan( motori di coesione sociale delle comunità, per cui appare

evidente che garan(re alla ci$à uno spazio culturale con queste potenzialità può consen(re numerose e

importan( opportunità di confronto aDvo e socialità.

3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

1.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase già realizzata (data) Data inizio e>e�va o

prevista

Data &ne prevista

LAVORI

Proge$o  di  faDbilità  tecnica  ed

economica 

Approvato con Del. 

Giunta n. 51 in data 

17/02/2021

P.G. 20441/2021

Proge$o de�ni(vo In corso di esecuzione 12/2023

Proge$o esecu(vo In corso di esecuzione 12/2023

Indizione gara 01/2024 05/2024

S(pula contra$o 06/2024 07/2024

Esecuzione lavori 08/2024 04/2026

Collaudo 05/2026 01/2026

SERVIZI/FORNITURE

Proge$azione/aD propedeu(ci In corso di esecuzione 12/2023

S(pula contra$o fornitore 08/2025 04/2026

Cer(�cato regolare esecuzione 10/2026 12/2026
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4. DATI FINANZIARI

4.1 Modalità di &nanziamento

Risorse Valori assolu/ (in euro) %

Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna 

2021-2027 4.280.000 61.1

Risorse a carico del bene�ciario 2.720.000 38.9

TOTALE 7.000.000 100

4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa* Impor/ (in

euro)

A Spese tecniche di proge$azione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi,

opere di ingegno, incen(vi per funzioni tecniche (�no ad un massimo del 10% del valore del

proge$o da rendicontare sulla base di gius(�ca(vi di spesa) 400.000

B Spese per l’esecuzione di lavori per riquali�cazione, valorizzazione, rigenerazione e fruizione

dei luoghi e degli spazi pubblici e del patrimonio storico, ar(s(co, culturale, realizzazione di

infrastru$ure  �nalizzate  al  ripris(no  dell’ecosistema  e  all’ada$amento  clima(co,

infrastru$ure ciclis(che, riquali�cazione e accessibilità delle infrastru$ure per la formazione 6.500.000

C Spese per l’acquisizione di beni e servizi per poli(che di marke(ng territoriale e l’a$raDvità

dei territori 20.000

D Spese per a$rezzature, impian( e beni strumentali �nalizza( anche all’adeguamento degli

standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggeD disabili 20.000

E Spese per arredi funzionali al proge$o 20.000

F Cos( per l’avvio della ges(one di aDvità e servizi 10.000

G Cos( di promozione e comunicazione 10.000

H Cos(  generali  per  la  de�nizione  e  ges(one  del  proge$o  (�no  ad  un  massimo  del  5%

forfe$ario calcolato sul totale delle altri voci di spesa) 20.000

TOTALE 7.000.000

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa (annualità s(mate di spesa dell’intervento)

2023 2024 2025 2026

€ 400.000 € 1.100.000 € 3.000.000 € 2.500.000

4.4 Sostenibilità ges/onale e &nanziaria 

Descrivere le modalità che si intendono a�vare al �ne di garan�re la sostenibilità ges�onale e �nanziaria del proge�o 

intesa come disponibilità di risorse necessarie a coprire i cos� di ges�one e manutenzione degli inves�men� previs� 
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Il Complesso museale del San Domenico è un polo culturale già  aDvo e mul(funzionale. Possiede quindi già

un suo modello organizza(vo e ges(onale su cui poggia il funzionamento.

In un’oDca di ges(one strategica integrata tra diversi soggeD del territorio, la ges(one del Polo è condo$a

sia dal Comune che dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Il Comune di Forlì è il fulcro a$orno a cui ruota la ges(one principale del Complesso museale (Pinacoteca

civica, Auditorium San Giacomo, sale polifunzionali e laboratori al mentre la Fondazione Cassa dei Risparmi

di  Forlì  è  in  capo  alla  ges(one  delle  grandi  mostre  di  rilievo  nazionale  che  vengono  organizzate

annualmente.

Ciascuno dei due soggeD ha in carico anche la ges(one �nanziaria per la parte di propria per(nenza.

La nuova ala, ogge$o dell’ampliamento, seguirà quindi un modello ges(onale e �nanziario analogio a quello

esistente e potrà contemplare, sopra$u$o in riferimento ai nuovi spazi des(na( ai laboratori di restauro in

a@ancamento al Museo archeologico, l’opzione di ampliare la rosa di soggeD coinvol( nella ges(one, con

la collaborazione di soggeD (tola( da un punto di vista tecnico e del know how scien(�co-archeologico a

prendere in carico un tale ruolo.

5. INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Indicatori*

Codice Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore previsto a

conclusione del proge�o

RCO26 Infrastru$ure  verdi  costruite  o  ristru$urate  per

l’ada$amento ai cambiamen( clima(ci 

E$ari Non per(nente

RCO58 Infrastru$ure  dedicate  ai  ciclis(,  bene�ciarie  di  un

sostegno 

Km Non per(nente

RCO74 Popolazione  interessata  dai  progeD  che  rientrano

nelle strategie di sviluppo territoriale integrato 

Persone 100.000/anno

Codice Indicatori di risultato Unità di misura Valore previsto a

conclusione del proge�o

RCR95 Popolazione  che  ha  accesso  a  infrastru$ure  verdi

nuove o migliorate

Persone Non per(nente

*indicazioni per la corre�a quan��cazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda

5.2 Categorie di  intervento  (individuare il/i  se�ori  di  intervento a�nen� al  proge�o e quan��carne le

risorse allocate)

PROGETTO COMPLESSO MUSEALE SAN DOMENICO

Codice Se�ore di intervento Risorse allocate

079 Tutela della natura e della biodiversità /

083 Infrastru$ure ciclis(che /

165 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turis(ci pubblici e dei servizi 

turis(ci

/

166 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi 

culturali

€ 7.000.000

167 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e 

dell’ecoturismo diversi dai si( Natura 2000

/

168 Riquali�cazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici /
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PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 

 

Priorità 3 Mobilità sostenibile e qualità dell’aria  

 

 

Obiettivo Specifico 2.8 Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della 

transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio  

 

 

Azione 2.8.1 Piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclo-pedonale  

 

 

 

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS  
 

Completamento dell’itinerario ciclabile Roncadello – Forlì
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1.DATI GENERALI DI PROGETTO  

1.1 Denominazione del progetto 
  

Completamento dell’itinerario ciclabile Roncadello – Forlì 
  

 

 

1.2 Abstract del progetto  

 

Fornire una sintesi del progetto (max 1000 caratteri) che sarà utilizzata ai fini di informazione e pubblicità dei 

progetti approvati  
 

 

L’obiettivo dell’itinerario ciclabile Roncadello – Forlì, è quello di unire il centro abitato di Roncadello 

(posto a circa 7 km dal centro storico di Forlì) con le direttrici principali che conducono al centro 

storico di Forlì, mediante un percorso ciclo-pedonale sicuro e sostenibile, alternativo all’utilizzo 

dell’automobile e atto a potenziare la fruibilità del centro abitato e dei suoi poli didattici oltre alla  
valorizzazione del percorso naturale di valenza storico-paesaggistica esistente lungo l’antico canale di 
Ravaldino che costeggia la pista ciclabile. 

Il progetto proposto all’interno di questa scheda, interessa il terzo ed ultimo stralcio di 
completamento dell’intera pista ciclabile, e ha il ruolo fondamentale di portare a compimento l’intera 
opera e assolvere il compito di collegamento dolce tra i due centri. 

 

   

 

 

1.3 Beneficiario* 

 

Denominazione Comune di Forlì 
 

Partita IVA o CF 00606620409 
 

Via/Piazza e n. civico Piazza Saffi, 8  
 

CAP  47121 
 

Comune  Forlì 
 

Provincia Forlì - Cesena 
 

 

 

1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento) 

 

Il progetto è localizzato tra il centro di Forlì e Roncadello, frazione posta a circa 4,5 km nord dal comune 

di Forlì.  

L’intervento prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che ha  scopo di collegare il centro della 
frazione di Roncadello con la pista ciclo pedonale già esistente su via Lughese – via Gorizia, una delle 

principali direttrici verso il centro cittadino. 

 

 

1.5 Proprietà del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento) 
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il tratto di ciclabile relativo alla via Del Canale sarà realizzato nell’area interessata dall’antica strada vicinale 
“via Del Canale” nella disponibilità pubblica. Potrebbero essere interessati alcuni “relitti” di piccolissime 
dimensioni (pochi metri quadrati) collocate tra la vicinale e il canale che risultano catastalmente a privati 

ma in uso pubblico da decenni per i quali si avvierà una procedura di acquisizione bonaria. Il tratto che 

interesserà la via Lunga è previsto nelle banchine laterali stradali già classificate al demanio stradale. 

  2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

 

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito del PR FESR 2021-2027 

 

Priorità PR FESR 2021-2027 Priorità 3 Mobilità sostenibile e qualità dell’aria  
 

Obiettivo specifico  Obiettivo Specifico 2.8 Promuovere la mobilità urbana multimodale 

sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero 
emissioni nette di carbonio  

 

Azione PR FESR 2021-2027 Azione 2.8.1 Piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclo-pedonale  

 

 

 

2.2 Inquadramento del progetto nell’ambito dell’ATUSS 

L’intervento candidato è pienamente rispondente all’obiettivo generale che il Comune di Forlì si pone 
nell’attuazione della strategia territoriale integrata che intende mettere in campo interventi atti a favorire il 

progresso economico, sociale e culturale del territorio, in modo inclusivo e sostenibile, aumentandone la 

capacità di attrarre/trattenere investimenti, risorse e talenti. 

 

In riferimento ai 4 Assi di azione che delineano la strategia Atuss del Comune di Forlì, il progetto candidato 

rientra nell’Asse “Forlì città verde ed ecologica” che, attraverso specifici strumenti settorali strategici già 

approvati – come il come il PAESC o il PUMS- o in fase di approvazione come il Biciplan- intende potenziare 

il  sistema della mobilità urbana attraverso la messa in campo di azioni improntate sui principi della 

sostenibilità ambientale e aperte all’innovazione propria della Smart City. 
 

In questo quadro, rivestono una posizione di rilievo le azioni progettuali finalizzate alla pianificazione della 

rete ciclabile di Forlì, da intendersi non come mera sommatoria di singoli percorsi ma come un sistema 

caratterizzato da continuità, riconoscibilità e attrattività, tale da fornire ai ciclisti la sicurezza e il comfort 

necessari per gli spostamenti sul del territorio comunale.  

 

Nella visione proposta dal Biciplan, la rete degli itinerari ciclabili rappresenta uno strumento per rendere 

leggibile un sistema preferenziale di connessione tra i poli attrattori urbani e un sistema di tipo più 

extraurbano. 

È in quest’ottica che si pone il progetto candidato ed esposto nella presente scheda.  
 

 

 

2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali di riferimento 

 

L’Agenda trasformativa urbane per lo sviluppo sostenibile (ATUSS) proposta dalla Regione Emilia Romagna 
è una delle modalità previste dal DSR 2021-27 della Regione Emilia-Romagna per promuovere l’attrattività, 

la coesione e lo sviluppo territoriale e mira a supportare gli interventi che saranno individuati dalle aree.   

Nell’ambito dell’approccio strategico messo in campo dal Comune di Forlì per rispondere a tali sfide, il 
presente progetto si integra alle politiche adottate e previste dai documenti di programmazione di 
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riferimento europei, nazionali e regionali. 

Nell’ambito del DSR 2021-2027, contestualmente alla Strategia di sviluppo territoriale OP5 “Un’Europa più 
vicina ai cittadini” e nel quadro di una programmazione combinata di diverse tipologie di intervento, questo 

progetto si pone l’obiettivo di dare un contributo contestualmente all’ambito di progetti per la transizione 
ecologica verso la neutralità climatica e modelli di sviluppo urbano circolare, attraverso interventi integrati 

e sinergici per la mobilità sostenibile.  

Nell’ambito del PR – Fesr 2021-2027 il progetto è contestuale alla Priorità 3 - Mobilita' sostenibile e qualita' 

dell'aria, 2.8.1 - Piste ciclabili e progetti di mobilità «dolce» e ciclo-pedonale, ponendosi in coerenza con 

quanto contenuto nel PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Forlì. Esso è infatti  

finalizzato alla realizzazione di un tratto di percorso ciclabile, inserito in un più ampio progetto di 

collegamento di mobilità sostenibile tra centro e periferia, in risposta all’esigenza di ridurre il numero di 
veicoli utilizzati e favorire una mobilità dolce,  più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, anche in un’ottica 
di progetto  “bike to work” per i percorsi casa-lavoro.  

La transizione ecologica è una delle principali sfide abbracciate dall’Unione europea per riportare lo 
sviluppo in equilibrio col pianeta. L’Agenda 2030 dell’ONU e l’obiettivo della neutralità climatica entro il 
2050, tracciano l’orizzonte di questa sfida, recepita anche dalla Strategia Regionale Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. Gli obiettivi che il presente progetto si pone sono in stretta correlazione con alcuni 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In particolare, 
recepisce gli obiettivi del Goal 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e 

sostenibili -  promuovendo l’uso della bicicletta, attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili - e al Goal 

13 - lotta al cambiamento climatico- in termini di risparmio di CO2 che l’incentivazione all’uso della 
bicicletta consente. 

Per le medesime motivazioni, il progetto è allineato con la Strategia Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici che mira a ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente e che indica, 
come principali strumenti da predisporre a livello locale, al fine di fornire un apporto al percorso di 

adattamento dei cambiamenti, la predisposizione e approvazione di PAESC, del Piani Urbani della Mobilità 

Sostenibile (PUMS)  e del Piani del verde urbano.  Il progetto di completamento dell’iItinerario ciclabile 
Roncadello – Forlì è uno dei progetti messi in campo dal Comune come applicazione dei suddetti Piani. 

Il progetto risulta inoltre rispondente alla Strategia nazionale sulla mobilità sostenibile e intelligente alla 

quale fanno diretto riferimento i Piani locali di strategia legati alla mobilità (PAESC, PUMS) già sopra 

menzionati. 

 

 

 

2.4 Descrizione del progetto 

 
Il Comune di Forlì è impegnato nella realizzazione di un lungo tratto di pista ciclabile – l’itinerario ciclabile 
Roncadello – Forlì,- di collegamento tra il centro abitato di Roncadello (posto a circa 7 km dal centro storico 

di Forlì) con le direttrici principali che conducono al centro storico di Forlì mediante un percorso ciclo-

pedonale sicuro e sostenibile, alternativo all’utilizzo dell’automobile, atto a potenziare la fruibilità del 

centro abitato periferico e a valorizzare il percorso naturale di valenza paesaggistica esistente lungo il 

canale di Ravaldino. 

In correlazione a quanto prescritto dal PUMS e dal BiciPlan del Comune di Forlì esso si colloca quindi 

nell’ottica della realizzazione di una infrastruttura di rete ciclabili ampie e tra loro interconnesse che 

svolgano anche un ruolo di connessione tra i poli attrattori urbani e aree extraurbane. 

 

Da un punto di vista tecnico, l’intero del percorso ciclabile Roncadello Forlì, comporta un investimento 

rilevante che ha richiesto una pianificazione a monte secondo i 3 seguenti stralci - schematizzati nella 

mappa sottostante-  di realizzazione, resi possibili da finanziamento sia comunali che pubblici: 
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- un primo stralcio, in fase di realizzazione grazie ad un finanziamento PNRR – M2 C2 I 4.1 Bando 

Ciclovie (DM 344/2022), riguarda il tratto che, partendo dalla frazione di Roncadello, si svilupperà 

lungo via del Canale per una lunghezza di 750 m.; 

- un secondo stralcio, anche questo già in fase di attuazione e già finanziato attraverso PNRR – M2 C2 

I4.1 Bando Ciclovie (DM 509/2021), riguarda il tratto che, partendo dalla fine del primo stralcio si 

svilupperà lungo via del Canale per una lunghezza di 1000 m.; 

- il terzo stralcio - da realizzarsi con il presente finanziamento POR FESR - Obiettivo Specifico 2.8 - 

Azione 2.8.1 Piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclo-pedonale - si svilupperà per una 

lunghezza di 1.500 m., dalla fine del secondo stralcio lungo l’ultima tratto di via del Canale in 

direzione Forlì e per un breve tratto di via Lunga fino ad innestarsi al sistema di viabilità urbano 

della città di Forlì. 

 

 

 
 

 

L’itinerario ciclabile Roncadello-Forlì, costeggia per quasi tutta la sua estensione il Canale di Ravaldino, o 

Canale dei Mulini, corso d’acqua artificiale di Forlì, costruito nel 1050 ed utilizzato in passato per alimentare 
i numerosi mulini oggi non più esistenti o quantomeno non funzionanti.  

La frazione di Roncadello possiede una scuola elementare e materna, un centro sportivo e un centro 

parrocchiale ed è interessata da un importante progetto legato all’ampliamento dell’offerta didattica 
cittadina: l’avvio del nuovo indirizzo agrario "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane" dell’Istituto Professionale “Ruffilli”. 
Il progetto prevede anche, a circa 400 metri di distanza dalla scuola, su un terreno di proprietà del Comune 

da 2.500 metri quadrati, la costruzione ed attivazione di una serra didattica con servizi igienici e aula 

riscaldata, dove gli alunni potranno esercitarsi con la collaborazione delle aziende agricole della zona. 

Risulta evidente quindi come la pista ciclabile oggetto del finanziamento, localizzata in un contesto 

naturalistico lungo l’argine del canale di "Ravaldino",  rivesta un ruolo importante, a servizio sia degli 
abitanti della frazione, sia del polo scolastico e come quindi il terzo ed ultimo stralcio sia fondamentale, per 

arrivare a compimento dell’opera e ad assolvere il compito di collegamento dolce tra i due centri. 

Da un punto di vista tecnico-realizzativo, la nuova ciclabile risponderà ad elevati standard qualitativi per i 

materiali che saranno impiegati e per le procedure di attuazione dell’intervento.  

La pista sarà realizzata con pavimentazione in conglomerato bituminoso e sarà prevista una sezione minima 

larga 250 cm, completa di cordoli alle estremità di cm 12. Il pacchetto stradale della pista ciclabile 

propriamente detta sarà composto da fondo in sabbia, 20 cm di misto granulare stabilizzato, 10 cm di 

massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata e finitura con un tappetino di usura in conglomerato 

bituminoso di cm 3. 

Nei punti in cui la pista ciclabile costeggerà le coltivazioni, sarà realizzato un fosso di contenimento delle 

acque meteoriche dei terreni, collegato al vicino Canale di Ravaldino tramite pozzetti di raccolta e 

pagina 90 di 127



condutture.  

L'intervento, in sede propria per la quasi totalità del tragitto e sul sedime dell'antica strada vicinale, richiede 

una serie di accorgimenti tecnici che portano ad aumentare i costi rispetto a quelli legati alla realizzazione 

di piste ciclabili standard in ambiti urbani consolidati. 

Tale incremento, aumenta i costi di circa il 30%  dettagliati come di seguito:  

- maggiorazione degli strati di fondazione stradale (misto cementato e stabilizzato) e del massetto in c.a 15 

cm di spessore  + doppia rete anziché 10 cm di spess. e rete unica; 

- palificate in legno a sostegno delle ripe nei punti in cui la pista è più vicina al canale; 

- staccionate in legno a protezione verso il canale dei ciclisti nei tratti in curva; 

- doppia cordonatura, sia nel lato canale che nel lato campi; 

- tombinature dei canali secondari che intersecano 'infrastruttura; 

- realizzazione di impianto di illuminazione pubblica (realizzazione cavidotti, impianti e quadri) trattandosi di 

ciclabile in ambito extraurbano e periurbano.  

Con il panorama dei prezzi vigenti, a seguito degli anomali incrementi dell'ultimo biennio, il prezzo 

standards per una ciclabile come sopra descritta e che andremo a realizzare,  si attesta a circa € 
200/mq.  1.500 x 3 (larghezza ciclabile) x 200€ = €. 900.000 + iva; 
Inoltre, considerati gli accorgimenti tecnici che la tipologia di pista richiede per il sedime del canale su cui 

viene costruita,  genera un costo di realizzazione che si attesta a circa € 300/mq. 
 

In rapporto ai programmi strategici di settore del Comune, l’intervento si pone in coerenza con quanto 
previsto dal PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Forlì- approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 5/2020- in riferimento alle strategie legate al potenziamento della ciclabilità urbana, 

del completamento dei circuiti ciclabili (cucitura con i centri esterni, riqualificazione di tratti esistenti) e 

dell’aumento della ciclabilità per gli spostamenti casa-scuola, casa lavoro. 

Inoltre, il piano di settore del PUMS, il Biciplan - Piano della mobilità ciclistica del Comune di Forlì,  - 

attualmente in fase di approvazione- mappa ed indica la ciclovia di cui fa parte il tratto di ciclabile della 

presente scheda, come uno dei 13 percorsi ciclabili da realizzare/migliorare/implementare. 

 

La realizzazione di questa pista ciclabile, al momento, è  previste in "sede propria"  ai sensi dell'art. 6 Co. 2 

lett. a) del D.M. 557/99. 

Il tratto di ciclabile Roncadello a Forlì, essendo ricavata nel sedime della vecchi strada vicinale “Roncadello”, 
è sostenibile da un punto di vista ambientale in quanto sarà realizzata  a consumo di suolo molto ridotto. 

 

 

 

3.TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento 

 Fase già realizzata (data) Data inizio effettiva o 

prevista 

Data fine prevista 

LAVORI di Completamento Pista ciclabile da Roncadello a Forlì - via Del Canale  via Lunga 

Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica  

07/08/2018 (D.G.c. n. 

310 del 7/8/20218) 

  

Progetto esecutivo   28/02/2024 30/06/2024 

Indizione gara  01/09/2024 31/12/2024 

Stipula contratto  30/02/2025 30/03/2025 

Esecuzione lavori  01/04/2025 30/04/2026 

Collaudo  01/05/2026 01/10/2026 
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SERVIZI/FORNITURE 

Progettazione/atti propedeutici    

Stipula contratto fornitore    

Certificato regolare esecuzione    

 

4.DATI FINANZIARI 

 

4.1 Modalità di finanziamento  

Risorse Valori assoluti (in euro) % 

Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna 

2021-2027 1.200.000,00 80 

Risorse a carico del beneficiario  300.000,00 20 

TOTALE 1.500.000,00 100 

 

 

4.2 Quadro economico   

Tipologia di spesa* 

LAVORI di      Completamento Pista ciclabile da Roncadello a Forlì - via Del Canale  via Lunga 
 

Importi (in euro) 

A Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 

collaudi, opere di ingegno, incentivi per funzioni tecniche (fino ad un massimo del 10% 

del valore del progetto da rendicontare sulla base di giustificativi di spesa)       100.000,00 

B Spese per l’esecuzione di lavori per infrastrutture ciclistiche    1.350.000,00 

 Costi generali per la definizione e gestione del progetto (fino ad un massimo del 5% 

forfettario calcolato sul totale delle altre voci di spesa         50.000,00 

TOTALE    1.500.000,00 

 

 

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa 

2023 2024 2025 2026 

0,00 260.000,00 1.040.000,00 200.000,00 

 

 

4.4 Sostenibilità gestionale e finanziaria  

 

La pista ciclabile, appena realizzata, collaudata e messa in funzione, verrà acquisita dal patrimonio demanio 

strade del Comune di Forlì, di conseguenza la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura 
avverrà sarà assicurata dagli strumenti di global service del Comune di i Forlì 

 

 

 

5.INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO 

5.1 Indicatori*  

Codice Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore previsto a 

conclusione del 

pagina 92 di 127



progetto  

RCO58  
Infrastrutture dedicate ai ciclisti, beneficiarie di un 

sostegno   

Km complessivi 

Di cui 1,5 oggetto 

di questo 

finanziamento 

3 Km complessivi 

Di cui 1,5 oggetto di 

questo finanziamento 

Codice Indicatori di risultato  Unità di misura Valore previsto a 

conclusione del 

progetto  

RCR 64  
Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai 

ciclisti  
Utilizzatori/anno 30.000 

*indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda  

 

 

5.2 Categorie di intervento (individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le 

risorse allocate)  

Codice Settore di intervento Risorse allocate 

083 Infrastrutture ciclistiche  1.500.000,00 

077 Misure per la qualità dell’aria e del rumore  
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PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorità 3 Mobilità sostenibile e qualità dell’aria 

Obietto Specicco 2.8 Promuotere la mobilità urbana multmodale sostenibile quale parte della

transizione terso un’economia a zero emissioni nete di carbonio 

Azione 2.8.1 Piste ciclabili e proget di mobilità dolce e ciclo-pedonale 

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS 

Ciclabile di collegamento tra area “Ronco Lido” e tia Roma- tia Emilia
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1.DATI GENERALI DI PROGETTO 

1.1 Denominazione del progeto

Ciclabile di collegamento tra l’area “Ronco Lido” e via Roma - via Emilia

1.2 Abstract del progeto 

L’obie�vo  della pista ciclabile  oggeto della presente candidatrra al fnan�iamento  POR FESR - Azione

2.8.1 Piste ciclabili, e qrello di collegare l’area del parco“Ronco Lido” e le piste ciclabile bidire�ionali  già
presen" srlla vicina via Roma-via Emilia, migliorando la frribilità e l’accessibilità dei ciclis" da e per l’area
verde e le strrtrre spor"ve e ricrea"ve in essa presen"i
L’intervento rientra nel qradro di rna più ampio progeto di recrpero e valori��a�ione del parco “Ronco
Lido”i

1.3 Benecciario*

Denomina�ione Comrne di Forlì

Par"ta IVA o CF 00606620409

Via/Pia��a e ni civico Pia��a Saf, 8 

CAP 47121

Comrne Forlì

Provincia Forlì - Cesena

1.4 Localizzazione del progeto 

Il  progeto è locali��ato nell’area srd-est del comrne di Forlì,  all’ingresso della cità per chi proviene da
Forlimpoli-Cesena percorrendo la via Emilia da Cesena, in rn’area prospiciente il frme Roncoi

1.5 Proprietà del bene oggeto di intertento (da compilare obbligatoriamente per i proget di iniestmentoo

L’area, sede della pista ciclabile oggeto del progeto, è di proprietà del Comrne di Forlìi
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2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1 Inquadramento del progeto nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorità PR FESR 2021-2027 Priorità 3 Mobilità sostenibile e qralità dell’aria 

Obie�vo specifco Obie�vo Specifco 2i8 Promrovere la mobilità rrbana mrl"modale 
sostenibile qrale parte della transi�ione verso rn’economia a �ero 
emissioni nete di carbonio 

A�ione PR FESR 2021-2027 A�ione 2i8i1 Piste ciclabili e proge� di mobilità dolce e ciclo-pedonale 

2.2 Inquadramento del progeto nell’ambito dell’ATUSS

L’intervento candidato è  pienamente rispondente all’obie�vo generale  che il  Comrne di  Forlì  si  pone
nell’atra�ione della strategia territoriale integrata che intende metere in campo interven" a� a favorire il
progresso economico, sociale e crltrrale del territorio, in modo inclrsivo e sostenibile, armentandone la
capacità di atrarre/tratenere inves"men", risorse e talen"i

In riferimento ai 4 Assi di a�ione che delineano la strategia ATUSS del Comrne di Forlì, il progeto candidato
rientra nell’Asse “Forlì cità terde ed ecologica” che, atraverso specifci strrmen" setoriali strategici già
approva" – come il come il PAESC o il PUMS- o in fase di approva�ione come il Biciplan- intende poten�iare
il  sistema  della  mobilità  rrbana  atraverso  la  messa  in  campo  di  a�ioni  improntate  sri  principi  della
sostenibilità ambientale e aperte all’innova�ione propria della Smart Cityi

In qresto qradro, rivestono rna posi�ione di rilievo le a�ioni progetrali fnali��ate alla pianifca�ione della
rete ciclabile di Forlì,  da intendersi non come mera sommatoria di singoli percorsi ma come rn sistema
carateri��ato da con"nrità, riconoscibilità e atra�vità, tale da fornire ai ciclis" la sicrre��a e il comfort
necessari per gli spostamen" srl del territorio comrnalei 
Nella visione proposta dal Biciplan, la rete degli i"nerari ciclabili rappresenta rno strrmento per rendere
leggibile  rn  sistema  preferen�iale  di  connessione  tra  i  poli  atratori  rrbani  e  rn  sistema  di  "po  più
extrarrbanoi
È in qrest’o�ca che si pone il progeto candidato ed esposto nella presente schedai 

2.3 Coerenza del progeto con le strategie regionali di riferimento

L’Agenda trasforma"va rrbane per lo svilrppo sostenibile (ATUSS) proposta dalla Regione Emilia Romagna
è rna delle modalità previste dal DSR 2021-27 della Regione Emilia-Romagna per promrovere l’atra�vità,
la coesione e lo svilrppo territoriale e mira a srpportare gli interven" che saranno individra" dalle areei  

Nell’ambito dell’approccio strategico messo in campo dal Comrne di Forlì  per rispondere a tali  sfde, il
presente  progeto  si  integra  alle  poli"che  adotate  e  previste  dai  docrmen" di  programma�ione  di
riferimento erropei, na�ionali e regionalii

Nell’ambito del DSR 2021-2027, contestralmente alla Strategia di svilrppo territoriale OP5 “Un’Erropa più
vicina ai citadini” e nel qradro di rna programma�ione combinata di diverse "pologie di intervento, qresto
progeto si pone l’obie�vo di dare rn contribrto contestralmente all’ambito di proge� per la transi�ione
ecologica verso la nertralità clima"ca e modelli di svilrppo rrbano circolare, atraverso interven" integra"
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e sinergici per la mobilità sostenibilei 

Nell’ambito del PR – Fesr 2021-2027 il progeto è contestrale alla Priorità 3 - Mobilita' sostenibile e qralita'
dell'aria, 2i8i1 - Piste ciclabili e proge� di mobilità «dolce» e ciclo-pedonale, ponendosi in coeren�a con
qranto contenrto nel PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comrne di Forlìi
Esso è infa� fnali��ato alla reali��a�ione di rn trato di percorso ciclabile e  rientra nel qradro di rn più
ampio  progeto  di  recrpero  e  valori��a�ione  del  parco  “Ronco  Lido”,  dove  il  trato  di  ciclabile  ha  rn
importante rrolo di cerniera –collegamento tra l’area verde e spor"va e la vicina via Emiliai
La  transi�ione  ecologica  è  rna  delle  principali  sfde  abbracciate  dall’Unione  erropea  per  riportare  lo
svilrppo in eqrilibrio col pianetai L’Agenda 2030 dell’ONU e l’obie�vo della nertralità clima"ca entro il
2050, tracciano l’ori��onte di qresta sfda, recepita anche dalla  Strategia Regionale Agenda 2030 per lo
svilrppo sostenibilei Gli obie�vi che il presente progeto si pone sono in streta correla�ione con alcrni
degli  obie�vi  di  svilrppo  sostenibile  individra" dall’Agenda  2030  delle  Na�ioni  Unitei  In  par"colare,
recepisce gli  obie�vi del Goal 11 - Rendere le cità e gli insediamen" rmani inclrsivi,  sicrri,  resilien" e
sostenibili -  promrovendo l’rso della bicicleta, atraverso la reali��a�ione di  nrove piste ciclabili - e al Goal
13  -  lota  al  cambiamento  clima"co-  in  termini  di  risparmio  di  CO2  che  l’incen"va�ione  all’rso  della
bicicleta consentei

Per  le  medesime  mo"va�ioni,  il  progeto  è  allineato  con  la  Strategia  Na�ionale  di  Adatamento  ai
Cambiamen" Clima"ci che mira a ridrrre l’impato dei cambiamen" clima"ci  srll’ambiente e che indica,
come  principali  strrmen" da  predisporre  a  livello  locale,  al  fne  di  fornire  rn  apporto  al  percorso  di
adatamento dei cambiamen", la predisposi�ione e approva�ione di PAESC, del Piani Urbani della Mobilità
Sostenibile  (PUMS)  e  del  Piani  del  verde  rrbanoi   Il  progeto risrlta  inoltre  rispondente  alla  Strategia
na�ionale  srlla  mobilità  sostenibile  e  intelligente  alla  qrale  fanno  direto  riferimento  i  Piani  locali  di
strategia lega" alla mobilità (PAESC, PUMS) già sopra men�iona"i

2.4 Descrizione del progeto

Il  progeto proposto prevede la  costrr�ione di  rn trato breve di pista  ciclabile,  fnali��ato a  collegare
rn’area importante e strategica - da rn prnto di vista sia natrralis"co che dei servi�i - della cità, alla vicina
via Roma-via Emiliai
Il trato  di ciclabile previsto migliorerà qrindi la frribilità e l’accessibilità dei ciclis" da e per l’area verde e
per le strrtrre spor"ve e ricrea"ve in essa presen"i

L’intervento rientra nel qradro di rn più ampio progeto di recrpero e valori��a�ione del parco  “Ronco
Lido”, rn’area sitrata in rna posi�ione strategica, di  cerniera tra il sistema della pista ciclabile rrbana lrngo
la Via Emilia tra Forlì e Forlimpopoli-Cesena ed il percorso ciclo-pedonale natrralis"co lrngo le sponde del
frme  Ronco,  area  natrralis"ca  di  pregio  anche  per  la  vicinan�a  dell’area  SIC-  Sito  di  importan�a
Comrnitaria “Meandri del frme Ronco”i
Il  progeto di riqralifca�ione dell’area, per la parte che rigrarda il  recrpero di impian" spor"vi in essa
presen" ed atralmente in rno stato di degrado, è già stato avviato gra�ie a fnan�iamen", sia propri che
prbblici, acqrisi" atraverso il Bando “Sport e Inclrsione Sociale” del PNRR (M5-C2-I3i1)i
Contestralmente  al  PR-FESR,  parallelamente  a  qresta  candidatrra,  viene  candidato,  srll’A�ione  5i1i1
Atra�ione delle Agende Trasforma"ve Urbane per lo Svilrppo Sostenibile (ATUSS), il progeto Un polo per il

ierde la socialità e lo sport : progeto nuoio edifcio presso il parco “Ronco Lido” che si pone in sinergia ed in
streto collegamento con qresto progeto di trato di pista ciclabilei

Il trato di percorso ciclabile sarà reali��ato lrngo l'argine canale del Firme Roncoi
La sra reali��a�ione risponderà ad eleva" standard qralita"vi per i materiali che saranno impiega" e per le
procedrre di atra�ione dell’interventoi
La pavimenta�ione sarà reali��ata in conglomerato bitrminoso e sarà prevista rna se�ione minima larga 250
cmi
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e la par"colare locali��a�ione pone in essere rna serie di accorgimen" tecnici che portano ad armentare i
cos" rispeto a qrelli validi per le ciclabili standard in ambi" rrbani consolida"i
Tale incremento, che incide di circa rn 30%, comporta reali��a�ione come di segrito detagliatee 
- strrtrre di contenimento del terreno che si rendono necessarie per la diferen�a di qrote a cri si trovano 
le dre aree da collegare (area spor"va e natrralis"ca "Ronco Lido" e livello della ciclabile della via Roma/via
Emilia);
- maggiora�ione degli stra" di fonda�ione stradale (misto cementato e stabili��ato) e del masseto in cia 15
cm di spessore (an�iché i normali 10 cm), con anche la necessità di installare rna doppia rete an�iché rna di
10 cm di spessore e rete rnica come solitamente si installa in pista ciclabili reali��ate sr terreni non frviali;
- installa�ione di staccionate in legno a prote�ione verso il frme dei ciclis" nei tra� in crrva;
- reali��a�ione di doppia cordonatrra, sia nel lato canale che nel lato campi;
- tombinatrre dei canali secondari che intersecano la ciclabile da reali��are;
- reali��a�ione di impianto di illrmina�ione prbblica (reali��a�ione cavido�, impian" e qradri) tratandosi di
ciclabile in ambito  perirrbanoi 

Con il panorama dei pre��i vigen", a segrito degli anomali incremen" dell'rl"mo biennio, il pre��o 
standards per rna ciclabile come sopra descrita e che andremo a reali��are,  si atesta a circa S 200/mqi 
qrindi 400 x 3 (larghe��a ciclabile) x 200S = Si 240i000 + iva;
 Inoltre, considera" gli accorgimen" tecnici che la "pologia di pista richiede per il sedime frviale sr cri 
viene costrrita,  genera rn costo di reali��a�ioni che si atesta a circa S 300/mq
 qrindi 400 x 3  (larghe��a ciclabile) x 300S = Si 360i000 + ivai

La reali��a�ione di qresta pista ciclabile, al momento, è  previste in "sede propria"  ai sensi dell'arti 6 Coi 2 
leti a) del DiMi 557/99i
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3.TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intertento

Fase già realizzata (data) Data inizio efetta o

pretista

Data cne pretista

LAVORI di Ciclabile di collegamento tra il Centro sportto “Ronco Lido” e tiale Roma

Progeto  di  fa�bilità  tecnica  ed
economica 

Progeto defni"vo 

Progeto esecr"vo 28/02/2024 30/06/2024

Indi�ione gara 01/09/2024 31/12/2024

S"prla contrato 30/02/2025 30/03/2025

Esecr�ione lavori 01/04/2025 31/12/2025

Collardo 01/02/2026 01/08/2026
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4.DATI FINANZIARI

4.1 Modalità di cnanziamento 

Risorse Valori assolut (in euro) %

Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna 
2021-2027 220i000,00 80

Risorse a carico del benefciario 55i000,00 20

TOTALE 275i000,00 100

4.2 Quadro economico 

Tipologia di spesa Import (in euro)

A Spese  tecniche  di  progeta�ione,  dire�ione  lavori,  coordinamento  della  sicrre��a  e
collardi, opere di ingegno, incen"vi per frn�ioni tecniche (fno ad rn massimo del 10%
del valore del progeto da rendicontare srlla base di girs"fca"vi di spesa)          25i000,00

B Spese per l’esecr�ione di lavori per infrastrrtrre ciclis"che        240i000,00

Cos" generali per la defni�ione e ges"one del progeto (fno ad rn massimo del 5%
forfetario calcolato srl totale delle altre voci di spesa)          10i000,00

TOTALE        275i000,00

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa

2023 2024 2025 2026

45i000,00 205i000,00 25i000,00

4.4 Sostenibilità gestonale e cnanziaria 

La pista ciclabile, appena reali��ata, collardata e messa in frn�ione, verrà acqrisita dal patrimonio demanio 
strade del Comrne di Forlì, di consegren�a la manrten�ione ordinaria e straordinaria dell’infrastrrtrra 
sarà assicrrata dagli strrmen" di global service del Comrne di i Forlì

5.INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Indicatori

Codice Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore pretisto a 

conclusione del 

progeto 

RCO58 
Infrastrrtrre dedicate ai ciclis", benefciarie di rn 
sostegno  

m 300

Codice Indicatori di risultato Unità di misura Valore pretisto a 

conclusione del 

progeto 

RCR 64 
Nrmero annrale di rten" delle infrastrrtrre dedicate ai 
ciclis" 

U"li��atori/anno 1i500
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5.2 Categorie di intertento  (indiiiduare il/i  setori di interiento atnent al progeto e quantfcarne le

risorse allocateo 

Codice Setore di intertento Risorse allocate

083 Infrastrrtrre ciclis"che 275i000,00 erro

077 Misrre per la qralità dell’aria e del rrmore
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PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorità 1 Ricerca, innovazione e compettvità

Obie#vo Specicco 1.2 Permetere ai citaaini, alle imprece, alle organizzazioni ai ricerca e alle

autorità pubbliche ai cogliere i vantaggi aella aigitalizzazione

Azione 1.2.4 Soctegno a cpazi e proge# per le comunità aigitali anche con il coinvolgimento ael

Terzo Setore

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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1.DATI GENERALI DI PROGETTO

1.1 Denominazione ael progeto

Forlì Comunità Digitale

1.2 Abctract ael progeto

Il  progeto ha come missione quella  di  costruire  comunità  digitali  e  creatie nel  territorio,  atiando

diierse categorie di target atraierso una artcolata serie di azioni. Il Laboratorio Aperto di Forli siolgerà il

ruolo di atratore e facilitatore per la costruzione di queste comunità, in raccordo e collaborazione con

altri sogget pubblici e priiat, compresi gli ent del terzo setore. 

1.3 Benecciario8

Denominazione  Comune di Forlì

Partta IVA o CF  &&6&662&)&9

Via/Piazza e n. ciiico  Piazza Saf, ,

CAP   )7121

Comune  Forlì

Proiincia  FC

*Il benefici�co è cnteso iome un soooeto pubblcio �esponsibcle dellaivvco e dellaituizcone e delli spesi del p�ooeto

1.4 Localizzazione ael progeto (di iompcli�e obblcoito�cimente pe� c p�ooet dc cnvestmento)

Edcfico Sinti�ellc vci aite�cni S!o�zii 45 47121 oo�ls

1.5 Proprietà ael bene oggeto ai intervento (di iompcli�e obblcoito�cimente pe� c p�ooet dc cnvestmento)

Indcii�e li p�op�cetà pubblcii del bene oooeto dc cnte�vento.

Nel iiso cn iuc cl bene sci dito cn ioniesscone il benefici�coi cndcii�e li denomcnizcone del ioniedente e li du�iti 

delli ioniesscone.
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2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquaaramento ael progeto nell’ambito ael PR FESR 2021-2027

Priorità PR FESR 2&21-2&27 P�co�ctà 1 Rcie�iii cnnovizcone e 

iompettvctà

Obietio specifco 1.2 Pe�mete�e ic ictidcnci ille 

cmp�esei ille o�oinczzizconc dc 

�cie�ii e ille iuto�ctà pubblcihe 

dc ioolce�e c vintiooc delli 

dcoctilczzizcone

Azione PR FESR 2&21-2&27 Azcone 1.2.4 Sosteono i spizc e 

p�ooet pe� le iomunctà dcoctilc 

inihe ion cl iocnvolocmento del 

Te�zo Seto�e

2.2 Inquaaramento ael progeto nell’ambito aell’ATUSS

Il presente interiento assume una funzione trasiersale fra i diiersi obietii della Strategia ATUSS in quanto
si  presenta  come  un’azione  che  consente  di  immaginare  e  sperimentare  utlizzi  delle  tecnologie  che
migliorino la qualità della iita e che aumentno le competenze della citadinanza ierso il digitale. L’azione è
collegata  con  la  creazione  di  comunità  digitali,  ossia  comunità  partecipate  da  citadini,  imprese  e
amministrazioni,  ed  è  coerente  in  partcolare  con  l’obietio  “Forlì  per  la  Trasformazione  digitale,
l’innoiazione, l’impresa e le infrastruturee, doie è fondamentale l’impegno dell’Amministrazione ierso la
digitalizzazione dell’Ente e la semplifcazione e razionalizzazione delle procedure ed il potenziamento delle
interazioni digitali fra il citadino e l’ente. 

2.3 Coerenza ael progeto con le ctrategie regionali ai riferimento

La  trasformazione  digitale  dell’economia  e  della  società  che  sta  aiienendo  nella  regione  e  che  sta
accelerando  grazie  ai  contnui  iniestment è  elemento  fondamentale  della  nuoia  programmazione
regionale. L’azione di infrastruturazione si accompagnata quindi ad un adeguato iniestmento sui seriizi
digitali anche per accrescere le capacità di utlizzo sia da parte delle Pubbliche amministrazioni che dei
priiat. La strategia Regionale è fortemente collegata con lo siiluppo che tenga conto della transizione
ierso il  digitale in corso.  Nell’ambito di una strategia territoriale  il  presente progeto si integra nelle
politche adotate e preiiste dai document di  programmazione quale percorso per la  difusione della
conoscenza e aumento delle competenze digitali, ma anche per la partecipazione dei citadini alla ricerca
scientfca e all’osseriazione dei fenomeni.
La  scienza  e  la  tecnologia  sono al  seriizio  dei  citadini,  insieme alla  difusione  delle  e-skill  e  per  la
realizzazione di soluzioni condiiise per lo siiluppo sostenibile.
Il progeto è siiluppato in coerenza con le principali strategie regionali, nazionali ed europee, metendo la
transazione digitale al centro delle  atiità:

1. Nell’ambito del PR – Fesr 21-27 il progeto rimanda alla  Priorità: PR1. PRIORITÀ 1 - RICERCA,
INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ 2.1.1.1.  Obietio specifco: RSO1.1.  Siiluppare e raforzare le
capacità di ricerca e di innoiazione e l'introduzione di tecnologie aianzate (FESR) ed in partcolare
all’azione 1.2.). Sostegno a spazi e proget per le comunità digitali anche con il coiniolgimento del
Terzo Setore. In partcolare si richiama la trasformazione digitale per raforzare le opportunità di
siiluppo economico e di innoiazione sociale al fne di rendere il digitale una “tpicitàe territoriale;
2. Rispeto al Pato per il laioro e per il clima, il progeto richiama in partcolare in uno dei )
processi trasiersali oiiero la “Trasformazione digitalee, intesa come elemento di cambiamento
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delle isttuzioni, delle imprese e del sistema regionale nel suo insieme;
3.L’interiento  è  coerente  con  la  Strategia  Digitale  Europea  in  partcolare  con  il  pilastro
“competenze digitalie su cui poggia il programma strategico per il decennio digitale 2&3& dell’UE,
le sue fnalità generali,  in  partcolare (b) raforzare la resilienza colletia degli  Stat membri  e
colmare il diiario digitale, conseguire un equilibrio di genere e geografco promuoiendo contnue
opportunità per tut gli indiiidui di siiluppare abilità e competenze digitali di base e aianzate,
anche  tramite  la  formazione  professionale  e  l’apprendimento  permanente,  e  stmolando  lo
siiluppo di capacità digitali ad alte prestazioni nell’ambito di sistemi di istruzione e formazione
orizzontali; e gli obietii digitali (1) una popolazione dotata di competenze digitali e professionist
altamente  qualifcat nel  setore  digitale  con  l’obietio  di  conseguire  l’equilibrio  di  genere,
laddoie  almeno  l’,&  %  della  popolazione  di  età  compresa  tra  i  16  e  i  7)  anni  disponga  di
competenze digitali di base.
). Le azioni del progeto sono coerent anche con la Data Valley Bene Comune – Agenda digitale
dell’Emilia-Romagna 2&22-2&25, poiché ne condiiide obietii,  strategie  e  strument al  fne di
promuoiere uno siiluppo democratco ed inclusiio per garantre i dirit fondamentali digitali.
5. L’interiento agisce in coerenza con le Diretie europee relatiamente all’accessibilità dei sit e
degli  strument che  ierranno  realizzat nell’ambito  del  progeto  e  airanno  una  partcolare
atenzione all’accessibilità, sopratuto da parte di persone con disabilità ed in coerenza con le
diretie sulla gestone e utlizzo  dei dat.
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2.4 Deccrizione ael progeto

Il  Comune di Forlì  è fortemente impegnato nello siiluppo di azioni a faiore di una riorganizzazione e
razionalizzazione interna delle  procedure iolte  alla  semplifcazione nei  confront dei  citadini  e  delle
imprese.  Questa  semplifcazione  parte  dall’utlizzo  preialente  delle  tecnologie  e  da  una  progressiia
digitalizzazione di at e  messa a disposizione dei citadini di strument e piataforme digitali per i seriizi
on- line.

La trasformazione digitale è il profondo cambiamento che coiniolge le atiità, i processi organizzatii e le
competenze, che si  deie afrontare per sfrutare in  modo strategico e prioritario i  cambiament e le
opportunità che il mix di tecnologie digitali e il loro impato accelerato apportano alla società. Questa
atenzione  nei  confront delle  tecnologie  è  essenziale  per  realizzare  lo  siiluppo  sostenibile  e  per
raforzare le capacità delle  comunità.  La trasformazione  digitale necessita di  essere guidata afnché
possa  essere  messa  al  seriizio  della  comunità  stessa,  una  comunità  che  deie  diientare  digitale,  e
imparare a conoscere la tecnologia per poterla usare a proprio faiore.

In questo quadro il  Comune di Forlì  iuole creare un contesto preparato per afrontare le sfde poste
dall’innoiazione  tecnologica  doie  un  elemento  cruciale  diienta  l’atiità  struturale  del  Laboratorio
Aperto come hub per l’innoiazione e la conoscenza 

Il  Laboratorio  Aperto  creato  nella  programmazione  2&1)-2&2&  è  uno  spazio  collaboratio  per

l’innoiazione e accrescimento di competenze, fonte di talent e  HUB  per la rigenerazione urbana, che,

dopo una fase pilota, deie ambire ad una sua estensione, crescita, sostenibilità, nell’otca di costruzione

di  una  realtà  promossa  da  una  partnership  pubblico  priiata  difusa  e  basata  sulla  progetazione  e

atiazione di comunità digitali.

Le comunità digitali ed il LAB, come ambiente di apprendimento e siiluppo, sono spazio di progetazione,

di scambio e di networking, una piataforma progetuale comune per lo siiluppo del territorio di Forlì e

nella quale si defnisce la strategia locale e il  sistema di coordinamento e collaborazione tra le azioni

atuate dall’Ente locale, dai sogget imprenditoriali e dal sistema del terzo setore. A tal fne il LAB APerto

e la cità di Forlì ambiscono ad essere luogo di riferimento dell’ecosistema per l’innoiazione. 

La percezione della trasformazione digitale come driier di siiluppo ed inclusione ormai ineludibile è an -

cora lontana dall’essere una realtà. Non mancano certamente iniziatie che spingono sulla cultura digitale

quale leia di siiluppo imprescindibile per la coesione e compettiità, ma è un dato di fato che, ad esem-

pio, le aziende fatchino a troiare fgure qualifcate e che l’oferta educatia e formatia riiolta ai gioiani

e gioianissimi sia ancora debole e destruturata. A questo si aggiunge un crescente diiario digitale che in-

teressa la popolazione adulta. La domanda di competenze legata alla ielocità dell’introduzione tecnologi-

ca contnua a crescere nel paese alimentando una domanda ineiasa.

La portata dello skill gap, numeri alla mano, è facilmente intuibile ed è ancora più preoccupante se pen -

siamo, che alle capacità di natura tecnologica, deiono essere afancate le cosiddete “sof skille, e quindi

competenze capaci di antcipare i cambiament e permetere alle persone di essere citadini atii. In ter -

mini di skill, la iera diferenza non sta nel trasferire know how meramente tecnologico, bensì nell’educare

a un nuoio modo di pensare e di laiorare, ed introducendo competenze scientfche di base, sfrutando i

iantaggi degli strument digitali e l’approccio della “citzen sciencee. La tecnologia rende trasparent e più

efcient i processi di collaborazione. La sfda decisiia è quella di costruire una piataforma di cambia -

mento in grado di abilitare una mutazione organica delle competenze. Il Laboratorio Aperto di Forlì insie -
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me alla rete dei Laboratori Apert dell’Emilia Romagna può diientare quella piataforma.

L’innoiazione tecnologica dà origine a una contnua trasformazione delle modalità di partecipazione alla

iita sociale con rifessi su citadinanza e coesione. Molteplici e in costante eioluzione sono le possibilità

espresse dall’interatiità, dall’immersiiità e dalla collaborazione, tute faiorite da crescent capacità di

calcolo e dall’abbassamento dei cost di produzione. Da ciò deriiano nuoii e più efcaci processi di alfa-

betzzazione, di apprendimento, di gioco e di professionalizzazione, in cui diientano cruciali le competen-

ze digitali ad ogni età e condizione sociale.

 

Ѐ questo il contesto in cui si inseriscono le azioni del progeto, che ha come missione quella di costruire

comunità digitali e creatie nel territorio, atiando diierse categorie di target atraierso una artcolata

serie di azioni. Il Laboratorio Aperto di Forlì siolgerà il ruolo di atratore e facilitatore per la costruzione

di queste comunità, in raccordo e collaborazione con altri sogget pubblici e priiat, compresi gli ent del

terzo setore.

Il Laboratorio Aperto siolgerà pertanto un’atiità di aiiicinamento e coiniolgimento della citadinanza
ierso la tecnologia e il digitale, che ierranno così iissut come element che possono fare la diferenza in
contest sociali anche molto diiersi, con una partcolare atenzione all’utenza  femminile, alle persone con
disabilità e agli immigrat.

Decisiia, per la realizzazione degli obietii dell’interiento, sarà la sinergia con fnanziament di diiersa

natura, in partcolar modo quelli che proiengono dal PNRR, doie la Missione 1 preiede la costtuzione

della Rete di seriizi di facilitazione digitale a liiello regionale con l’obietio di creare sportelli di facilita-

zione sul territorio regionale al fne di ampliare le competenze digitali di base della popolazione. Concor-

rono all’obietio anche i iolontari del Seriizio Ciiile Digitale che airanno il ruolo di facilitatori digitali an-

che all’interno degli sportelli stessi, consentendo così di potenziare l’oferta complessiia di formazione sul

territorio.

Il digitale come strumento per la creatiità, la transizione ecologica e la sostenibilità.

Il Laboratorio Aperto si focalizzerà anche su azioni riiolte a gioiani e  gioianissimi  (,/17),  con  iniziatve

ai  avvicinamento   ai  ragazzi  e  ragazze  alla  tecnologia  e  alle  materie  tecnico-  ccientcche  (STEM)

atraverco  azioni  di  didatca  laboratoriale  digitale,  per  un  migliore  apprendimento,  e  azioni  di
aivulgazione  e  dimostratie  anche  riiolte  alla  ialorizzazione  del  patrimonio  naturale  turistco,  e
industriale. Fondamentale sarà anche alla collaborazione con le scuole all’uso della metodologia di citzen
science, atraierso il coiniolgimento atio degli student nel reperimento, analisi dei dat, comunicazione
di  risultat ecc.,  con  riferimento  al  framework  regionale  e  tematzzata  su  temi  quali:  i  cambiament
climatci, le comunità energetche , la qualità dell’aria ecc.

In afancamento alle iniziatie sopra esposte ierrà posta l’atenzione su atiità diiulgatie a sostegno
dell’impresa e start up di gioiani atraierso l’organizzazione di  campagne informatie e incontri specifci,
l’atiità sarà riiolta a gioiani dai 1,/35.
L’atiità  formatia/informatia  non  si  riiolgerà  solo  agli  aspirant imprenditori,  ma  anche  ai  neo
imprenditori e in generale a tut coloro interessat alle atiità imprenditoriali, al fne di accompagnare gli
imprenditori in  moment diiersi del ciclo di iita aziendale.
I gioiani e le start up coiniolt nell’atiità di informazione saranno resi partecipi anche di un contest
riiolto alla promozione dell’implementazione della strategia regionale “Data Valley Bene Comunee.

I target sui quali l’Amministrazione andrà a laiorare sono i seguent:
•target giovaniccimi (8/17)

•target giovani (cno a 35)
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•popolazione in generale  (con partcolare atenzione a donne, persone con disabilità e immigrati

•aipenaent aella pubblica amminictrazione

•ctuaent univercitari

•profeccionict ael comparto ICC

Obietii:
•Promuovere l’eaucazione alla tracformazione aigitale in ambito culturale e scientico precco i giovani

e giovaniccimi per cviluppare competenze e capacità;

•Applicare il aigitale alla valorizzazione ael patrimonio naturale, turictco, inauctriale  e culturale;

•Difonaere  la  cultura  ael  aigitale  al  cne  ai  riaurre  il  aivario  ai  competenze,  accreccere  la

concapevolezza  e le abilità aigitali,  afnchc la tecnologia venga mecca  al cervizio aella comunità e

aell’impreca anche con il coinvolgimento ael terzo cetore.

Azioni

CITIZEN SCIENCE & Creatvitt LABS

Realizzazione di atiità laboratoriali o dimostratori di citzenc ccience e creatiity, secondo il modello re-

gionale, tematzzat su iertcali rileiant quali cambiament climatci, qualità dell’aria, comunità energet -

che, sostenibilità, genere, cultura, negli spazi del Laboratorio Aperto.

Frequenza: ) all’anno.

Target: citadinanza.

Partner: Partner locali e nazionali,  FMI, Uniiersità, Start Up

LEARNING LABS

Format di educaton in moduli da ) ore in presenza con le scuole medie e superiori, su STEAM, digitale,

professioni del futuro con KIT ad alto ialore aggiunto.

Frequenza: 2& all'anno

Target: gioiani e gioianissimi.

Partner: Partner locali, Isttut Comprensiii del territorio, scuole superiori , Camera di Commercio.

ANIMAZIONE TERRITORIALE

Realizzazione di incontri e iniziatie per il contrasto agli stereotpi di genere sia dal punto di iista format -

io e dell’istruzione che conseguentemente precludono l’accesso a setori laioratii più tecnologici e inno-

iatii, sui temi STEM e competenze digitali, Gender gap, il laioro digitale e le donne ecc., nell’ambito del -

la Sfda , della Data Valley Bene Comune.

Frequenza: 5 all’anno.

Target: citadinanza.

Partner: Partner locali e nazionali, Rete dei Laboratori Apert ER, Isttut Comprensiii,  Scuola secondaria

di secondo grado, Uniiersità.

CONTEST DELL’INNOVAZIONE

Lancio di una Call for Ideas per selezionare le migliori idee, start up o iniziatie proposte da gioiani  per

atiità di co-design e co-siiluppo di seriizi nell’ambito delle Smart cites, Welfare , Ambiente  e cultura

per la raccolta dat e oferta di seriizi e monitoraggio “data basede da sensoristca e rete IoT, all’archiiia -

zione dei dat e alla loro catalogazione, anche con riferimento alla piataforma PDND e a liiello di area ia -

sta.

Frequenza: 1 all’anno.

Target: Gioiani 1,/35
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Partner: Partner locali e nazionali, Rete dei Laboratori Apert ER, Uniiersità.

KONTAMINATION LABS

Estendere il modello del Contaminaton Lab in partnership sui temi della Cultura e della Creatiità. I KLAB
faioriscono l’acquisizione di nuoie competenze iolte allo siiluppo di proget di innoiazione e di impresa,
in relazione con i  punt di forza della  popolazione uniiersitaria  forliiese e dei territori.  I  partecipant
durante il percorso sperimentano, rifetono, pensano, agiscono e arriiano a generare iere e proprie idee
di  impresa:  startup  innoiatie  potenzialmente  in  grado  di  necessitare  di  processi  di  incubazione
successiii.
Frequenza: 1& all'anno

Target: student uniiersitari.
Partner: Partner locali e nazionali, INNOVIT HUB Italiano per innoiazione e cultura del goierno italiano a
San Francisco, Uniiersità

APERITIVO NET

Incontri,  eient di  informazione,  aperitii,   riiolt a  gioiani  dai  1,/35  al  fne  di  diiulgare  notzie  e
informazioni per i gioiani imprenditori e start up.
Frequenza: 1& all'anno

Target: gioiani 1,/35 

Partner: atori locali quali  l’Uniiersità di Bologna – Campus di Forlì,  il Tecno polo Forlì Cesena, insieme al
coiniolgimento del tessuto imprenditoriale locale e  del terzo setore.

Ricultat ateci nel corco ael progeto

N. di eient/workshop/incontri realizzat – 176 incontri all’anno
N. di gioiani/ gioianissimi coiniolt nel corso del progeto n. 15&&
N. di citadini coiniolt (compresi i gioiani e gioianissimi) complessiiamente nel corso del progeto n.
2&&&
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3.TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1Cronoprogramma proceaurale aell’intervento

Face già realizzata (aata) Data inizio efe#va o

previcta

Data cne previcta

LAVORI

Progeto  di  fatbilità  tecnica  ed
economica

Progeto defnitio

Progeto esecutio

Indizione gara

Stpula contrato

Esecuzione laiori

Collaudo

SERVIZI/FORNITURE

Progetazione/at propedeutci Giugno  2&23 Setembre 2&23

Stpula contrato fornitore Otobre 2&23 Dicembre 2&23

Certfcato regolare esecuzione Dicembre 2&26 Dicembre 2&26
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4.DATI FINANZIARI

4.1 Moaalità ai cnanziamento

Ricorce Valori accolut (in euro) %

Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna 
2&21-2&27 35&.&&&,&& ,&

Risorse a carico del benefciario ,7.5&&,&& 2&

TOTALE )37.5&&,&& 1&&

4.2 Quaaro economico

Tipologia ai cpeca8 Import

(in

euro)88

A Spese  tecniche  di  progetazione  (fno  ad  un  massimo  del  1&%  del  ialore  del  progeto  da
rendicontare sulla base di giustfcatii di spesa)

B Spese per l’acquisizione di seriizi 327.5&&

Spese per atrezzature, impiant e beni strumentali fnalizzat anche all’adeguamento degli standard
di sicurezza, di fruibilità da parte dei sogget disabili

Spese per arredi e tecnologie funzionali al progeto 5&.&&&

Cost per l’aiiio della gestone di atiità e seriizi

Cost di promozione e comunicazione )&.&&&

Cost generali per la defnizione e gestone del (fno ad un massimo del 5% forfetario calcolato sul
totale delle altre ioci di spesa) 2&.&&&

TOTALE )37.5&&

*Lailloiizcone delle �cso�se cn !ise dc �edizcone delli p�esente sihedi p�ooeto è di cntende�sc iome cndciitvi e si�à 

poc oooeto dc ulte�co�e speicfii nellaimbcto dellaITI

**Glc cmpo�t vinno cndciit il lo�do dellaIVA

4.3 Cronoprogramma annuale ai cpeca8 (indicare le annualità stmate di spesa dell’interiento)

2023 2024 2025 2026

3&.&&& 1)).&&& 1)).&&& 119.5&&

*Li dcst�cbuzcone delli spesi pe� innuilctà cn !ise dc �edizcone delli p�esente sihedi p�ooeto è di cntende�sc iome 

cndciitvi e si�à poc oooeto dc ulte�co�e speicfii nellaimbcto dellaITI

4.4 Soctenibilità gectonale e cnanziaria

Desi�cve�e le modilctà ihe sc cntendono itvi�e il fne dc oi�int�e li sostencbclctà oestonile e fninzci�ci del 

p�ooeto cntesi iome dcsponcbclctà dc �cso�se neiessi�ce i iop�c�e c iost dc oestone e minutenzcone deolc 

cnvestment p�evcst

Il progeto sarà coordinato dal Comune di Forlì  - Seriizio Sportelli Informatii e Seriizi Demografci,  in 
collaborazione con il Laboratorio Aperto di Innoiazione. Il Comune di Forlì, garantrà il correto siolgersi delle 
atiità di progeto anche atraierso la Cabina di Regia quale organo indiiiduato per la goiernance interna della 
strategia.
La sostenibilità fnanziaria del progeto nel medio/lungo periodo potrà essere garantta dalla possibilità da parte 
del Laboratorio aperto di poter metere a mercato  delle atiità di formazione, workshop ecc. in sinergia con le 
atiità poste in essere atraierso il centro comunale per la promozione della cultura di impresa ed il progeto 
Hub@fo.
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Il Laboratorio opererà , in questo contesto in un regime di concessione di seriizi.
La sostenibilità potrà essere garantta anche dall’accesso a font di fnanziamento ulteriori, quali proget Europei, 
PNRR ecc.
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5.INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Inaicatori8

Coaice Inaicatori ai ricultato Unità ai micura

R&2 Iniestment complessiii atiat per la fruizione dei seriizi digitali Euro 437.500

*cndciizconc pe� li io��eti quintfiizcone deolc cndciito�c sono !o�ncte cn illeoito illi sihedi

5.2 Categorie ai  intervento  (cndcvcdui�e cl/c  seto�c  dc  cnte�vento itnent il  p�ooeto e quintfii�ne le

�cso�se illoiite)

Coaice Setore ai intervento Ricorce allocate

&1, Applicazioni e seriizi informatci per le competenze digitali e 
l’inclusione digitale  

Euro 327.5&&

&16 Soluzioni TIC, seriizi eletronici, applicazioni per l’amministrazione Euro 1&&.&&&
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Priorità 2 Istruzione e formazione  

Obiettivo specifico 4.5  

Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di 

istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e 

informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze 

imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di 

apprendistati 

 

 

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS  
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1.DATI GENERALI DI PROGETTO  

 1.1 Denominazione del progetto 

 Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sarà utilizzato ai fini di informazione e pubblicità dei 

progetti approvati 

Un progetto per promuovere l’intrapresa e l’imprenditorialità dei giovani a Forlì 
  

 

1.2 Abstract del progetto 

 Il progetto mira a sviluppare un centro comunale dedicato a promuovere la cultura di impresa e stimolare 

l’intrapresa dei giovani a Forlì, in stretto raccordo con il mondo produttivo locale, associazioni di categoria 

e imprese, la Camera di Commercio della Romagna, l’Università, gli Enti di Formazione e gli Istituti 
scolastici superiori. Il Centro si pone quale regista territoriale per la progettazione e la gestione di azioni di 

sistema orizzontali volte a promuovere e sostenere l’intrapresa giovanile, con particolare riferimento agli 
ambiti del digitale, anche applicato alla manifattura, alla green economy, cultura e turismo. Dette azioni 

intersecheranno trasversalmente il sistema di servizi locale per l’orientamento al lavoro, il sostegno 
all’intrapresa e all’imprenditorialità, a partire dagli esiti del progetto Hub@Fo, con l’obiettivo di rendere 
capillari nel territorio le occasioni di contatto, in contesti anche informali, con giovani e idee e di favorire il 

networking tra loro, le imprese, l’Università e il mondo della ricerca. 
 

 

1.3 Beneficiario  

 

Denominazione Comune di Forlì 
 

Partita IVA o CF 00606620409 
 

Via/Piazza e n. civico Piazza Saffi, 8  
 

CAP  47121 
 

Comune Forlì 
 

Provincia Forlì-Cesena 
 

*Il beneficiario è inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto  

 

 

2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito dell’ATUSS 

Illustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nell’ ATUSS 

Il progetto si inserisce a pieno titolo nell’ambito dell’asse strategico “Forlì per la trasformazione digitale, l’innovazione, l’impresa e le infrastrutture” 

concorrendo allo sviluppo dell’Infrastrutturazione innovativa a servizio dell’impresa e del cittadino attraverso azioni di accompagnamento alle 

imprese verso l’innovazione, con il coinvolgimento attivo dei giovani, favorendo altresì una rinnovata attrattività di Forlì rispetto ai giovani talenti, 

volano di sviluppo economico e demografico.  

 

 

 

2.2 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento 

Illustrare la coerenza dell’intervento con: 
1. la strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FSE+ 21-27; 

2. il Documento Strategico Regionale; 
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3. la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

4. il Pilastro europeo dei Diritti sociali. 

 

Il progetto mirando a rafforzare ed integrare l’infrastruttura educativa e formativa locale a favore 
dell’intrapresa e imprenditorialità, a partire dalle aspettative dei giovani e dei fabbisogni del 
sistema economico locale, si pone in stringente coerenza con strategia e contenuti del PR FSE+ 21-

27. In linea con il Documento Strategico Regionale mira a generare lavoro di qualità ad alto valore 

aggiunto, garantendo interventi e servizi gratuiti, capillari nell’intercettazione, per favorire una 
crescita diffusa e redistribuire la ricchezza in modo equo ed inclusivo. Il protagonismo del Comune 

in questo ambito accoglie l’impulso dato dalla Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; infatti il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e transizione ecologica 

che sono posti a target di quella strategia hanno bisogno di radici profonde nel territorio, dove 

scaturisce l’innovazione economica e si realizza la coesione sociale, attraverso lo scambio 
intergenerazionale, il dinamismo e la mobilità sociale. In linea con il Pilastro europeo dei Diritti 

sociali il progetto mira al sostegno attivo all’occupazione, in quanto ogni persona ha diritto a 

un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività 

autonoma, e alla promozione di un’occupazione flessibile e sicura, anche attraverso forme 
innovative di lavoro che garantiscano condizioni di lavoro di qualità e l’incoraggiamento di 
imprenditorialità e lavoro autonomo.  
 

 

 

 

2.3 Integrazione del progetto proposto con un servizio di competenza del beneficiario  

Descrivere il servizio nella competenza dell’ente locale a cui il progetto fa riferimento  
Il progetto si inquadra nell’ambito delle politiche giovanili del Comune di Forlì ed in particolare 
delle funzioni di progettazione e realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo delle 

competenze e dell’occupabilità dei giovani in collaborazione con altri Enti pubblici, associazioni di 
categoria, terzo settore, anche a sostegno della creazione di incubatori acceleratori d’impresa 

 
 

 

 

2.4 Descrizione del progetto 

Illustrare il progetto, descrivendone obiettivi e risultati attesi, evidenziando le sinergie con le politiche attivate a livello 

locale sul tema individuato, azioni e servizi che saranno resi disponibili ai destinatari (in termini qualitativi e 

quantitativi). 

 

Il progetto prevede il coinvolgimento della rete di attori locali del tavolo giovani e lavoro, 

coordinata dal Comune di Forlì e costituita da Università, Camera di Commercio, Enti di 

formazione, Associazioni di categoria ed Enti di terzo settore.  

Le finalità sono:  

 Sensibilizzare e informare i più giovani circa i temi dell’imprenditorialità innovativa; 
 Stimolare le vocazioni, innalzare le competenze ed educare al rischio d'impresa; 

 Promuovere la cultura d’impresa, non solo in ambito tecnologico, in stretta connessione 
con gli istituti scolastici superiori e le realtà universitarie forlivesi; 

 Promuovere e recuperare l’apprezzamento sociale dei mestieri anche al fine di favorire il 
ricambio generazionale nelle piccole imprese artigiane, integrando vecchie tradizioni e 

innovazione e dando impulso alla creatività e alle competenze dei giovani; 
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 Favorire il fare impresa dei giovani nei vari settori manifatturieri, con particolare riguardo 

ai distretti locali; 

 Intercettare progetti innovativi provenienti da team del territorio, fornendo loro stimolo e 

accompagnamento all’accesso ai servizi necessari al fine di convertire le idee in effettive 
iniziative imprenditoriali. 

I risultati attesi sono: 

 Una maggiore permanenza nel territorio forlivese di laureati ed altri giovani innovatori, 

evitando che i talenti migliori si allontanino e richiamandone di nuovi 

 Lo sviluppo di progetti volti ad accrescere la vivibilità dell’ambiente urbano, in linea con gli 
obiettivi dell’agenda 2030 

 Un aumento delle competenze professionali specifiche e imprenditoriali utilizzabili nei 

processi di avvio di una nuova impresa 

 Lo sviluppo di collaborazioni di varia natura tra giovani, gruppi di giovani e imprenditoria 

locale, con aumento della dinamicità delle imprese del territorio, ricambio generazionale e 

socialità 

 Aumento del numero delle imprese giovanili e dell’occupazione giovanile in generale 

 

In stretta connessione con le iniziative promosse nell’ambito del progetto Hub@Fo, il progetto 

prevede:  

 azioni di sensibilizzazione e scouting su tutto il territorio cittadino,  

 organizzazione di workshop di approfondimento, diffusione e informazione economica su 

focus tematici per la creazione di impresa e start up 

Sarà altresì garantita l’erogazione gratuita dei seguenti servizi ai team di giovani che 
frequenteranno  l’hub comunale: 

 Attività di accompagnamento da parte di mentor,  con comprovata esperienza nel settore, 

tra cui anche giovani imprenditori/imprenditrici 

 Servizi generali di affiancamento negli ambiti amministrativo, legale, risorse umane, 

comunicazione  

 Servizi informativi e di orientamento sulle opportunità di sviluppo dell’impresa 
(agevolazioni tecniche e finanziarie) 

 Attività di facilitazione dei contatti e degli incontri con gruppi di ricerca universitari ai fini 

di una consulenza tecnico-scientifica 

N. GIOVANI COINVOLTI: 600 

N. TEAM GIOVANILI ACCOMPAGNATI: 24 
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3.TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

 

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento 

 Fase già realizzata (data) Data inizio effettiva o 

prevista 

Data fine prevista 

SERVIZI/FORNITURE 

Progettazione/atti propedeutici  01/05/2023 30/09/2023 

Stipula contratto fornitore  30/11/2023 31/12/2026 

Certificato regolare esecuzione  31/12/2024  31/12/2026 
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4.DATI FINANZIARI 

4.1 Modalità di finanziamento  

Risorse Valori assoluti (in euro) % 

Risorse a carico del PR FSE+ Emilia-Romagna 

2021-2027 200.000,00 80 

Risorse a carico del beneficiario  50.000,00 20 

TOTALE 250.000,00  

 

4.2 Quadro economico  

Tipologia di spesa* Importi (in 

euro)** 

A Spese per la preparazione del progetto (progettazione, analisi di fattibilità) (fino ad un 

massimo del 10% del valore del progetto da rendicontare sulla base di giustificativi di spesa)  

B Spese per la realizzazione del progetto  
220.000,00 

C Spese per la diffusione e comunicazione del progetto  
20.000,00 

D Costi generali (fino ad un massimo del 5% forfettario calcolato sul totale delle altre voci di 

spesa) 
10.000,00 

TOTALE 250.000,00 

*L’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto è da intendersi come indicativa e sarà 
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI 
**Gli importi vanno indicati al lordo dell’IVA 

 

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualità stimate di spesa dell’intervento) 

2023 2024 2025 2026 

8.000 80.000 80.000 82.000 

*La distribuzione della spesa per annualità in fase di redazione della presente scheda progetto è da intendersi come 

indicativa e sarà poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI 

 

4.4 Sostenibilità gestionale e finanziaria  

Descrivere le modalità che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilità gestionale e finanziaria del progetto 

intesa come disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti  

 

La sostenibilità gestionale e finanziaria del progetto triennale è garantita dalla sua forte connessione con il progetto 

Hub@fo, ormai strutturato tra le attività del Comune, e la sua rete di stakeholder locali. La logistica sarà assicurata 

dagli investimenti già effettuati e in corso di realizzazione nell’ambito del complesso Santarelli, già sede di Laboratorio 
Aperto e che diventerà anche sede dell’Hub comunale, ottimizzando spese di utenze e custodia che saranno coperte 

dal Comune. Il carattere sperimentale del progetto è finalizzato a fornire un banco di prova sul quale costruire un 

modello strutturato di incubatore pubblico/privato, che metta in rete anche altre iniziative attive nel territorio, in una 

logica di complementarietà e reciproca sostenibilità. 
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Priorità 3 Inclusione sociale  

Obiettivo specifico 4.11  

Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, 

compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, 

anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone 

l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare 

l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga 

durata, anche per le persone con disabilità 

 

 

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS 
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1.DATI GENERALI DI PROGETTO  

 
1.1 Denominazione del progetto 

 Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sarà utilizzato ai fini di informazione e pubblicità dei 

progetti approvati 
 

SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 

AI 18 ANNI  
 

  

 

1.2 Abstract del progetto 

 Il sistema dei servizi educativi extrascolastici è un’offerta di opportunità educative in rete e 
coordinata rivolta a bambini/ragazzi dai 6 ai 18 anni e alle loro famiglie durante l’anno scolastico 

e il periodo estivo. Il progetto intende sviluppare l’attuale proposta attraverso l’attivazione di 
nuovi servizi, in modo da garantire una maggiore articolazione delle risposte ai bisogni dei 

destinatari, bambini e ragazzi e le loro famiglie. Le opportunità saranno progettate con il 

coinvolgimento di istituzioni pubbliche e degli Enti di Terzo Settore, attraverso un percorso di co-

progettazione. A partire dalle buone prassi consolidate si intende potenziare l’offerta dei centri 
educativi pomeridiani ed estivi, dei centri di aggregazione, degli interventi di educativa di strada e 

di comunità, ampliando la rete dei soggetti coinvolti, in stretto raccordo con le scuole, le famiglie 

e i servizi del territorio. E’ un progetto finalizzato alla promozione del benessere, all’inclusione 
sociale e alla prevenzione delle forme di disagio sempre più evidenti. 

 

 

1.3 Beneficiario  

 

Denominazione Comune di Forlì 
 

Partita IVA o CF 00606620409 
 

Via/Piazza e n. civico Piazza Saffi, 8  
 

CAP  47121 
 

Comune Forlì 
 

Provincia Forlì-Cesena 
 

*Il beneficiario è inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto  

 

 

2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito dell’ATUSS 

Illustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nell’ATUSS 

Nell’ambito dell’ATUSS il progetto si inserisce nell’asse “Forlì per la persona, il benessere sociale, la 

salute, i diritti e lo sport” per cui concorre in modo determinante all’obiettivo di sostegno al 
welfare di comunità, secondo metodologie innovative, co-progettate con gli enti di terzo settore, 

capaci di incrociare bisogni e necessità che mutano in diversi settori della popolazione. La 

prossimità, garantita dalla capillarità degli interventi su tutto il territorio comunale, e la 
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coprogettazione, con scuole e organismi di terzo settore, perseguono l’inclusione sociale, posta a 

base della strategia. 

 

 

2.2 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento 

Illustrare la coerenza dell’intervento con: 
1. la strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FSE+ 21-27  

2. il Documento Strategico Regionale 

3. la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  

4. il Pilastro europeo dei Diritti sociali  
 

La progettazione e l’attuazione del sistema dei servizi educativi extrascolastici rivolti a bambini e ragazzi dai 

6 ai 18 anni del Comune di Forlì sono realizzati in coerenza con il seguente quadro normativo comunitario, 

nazionale e regionale: 

 

1) nell’ambito del PR FSE+ 21-27 Priorità 3, Inclusione sociale, il progetto si inserisce tra quelle misure che 

mirano a potenziare il sistema di welfare locale a partire dai bambini e dalle bambine, ragazzi e ragazze, 

anche con bisogni specifici, permettendo loro l’equità di accesso ai percorsi educativi di qualità, 
contrastando le disuguaglianze all’origine che possono alimentare ulteriormente l’esclusione sociale.  In 
particolare il progetto coglie lo stimolo a mettere in campo azioni innovative dirette a promuovere 

un’economia sociale più competitiva con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di soluzioni alternative, più 
efficaci e sostenibili, per rispondere ai bisogni della collettività, attraverso la co-progettazione e 

implementazione di modelli innovativi, fondati sulla collaborazione pubblico privato e sulla valorizzazione 

del ruolo delle imprese sociali e del terzo settore, per contrastare le disparità territoriali attraverso uno 

sviluppo locale di tipo partecipativo. 

2) Con riferimento al Documento Strategico Regionale il progetto sviluppa la strategia 3.2.5 Giovani e next 

generation, secondo la quale non può esserci crescita equa e sostenibile senza il pieno coinvolgimento delle 

giovani generazioni. A tal fine occorre anche valorizzare i Patti educativi di comunità, sottoscritti tra enti 

locali, istituzioni, pubbliche e private, realtà del Terzo Settore e scuole, con l’obiettivo di prevenire e 

combattere la povertà educativa, la dispersione scolastica e il fallimento educativo di bambini e bambine, 

ragazzi e ragazze attraverso un approccio partecipativo, cooperativo e solidale di tutti gli attori in campo 

che con pari dignità si impegnano a valorizzare e mettere a sistema tutte le esperienze e tutte le risorse del 

territorio. 

3) Leggere gli obiettivi di Sviluppo posti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  (SDGs) in un’ottica di 
garanzia dei diritti dei bambini e dei ragazzi significa impegnarsi ad assicurare loro l’accesso a diritti 
fondamentali, tra i quali un’istruzione di qualità e comunità educanti (SDG 4),  pensando che investire nei 
bambini significa educare cittadini e consumatori responsabili (obiettivo n. 12), lottando contro le crescenti 

povertà (SDG 1) e le diseguaglianze (SGS 10) e promuovendo città e comunità sostenibili (SDG 11). 

 

4) In coerenza con il Pilastro europeo dei Diritti sociali – ambito Protezione sociale e inclusione, il progetto 

mira al sostegno ai minori con particolare riferimento al diritto dei bambini e ragazzi provenienti da contesti 

svantaggiati di essere beneficiari di misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità.   

 

 

 

 

2.3 Integrazione del progetto proposto con un servizio di competenza del beneficiario  

Descrivere il servizio nella competenza dell’ente locale a cui il progetto fa riferimento 
 

Il progetto si integra e sviluppa le funzioni assegnate nell’ambito del Servizio Scuola e Sport del Comune di 
Forlì all’Unità Organizzativa “Coordinamento pedagogico 0-18 anni”, composta da 7 pedagogisti, che 
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svolgono, oltre al coordinamento pedagogico dei servizi per l’infanzia 0-6 anni, le funzioni di 

coordinamento, programmazione, monitoraggio tecnico - pedagogico e valutazione dell'attività dei servizi 

educativi extrascolastici  rivolti ai bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, gestiti tramite convenzione con soggetti 

non profit in sinergia con le Istituzioni scolastiche all'interno del Tavolo Tecnico Extrascuola; svolgono, 

inoltre, il coordinamento delle realtà educative/aggregative extrascolastiche del territorio rivolte a 

preadolescenti e adolescenti, gestite da agenzie educative del territorio (Parrocchie, Associazioni sportive, 

Soggetti Onlus, ecc.); organizza tavoli di lavoro, di sperimentazione e di valutazione, anche promossi dalla 

Regione Emilia Romagna, dei servizi rivolti a preadolescenti e adolescenti. Svolge attività di raccordo con le 

istituzioni scolastiche statali e autonome, con i servizi AUSL, con agenzie educative e formative del 

territorio, con l'Università e con gli Enti di ricerca, con i servizi comunali interessati al progetto di 

realizzazione di un sistema formativo integrato.   

Garantisce la programmazione e il monitoraggio del piano degli interventi di mediazione/facilitazione 

linguistica per alunni stranieri nelle scuole forlivesi; fornisce supporto pedagogico ai comuni del 

comprensorio in merito alla realizzazione di proposte educative rivolti ai minori dei territori con 

un'attenzione particolare alla frequenza di minori disabili e di minori provenienti da famiglie con difficoltà 

socio-economiche. Progetta, in collaborazione con il Servizio Sociale e la Neuropsichiatria per l’Infanzia e 
l’Adolescenza dell’AUSL, il piano delle frequenze dei bambini/ragazzi disabili nei servizi educativi 
extrascolastici invernali ed estivi in un’ottica di progetto di vita che comprende l’attività scolastica o 
formativa del mattino. 

E’ previsto, infine, un coordinamento dei progetti educativi di frequenza dei servizi extrascolastici per i 

bambini  e ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà economiche e/o vulnerabilità  sociale. 

 

 

 

 

 

2.4 Descrizione del progetto 

Il Comune di Forlì, in relazione al proprio ruolo di promozione e governo del sistema territoriale dei servizi 

educativi, ha promosso, negli ultimi decenni, piani integrati di interventi extrascolastici per preadolescenti e 

adolescenti, in collaborazione sia con soggetti appartenenti al terzo settore (cooperative sociali), operanti 

nell'ambito educativo, sia con le istituzioni scolastiche forlivesi, promuovendo una modalità di intervento 

che ha distinto il modello forlivese nell'ambito del panorama non solo regionale, ma anche nazionale. 

Il sistema educativo extrascolastico rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni si connota come rete di 

opportunità educative e di socializzazione al di fuori del tempo scuola e in continuità – raccordo con 

l’offerta educativo – didattica delle scuole. Il raccordo scuola / extrascuola rappresenta l’infrastrutturazione 
educativa del territorio forlivese in grado di offrire risposte organiche, integrate e multidimensionali ai 

bisogni educativi di bambini, bambine e adolescenti. È prioritario dunque che la ‘comunità educante’ sia 
consapevole delle proprie risorse e della propria responsabilità educativa, identifichi i saperi, le relazioni e 

gli strumenti che le sono propri e congeniali e costruisca delle alleanze per rispondere in modo integrato 

alla pluralità e alla complessità dei bisogni dei suoi componenti più giovani, in particolar modo di quelli più 

fragili. Bisogni che avranno natura formativa ed educativa, ma anche relazionale, psicologica, ludica, 

materiale. 

Tale sistema a rete è costituito da: 

a) Centri educativi pomeridiani che perseguono le seguenti finalità:  

- offrire spazi predisposti ad accogliere nel tempo libero bambini/e e ragazzi/e per attività di gioco 

libero ed organizzato, tali da favorire lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità di costruire 

progetti individuali; 

- proporre un contesto educativo intenzionalmente organizzato che favorisca il riconoscimento e la 

valorizzazione delle potenzialità e capacità di bambini e ragazzi attraverso proposte adeguate alle 

diverse fasi evolutive e di crescita 

-  coinvolgere i bambini e ragazzi in attività di piccolo e grande gruppo, suddivisi per età o aggregati 
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in modo eterogeneo, come occasioni per fare esperienza di sé e mettersi in gioco all’interno di 
dimensioni relazionali diversificate;   

- offrire un supporto alle scuole e alle famiglie, per una qualificazione dell’attività di studio e di 
apprendimento, attraverso la valorizzazione e l’integrazione dei percorsi scolastici ed 
extrascolastici; 

- realizzare interventi di prevenzione del disagio sociale e scolastico, in collaborazione con le 

famiglie e i servizi, prevedendo azioni di sostegno al ruolo genitoriale e sinergie con enti e istituzioni  

del territorio. 

- realizzare percorsi personalizzati di inclusione rivolti a bambini e ragazzi con disabilità riconosciuta 

ai sensi della Legge Nazionale 104/1992 in collaborazione con le famiglie, i servizi socio sanitari e le 

scuole. 

Il modello organizzativo dei Centri Educativi prevede nel periodo invernale un’apertura pomeridiana di 4 ore 
per 5 giorni a settimana e nel periodo estivo l’ampliamento dell’apertura giornaliera fino a 8 ore. 
Le attività proposte sono di sostegno al metodo di studio, laboratori, attività ludico – ricreative, 

partecipazione ad eventi cittadini rivolti ai bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, ecc. 

 

b) altre tipologie di servizi e attività educative anche innovative che perseguono le seguenti finalità: 

- offrire spazi predisposti ad accogliere nel tempo libero bambini/e e ragazzi/e per attività di gioco 

libero ed organizzato, tali da favorire lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità di costruire 
progetti individuali; 

- proporre un contesto educativo intenzionalmente organizzato che favorisca il riconoscimento e la 

valorizzazione delle potenzialità e capacità di bambini e ragazzi attraverso proposte adeguate alle 

diverse fasi evolutive e di crescita; 

-  coinvolgere i bambini e ragazzi in attività di piccolo e grande gruppo, suddivisi per età o aggregati 

in modo eterogeneo, come occasioni per fare esperienza di sé e mettersi in gioco all’interno di 
dimensioni relazionali diversificate; 

- realizzare interventi di prevenzione del disagio, anche in collaborazione con le famiglie e i servizi, 

prevedendo azioni di sostegno al ruolo genitoriale e sinergie con enti e istituzioni del territorio. 

- realizzare percorsi personalizzati di inclusione rivolti a bambini e ragazzi con disabilità ai sensi della 

Legge 104/1992 in collaborazione con le famiglie, i servizi socio sanitari e le scuole. 

 

Il modello organizzativo delle altre tipologie di servizi e attività educative anche innovative deve garantire i 

seguenti standard di servizio:  

- contare su di una struttura di riferimento territoriale, anche presso sedi scolastiche, con spazi 

esterni e interni confortevoli e adeguati alle attività, in regola con le normative vigenti; 

- articolare la proposta educativa prevedendo a titolo esemplificativo attività laboratoriali, ludico – 

ricreative, di sostegno al metodo di studio, educativa di strada o di comunità, tornei, partecipazione 

ad eventi cittadini destinati a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, ecc. 

- prevedere forme di interazione-sinergia con le diverse agenzie educative del territorio 

- garantire una continuità dell’intervento in relazione alle finalità sopra riportate   
- elaborare un progetto educativo ed organizzativo strutturato; 

- garantire la presenza di personale anche volontario adeguatamente formato in relazione alle 

finalità dell’attività educativa proposta. 
 

c) centri di aggregazione che perseguono le seguenti finalità: 

- accoglienza, incontro, scambio, confronto, relazione tra pari; 

- informazione, orientamento, accompagnamento; 

- cooperazione e solidarietà 
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all’interno di spazi connotati e intenzionalmente organizzati con il supporto di educatori. Sono 
previste inoltre azioni educative territoriali di strada e comunità. 

 

Procedure per lo sviluppo del sistema dei servizi educativi extrascolastici 6-18 anni: 

 Da gennaio a maggio 2023 sarà realizzato un percorso finalizzato alla definizione della nuova 

articolazione del sistema educativo extrascolastico mediante un procedimento di co-progettazione 

di cui al D.Lg.s.  3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e alla Delibera Anac 382 del 27/7/2022 attraverso un 

avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori interessati;  
 da maggio a settembre 2023 saranno attivate le procedure per l’affidamento delle tipologie di 

servizi del sistema educativo extrascolastico ai soggetti gestori che presenteranno la loro 

candidatura. 

 Da settembre 2023 a settembre 2028 (quinquennio) si prevede la realizzazione del sistema 

extrascolastico così come co-progettato e convenzionato con il Comune di Forlì. 

 

Risultati attesi e indicatori quali-quantitativi: 

- ampliare la platea dei soggetti gestori interessati a co-costruire la rete dei servizi e delle 

opportunità educative extrascolastiche rivolte ai bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni: indicatore di 

risultato n. soggetti gestori che partecipano al percorso di co-progettazione = < 7 

- ampliare la platea dei destinatari (bambini/ragazzi e famiglie) indicatore di risultato: n. bambini e 

ragazzi iscritti alle opportunità educative extrascolastiche = < 1000 anno 

- aumentare il numero dei bambini /ragazzi disabili passando dagli attuali frequentanti n. 45 circa ad 

almeno n. 60 iscritti nelle diverse tipologie di proposte extrascolastiche 

- realizzare percorsi personalizzati di inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità grave (art. 3 

comma 3 Legge 104/92) attraverso specifici supporti educativi; indicatore di risultato = <30 bambini 

e ragazzi disabili coinvolti nei percorsi personalizzati; 

- arricchire l’offerta del sistema extrascolastico con proposte educative diversificate per rispondere 
in modo più flessibile ed articolato ai bisogni dei destinatari: indicatore di risultato attivare con 

apposite convenzioni almeno n. 4 centri educativi pomeridiani, n. 2 centri di aggregazione, n. 2 altre 

tipologie di servizi innovativi; 

- realizzare il coordinamento dei servizi educativi extrascolastici in rete attraverso un tavolo di 

lavoro che coinvolga tutti i soggetti convenzionati: indicatore di risultato n. 4 incontri di 

coordinamento all’anno realizzati; 
- effettuare il monitoraggio, la verifica e la valutazione del sistema dei servizi extrascolastici e dei 

percorsi personalizzati di inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità attraverso momenti di 

confronto interistituzionale (Comune, Istituzioni Scolastiche, AUSL, Organizzazioni del terzo 

settore): indicatore di risultato n. 3 incontri all’anno realizzati 
- realizzare un percorso di formazione – ricerca – azione rivolto a tutti i soggetti istituzionali 

coinvolti nel sistema extrascolastico: indicatore n. 1 percorso realizzato all’anno; 
- raccogliere il punto di vista dei ragazzi e delle famiglie attraverso strumenti quali questionari e 

focus group per verificare il gradimento dell’offerta extrascolastica e individuare eventuali 
correttivi: indicatore di risultato report esiti raccolti. 

 

Lo sviluppo del sistema educativo extrascolastico è connesso alle progettazioni e ai tavoli di lavoro e 

coordinamento locali e regionali, in particolare è garantito il collegamento con i Servizi locali: Diritto allo 

Studio, Progetto Salute, benessere e sani stili di vita di AUSL Romagna, Centro per le famiglie, Piano di zona 

per la Salute ed il Benessere Sociale, Rete Adolescenza del territorio forlivese, tavolo giovani e lavoro e rete 
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progetto Hub@Fo.. E’ previsto il raccordo con il progetto regionale Adolescenza e i sottogruppi di lavoro 

tematici (Ritiro Sociale, Sportelli di Ascolto scolastici, ecc.) e con i progetti regionali finalizzati al contrasto 

della povertà educativa. 

 

 

3.TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

 

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento 

 Fase già realizzata (data) Data inizio effettiva o 

prevista 

Data fine prevista 

SERVIZI/FORNITURE 

Progettazione/atti propedeutici Dicembre 2022 Gennaio 2023 Agosto 2023 

Stipula contratto fornitore  Settembre 2023 Settembre 2028 

Certificato regolare esecuzione  Dicembre 2024  

(rilasciato al termine di 

ogni anno di 

esecuzione a seguito di 

rendicontazione) 

Dicembre 2028 

(rilasciato al termine di 

ogni anno di esecuzione 

a seguito di 

rendicontazione) 

 

4.DATI FINANZIARI 

 

4.1 Modalità di finanziamento  

Risorse Valori assoluti (in euro) % 

Risorse a carico del PR FSE+ Emilia-Romagna 

2021-2027 500.000,00 24% 

Risorse a carico del beneficiario  1.585.000,00 76% 

TOTALE 2.085.000,00 100% 

 

N.B Si prevede di finanziare con il progetto i primi 3 anni e 4 mesi delle convenzioni ovvero fino a dicembre 

2026. Il progetto però ha una durata di 5 anni fino a settembre 2028 e il suo valore complessivo è € 
3.125.000,00.  
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4.2 Quadro economico  

Tipologia di spesa* Importi (in 

euro)** 

A 

Spese la preparazione del progetto (progettazione, analisi di fattibilità) 

A carico del 

beneficiario 

B Spese per la realizzazione del progetto 
2.055.000,00 

C Spese per la diffusione e comunicazione del progetto  A carico del 

beneficiario 

D Costi generali (fino ad un massimo del 5% forfettario calcolato sul totale delle altre voci di 

spesa) 
30.000,00 

TOTALE 2.085.000,00 

*L’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto è da intendersi come indicativa e sarà 
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI 
**Gli importi vanno indicati al lordo dell’IVA 

 

 

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualità stimate di spesa dell’intervento) 

2023 2024 2025 2026 

210.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 

*La distribuzione della spesa per annualità in fase di redazione della presente scheda progetto è da intendersi come 

indicativa e sarà poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI 

 

4.4 Sostenibilità gestionale e finanziaria  

Descrivere le modalità che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilità gestionale e finanziaria del progetto 

intesa come disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti  

 

La sostenibilità del progetto è garantita dal forte investimento del Comune, dal cui bilancio proviene l’80% 
del finanziamento, che viene consolidato a partire della spesa storica del Comune e anche ulteriormente 

ampliato. L’integrazione con le risorse del FSE+ consente di rafforzare e capillarizzare in un numero 

maggiore di centri gli interventi rivolti ai bambini/ragazzi con disabilità, anche complessa, e le opportunità 

di inclusione per ragazzi/famiglie a forte rischio di marginalità. 
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