Allegato 2

ATUSS
dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina
schede-progetto
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EReginneEmilia—Romagna

ﬁ%ﬁﬂ%%& Cofinarjlziato
EMILIA-ROMAGNA <C | dall’Unione europea

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorita 4 Attrattivita, coesione e sviluppo territoriale

Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e
inclusivo a livello lovale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza
nelle aree urbane

Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS)

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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1.1 Denominazione del progetto
NEXT GENERATION EU. NEL CUORE DELLA CITTA. Progetto per il rinnovamento e I'ampliamento del polo
culturale della Biblioteca comunale mediante il restauro e I'adeguamento funzionale del chiostro maggiore

&

o R

u l%” e del chiostro minore dell'ex convento dei Servi di Maria compreso il cambio di destinazione d’uso

@ 5 dell’abbandonato archivio di stato.

° @

& & 1.2 Abstract del progetto

e Fornire una sintesi del progetto (max 1000 caratteri) che sara utilizzata ai fini di informazione e pubblicita dei progetti

° r; approvati

S 9

E " Il progetto mira alla realizzazione di un polo culturale innovativo, integrato ed inclusivo, attraverso il recu-

& E pero di porzioni oggi abbandonate e/o inagibili del centralissimo complesso monumentale dell’ex Convento
E dei Servi di Maria, risalente al XIV secolo, che dal 1825 ospita la Biblioteca comunale, prevedendo in partico-
g lare il recupero e il restauro di entrambi i chiostri e la rifunzionalizzazione di una parte dei locali attualmente
e in disuso sia a causa della condizione fatiscente sia dell’abbandono della precedente destinazione d’uso ad
§ archivio di stato.
o
=
5: Gli eventi alluvionali dello scorso maggio e i conseguenti danni arrecati al fabbricato comunale hanno infatti

determinato la necessita di un ripensamento generale della funzionalita dei servizi offerti dalla biblioteca.

L'obiettivo, assolutamente invariato, € quello di offrire a molteplici target groups nuovi spazi e servizi per
cultura, per la formazione, il tempo libero e la socialita:

e spaziperla promozione della lettura dedicati ai piu piccoli e articolati per le diverse fasce d’eta, nuovi
spazi per laboratori e attivita, per 'accoglienza e la lettura, anche per i genitori, con collocazione pil
rispondente alla specifica destinazione;

e restituzione all’'uso pubblico dell’antico chiostro maggiore, che diviene un nuovo luogo di incontro
aperto alla citta, spazio per eventi culturali, nonché rifunzionalizzazione degli spazi di detto chiostro
posti al piano primo e piano terra attualmente abbandonati e inagibili destinati a nuovi spazi flessibili
e per la comunita e co-working;

e restituzione all’'uso pubblico dell’antico chiostro minore, anch’esso nuovo luogo di incontro aperto
alla citta, ed in via privilegiata destinato ad attivita culturali per famiglie e bambini, rifunzionalizza-
zione del fabbricato abbandonato e precedentemente utilizzato come archivio di stato per laboratori
e attivita per i giovani;

e sale studio disponibili ad orari serali e notturni, 7 giorni su 7 con possibilita di indipendenza funzio-
nale.

1.3 Beneficiario

Denominazione COMUNE DI FAENZA
Partita IVA o CF 00357850395
Via/Piazza e n. civico Piazza del Popolo 31
CAP 48018

Comune FAENZA

Provincia RA

*II beneficiario é inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto

eubeWOY BTITTWH SUOTHSY TP TATUYOIER TTHOU O3RAISSUOD © STRUTHTIO ODTIPWIOFUT OJUSUNOOP S3USPUOdSTIIOD TI
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1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Via/Piazza e n. civico Via Manfredi
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CAP 48018
Comune FAENZA
Provincia RA

1.5 Proprieta del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Indicare la proprieta pubblica del bene oggetto di intervento.

Nel caso in cui il bene sia dato in concessione al beneficiario, indicare la denominazione del concedente e la durata

della concessione.
Gli immobili sono di proprieta del Comune di Faenza
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2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito del PR FESR 2021-2027

&

. Priorita PR FESR 2021-2027 4 - Attrattivita, coesione e sviluppo territoriale
o '(ED 5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e
& Obiettivo specifico inclusivo a livello lovale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo
; :) sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane
5 :ér Azione PR FESR 2021-2027 AZIOI‘Ie'5.'1.1 - Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo
o o Sostenibile (ATUSS)
":5 |
[ee] :
N O
§ 7 2.2 Inquadramento del progetto nell’ambito dell’ATUSS
? E Illustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nel’ATUSS
= L’intervento & coerente con le priorita definite nella ATUSS della Romagna Faentina, in particolare con
§ I’obiettivo di
N - costruire l'identita di Unione: accompagnare e rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza ad
§ una medesima citta diffusa, che trova riscontro nelle esperienze individuali di vita quotidiana, in
§ cui, a prescindere dal comune di residenza, la frequentazione di ambienti di lavoro, di istituti di
: istruzione, la fruizione di servizi pubblici e privati, la fruizione di servizi sanitari, fanno per lo piu

riferimento al medesimo ambito;

- rendere il territorio attrattivo per le persone, le famiglie, le imprese, per coloro che gia ci vivono e
per coloro che sono invece alla ricerca di un luogo dove insediarsi, grazie ad una forte attenzione
alla sostenibilita sociale e ambientale degli interventi previsti;

Le giovani generazioni rappresentano il motore del cambiamento ed e nei confronti dei giovani che
importante agire in primo luogo: per questo gli interventi prioritari e strategici della ATUSS afferiscono alla
messa a disposizione di spazi che sono in sé facilmente identificabili ma che costituiscono un potenziale
aggregativo e di condivisione per i giovani e pil in generale per tutti i cittadini.

2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento
lllustrare la coerenza dell’intervento con:
1. lastrategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FESR 21-27

L'intervento proposto & coerente con la strategia del Piano Regionale Fesr 2021-2027, in particolare

con la priorita P4 del PR che mira a “contrastare le diseguaglianze territoriali e promuovere

I’attrattivita e la sostenibilita dei territori contribuendo a colmare i divari che indeboliscono la

coesione e lo sviluppo equo e sostenibile, basandosi su un approccio di governance multilivello”.

L'Unione della Romagna -Faentina infatti rientra fra i territori individuati dalla Regione con DGR 512

del 04/04/2022 ammissibili agli interventi dell’agenda urbana regionale le “aree urbane medie e

altri sistemi territoriali”. In particolare e coerente con Azione 5.1.1. Attuazione delle Agende

Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) il cui obiettivo & supportare gli interventi

per lo sviluppo sostenibile orientati a rispondere alle sfide dell’attrattivita dei territori e della

transizione ecologica verso la neutralita climatica, ma anche a creare una nuova socialita e nuovi

processi partecipativi

2. il Documento Strategico Regionale

L'intervento proposto & coerente con il DSR, in particolare con

- lasezione 3.2.3 Sviluppo territoriale integrato: “valore della prossimita e la ricucitura delle di-
stanze territoriali, assumendo I'obiettivo strategico di ridurre gli squilibri territoriali attraverso
un insieme di politiche integrate a livello territoriale che impegnino congiuntamente tutte le
leve regionali nell’attivazione e gestione di un’azione sinergica”. Compito delle politiche territo-
riali, pertanto, e interpretare le diversita della regione, garantendo risposte adeguate ai fabbi-
sogni specifici e valorizzando specializzazioni e vocazioni di ciascun territorio. L’approccio orien-
tato ai luoghi (place-based) & un principio trasversale che pervade l'intera programmazione e

eubewoy BITTWH 2UOTHSY TP TATUYOIR TTHOU 0OJBAISSUOD o STRUTHTIO OOTIPWIOIUT OJUSUWNOOP 23UspuodsSTIIOD TI
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implica un continuo confronto col territorio, al di la delle strategie integrate di sviluppo locale
che saranno attivate in aree specifiche (p. 44). In particolare si fa riferimento agli orientamenti
degli interventi nei territorio collocati sull’asse della Via Emilia per il quali “L’intervento regio-
nale, in questo ambito territoriale, insistera prioritariamente sulle seguenti dimensioni: rigene-
razione urbana, attraverso il recupero del patrimonio edilizio e delle aree produttive dismesse,
la riqualificazione degli spazi pubblici, |a ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici pub-
blici, la rigenerazione della rete dei servizi, la sicurezza urbana; digitalizzazione dei servizi pub-
blici per i cittadini e utilizzo degli strumenti digitali per I'inclusione sociale; (p. 51).

la sezione 3.2.5 Giovani e next generation laddove si sottolinea che “Non puo esserci crescita
equa e sostenibile senza il pieno coinvolgimento delle giovani generazioni. Pill opportunita, piu
competenze, pill servizi, maggiore coinvolgimento dei giovani nelle scelte, questa & la rotta in-
trapresa dall’Emilia-Romagna, come regione pienamente europea. (p. 53) [...] nuove politiche
integrate per favorire I'attrattivita, la permanenza e il rientro di giovani formati sul territorio
regionale e per attrarre talenti da tutto il mondo, anche valorizzando la trasmissione di im-
presa, garantendo loro servizi per facilitarne il trasferimento, il rientro e la residenza (p. 54). Lo
sviluppo regionale ha una natura multidimensionale che ¢ il risultato di una combinazione di
fattori relativi non solo al capitale umano e imprenditoriale, agli investimenti pubblici e privati e
al patrimonio di risorse endogene presi singolarmente, ma soprattutto delle loro molteplici in-
terazioni. (p. 55)

L’approccio basato sul coordinamento orizzontale, piuttosto che sulla specializzazione, (cosiddetto
whole of government), porta effetti cumulativi ed esternalita positive. Rispetto a un modello in cui
ciascun settore dell’lamministrazione opera isolatamente, per competenza, I'approccio integrato
appare essenziale al fine di dare attuazione a strategie multidimensionali. La trasformazione
digitale dell’Amministrazione, e piu in generale delle organizzazioni regionali, seppur non
sufficiente, rappresenta una potente condizione abilitante in questo senso, nonché per un
approccio piu trasparente e aperto ai cittadini e ai portatori di interesse, facilitato dall’accesso alle
informazioni riguardanti le attivita del settore pubblico (open data).(56)

la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Il progetto e coerente con la strategia regionale Agenda 2023 nel perseguimento dei seguenti
obiettivi:

SDG 4 - Istruzione di Qualita — in particolare con le strategie di intervento riferite a “Cultura,
consapevolezza e competenze digitali: sviluppo di un piano straordinario rivolto alle persone di
ogni eta per sostenere la piena “cittadinanza digitale”, con azioni specifiche per indirizzare i piu
giovani, e in particolare le ragazze, verso una formazione tecnica e scientifica di qualita, per
agevolare I'ingresso nel mondo del lavoro, migliorare le competenze di chi gia lavora e favorire
il reinserimento lavorativo” e “Promozione di azioni di informazione e comunicazione che pos-
sano facilitare la responsabilita di tutta la societa regionale rispetto agli obiettivi di sostenibilita
della programmazione regionale, orientando coerentemente i comportamenti individuali e col-
lettivi, sensibilizzando e corresponsabilizzando le cittadine e i cittadini”.

SDG 5 — PARITA DI GENERE — in particolare con le strategie di intervento riferite a Cultura, con-
sapevolezza e competenze digitali: realizzare un piano straordinario rivolto alle persone di ogni
eta per sostenere la piena “cittadinanza digitale”, con azioni specifiche per indirizzare i piu gio-
vani, e in particolare le ragazze, verso una formazione tecnica e scientifica di qualita, per agevo-
lare I'ingresso nel mondo del lavoro, migliorare le competenze di chi gia lavora e favorire il rein-
serimento lavorativo.

SDG 8 — LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA - in particolare con le strategie di inter-
vento riferite a “Giovani protagonisti delle scelte del futuro”, “Emilia-Romagna, grande polo
della creativita”, “Rilancio delle politiche di sostegno ai giovani e della collaborazione della rete
educativa anche attraverso lo strumento della co-progettazione”, “Rafforzamento delle azioni
di promo-commercializzazione, sostegno agli investimenti dei privati per la qualificazione e I'in-
novazione delle strutture ricettive, dando continuita alla valorizzazione di beni pubblici e alla
riqualificazione urbana ed ambientale del territorio”
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SDG 9 — IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE - in particolare con le strategie di inter-
vento riferite a “Rafforzamento dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, inve-
stendo in particolare negli ambiti della salute, della transizione digitale e di quella ecologica” e
“Arti e produzione culturale: sostenere I'applicazione diffusa delle tecnologie digitali nelle arti e
nella produzione culturale, nei luoghi dello spettacolo, nei musei e nella rete delle biblioteche e
degli archivi storici, rafforzandone la funzione didattica e divulgativa”.

SDG 10 — RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE - in particolare con le strategie di intervento riferite a
“Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, edilizio e ambientale: per riqualificare il
tessuto urbanistico dei centri storici, per promuovere in chiave turistica la bellezza delle eccel-
lenze architettoniche e ambientali, per consentire di godere della bellezza di Parchi ed Aree
Protette fruendo di percorsi e itinerari naturalistici, culturali, enogastronomici. Un recupero che
potra essere attento anche alle esigenze dei nuovi modelli organizzativi del lavoro, progettando
e dedicando spazi comuni allo smart working che consentano di vivere pil agevolmente la di-
stanza dalle citta”.

SDG 11 — CITTA E COMUNITA SOSTENIBILI - in particolare con le strategie di intervento riferite a
“Promozione della sostenibilita, dell'innovazione e dell’attrattivita dei centri storici attraverso
lo sviluppo di processi di rigenerazione, che tengano insieme gli interventi edilizi ed urbanistici,
le scelte in materia di accessibilita e mobilita, il rafforzamento dei servizi e delle dotazioni infra-
strutturali, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e le misure di rivitalizzazione del
tessuto economico e sociale”, “Connettivita: rendere I'Emilia-Romagna una regione ipercon-
nessa che garantisce a tutte e tutti, persone, organizzazioni e imprese - anche a quelli che vi-
vono o lavorano nelle aree rurali e a c.d. fallimento di mercato” o in condizioni di fragilita eco-
nomica - il diritto di accesso alla rete a banda larga”.

SDG 16 — PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI - in particolare con le strategie di intervento ri-
ferite a Promozione della partecipazione attiva del partenariato istituzionale e sociale, con par-
ticolare riferimento ai firmatari del Patto per il Lavoro e per il clima. Promozione della parteci-
pazione attiva in particolare delle citta e dei territori: il raggiungimento degli obiettivi di svi-
luppo sostenibile e transizione ecologica ha bisogno di radici profonde nel territorio, dove sca-
turisce I'innovazione economica e si realizza la coesione sociale, dove I'ambiente diventa mate-
riale e la cultura si fa pratica quotidiana.

2.4 Descrizione del progetto

lllustrare il progetto, descrivendone obiettivi, risultati attesi, destinazione d’uso e modalita di gestione.
Nella descrizione del progetto andranno inoltre evidenziati, ove pertinenti:

1.
2.

N nAWw

il livello di accessibilita e fruibilita dell’intervento

la capacita dell’intervento di attivare integrazioni e sinergie con il sistema economico e di incidere sulla
qualificazione del sistema territoriale

la capacita dell’intervento di attivare processi partecipativi e di attivare nuove forme di socialita

il contributo atteso in termini di incremento del benessere dei cittadini e dei city users

il contributo atteso sull’attrattivita del territorio

le ricadute attese sulla coagulazione della comunita urbana e sul rapporto centro-periferia

la capacita dell’intervento di generare benefici in termini di adattamento e/o mitigazione dei cambiamenti
climatici

I'integrazione e/o le sinergie attivabili con altri progetti previsti nell’area territoriale su cui insiste 'intervento

Il progetto mira alla valorizzazione del complesso monumentale dell’ex Convento dei Servi di Maria,
risalente al XIV secolo, che dal 1825, nella sua parte centrale, ospita la Biblioteca. |l complesso
conventuale, si sviluppa attorno ai due chiostri, nei quali si possono ancora riconoscere alcuni elementi
rinascimentali: il lato nord del chiostro maggiore o dell’Incoronata, sovrastato da una loggia, conserva
ancora esili colonnine con capitelli in arenaria, materiale usato a Faenza prima dell’inizio del Cinquecento,
guando pil massiccio divenne 'uso della pietra istriana, mentre | capitelli mantengono la forma tarda
gotica con motivi ornamentali stilizzati a foglie d’acqua.
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Il progetto mira, attraverso il recupero e il restauro dei due chiostri della biblioteca, alla realizzazione di un
polo culturale innovativo, integrato ed inclusivo, in grado di valorizzare al meglio il patrimonio librario
antico e moderno, offrire nuovi spazi e servizi per la cultura, la formazione, I'informazione, il tempo libero e
la socialita.

Nello specifico, il progetto mira al recupero del chiostro maggiore della biblioteca parzialmente inagibile sui
due prospetti attualmente protetti da transenne e nastro vedo, lato chiesa e lato canonica che risultano
estremamente pericolanti. In detto intervento si prevedono, su entrambi detti lati, lavori strutturali di
consolidamento di fondazioni, solai, coperture e strutture verticali, al fine di garantire la sicurezza degli spazi
esterni e preservare lo stato conservativo del fabbricato. Il recupero si estende anche al chiostro minore in
corrispondenza dei locali sul lato Sud attualmente in disuso a seguito dell'abbandono della precedente
destinazione ad archivio di stato. In detto volume strutturale di altezza interna di ml. 13,64 in un unico
volume, si intende ricavare uno spazio su tre piani consentendo di ricavare una sala ragazzi in una location e
con dimensioni idonee ed estremamente funzionali alla specifica destinazione, con ampi spazi per le diverse
fasce d'eta, possibilita di ospitare I'ampio patrimonio bibliografico a disposizione della comunita, la
possibilita di organizzare laboratori e attivita legate ai programmi Nati per Leggere, Nati per la Musica e BILL,
nonché un affaccio sul luogo protetto e sicuro, a tutela della pili giovane utenza. Dettiinterventi daranno una
risposta ben tangibile e fortemente visibile alla cittadinanza e all’utenza grazie ad un conseguente possibile
razionale svolgimento dei servizi.

L'intervento che ha altresi I'obiettivo di mettere in sicurezza i chiostri intende riportare un patrimonio
architettonico di grande pregio, ultima testimonianza di tale periodo rimasta a Faenza, nuovamente a
disposizione della comunita locale.

| principali obiettivi sono:

- offrire nuovi spazi e servizi per la cultura, la formazione permanente, I'informazione, il tempo libero e la
socialita;

- implementare fortemente i servizi e allestire nuovi spazi aggregativi per i bambini, i ragazzi e i giovani
adulti;

- realizzare spazi flessibili per attivita culturali di vario genere (eventi, incontri, conferenze, esposizioni
temporanee, concerti, laboratori di fotografia, musica, etc.);

- migliorare gli spazi per lo studio e alla socialita, destinati agli studenti delle scuole superiori e universitari;
- avvicinare anche le persone con minori opportunita, per favorire inclusione sociale, contrastare le poverta
educative, promuovere sviluppo di comunita e ampliare I'accesso alla vita culturale;

- avvicinare soggetti non ancora in contatto con le biblioteche (cittadini, scuole, associazioni, gruppi
informali), con proposte innovative in grado di ampliare I'utenza potenziale;

- ispirare/stimolare la creativita e promuovere la socializzazione

- rispondere in modo adeguato alle esigenze di conservazione e valorizzazione del patrimonio.

Principali interventi e risultati attesi:

Il progetto prevede il recupero di alcuni edifici e spazi adiacenti, attualmente dismessi con importanti
interventi edilizi, di recupero e restauro.

PiU in particolare:

- recupero e restauro del chiostro maggiore;

- recupero e restauro degli spazi della ex Canonica;

- ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ex archivio di stato nel chiostro minore.

Modalita di gestione:

Gli interventi sopra descritti rientrano nella gestione dei servizi della Biblioteca Manfrediana, attraverso il
Comune di Faenza.

Le risorse per il suo funzionamento - personale, servizi, gestione corrente, manutenzione ordinaria e
straordinaria e utenze - sono stanziate sugli appositi capitoli e centri di costo del Bilancio annuale e
pluriennale. Il finanziamento del bando sara inserito nel Piano delle Opere nella prima variazione utile.
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La Biblioteca e inquadrata all’interno del Servizio Biblioteche, nell’ambito dell’Area Cultura, Turismo, Sport
e Politiche internazionali. Lo staff comprende: una Dirigente, una Responsabile e 12 dipendenti

La struttura organizzativa, unitamente alle risorse finanziarie sul bilancio dell’Ente, garantisce la continuita
dei risultati dell’intervento.

Impatto e risultati di lungo periodo

L’intervento sopra descritto promuove un elevato aumento dell’accessibilita e fruibilita del prezioso
patrimonio bibliotecario cittadino, diventando un polo di attrazione culturale e sociale dell’intera comunita
faentina e dei territori limitrofi che fanno parte dell’Unione della Romagna Faentina. Il progetto
contribuisce in questo modo, nel medio e lungo periodo, ad un incremento del benessere dei cittadini e
dei city users, nonché ad attivare nuovi processi partecipativi e nuove forme di socialita.

Per meglio comprendere I'impatto che il progetto potra avere sulla citta e sulla comunita é indispensabile
illustrare lo scenario e i cambiamenti in atto nel settore delle biblioteche, richiamando alcuni temi piu
generali che hanno pero stretta attinenza con questo intervento.

Da anni e in corso anche in Italia un radicale ripensamento dei contenuti e dell'identita della biblioteca, che
oltre a rimanere centro di diffusione della conoscenza e dell'informazione, si pone a supporto della
formazione e della promozione della lettura, in grado di rendere disponibili un gran numero di risorse
documentarie, incoraggiando approcci interdisciplinari, promuovendo percorsi incrociati e connessioni
inattese all’'insegna della serendipity.

Le nuove tecnologie dell’informazione non inficiano questa funzione della biblioteca, anzi la amplificano. La
biblioteca pubblica diventa anche centro e laboratorio di informazione, porta di accesso e strumento di
orientamento nell’'universo multimediale, contro il “divario digitale” tra coloro che hanno accesso agli
strumenti e al know-how del mondo dell’informazione e coloro che ne sono tagliati fuori. In questo ambito,
pero, la biblioteca deve essere oggi il luogo dove si educa I'utente all’uso consapevole dell'informazione,
mediante le attivita di Information Literacy e Media Literacy, che rappresentano uno dei terreni
fondamentali su cui lavorano le biblioteche contemporanee.

Ma, sempre piU, la biblioteca pubblica deve puntare sul suo ruolo di luogo di aggregazione sociale, "luogo
terzo" per eccellenza: uno dei pochi luoghi pubblici "neutrali" e “sicuri” in cui possono incontrarsi e
conoscersi persone diverse per eta, cultura, ceto sociale, provenienza, soprattutto da quando la pubblica
piazza ha perso il suo ruolo di spazio pubblico di socialita, di scambio e incontro di culture, e i grandi centri
polifunzionali commerciali e di intrattenimento sono diventati i principali luoghi pubblici di socializzazione.
In un momento di crisi economica, inoltre, le biblioteche pubbliche si dimostrano essere gangli importanti
non soltanto del sistema della cultura, ma anche e soprattutto della rete del welfare locale, presidii sociali e
volano per aumentare il capitale sociale di un territorio.

Ma servizi bibliotecari efficienti e attivita socio-culturali collaterali sono condizione necessaria ma non
sufficiente per garantire il futuro delle biblioteche. La qualita degli spazi e I'architettura dell'edificio sono
essenziali tanto quanto il patrimonio e i servizi offerti: le biblioteche devono essere belle, confortevoli, facili
da utilizzare.

L'intervento di recupero funzionale alla creazione della nuova sala ragazzi € destinato ad avere un impatto
molto importante sulla comunita locale e, in particolare, sulle nuove generazioni. Consentirebbe, inoltre, di
rispondere alle esigenze di una comunita che frequenta assiduamente questo spazio: nel 2022 la sola Sala
ragazzi — utenti fascia 0-13 anni — ha registrato ben 35.925 e 949 nuovi iscritti.

Secondo i dati Istat, infatti, le fasce d'eta 11-14, 15-17 e 18-19 anni sono tra quelle che in Italia fanno
registrare i piu elevati livelli di lettura, di consumi culturali e di partecipazione alla vita socio-culturale, con
punte massime che distanziano fino a venti punti percentuali i dati medi relativi alla popolazione adulta.
Ma, nonostante questo, & proprio nell'adolescenza che si registra un notevole calo della frequentazione
delle biblioteche, anche da parte di coloro che le hanno frequentate abitualmente da bambini e poi da
ragazzi. Per questa ragione si ritiene fondamentale prevedere un intervento nei servizi e spazi destinati a
guesta fascia di eta. Va sottolineato che molto spesso i giovani a cui la biblioteca intende rivolgersi sono ex-
utenti, che hanno smesso di frequentare la biblioteca intorno ai 12-13 anni, e dunque I'obiettivo non deve
essere tanto quello di "trattenerli", quanto quello di motivarli a frequentare nuovamente la biblioteca a
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distanza di qualche anno. Questi nuovi utenti o ex-utenti inizieranno o ricominceranno a frequentare la
biblioteca soltanto se riterranno la biblioteca in sintonia con le loro esigenze, se vi troveranno loro
coetanei, se gli spazi li faranno sentire a loro agio, se la biblioteca riuscira ad aderire ai modelli di consumo
culturale propri di questa “generazione multitasking®.

Se si pensa che I’'Unione della Romagna faentina conta complessivamente quasi 90.000 abitanti e che quasi
il 30% di questo totale & formato da cittadini della fascia di eta 7-12 anni, risulta evidente I'impatto che tale
intervento puo avere sulla potenziale nuova utenza della biblioteca.

Rivolgendosi invece alle esigenze di una diversa fascia di utenza giovanile, il progetto prevede poi la
realizzazione di sale studio ad orario ampliato, 7 giorni su 7, con accesso diretto dall’esterno, nell’ottica di
rispondere alle esigenze degli studenti e porre gli spazi del rinnovato polo culturale al centro della vita
studentesca universitaria della citta.

Gliinterventi di recupero e restauro dell’ex Convento dei Servi di Maria, dei chiostri, dei locali ad essi annessi
e gli spazi esterni del chiostro, che racchiudono un grande spazio verde alberato con un antico pozzo centrale,
amplificano ulteriormente il concetto di multifunzionalita degli spazi bibliotecari, diventando nuove sedi per
diversi tipi di attivita culturali, quali eventi, laboratori, concerti, performance artistiche, esposizioni, eccetera.

La riqualificazione del complesso della Biblioteca Manfrediana contribuisce al recupero architettonico di una
parte centrale di Faenza molto importante, riportando lustro e vitalita all’intera zona urbana. Questo,
unitamente all’aumento dei fruitori della biblioteca e al target specifico, contribuisce nel medio e lungo
periodo anche ad attivare integrazioni e sinergie con il sistema economico. Si pensi ai ragazzi accompagnati
dai genitori o comunque all’laumento del numero di city users, che possono avere necessita di fruire di
ulteriori servizi (ristorazione, bar, intrattenimento), ecc..., con un aumento dell’attrattivita del sistema
territoriale anche in termini di apertura di nuove attivita economiche.

Pur essendoci servizi bibliotecari dislocati in tutta 'Unione della Romagna Faentina, il complesso della
Biblioteca Manfrediana rappresenta, da sempre, un punto di riferimento per i comuni limitrofi e le relative
comunita locali. L'intervento di cui al presente progetto avra, conseguentemente, ricadute e impatto sulla
coagulazione della comunita urbana e sul rapporto centro — periferia.

Il presente progetto si inserisce nell’ambito di un macro progetto di recupero funzionale dell’intero
complesso monumentale della Biblioteca Manfrediana, destinato a diventare un polo culturale innovativo,
funzionale e complementare ad un altro polo culturale faentino, quello del comparto ex Salesiani. Si tratta
di interventi altamente sinergici, per i quali 'Amministrazione & impegnata nella ricerca di ulteriori fondi, al
fine di favorire I'ulteriore valorizzazione di questa parte fondamentale del centro storico di Faenza.
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3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase gia realizzata (data) | Data inizio effettiva o Data fine prevista
prevista

LAVORI

Indizione gara (appalto integrato) 01/04/2025 31/07/2025
Stipula contratto 15/09/2025 15/10/2025
Progetto esecutivo 18/10/2025 18/11/2025
Esecuzione lavori 01/12/2025 31/12/2026
Collaudo 01/01/2027 30/06/2027
SERVIZI/FORNITURE

Progettazione/atti propedeutici 30/09/2025 31/10/2025
Stipula contratto fornitore 15/01/2026 30/09/2026
Certificato regolare esecuzione 31/12/2026

Procedura d’appalto:

- il progetto di fattibilita tecnico economica, prevista indicativamente dal 01/10/2024 al
31/03/2025, & finanziata con risorse dell’ente non ricomprese nel quadro economico del

presente progetto;

- siritiene, verosimilmente e compatibilmente con il rispetto del cronoprogramma, di procedere
con appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnico economica
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4.1 Modalita di finanziamento

o R

P

Z % Risorse Valori assoluti (in euro) %

e 3 Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna

o 9 2021-2027 2.550.000,00 76,98

[l

- Risorse a carico del beneficiario 762.500,00 23,02

B

51 TOTALE 3.312.500,00 100%

w1

N O

~ t

N e

o

o O

[N

e .
IS 4.2 Quadro economico
§ Tipologia di spesa* Importi (in
.“: euro)**
Pt A Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi,
§ opere di ingegno, incentivi per funzioni tecniche (fino ad un massimo del 10% del valore del
bt progetto da rendicontare sulla base di giustificativi di spesa) 331.250,00
" B Spese per I'esecuzione di lavori per riqualificazione, valorizzazione, rigenerazione e fruizione

dei luoghi e degli spazi pubblici e del patrimonio storico, artistico, culturale, realizzazione di
infrastrutture finalizzate al ripristino dell’ecosistema e all’adattamento climatico,
infrastrutture ciclistiche, riqualificazione e accessibilita delle infrastrutture per la formazione 2.660.500,00

C Spese per I'acquisizione di beni e servizi per politiche di marketing territoriale e I'attrattivita

dei territori 0,00
D Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all’adeguamento degli

standard di sicurezza, di fruibilita da parte dei soggetti disabili 60.000,00
E Spese per arredi funzionali al progetto 255.750,00
F Costi per I'avvio della gestione di attivita e servizi 0,00
G Costi di promozione e comunicazione 5.000,00
H Costi generali per la definizione e gestione del progetto (fino ad un massimo del 5% forfettario

calcolato sul totale delle altri voci di spesa) 0,00
TOTALE

3.312.500,00
*L’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come indicativa e sara
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’IT|

**Gli importi vanno indicati al lordo dell’lVA

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualita stimate di spesa dell’intervento)

2023 2024 2025 2026
0 898.500,00 1.655.500,00 758.500,00

*La distribuzione della spesa per annualita in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come
indicativa e sara poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI
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4.4 Sostenibilita gestionale e finanziaria

Descrivere le modalita che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilita gestionale e finanziaria del progetto
intesa come disponibilita di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti

Le attivita ed i servizi che verranno attivati grazie agli interventi sopra descritti rientreranno nell’ambito dei
servizi gestiti dalla Biblioteca Manfrediana, attraverso il Comune di Faenza.

Le risorse per il suo funzionamento - personale, servizi, gestione corrente, manutenzione ordinaria e
straordinaria e utenze - sono stanziate sugli appositi capitoli e centri di costo del Bilancio annuale e
pluriennale.

La Biblioteca e inquadrata all’interno del Servizio Biblioteche, nell’ambito del Settore Cultura, Turismo e
Promozione Economica. Lo staff comprende: una Dirigente, una Responsabile e 12 dipendenti

La struttura organizzativa, unitamente alle risorse finanziarie sul bilancio dell’Ente, garantisce la continuita
dei risultati dell’intervento.

Ulteriori entrate possono derivare da contributi della Regione Emilia-Romagna e/o di altri enti pubblici,
nazionali e comunitari, da corrispettivi per prestazioni a pagamento fornite dal Servizio, rimborsi spese,
affitto spazi. Risorse straordinarie potranno essere ricercate e disposte da soggetti privati sotto forma di
sponsorizzazioni o elargizione liberale per il sostegno alle attivita e potranno rappresentare ulteriori fonti di
entrata da destinare a interventi di manutenzione nonché al potenziamento dei servizi offerti.

Come specificato sopra, le aree oggetto di intervento, nello specifico i due antichi chiostri della 1234 il
fabbricato prospettante il chiostro minore in disuso e precedentemente destinato ad archivio di stato, si
inseriscono nell’ambito di un macro progetto di recupero funzionale dell’intero comparto della Biblioteca
Manfrediana, destinato a diventare un polo culturale innovativo, funzionale e complementare ad un altro
polo culturale faentino, quello del comparto ex Salesiani. Si tratta di interventi altamente sinergici, per i
quali I’Amministrazione e impegnata nella ricerca di ulteriori fondi, al fine di favorire 'ulteriore
valorizzazione di questa parte fondamentale del centro. Questo implica I'intenzione dell’Amministrazione di
continuare ad investire, anche nei prossimi anni, sulla valorizzazione di tale comparto, garantendo la
continuita e sostenibilita degli interventi anche in futuro.
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5.1 Indicatori*

&

Codice Indicatori di realizzazione Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
g |:; progetto
o B RCO26 | Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per | Ettari -
i 3 I’'adattamento ai cambiamenti climatici
v a RCO58 Infrastrutture dedicate ai ciclisti, beneficiarie di un | Km --
Lg § sostegno
'D “I’ RCO74 | Popolazione interessata dai progetti che rientrano | Persone 90.000
" nelle strategie di sviluppo territoriale integrato
o H
g
S
o = Codice | Indicatori di risultato Unita di misura Valore previsto a
e conclusione del
N progetto
§ RCR95 | Popolazione che haaccesso ainfrastrutture verdinuove | Persone --
?{3 o migliorate
%’ *indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda
&
=

5.2 Categorie di intervento (individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le risorse

allocate)

Codice | Settore di intervento Risorse allocate

079 Tutela della natura e della biodiversita -

083 Infrastrutture ciclistiche -

165 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi --
turistici

166 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi 3.312.500,00
culturali

167 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e --
dell’ecoturismo diversi dai siti Natura 2000

168 Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici --
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EReginneEmilia—Romagna

ﬁ%ﬁﬂ%%& Cofinarjlziato
EMILIA-ROMAGNA <C | dall’Unione europea

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorita 4 Attrattivita, coesione e sviluppo territoriale

Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e
inclusivo a livello lovale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza
nelle aree urbane

Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS)

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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1. DATI GENERALI DI PROGETTO

1.1 Denominazione del progetto

Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sara utilizzato ai fini di informazione e pubblicita dei
progetti approvati

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO COMUNALE “MARIA
PEDRINI” — 2° Stralcio

1.2 Abstract del progetto

Fornire una sintesi del progetto (max 1000 caratteri) che sara utilizzata ai fini di informazione e pubblicita dei
progetti approvati

Progetto di restauro e risanamento conservativo del teatro Maria Pedrini e sua rifunzionalizzazione.

Il progetto presentato e approvato dalla Soprintendenza di Ravenna risulta essere una mediazione tra le
esigenze normative e le istanze di conservazione del valore architettonico del bene, stante la natura
monumentale del teatro. Nello specifico il presente progetto di completamento globale del teatro viene
suddivisa in due parti: completamento delle opere architettoniche e completamento ed esecuzione delle
opere impiantistiche

1.3 Beneficiario

Denominazione Unione della Romagna Faentina

Partita IVA o CF C.F. 90028320399 - P.IVA 02517640393

Via/Piazza e n. civico Piazza del Popolo 31

CAP 48018
Comune Faenza
Provincia Ravenna

*II beneficiario é inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto

1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Via/Piazza e n. civico Via Naldi 2
CAP 48013
Comune Brisighella
Provincia Ravenna

1.5 Proprieta del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Indicare la proprieta pubblica del bene oggetto di intervento.
Nel caso in cui il bene sia dato in concessione al beneficiario, indicare la denominazione del concedente e la durata
della concessione.

Il bene risulta di proprieta del Comune di Brisighella ma mediante la Deliberazione di Giunta Comunale n.
35 del 11/05/2017 ad “Concessione mediante contratto di comodato all'Unione della Romagna Faentina del
teatro Maria Pedrini” e stato concesso in comodato per 15 anni. Contratto di comodato rep. 14067 del
19.07.2017 valido per 15 anni, rinnovabili per altrettanto periodo.
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorita PR FESR 2021-2027 4. Attrattivita ,coesione e sviluppo territoriale

16.1. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e

Obiettivo specifico inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale , il turismo

sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

Azione PR FESR 2021-2027

Azione 5.1.1. - attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo
Sostenibile (ATUSS)

2.2 Inquadramento del progetto nell’ambito dell’ATUSS

lllustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nell’ATUSS

2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento

lllustrare la coerenza dell’intervento con:

1.

la strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FESR 21-27

L'intervento proposto e coerente con il programma operativo FESR 2021-2027 che é strutturato in quattro
priorita, corrispondenti a diverse linee di intervento, ciascuna delle quali prevede obiettivi specifici e azioni.
Nello specifico intervento e previsto nella Priorita 4 “Attrattivita, coesione e sviluppo territoriale” e intende
contrastare le diseguaglianze territoriali e promuovere [Iattrattivita e la sostenibilita dei territori
contribuendo a colmare i divari che indeboliscono la coesione e lo sviluppo equo e sostenibile: lo scopo e
intervenire con risposte differenziate ai fabbisogni e alle vocazioni dei territori attraverso strategie di sviluppo
che coinvolgono gli attori locali.

L'Unione della Romagna -Faentina infatti rientra fra i territori individuati dalla Regione con DGR 512 del
04/04/2022 ammissibili agli interventi dell’agenda urbana regionale le “aree urbane medie e altri sistemi
territoriali”. In particolare & coerente con Azione 5.1.1. Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo
Sviluppo Sostenibile (ATUSS) il cui obiettivo & supportare gli interventi per lo sviluppo sostenibile orientati a
rispondere alle sfide dell’attrattivita dei territori e della transizione ecologica verso la neutralita climatica, ma
anche a creare una nuova socialita e nuovi processi partecipativi

il Documento Strategico Regionale

L'intervento proposto & coerente con gli indirizzi programmatici del Documento Strategico Regionale che
mira a riqualificare le aree urbane e i sistemi territoriali attraverso le Agende trasformative urbane per lo
sviluppo e la sostenibilita: i principali obiettivi che si intendono raggiungere saranno una rigenerazione
urbana, attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, la ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici
pubblici, la sicurezza urbana; turismo, cultura e creativita per favorire innovazione, nuova occupazione,
attrattivita, protagonismo giovanile, coesione sociale.

la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

L'intervento proposto € coerente con la strategia regionale Agenda 2030 nel perseguimento dei seguenti
obiettivi:

Il progetto & coerente con la strategia regionale Agenda 2023 nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- SDG 4 - Istruzione di Qualita — in particolare con le strategie di intervento riferite a “Cultura,
consapevolezza e competenze digitali: sviluppo di un piano straordinario rivolto alle persone di ogni eta per
sostenere la piena “cittadinanza digitale”, con azioni specifiche per indirizzare i piu giovani, e in particolare le
ragazze, verso una formazione tecnica e scientifica di qualita, per agevolare I'ingresso nel mondo del lavoro,
migliorare le competenze di chi gia lavora e favorire il reinserimento lavorativo” e “Promozione di azioni di
informazione e comunicazione che possano facilitare la responsabilita di tutta la societa regionale rispetto
agli obiettivi di sostenibilita della programmazione regionale, orientando coerentemente i comportamenti
individuali e collettivi, sensibilizzando e corresponsabilizzando le cittadine e i cittadini”.

- SDG 5 — PARITA DI GENERE — in particolare con le strategie di intervento riferite a Cultura, consapevolezza

e competenze digitali: realizzare un piano straordinario rivolto alle persone di ogni eta per sostenere la piena
“cittadinanza digitale”, con azioni specifiche per indirizzare i piu giovani, e in particolare le ragazze, verso una

pagina 80 di 193




: II
ol

*sb1q TSP STIq

*u

*500¢/¢8

H°8020€CT"¥20Z/T1/%0

eubewoy BITTWH 2UOTHSY TP TATUYOIR TTHOU 0OJBAISSUOD o STRUTHTIO OOTIPWIOIUT OJUSUWNOOP 23UspuodsSTIIOD TI

*3Ie,TIO9P TSuSS Te STe3THTIP STRUIHTIIO, [T SWIOJUOD © STeITLTP ©Tdod 23ussaxd T SYd BISS33e TS

NI BEEERE

*301d - BAUNTH OITWS I

-€¢

formazione tecnica e scientifica di qualita, per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, migliorare le
competenze di chi gia lavora e favorire il reinserimento lavorativo.

- SDG 9 — IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE - in particolare con le strategie di intervento riferite a
“Rafforzamento dell’ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, investendo in particolare negli
ambiti della salute, della transizione digitale e di quella ecologica” e “Arti e produzione culturale: sostenere
I'applicazione diffusa delle tecnologie digitali nelle arti e nella produzione culturale, nei luoghi dello
spettacolo, nei musei e nella rete delle biblioteche e degli archivi storici, rafforzandone la funzione didattica
e divulgativa”.

- SDG 10 — RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE - in particolare con le strategie di intervento riferite a “Recupero e
valorizzazione del patrimonio culturale, edilizio e ambientale: per riqualificare il tessuto urbanistico dei centri
storici, per promuovere in chiave turistica la bellezza delle eccellenze architettoniche e ambientali, per
consentire di godere della bellezza di Parchi ed Aree Protette fruendo di percorsi e itinerari naturalistici,
culturali, enogastronomici. Un recupero che potra essere attento anche alle esigenze dei nuovi modelli
organizzativi del lavoro, progettando e dedicando spazi comuni allo smart working che consentano di vivere
pil agevolmente la distanza dalle citta”.

- SDG 16 — PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI - in particolare con le strategie di intervento riferite a
Promozione della partecipazione attiva del partenariato istituzionale e sociale, con particolare riferimento ai
firmatari del Patto per il Lavoro e per il clima. Promozione della partecipazione attiva in particolare delle citta
e dei territori: il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e transizione ecologica ha bisogno di
radici profonde nel territorio, dove scaturisce I'innovazione economica e si realizza la coesione sociale, dove
I'ambiente diventa materiale e la cultura si fa pratica quotidiana.

2.4 Descrizione del progetto

lllustrare il progetto, descrivendone obiettivi, risultati attesi, destinazione d’uso e modalita di gestione.
Nella descrizione del progetto andranno inoltre evidenziati, ove pertinenti:

1.
2.

NO VAW

il livello di accessibilita e fruibilita dell’intervento

la capacita dell’intervento di attivare integrazioni e sinergie con il sistema economico e di incidere sulla
qualificazione del sistema territoriale

la capacita dell’intervento di attivare processi partecipativi e di attivare nuove forme di socialita

il contributo atteso in termini di incremento del benessere dei cittadini e dei city users

il contributo atteso sull’attrattivita del territorio

le ricadute attese sulla coagulazione della comunita urbana e sul rapporto centro-periferia

la capacita dell’intervento di generare benefici in termini di adattamento e/o mitigazione dei cambiamenti
climatici

lintegrazione e/o le sinergie attivabili con altri progetti previsti nell’area territoriale su cui insiste l'intervento

Descrizione progetto: obiettivi e risultati attesi

Il progetto riguarda il restauro e risanamento conservativo e consolidamento strutturale del teatro
“Maria Pedrini” sito nel centro storico del Capoluogo di Brisighella e gia in disuso da diversi anni per
il suo utilizzo confinalita attualmente compatibili con I’'evoluzione socio-culturale.

Il presente progetto di completamento & stato oggetto di una revisione generale e
dell'introduzione di una nuova attivita compatibile con il bene architettonico, il “Teatro del gusto”,
ed & stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio il 30/03/2023,
prot. 30291.

Viene presentato il progetto di completamento globale del teatro e le scelte progettuali adottate
sono state individuate per essere rispettose nei confronti della conservazione e tutela del teatro,
cercando di non recare alcun pregiudizio all'immagine originaria ed al valore storico del fabbricato
e del contesto urbano circostante di altissimo pregio simbolico, storico e culturale.

Quindi, in fase di progetto, e stato necessario mediare le esigenze normative con le istanze di
conservazione del valore architettonico del bene, stante la natura monumentale dell’'immobile.
Nello specifico la descrizione del progetto di completamento globale del teatro viene suddivisa in
due parti: completamento delle opere architettoniche e completamento delle opere impiantistiche
Per quanto riguarda gli artisti si prevede I'adeguamento dei camerini e dei bagni nel sottopalco;
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I'implementazione del sistema tecnico (amplificazione, retroproiezione, illuminazione e regolazione
luci sceniche); E prevista la realizzazione di una zona di pubblicizzazione dei prodotti tipici del
territorio con piccole dimostrazioni pratiche attraverso una piccola zona cottura che all’occorrenza
potra essere installata, a livello della platea, su predisposizioni impiantistiche installate nel
sottopalco, la realizzazione delle scale di connessione tra platea e palco e sua compartimentazione,
il rifacimento dei bagni. Da un punto di vista prettamente restaurativo poi gli interventi pil
significativi sono a livello di palchi: completamento dello strato impiantistico e della
pavimentazione fino al livello stabilito dalle nuove scale esistenti con struttura in ferro; rimozione e
sostituzione dei serramenti esterni esistenti; sistemazione dell’apparato decorativo.

Tutti gli impianti meccanici, di riscaldamento e di ricambio aria, che gli impianti elettrici e speciali
verranno realizzati ex-novo. Le reti interne di raccolta ed allontanamento dei reflui saranno
realizzate ex-novo, ma non si prevede alcuna variazione del collettore principale di raccolta e del
collegamento alla rete comunale.

| principali obiettivi sono:

e offrire nuovi spazi e servizi per la cultura, la formazione permanente, I'informazione, il
tempo libero e la socialita;

e implementare fortemente i servizi e allestire nuovi spazi aggregativi per i bambini, i ragazzi
e i giovani adulti;

e realizzare spazi flessibili per attivita culturali di vario genere (eventi, incontri, conferenze,
esposizioni temporanee, concerti, laboratori di fotografia, musica, etc.);

e avvicinare anche le persone con minori opportunita, per favorire inclusione sociale,
contrastare le poverta educative, promuovere sviluppo di comunita e ampliare |'accesso
alla vita culturale;

e rispondere in modo adeguato alle esigenze di conservazione e valorizzazione del
patrimonio

e incidere positivamente sul benessere della comunita.

1. illivello di accessibilita e fruibilita dell’intervento
Il teatro & posto posteriormente rispetto ai locali del Municipio che si affacciano su Piazza Naldi, ed
e accessibile, sia, in modo indipendente da piazza Naldi attraverso la grande scala esterna posta in
vicolo Volterina (raggiungibile con un percorso a gradini che immette anche nella via degli Asini),
sia dall’interno del Comune attraverso I'ampio scalone monumentale.
Il teatro si sviluppa su un piano terra, in cui sono ubicati i servizi, e che coincide con la quota del
piano primo del Comune, a causa delle differenti altimetrie del terreno; inoltre oltre alla platea e
dotato di n.3 ordini di palchi riservati al pubblico.
Sul teatro sono stati realizzati una serie di lavori relativi a un “intervento urgente per il ripristino e
riduzione del rischio sismico sull'immobile Municipio-Teatro Pedrini”, autorizzato dalla
Soprintendenza con Prot. n.13446 del 26/10/2004.
Considerato che il manufatto e caratterizzato da una buona architettura ottocentesca ed
sottoposto a vincolo di tutela monumentale secondo il D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali
del paesaggio” € necessario che gli interventi di adeguamento non siano invasivi, ma compatibili
siano condotti nel pieno rispetto delle preesistenze, in quanto il problema dell’adeguamento
anzitutto un problema di carattere storico e culturale e, solo successivamente, un problema di
carattere tecnico-scientifico e tecnologico.
Il forte impatto generato dagli adeguamenti funzionali e normativi, con l'introduzione di sistemi
impiantistici (per i quali il teatro in origine non era stato progettato), € stato controllato attraverso
una metodologia progettuale che parte da un’approfondita conoscenza e analisi del teatro
medesimo (caratteri spaziali, caratteri costruttivi, caratteri estetico-formali), del suo stato di
degrado, delle nuove necessita (requisiti prestazionali) e cerca di collimare punto per punto, area
per area, in modo minuzioso, la consistenza costruttiva originaria con gli interventi da realizzare
senza forzarne la loro collocazione.

™ ™

-
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2. la capacita dell’intervento di attivare integrazioni e sinergie con il sistema economico e di
incidere sulla qualificazione del sistema territoriale

La riqualificazione del Teatro Pedrini 2° stralcio, contribuisce al recupero architettonico
complessivo del Teatro riportando lustro e vitalita al centro cittadino. Questo, unitamente
all’aumento dei fruitori contribuira anche nel medio e lungo periodo anche ad attivare integrazioni
e sinergie con il sistema economico. Si pensi al numero di city users fruitori del teatro, che possono
avere necessita di fruire di ulteriori servizi (ristorazione, bar, intrattenimento), ecc..., con un
aumento dell’attrattivita del sistema territoriale anche in termini di apertura di nuove attivita
economiche. Avvio di corsi specifici teatrali in accordo con gli istituti culturali, si sono sempre
dimostrati validi per riqualificare il sistema territoriale e possono incidere positivamente per
stimolare la creativita e promuovere la socializzazione e lo sviluppo di comunita, combattere la
solitudine e l'isolamento soprattutto nei giovani dovuti alla pandemia, contrastare le poverta
educative, estendere I'accesso alla vita culturale, diffondere competenze, conoscenza e utilizzo
critico delle tecnologie.

3. Capacita dell’intervento di attivare processi partecipativi e attivare nuove forme di socialita
L'impatto che il progetto potra avere sulla citta e sulla comunita locale e dell’Unione sara notevole
in quanto si potra offrire nuovi spazi e servizi per la cultura, il tempo libero e la socialita, si
potranno implementare i servizi e allestire nuovi spazi aggregativi per i bambini, i ragazzi e i giovani
adulti, si potra realizzare spazi flessibili per attivita culturali di vario genere (eventi, incontri,
conferenze, esposizioni temporanee, concerti, laboratori di fotografia, musica, etc.) al fine di
avvicinare anche le persone con minori opportunita, per favorire inclusione sociale, contrastare le
poverta educative, promuovere sviluppo di comunita e ampliare 'accesso alla vita culturale.

4. Contributo atteso in termini di incremento del benessere dei cittadini e dei city users

Il progetto contribuisce in questo modo, nel medio e lungo periodo, ad un incremento del
benessere dei cittadini e dei city users, nonché ad attivare nuovi processi partecipativi e nuove
forme di socialita. Tra gli obiettivi che ci si propone di raggiungere i principali sono quelli di
divulgare sempre piu la cultura teatrale e soprattutto di rendere il teatro stesso centro di
aggregazione sociale, affinche specialmente i giovani trovino tale impegno da evitare la noia che
spesso sfocia in fenomeni sociali, un’altra fascia su cui potrebbero riversarsi i benefici di questa
scelta & quella della terza eta a cui non sono riservate molte iniziative.

5. Attrattivita del territorio

Gli interventi di recupero proposti, amplificano ulteriormente il concetto di multifunzionalita degli
spazi del teatro e del Comune, diventando nuove sedi per diversi tipi di attivita culturali, quali
eventi, laboratori, concerti, performance artistiche, esposizioni, eccetera.

6. Ricadute attese sulla coagulazione della comunita urbana e sul rapporto centro-periferia

Il Teatro Pedrini potra essere un punto di riferimento per i comuni limitrofi e le relative comunita
locali e I'intervento di cui al presente progetto avra, conseguentemente, ricadute e impatto sulla
coagulazione della comunita urbana e sul rapporto centro — periferia, favorendo il benessere
dell’intera comunita e garantendo a tutti i cittadini servizi di elevata qualita.

7. la capacita dell’intervento di generare benefici in termini di adattamento e/o mitigazione dei
cambiamenti climatici

L'intervento proposto sara realizzato nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) e quindi avra
un effetto positivo in termini di adattamento ai cambiamenti climatici. L'uso dei materiali andra
nella direzione dei materiali eco-sostenibili e sara finalizzato alla sostenibilita dello smaltimento
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degli stessi.

8. Integrazione e/o sinergia con altri progetti previsti nell’area territoriale su cui insiste I'intervento
Il presente progetto si inserisce nell’ambito di un macro progetto di restauro e risanamento
conservativo e consolidamento strutturale del teatro “Maria Pedrini” sito nel centro storico del
Capoluogo di Brisighella e gia in disuso da diversi anni per il suo utilizzo

Si tratta di interventi altamente sinergici e programmatici, per i quali 'Amministrazione &
impegnata nella ricerca di ulteriori fondi, al fine di favorire I'ulteriore valorizzazione di questa parte
fondamentale del centro storico del Comune di Brisighella.
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3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase gia realizzata (data) | Data inizio effettiva o Data fine prevista
prevista

LAVORI
Progetto di fattibilita tecnica ed 15.12.2023 // //
economica
Progetto definitivo // // //
Progetto esecutivo // 01.04.2024 15.05.2024
Indizione gara // 15.05.2024 30.07.2024
Stipula contratto // 01.08.2024 30.09.2024
Esecuzione lavori // 01.10.2024 30.05.2025
Collaudo // 01.06.2025 30.06.2025
SERVIZI/FORNITURE
Progettazione/atti propedeutici // 01.05.2024 30.05.2024
Stipula contratto fornitore // 01.06.2024 10.07.2024
Certificato regolare esecuzione // 30.11.2024 15.12.2024

pagina 85 di 193



: II
ol

*sb1°a TOP SIq

*u

*500¢/¢8

eubeWOY BTITTWH SUOTHSY TP TATUYOIER TTHOU O3RAISSUOD © STRUTHTIO ODTIPWIOFUT OJUSUNOOP S3USPUOdSTIIOD TI

*3Ie,TIO9P TSuSS Te STe3THTIP STRUIHTIIO, [T SWIOJUOD © STeITLTP ©Tdod 23ussaxd T SYd BISS33e TS

NI BEEERE

*301d - BAUNTH OITWS I

H°8020€CT"¥20Z/T1/%0

-€¢

4. DATI FINANZIARI

4.1 Modalita di finanziamento

Risorse Valori assoluti (in euro) %
Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna

2021-2027 500.000,00 100
Risorse a carico del beneficiario 0,00 0
TOTALE 500.000,00 100

4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa* Importi (in
euro)**

A Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi,

opere di ingegno, incentivi per funzioni tecniche (fino ad un massimo del 10% del valore del

progetto da rendicontare sulla base di giustificativi di spesa) 13.499,03
B Spese per I'esecuzione di lavori per riqualificazione, valorizzazione, rigenerazione e fruizione

dei luoghi e degli spazi pubblici e del patrimonio storico, artistico, culturale, realizzazione di

infrastrutture finalizzate al ripristino dell’ecosistema e all’'adattamento climatico,

infrastrutture ciclistiche, riqualificazione e accessibilita delle infrastrutture per la formazione 486.500,97
C Spese per l'acquisizione di beni e servizi per politiche di marketing territoriale e I'attrattivita

dei territori 0,00
D Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all’adeguamento degli

standard di sicurezza, di fruibilita da parte dei soggetti disabili 0,00
E Spese per arredi funzionali al progetto 0,00
F Costi per I'avvio della gestione di attivita e servizi 0,00
G Costi di promozione e comunicazione 0,00
H Costi generali per la definizione e gestione del progetto (fino ad un massimo del 5% forfettario

calcolato sul totale delle altri voci di spesa) 0,00
TOTALE 500.000,00

*’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come indicativa e sara
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

**Gli importi vanno indicati al lordo dell’lVA

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualita stimate di spesa dell’intervento)

2023 2024 2025 2026

0,00 147.124,53 329.977,36

22.898,11

*La distribuzione della spesa per annualita in fase di redazione della presente scheda progetto € da intendersi come
indicativa e sara poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI
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4.4 Sostenibilita gestionale e finanziaria

Descrivere le modalita che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilita gestionale e finanziaria del progetto
intesa come disponibilita di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti

Il progetto verra finanziato al 100% con risorse a carico del PR FESR Emilia Romagna 2021-2027.
Relativamente alla capacita di ridurre i corrispettivi di gestione negli anni avvenire si ritiene che il presente
intervento generi un minor consumo energetico e di conseguenza una riduzione annua ammortabile tra i 20
e 25 anni

Le risorse per il suo funzionamento - personale, servizi, gestione corrente, manutenzione ordinaria e
straordinaria e utenze - sono stanziate sugli appositi capitoli e centri di costo del Bilancio annuale e
pluriennale del Comune e dell’'Unione della Romagna Faentina.

La struttura organizzativa, unitamente alle risorse finanziarie sul bilancio dell’Ente, garantiranno la
continuita dei risultati dell’intervento.
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5. INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Indicatori*

Codice | Indicatori di realizzazione Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto
RCO26 Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per | Ettari
I'adattamento ai cambiamenti climatici
RCO58 Infrastrutture dedicate ai ciclisti, beneficiarie di un | Km
sostegno
RCO74 Popolazione interessata dai progetti che rientrano | Persone 90,000
nelle strategie di sviluppo territoriale integrato
Codice | Indicatori di risultato Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto
RCR95 Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi | Persone

nuove o migliorate

*indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda

5.2 Categorie di intervento (individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le
risorse allocate)

Codic | Settore di intervento Risorse allocate
e
079 Tutela della natura e della biodiversita
083 Infrastrutture ciclistiche
165 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi
turistici
166 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi 500.000,00
culturali
167 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e
dell’ecoturismo diversi dai siti Natura 2000
168 Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici
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Cofinanziato
dall’Unione europea

TALIAG ’
ERegiuneEmilia-Romagna

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorita 2 Sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza

Obiettivo Specifico 2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra

Obiettivo specifico 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformita alla direttiva (UE)
2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili compresi i criteri di sostenibilita ivi stabiliti

Obiettivo specifico 2.4 Promuovere I’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione
dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

Azione 2.1.1 Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione
pubblica
Azione 2.2.1 Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici

Azione 2.4.1 Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi
energetici negli edifici pubblici e nelle imprese

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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1. DATI GENERALI DI PROGETTO

1.1 Denominazione del progetto

Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sara utilizzato ai fini di informazione e pubblicita dei
progetti approvati

Riqualificazione energetica della Romagna Faentina: Efficientamento energetico istituti scolastici
— Brisighella, frazione di Fognano

1.2 Abstract del progetto

L’Unione della Romagna Faentina si pone I'obiettivo di contribuire agli obiettivi di transizione energetica attraverso
una serie interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio pubblico, distribuiti su tutto il territorio. Il progetto in
questione é finalizzato alla riqualificazione energetica della scuola primaria Giovanni XXIIl di Fognano attraverso la
realizzazione di un sistema cappotto termico, coibentazione della copertura e realizzazione manto di copertura.

1.3 Beneficiario*

Denominazione Comune di Brisighella
Partita IVA o CF 00202300398
Via/Piazza e n. civico Via Naldi n.2

CAP 48013

Comune Brisighella

Provincia Ravenna

*II beneficiario é inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto

1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

| via Mazzini n. 2 — 48013 Brisighella (RA) — localita Fognano

1.5 Proprieta del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Comune di Brisighella
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorita PR FESR 2021-2027 Priorita 2 - Sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza

Obiettivo specifico

Obiettivo specifico - 2.1 Promuovere I’efficienza energetica e ridurre le
emissioni di gas a effetto serra

Azione PR FESR 2021-2027

Azione - 2.1.1 Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi
di illuminazione pubblica

2.2 Inquadramento del progetto nell’ambito dell’ATUSS

lllustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nell’ATUSS

L’intervento proposto € coerente con la strategia di sviluppo territoriale declinata nella ATUSS poiché contribuisce alla

attuazione degli obiettivi di:

- coesione territoriale interna — € realizzato in uno dei territori periferici della Romagna Faentina, un comune di
pianura, prioritario nella strategia di transizione ecologica di Unione;

- Attuazione della strategia di transizione ecologica della Romagna Faentina sul territorio finalizzato alla riduzione
del fabbisogno energetico attraverso un intervento di efficientamento energetico del patrimonio pubblico e valo-
rizzazione del contesto locale.

2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento

llustrare la coerenza dell’intervento con:

1

la strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FESR 21-27;

L'intervento proposto & coerente con il programma operativo FESR 2021-2027 2.1.1. Priorita: PR2. PRIORITA 2

- sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza, in particolare I'azione 2.1.1 Riqualificazione

energetica negli edifici pubblici [...] che, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di Partenariato,

potranno essere realizzati o attraverso modelli di business innovativi (es. ESCo) o attraverso strumenti
finanziari o nell’ambito delle strategie territoriali OP5.

il Documento Strategico Regionale;

L'intervento proposto e coerente con gli indirizzi programmatici del Documento Strategico Regionale che

mira a promuovere la crescita economica attraverso la ricomposizione degli squilibri territoriali in una chiave

di sostenibilita, insistendo prioritariamente sull’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico,

non solo per perseguire gli obiettivi di riduzione della CO2 ma anche per efficientare il sistema attraverso

progetti territoriali o di comunita che ne aumentino il valore pubblico.

la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

L’intervento proposto & coerente con la strategia regionale Agenda 2023 nel perseguimento dei seguenti

obiettivi:

- SDG 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE—in particolare con la linea strategica di intervento (b)
Accelerazione della transizione energetica del comparto pubblico, dando nuovo impulso all’ladeguamento
e all’efficientamento energetico dell’intero patrimonio pubblico.

- SDG 10 - RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE, contrastando attivamente il divario tra aree urbane e rurali, tra
centro e periferia al fine di garantire e valorizzare I'identita e le potenzialita dei territori per attivare
nuovi processi di sviluppo e rafforzare, modernizzare e qualificare la componente infrastrutturale del
territorio; nell’lambito delle azioni per la montagna, I'intervento e coerente con la rifunzionalizzazione dei
luoghi che diventano parte integrante della vita di comunita.

- SDG 11 - CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI, in particolare per la riqualificazione dei piccoli centri abitati
al fine di massimizzare su larga scala gli incentivi per I'efficientamento e la sicurezza degli edifici pubblici.

- SDG 13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO, in particolare con la linea strategica
“Accelerazione della transizione energetica del comparto pubblico” che prevede il supporto ai percorsi di
neutralita carbonica a livello territoriale, dando nuovo impulso all’ladeguamento e all’efficientamento
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energetico dell’intero patrimonio pubblico e privato.

4. il Piano Nazionale Integrato per I’Energia e il Clima;

L'intervento proposto & coerente con la strategia del Piano Nazionale integrato per Energia e Clima che

prevede il conseguimento degli obiettivi energetici in correlazione strategica con il rinnovo del parco

immobiliare, sia della Pubblica Amministrazione che privato. (P 74). Inoltre e coerente con le politiche

nazionali in materia di:

- Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, in particolare le Politiche e misure volte a raggiungere
I'obiettivo stabilito dal Regolamento (UE) 2018/842, e politiche e misure per conformarsi al Regolamento
(UE) 2018/841, che riguardino tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per
I'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva e I'obiettivo a lungo termine di diventare un'economia a
basse emissioni e di raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti in conformita dell'accordo di
Parigi.

- Ruolo della PA nella definizione di un programma di efficientamento energetica del patrimonio
immobiliare, compresi gli edifici scolastici.

5. le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (Piano
energetico regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano Regionale Integrato sulla qualita dell’aria,
Programma Nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico);

L'intervento proposto & coerente con

- Piano Aria Integrato Regionale, adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 1180 del 21 luglio 2014,
che individua una serie di azioni per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili,
finalizzate al risanamento della qualita dell’aria. Fra queste rientrano la promozione della produzione di
energia termica da fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico nell’illuminazione pubblica e
nell’applicazione di misure gestionali per evitare le dispersioni termiche.

- Piano Energetico Regionale-PER e le linee di indirizzo della politica energetica regionale al 2030, in
particolare nella sezione in cui si evidenzia il ruolo di guida e di esempio della Pubblica Amministrazione
nella strategia di risparmio energetico attraverso il sostengo ad azioni che prevedono — fra I'altro - il
sostegno alla riqualificazione del patrimonio immobiliare;

- Piano Triennale di Attuazione del PER 2022-2024, in particolare I'asse 5. Rigenerazione urbana e
riqualificazione del patrimonio pubblico che comprende I'edilizia scolastica;

- Programma Nazionale di controllo dell’inqguinamento atmosferico: I'intervento proposto & coerente con
le misure nel settore residenziale e terziario, in particolare la misura del Settore Terziario C9
Riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico.

6. la Strategia regionale unitaria per la mitigazione e I'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento proposto & coerente con gli interventi promossi nella strategia regionale, con riferimento

particolare alla sezione 5.2 Proposte per le azioni di adattamento per la futura pianificazione e

programmazione settoriale - Settori fisico-biologici”, la sezione 5.2.11 Gestione della domanda di energia per

riscaldamento e raffrescamento | Promozione della riduzione dei fabbisogni di climatizzazione (estiva ed
invernale) attraverso interventi sistematici e generalizzati sul patrimonio edilizio esistente pubblico.

2.4 Descrizione del progetto

Obiettivi e risultati attesi:

Il progetto si propone di attuare la strategia di transizione ecologica nel territorio della Romagna Faentina:
nel caso specifico I'obiettivo e ridurre il fabbisogno energetico nel Comune di Brisighella attraverso un
intervento di efficientamento energetico del patrimonio pubblico che consentira un risparmio nel consumo
di energia elettrica e migliorera, valorizzandolo, il contesto locale anche attraverso un minor impatto
ambientale.

I Comune di Brisighella infatti € un'Amministrazione attenta alla valorizzazione dell'ambiente e alla
riduzione degli impatti ambientali delle varie attivita che gestisce, inoltre esegue una politica di
monitoraggio, studio dei consumi anche tramite le attivita legate alla certificazione EMAS e I1SO 14001.

Al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente e I'emissione dei consumi si intende provvedere alla realizzazione
della riqualificazione energetica della scuola primaria Giovanni XXIIl di Brisighella per ricavare un edificio
con alte prestazioni energetiche ad impatto zero.

Nell’anno 2020 sono stati sostituiti tutti gli infissi esterni con serramenti certificati Uw < 1.3 W/mgk.
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1.qualita delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento:
| lavori comprendono:

- lisolamento delle superfici verticali tramite la posa di isolamento termico delle pareti esterne
tramite posa a cappotto di pannelli di EPS da 14 cm.; materiale con certificazione ambientale di
prodotto EPD e conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM di cui al Decreto Ministeriale
11/10/2017;

- la coibentazione della copertura con uno strato isolante con le medesime prestazioni della superfici
opache verticali mediante lana minerale imbustata cm 16, conforme ai Criteri Ambientali Minimi
CAM

- realizzazione di nuovo manto di copertura in laterizio (si cerchera in conformita e a quanto definito
dalle norme I1SO 14040, LCA (Life Cycle Assessment), di utilizzare prodotti in laterizio nella quale la
metodologia LCA riguarda le prestazioni ambientali del prodotto stesso, degli elementi costruttivi
con cui possono essere progettati e realizzati);

- realizzazione di impianto fotovoltaico in pendenza di falda della copertura di potenza pari a 10 Kw:
tale fornitura coprira il 7% del fabbisogno complessivo dell’edificio con un aumento della sola
energia rinnovabile prodotto pari + 73 % (dati da “Attestato di prestazione energetica” Ante e Post
e “Indicatori” di cui al successivo punto 5).

- realizzazione di dispositivi per la protezione delle cadute dall’alto (linea vita di cui al D. Lgs 81/2008
e Delibera Regione E.R. 699/2015)

2. qualita dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell’intervento:

Tutti i materiali rispettano i criteri minimi ambientali CAM di cui al Decreto Ministeriale 11/10/2017 e
saranno applicati e redatte in tutte le fasi ovvero sia dalla progettazione dei lavori fino alla ristrutturazione,
prendendo in considerazione anche le diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, selezione
dei concorrenti, specifiche tecniche di base, specifiche tecniche premianti e clausole contrattuali). Nella
fase progettuale esecutiva saranno selezionati in dettaglio per ciascun materialo i relativi certificati
ambientali

MATERIALI COBIENTI

Premesso che il risparmio energetico deriva per la maggior parte, sia in riscaldamento che in
raffrescamento, dalla bonta delle strutture perimetrali esterne, particolare cura sara prestata in questa
direzione andando a selezionare materiali coibenti con caratteristiche performanti sia dal punto di vista
termico che acustico.

Verranno rispettati CAM di cui al punto 2.3 (specifiche tecniche dell’edificio oltre agli aspetti di prestazione
energetica e qualita ambientale interna) e al punto 2.4 (specifiche tecniche dei componenti edilizi oltre la
Qualita ambientale interna e dei materiali da costruzione)

ISOLAMENTO TERMICO

L'isolamento termico e la misura piu efficace e pil economica per ridurre il fabbisogno termico. Verra
realizzato un isolamento termico delle strutture che consentira di recuperare gia entro pochi anni
I'investimento economico, tramite i risparmi energetici ottenuti.

Verranno eliminati i ponti termici che contribuirebbero ad aumentare il fabbisogno energetico.

Verranno rispettati CAM di cui al punto 2.3 (specifiche tecniche dell’edificio oltre agli aspetti di prestazione
energetica e qualita ambientale interna) e al punto 2.4 (specifiche tecniche dei componenti edilizi oltre la
Qualita ambientale interna e dei materiali da costruzione)

INFISSI E IMPERMEABILITA DELL'INVOLUCRO (intervento gia realizzato)
Sono gia stati installati dall’amministrazione comunale infissi in pvc dotati di vetrocamera basso emissivi
certificati Uw < 1.3 W/mqk.

3. livello di miglioramento/adeguamento sismico raggiunto:
Il progetto non prevede opere di miglioramento/adeguamento sismico.
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4. capacita del progetto di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra:

Il progetto prevede una sensibile riduzione dei consumi che contribuisce alla riduzione del fabbisogno
energetico e di conseguenza alla potenziale riduzione di emissione di gas serra calcolata in 36,52 Kg/mq
annuo (dato da “Attestato di prestazione energetica” Ante e Post e “Indicatori” di cui al successivo
punto 5).

5. minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione e all’adeguamento di impianti
di produzione e distribuzione di energia:
Le opere in progetto apporteranno una sensibile diminuzione delle dispersioni termiche dell’edificio.
Sara realizzato:
- l'isolamento delle superfici verticali tramite la posa di isolamento termico a cappotto di
pannelli di EPS con certificazione ambientale di prodotto EPD e conforme ai Criteri Ambientali
Minimi CAM di cui al Decreto Ministeriale 11/10/2017;
- la coibentazione della copertura con isolante conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM);
- nuovo manto di copertura in laterizio conforme e a quanto definito dalle norme ISO 14040, LCA
(Life Cycle Assessment);
- realizzazione di impianto fotovoltaico rispettando i criteri CAM di cui al punto 2.2.
Tutte le opere permetteranno un aumento dell’energia rinnovabile prodotta e una considerevole
riduzione delle emissioni come meglio definite nel successivo punto 7 “Riduzione dei consumi
energetici”.

6. utilizzo di fonti rinnovabili:

E prevista la realizzazione di impianto fotovoltaico in pendenza di falda della copertura di potenza pari
a 10 Kw tale fornitura coprira il 7% del fabbisogno complessivo dell’edificio con un aumento della sola
energia rinnovabile prodotto pari + 73 % (dati da “Attestato di prestazione energetica” Ante e Post e
“Indicatori” di cui al punto 5).

7. riduzione dei consumi energetici:

STIMA DEI PRINCIPALI BENEFICI ENERGETICI ATTESI CON LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
L'intervento in oggetto, definito per quantita e qualita di interventi come riqualificazione energetica
globale, garantisce un notevole miglioramento sia dal punto di vista dei consumi energetici sia dal
punto di vista dell'utilizzo delle cosiddette "FER" fonti di energia rinnovabili.

A livello di macro voci si riportano i seguenti risultati ottenibili considerando ogni intervento previsto, in
particolare:

- Salto di classe: stato di fatto classe E / stato di progetto classe C

- Consumi energetici: -46 %

- Emissioni CO2: -47%

- Quota rinnovabile stato di progetto: 7 %

8. rapporto fra potenziale di risparmio energetico e investimento proposto per I'efficienza energetica
ed il rapporto fra energia rinnovabile prodotta e costi dell’intervento per la produzione di energia;

Il potenziale di risparmio energetico & di 9.254 kWh/anno per quanto riguarda I’energia elettrica

mentre di 11.479 mc di GAS naturale per quanto riguarda il riscaldamento.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico comportera infatti una riduzione dei consumi elettrici pari a

8.710 kWh/anno;

Il risparmio energetico derivante dalla realizzazione delle opere del presente progetto comportera un

risparmio dei consumi e anche una relativa diminuzione delle spese per |'energia. In base

al’landamento attuale del mercato la quota di risparmio energetico risulta molto variabile e

difficilmente parametrabile, ma si ritiene che il presente intervento generi un minor consumo

energetico e di conseguenza una riduzione della spesa ammortabile tra i 10 e 15 anni.

OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI
| lavori di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto rispetteranno le prescrizioni tecniche
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di cui all’art. 8 della D.G.R. 20 luglio 2015, n. 967, D.G.R. 24 ottobre 2016 n. 1715, D.G.R. n. 1383/2020 e
D.G.R. n. 1548/2020, consentendo di raggiungere in termini di: riduzione del fabbisogno di energia
primaria per il riscaldamento, riduzione del fabbisogno di energia utile per il riscaldamento, riduzione
delle emissioni in atmosfera di CO2, PM10 ed NOX con minor consumi pari al 46%,, minor emissioni di
CO2 pari al 47% e una fornitura da fonti rinnovabili che coprira il 7% del fabbisogno complessivo
dell’edificio con un aumento della sola energia rinnovabile prodotta al 73% oltre ad un salto di 2 classe
energetiche (da classe E a classe C)

Il progetto prevede infatti il completamento della ristrutturazione del fabbricato iniziata nel 2020 che
ha visto la sostituzione degli infissi esistenti, con una particolare attenzione all’efficientamento
energetico mediante la realizzazione di un cappotto esterno opportuno isolamento e la realizzazione di
nuovi pannelli fotovoltaici per soddisfare il fabbisogno energetico del fabbricato.

Dal punto di vista termico & previsto I'isolamento delle superfici verticali tramite la posa di isolamento
termico delle pareti esterne tramite posa a cappotto di pannelli di EPS da 14 cm. In copertura & prevista
la realizzazione di un di isolamento termico avente le medesime prestazioni delle superfici opache
verticali.

Questi interventi sono volti al miglioramento della prestazione energetica, all’utilizzo di fonti rinnovabili
e al miglioramento della qualita ambientale.

9. eventuale introduzione del progetto nel PAESC:

L'intervento in oggetto & ricondotto alla “Azione di mitigazione punto A (edifici ed attrezzature
pubbliche inclusa la Pubblica Illuminazione) Azione Ass.a.01 “Riqualificazione edifici pubblici” del PAESC
approvato con Delibera di Consiglio dell’'Unione della Romagna Faentina n. 14 del 28 aprile 2021, in
fase di monitoraggio biennale.

10. edifici che raggiungono almeno prestazioni energetiche ad energia quasi zero (nZEB) ed utilizzo di
tecnologie innovative e di materiali sostenibili e da recupero con riduzione della produzione di
rifiuti:

Il progetto non tratta edifici nZEB;

11. presenza di un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme I1SO 50001:
Non sono previsti sistemi di gestione dell’energia;

12. sistemi avanzati di misura dei consumi energetici/Introduzione di interventi di domotica,
automazione e regolazione e gestione intelligente degli impianti

il fabbricato oggetto di intervento e gia dotato di sistema di regolazione e gestione intelligente

dell'impianto di riscaldamento, mentre non & prevista l'introduzione di interventi di domotica e/o

sistemi avanzati di misura dei consumi energetici in quanto economicamente svantaggiosi per rapporto

benefici di gestione/risparmio.

13. ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della
Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, pag.
34) o che conseguono in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di
gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante, riferite ai singoli interventi previsti

Il progetto presenta una riduzione di oltre il 30% delle emissioni di CO2

14. recupero dei materiali e riduzione della produzione di rifiuti

| criteri CAM di cui al Decreto Ministeriale 11/10/2017 saranno applicati e redatte in tutte le fasi ovvero
sia dalla progettazione dei lavori fino alla ristrutturazione e tale approccio verra applicato anche al
recupero dei materiale e riduzione dei rifiuti dalle lavorazioni.

| materiali esistenti da smaltire saranno sostanzialmente materiali di origine edili come laterizi,
intonaci, ecc.
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Tutti i materiali citati saranno conferibili ad impianti di recupero secondo un ciclo standard per il
riutilizzo delle materie prime.

L'obiettivo progettuale sara di prevenire la produzione di rifiuti e massimizzare la quantita e la qualita
della raccolta differenziata.

Elementi di attenzione per 'ammissibilita degli interventi

Sono ammissibili gli interventi di efficientamento energetico, compresa la produzione di energia da fonti
rinnovabili per I'autoconsumo, in edifici pubblici aventi sede sul territorio regionale con impianto di
climatizzazione invernale in uso e dotati di attestato di prestazione energetica (APE). In un’ottica integrata,
sono altresi ammissibili interventi di miglioramento/adeguamento sismico limitatamente a edifici pubblici
classificati come strategici o rilevanti ai sensi dellOPCM 3274/2003 (per le categorie di edifici di
competenza statale) e della deliberazione di Giunta regionale n.1661/2009 (per le categorie di edifici di
competenza regionale).

Ai fini dell’approvazione del progetto dovra essere presentato un Attestato di Prestazione Energetica (APE)
ex ante per l'edificio oggetto di intervento, redatto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale
n.1275 del 7 settembre 2015 ed una simulazione dell’APE ex post dalla quale risulti almeno il
miglioramento di una classe energetica

Nel caso in cui il progetto rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento e del
Consiglio, dovra essere elaborata una valutazione di impatto ambientale o procedura di screening.

Nel caso di impianti a biomassa, previsti prioritariamente per le aree montane, € necessario verificare la
coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001.
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3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase gia realizzata (data)

Data inizio effettiva o

Data fine prevista

prevista
LAVORI
Progetto di fattibilita tecnica ed
economica
Progetto definitivo 30.04.2023 30.05.2023
Progetto esecutivo 01.06.2023 30.10.2023
Indizione gara 01.12.2023 01.03.2024
Stipula contratto 01.03.2024 30.04.2024
Esecuzione lavori 01.06.2024 30.09.2024
Collaudo
SERVIZI/FORNITURE
Progettazione/atti propedeutici 30.03.2023 30.05.2023

Stipula contratto fornitore

Certificato regolare esecuzione
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4. DATI FINANZIARI

4.1 Modalita di finanziamento

Risorse Valori assoluti (in euro) %
Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna

2021-2027 259.200,00 80%
Risorse a carico del beneficiario 64.800,00 20%
TOTALE 324.000,00 100%

4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa* Importi (in
euro)**

A | Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari
alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie per la realizzazione del
progetto di riqualificazione energetica dell’edificio, ivi incluse opere edili strettamente | 289.000,00
necessarie ed oneri di sicurezza

B | Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari
alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse opere edili
strettamente necessarie ed oneri di sicurezza 15.000,00

C | Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari
alla realizzazione degli impianti e delle opere per la realizzazione del progetto di
miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi opere edili strettamente necessarie ed
oneri di sicurezza -

D |Spese per la progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti,
redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica,
verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica, (max 10% di a+b+c) 20.000,00

E | Costi generali per la definizione e gestione del progetto. Tale spesa & riconosciuta
applicando, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE)
2021/1060, un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci di spesa indicate
nelle lettere a), b), c), d) -

TOTALE 324.000,00

*’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come indicativa e sara
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’IT|

**Gli importi vanno indicati al lordo dell’lVA

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualita stimate di spesa dell’intervento)

2023 2024 2025 2026

20.000,00 300.000,00 4.000,00
*La distribuzione della spesa per annualita in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come
indicativa e sara poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

4.4 Sostenibilita gestionale e finanziaria

L’analisi della fattibilita finanziaria dell’investimento inerisce due aspetti fondamentali: il grado di copertura finanziaria
dell’investimento iniziale e la capacita di ridurre i corrispettivi di gestione negli anni avvenire.

Il progetto verra finanziato all’80% con risorse a carico del PR FESR Emilia Romagna 2021-2027 mentre per la restante
parte (20%) con risorse derivanti dall’alienazione di immobili di proprieta.

Relativamente alla capacita di ridurre i corrispettivi di gestione negli anni avvenire si ritiene che il presente intervento
generi un minor consumo energetico e di conseguenza una riduzione annua ammortabile tra i 10 e 15 anni

pagina 98 di 193




eubeWOY BTITTWH SUOTHOY TP TATIYDIL ITHOU 0O3PAISSUOD © STRUTDT

*3Ie,TI9P TSUuSS Te O©Te3THTIP STRUTIDHTIO, [Te SWIOJUOD o STe3ITHTIP ®TdOodD 93

| [Jieloegad |

‘u sbIa TOP STA-€£7
ussexd BT oyd ©IS9IIR TS OTOVd ITOIVAVM Bp 93usuTelThbTp 033TI0S0330s oTeuThbTio, TTop swroguod etrdod H'€9G9L0T €202/0T/LT

*600z/¢8

IO ODTIPWIOIUT OJUSUNOOP ©3UspuodsTIIOD TI

*10Id — BIUNTD OITWS I

5.1 Indicatori*

5.INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

Codice | Indicatori di realizzazione Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto

RCO19 | Edifici ubblici con restazioni energetiche . .

. P P 8 Metri quadri 800,00
migliorate
Numero di interventi di mitigazione del rischio

PO6 . gaz Numero --

sismico
Investimenti  complessivi  attivati er la

RO4 . . p P Euro --

prevenzione del rischio

Codice | Indicatori di risultato Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto

Popolazione che beneficia di misure di protezione

RCR96 P . . . .p Persone --

contro rischi naturali (non connessi al clima)
Consumo annuo di energia primaria (abitazioni,
RCR26 | o4 e gla P ( MWh/a 155
edifici pubblici, imprese altro)
. . tons di
RCR29 | Emissioni stimate di gas a effetto serra 30
CO2eqg/anno
Totale energia rinnovabile prodotta (elettrica,

RCR31 . 8 P ( MWh/a 10

termica)

*indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda

5.2 Categorie di intervento (individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le

risorse allocate)

Codic | Settore di intervento Risorse allocate
e
044 Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure --
relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e
misure di sostegno
045 Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure 309.000,00
relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e
misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica
041 Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti --
dimostrativi e misure di sostegno
042 Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti --
dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica
048 Energia rinnovabile: solare 15.000,00
050 Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra --
052 Altri tipi di energia rinnovabile (compresa I'’energia geotermica) --
061 Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e | --
dei rischi collegati alle attivita umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese
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emiLia-RoMAGNA < dall’Unione europea

ERegioneEmilia—Romagna

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorita 2 Sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza

Obiettivo Specifico 2.1 Promuovere I'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto
serra

Obiettivo specifico 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformita alla direttiva (UE)
2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili compresi i criteri di sostenibilita ivi stabiliti

Obiettivo specifico 2.4 Promuovere I’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei
rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

Azione 2.1.1 Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione
pubblica
Azione 2.2.1 Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici

Azione 2.4.1 Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi
energetici negli edifici pubblici e nelle imprese

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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1. DATI GENERALI DI PROGETTO

1.1 Denominazione del progetto

Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sara utilizzato ai fini di informazione e pubblicita dei progetti
approvati

Riqualificazione energetica della Romagna Faentina: efficientamento illuminazione pubblica - led -
Centro urbano Comune di Solarolo

1.2 Abstract del progetto

Fornire una sintesi del progetto (max 1000 caratteri) che sara utilizzato ai fini di informazione e pubblicita dei progetti
approvati

L'Unione della Romagna Faentina si pone |'obiettivo di contribuire agli obiettivi di transizione energetica attraverso
una serie interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio pubblico, distribuiti su tutto il territorio. L'intervento
descritto di seguito e finalizzato all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di
Solarolo attraverso la sostituzione delle sorgenti luminose attuali a vapori di sodio, con sorgenti luminose a LED.

1.3 Beneficiario*

Denominazione COMUNE DI SOLAROLO
Partita IVA o CF P.IVA E CF 00218770394
Via/Piazza e n. civico PIAZZA GONZAGA 1
CAP 48027

Comune SOLAROLO

Provincia RAVENNA

*II beneficiario é inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto

1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Nel caso in cui si intendano attivare anche interventi miglioramento/adeguamento sismico sono ammissibili
esclusivamente edifici pubblici classificati come strategici o rilevanti ai sensi dell’OPCM 3274/2003 (per le categorie di
edifici di competenza statale) e della deliberazione di Giunta regionale n.1661/2009 (per le categorie di edifici di
competenza regionale)

Con tale progetto si intende riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica collegati ai seguenti punti di consegna:
- Viale Pascoli
- Via Suor Teresa Cimatti
- Via Kennedy
- Via Bologna
- Via Felisio
Ad ogni punto di consegna é allacciato un impianto di illuminazione pubblica sviluppato su diverse strade.

1.5 Proprieta del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)
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Nel caso in cui il bene sia dato in concessione al beneficiario, indicare la denominazione del concedente e la durata

Indicare la proprieta pubblica del bene oggetto di intervento.
della concessione.

COMUNE DI SOLAROLO

r_emiro.Giunta - Prot. 27/10/2023.1076563.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da RAVAIOLI PAOLO Si attesta che la presen
___ _-uﬁﬁ%%:_- te copia digitale & conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico or

iginale & conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorita PR FESR 2021-2027 Priorita 2 Sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza

Obiettivo specifico 2.1 Promuovere I'efficienza energetica e ridurre le

Obiettivo specifico o
emissioni di gas a effetto serra

2.1.1 Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi

Azione PR FESR 2021-2027 L S .
di illuminazione pubblica

2.2 Inquadramento del progetto nell’ambito dell’ATUSS

Illustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nel’ATUSS

L'intervento proposto & coerente con la strategia di sviluppo territoriale declinata nella ATUSS poiché contribuisce alla

attuazione degli obiettivi di:

- coesione territoriale interna — e realizzato in uno dei territori periferici della Romagna Faentina, un comune di
pianura, prioritario nella strategia di transizione ecologica di Unione;

- Attuazione della strategia di transizione ecologica della Romagna Faentina sul territorio finalizzato alla riduzione
del fabbisogno energetico attraverso un intervento di efficientamento energetico del patrimonio pubblico
(illuminazione pubblica) e valorizzazione del contesto locale.

2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento

lllustrare la coerenza dell’intervento con i sequenti documenti di programmazione:

1. la strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FESR 21-27:

L'intervento proposto & coerente con il programma operativo FESR 2021-2027 2.1.1. Priorita: PR2. PRIORITA 2 -
sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza, in particolare 'azione 2.1.1 Riqualificazione energetica negli
edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica poiché riguarda un intervento di efficientamento delle reti di
pubblica illuminazione.

2. il Documento Strategico Regionale

L'intervento proposto & coerente con gli indirizzi programmatici del Documento Strategico Regionale che mira a
promuovere la crescita economica attraverso la ricomposizione degli squilibri territoriali in una chiave di sostenibilita,
insistendo prioritariamente sull’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico compresa l'illuminazione
pubblica, non solo per perseguire gli obiettivi di riduzione della CO2 ma anche per efficientare il sistema attraverso
progetti territoriali che ne aumentino il valore.

3.la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

L'intervento proposto € coerente con la strategia regionale Agenda 2030 nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- SDG 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE- in particolare con la linea strategica di intervento (b) Accelerazione della
transizione energetica del comparto pubblico, dando nuovo impulso all’ladeguamento e all’efficientamento
energetico dell’intero patrimonio pubblico.

- SDG 10 - RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE, contrastando attivamente il divario tra aree urbane e rurali, tra centro e
periferia al fine di garantire e valorizzare lI'identita e le potenzialita dei territori per attivare nuovi processi di
sviluppo e rafforzare, modernizzare e qualificare la componente infrastrutturale del territorio.

- SDG 10 - CITTA” E COMUNITA’ SOSTENIBILI, in particolare per la riqualificazione dei piccoli centri abitati al fine di
massimizzare su larga scala gli incentivi per I'efficientamento e la sicurezza degli edifici pubblici.

4. il Piano Nazionale Integrato per I’Energia e il Clima; (Piano energetico regionale e relativo piano triennale di
attuazione, Piano Regionale Integrato sulla qualita dell’aria, Programma Nazionale di controllo dell’inqguinamento

atmosferico):
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L'intervento proposto & coerente con

- Piano Aria Integrato Regionale, adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 1180 del 21 luglio 2014, che individua
una serie di azioni per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, finalizzate al
risanamento della qualita dell’aria. Fra queste rientrano il risparmio energetico nell’illuminazione pubblica.

- Piano Energetico Regionale-PER e le linee di indirizzo della politica energetica regionale al 2030, in particolare nella
sezione in cui si evidenzia il ruolo di guida e di esempio della Pubblica Amministrazione nella strategia di risparmio
energetico attraverso il sostengo ad azioni che prevedono —fra I'altro - il sostegno alla riqualificazione della pubblica
illuminazione;

- Piano Triennale di Attuazione del PER 2022-2024, in particolare |'asse 5. Rigenerazione urbana e riqualificazione del
patrimonio pubblico

- Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico: 'intervento proposto & coerente con le misure
sull'illuminazione pubblica finalizzata all’accelerazione del processo di sostituzione delle sorgenti luminose e
all'installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi.

5 e 6. la Strategia regionale unitaria per la mitigazione e I'adattamento ai cambiamenti climatici;

L'intervento proposto € coerente con gli interventi promossi nella strategia regionale, con riferimento particolare alla
sezione “5.2 Proposte per le azioni di adattamento per la futura pianificazione e programmazione settoriale - Settori
fisico-biologici”, la sezione 5.2.11 Sistema energetico | Incremento della resilienza del sistema energetico: riduzione dei
consumi.

2.4 Descrizione del progetto

lllustrare il progetto, descrivendone obiettivi e risultati attesi.

Obiettivi e risultati attesi:

Il progetto si propone di attuare la strategia di transizione ecologica nel territorio della Romagna Faentina: nel caso
specifico I'obiettivo & ridurre il fabbisogno energetico nel Comune di Solarolo attraverso un intervento di
efficientamento energetico del patrimonio pubblico (illuminazione pubblica) che consentira un risparmio nel consumo
di energia elettrica e migliorera, valorizzandolo, il contesto locale.

Nella descrizione del progetto si evidenzia:

1. la qualita delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento:
Per quanto concerne la qualita delle tecnologie introdotte, il progetto prevede la sostituzione di circa 400 corpi
illuminanti esistenti, oggi dotati di lampada a vapori di Sodio di potenza di 100 W per punto luce, con nuovi corpi
illuminanti a LED con potenza di 50W per punto luce. Inoltre, per circa 100 corpi illuminanti si prevede la sostituzione
del lampione intero, mettendo nuovo palo in acciaio, nuovo corpo illuminante e nuovi cavi di alimentazione. Anche in
tal caso si sostituiranno le lampade a vapori di sodio con corpi illuminanti a LED.
Il livello di illuminazione con i nuovi corpi illuminanti sara definito in base alle norme UNI vigenti. Complessivamente, il
progetto prevede di dimezzare la potenza installata per gli impianti di illuminazione pubblica di Solarolo, a fronte di un
livello qualitativo non inferiore a quello attuale ed in conformita con la normativa vigente.
La colorazione della luce non sara piu quella gialla delle lampade a vapori di sodio, ma si useranno LED con T° colore=
3000°K che risulta essere molto confortevole.

2. la qualita dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell’intervento;
I corpi illuminanti utilizzati saranno tutti con classe di efficienza energetica >A++ ed allineati con i CAM criteri ambientali
minimi vigenti.

3. illivello di miglioramento/adequamento sismico raggiunto (solo se il progetto prevede i relativi interventi);
Il progetto non e riferito ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico;

4. la capacita del progetto di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra;
La riduzione ipotetica di potenza & di 500 corpi illum x -50 W e quindi—25.000 W. Stimiamo una durata di funzionamento
di 2.190 ore a massima potenza e 2.190 ore a potenza ridotta (-30%). Come tale possiamo ipotizzare una riduzione dei
consumi pari a — 85.000 kWh/anno. La riduzione dei consumi di per sé contribuisce alla riduzione del fabbisogno
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energetico e di conseguenza alla potenziale riduzione di emissione di gas serra calcolata in 25,075 tons di CO2eg/anno
(Fattore di conversione: 0,295 t di CO2 per ogni MWh risparmiato).

5. la_minimizzazione deqli impatti ambientali correlati alla realizzazione e all’adequamento di_impianti di
produzione e distribuzione di energia;
Il progetto non prevede la realizzazione di impianti di produzione di energia o il loro I'adeguamento.

6. l'utilizzo di fonti rinnovabili;
Il progetto non prevede I'utilizzo di fonti rinnovabili.

7. la riduzione dei consumi energetici;
Il progetto e finalizzato alla riduzione dei consumi elettrici del Comune di Solarolo per gli impianti di illuminazione
Pubblica.
I corpi illuminanti utilizzati saranno tutti con classe di efficienza energetica >A++ ed allineati con i CAM criteri ambientali
minimi vigenti. La riduzione ipotetica di potenza & di 500 corpi illum x -50 W e quindi —25.000 W. Stimiamo una durata
di funzionamento di 2.190 ore a massima potenza e 2.190 ore a potenza ridotta (-30%).
Si stima una riduzione dei consumi pari a — 85.000 kWh/anno.

8. il rapporto fra potenziale di risparmio energetico e investimento proposto per I'efficienza energetica ed il
rapporto fra energia rinnovabile prodotta e costi dell’intervento per la produzione di energia;

Il potenziale di risparmio energetico & di 85.000 kWh/anno che determina una spesa annua per la sola quota energia di
€ 26.700,00 se consideriamo la media dei prezzi variabili degli ultimi 12 mesi in fascia FO desunti dalla convenzione
CONSIP EE19 alla quale il Comune di Solarolo ha aderito per la fornitura di energia elettrica per I'anno 2023.
Occorre precisare che il prezzo dell’energia € molto variabile e se volessimo considerare solamente il riferimento
all’'ultimo prezzo disponibile nel “Configuratore corrispettivi a Prezzo Variabile per la fornitura di Energia Elettrica
edizione 19” riferito al mese di Febbraio 2023 per la fascia FO avremmo un potenziale risparmio di € 13.850,00.

Occorre inoltre tener presente che i costi fissi della bolletta della luce costituiscono una quota importante nella spesa
totale rappresentando fino al 60% dell'importo finale, mentre il prezzo dell’energia applicato dal fornitore influisce
complessivamente per il 40% sull’importo totale della bolletta elettrica.

Da qui possiamo dedurre che il risparmio complessivo per il Comune diventa di circa € 67.000,00 in base alla media dei
corrispettivi riferiti agli ultimi 12 mesi desunti dal “Configuratore corrispettivi a Prezzo Variabile per la fornitura di
Energia Elettrica edizione 19”.

Pertanto, il rapporto tra risparmio ed investimento & pari a 0,1675 pertanto si ipotizza di ammortizzare I'investimento
in 6 anni circa, senza considerare i minori costi necessari per la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto di
intervento.

9. [l'eventuale introduzione del progetto nel PAESC;
L'intervento in oggetto e ricondotto alla “Azione di mitigazione punto A (edifici ed attrezzature pubbliche inclusa la
Pubblica Illuminazione) Azione Ass.a.02 “Completamento della riqualificazione della rete di illuminazione pubblica” del
PAESC approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 14 del 28 aprile 2021, in fase di
monitoraggio biennale.

10. se si tratta di edifici che raggiungono almeno prestazioni energetiche ad energia quasi zero (nZEB) ed utilizzo
di tecnologie innovative e di materiali sostenibili e da recupero con riduzione della produzione di rifiuti;
Il progetto non tratta edifici nZEB;

11. l'eventuale presenza di un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001;
Non sono previsti sistemi di gestione dell’energia;

12. l'eventuale esistenza di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici/introduzione di interventi di domotica,
automazione e reqgolazione e gestione intelligente degli impianti;
Non sara dotato di sistema di controllo centralizzato in quanto non ritenuto necessario ai fini del presente intervento,
€ economicamente svantaggioso in quanto comporterebbe la necessita di sostanziali modifiche alle linee con scarsi
benefici di gestione e risparmio.
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13. l'eventuale ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della
Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, paq. 34) o che
consequono in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra
rispetto alle emissioni ex ante, riferite ai singoli interventi previsti;

Il progetto non riguarda ristrutturazioni di livello medio di edifici.

14. l'eventuale recupero dei materiali e riduzione della produzione di rifiuti.
| materiali esistenti da smaltire sono, sostanzialmente, pali in acciaio, corpi illuminanti in lega di alluminio, vetro e
materiale plastici, cavi di rame, ecc. Tutti i materiali citati sono conferibili ad impianti di recupero secondo un ciclo
standard per il riutilizzo delle materie prime.

Elementi di attenzione per I'ammissibilita degli interventi

Sono ammissibili gli interventi di efficientamento energetico, compresa la produzione di energia da fonti
rinnovabili per I'autoconsumo, in edifici pubblici aventi sede sul territorio regionale con impianto di
climatizzazione invernale in uso e dotati di attestato di prestazione energetica (APE). In un’ottica integrata,
sono altresi ammissibili interventi di miglioramento/adeguamento sismico limitatamente a edifici pubblici
classificati come strategici o rilevanti ai sensi dell’lOPCM 3274/2003 (per le categorie di edifici di competenza
statale) e della deliberazione di Giunta regionale n.1661/2009 (per le categorie di edifici di competenza
regionale).

Ai fini dell’approvazione del progetto dovra essere presentato un Attestato di Prestazione Energetica (APE)
ex ante per 'edificio oggetto di intervento, redatto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1275 del
7 settembre 2015 ed una simulazione dell’APE ex post dalla quale risulti almeno il miglioramento di una classe
energetica

Nel caso in cui il progetto rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento e del
Consiglio, dovra essere elaborata una valutazione di impatto ambientale o procedura di screening.

Nel caso di impianti a biomassa, previsti prioritariamente per le aree montane, € necessario verificare la
coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001.
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3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase gia realizzata (data)

Data inizio effettiva o

Data fine prevista

prevista
LAVORI
Progetto di fattibilita tecnica ed Gennaio 2023 Maggio 2023
economica
Progetto definitivo Giugno 2023 Luglio 2023
Progetto esecutivo Agosto 2023 Ottobre 2023
Indizione gara Novembre 2023 Gennaio 2024
Stipula contratto Febbraio 2024 Marzo 2024
Esecuzione lavori Maggio 2024 Dicembre 2024
Collaudo Gennaio 2025 Marzo 2025

SERVIZI/FORNITURE

Progettazione/atti propedeutici

Stipula contratto fornitore

Certificato regolare esecuzione
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4. DATI FINANZIARI

4.1 Modalita di finanziamento

Risorse Valori assoluti (in euro) %
Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna

2021-2027 320.000,00 80%
Risorse a carico del beneficiario 80.000,00 20%
TOTALE 400.000,00 100%

4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa*

Importi (in
euro)**

A

Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari
alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie per la realizzazione del
progetto di riqualificazione energetica dell’edificio, ivi incluse opere edili strettamente
necessarie ed oneri di sicurezza

380.700,00

Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari
alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse opere edili
strettamente necessarie ed oneri di sicurezza

Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari
alla realizzazione degli impianti e delle opere per la realizzazione del progetto di
miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi opere edili strettamente necessarie ed
oneri di sicurezza

Spese per la progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti,
redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica,
verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica, (max 10% di a+b+c)

19.300,00

\

Costi generali per la definizione e gestione del progetto. Tale spesa € riconosciuta
applicando, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE)
2021/1060, un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci di spesa indicate nelle
lettere a), b), c), d)

TOTALE

400.000,00

*’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come indicativa e sara
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

**Gli importi vanno indicati al lordo dell’IlVA

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualita stimate di spesa dell’intervento)

2023 2024 2025 2026

9.000,00 376.000,00 15.000,00

*La distribuzione della spesa per annualita in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come
indicativa e sara poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

4.4 Sostenibilita gestionale e finanziaria

Descrivere le modalita che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilita gestionale e finanziaria del progetto
intesa come disponibilita di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti
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La pubblica illuminazione rientra tra le attivita istituzionali fondamentali dell’Ente a favore di una maggiore sicurezza
della circolazione e piu in generale della sicurezza urbana.

A seguito degli interventi previsti in progetto ci si attende una sensibile riduzione dei costi di gestione, dovuta alla minor
quantita di energia elettrica consumata e a un minor numero di interventi di sostituzione delle lampade.
Tali economie migliorano la sostenibilita dei costi di gestione e manutenzione degli impianti riqualificati.

Si precisa che le spese di gestione (incluso il costo dell’energia) e manutenzione ordinaria degli investimenti previsti
sono garantite da risorse comunali appositamente previste nella parte corrente del bilancio del Comune di Solarolo.
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5.INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Indicatori*

Codice | Indicatori di realizzazione Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto

RCO19 | Edifici ubblici con restazioni energetiche . .

- P P z & Metri quadri
migliorate
Numero di interventi di mitigazione del rischio
PO6 . gaz Numero
sismico
Investimenti complessivi attivati per la prevenzione

RO4 L P P P z Euro
del rischio

Codice | Indicatori di risultato Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto

Popolazione che beneficia di misure di protezione
RCR96 P L . . .p Persone
contro rischi naturali (non connessi al clima)
Stima dell’energia
Consumo annuo di energia primaria (abitazioni risparmiata:
RCR26 "1 MWh/a
edifici pubblici, imprese altro) / 85.000,00 KWh/a
Pari a 85 MWh/a
25,075 tons di
CO2eq/anno
S . tons di
RCR29 | Emissioni stimate di gas a effetto serra
CO2eg/anno Fattore di conversione:
0,295 t di CO2 per ogni
MWh risparmiato
Totale energia rinnovabile prodotta (elettrica,
RCR31 . & P ( MWh/a
termica)

*indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda

5.2 Categorie di intervento (individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le risorse

allocate)
Codice | Settore di intervento Risorse allocate
044 Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure
relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e
misure di sostegno
045 Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure € 400.000,00
relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e
misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica
041 Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti
dimostrativi e misure di sostegno
042 Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti
dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica
048 Energia rinnovabile: solare
050 Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra
052 Altri tipi di energia rinnovabile (compresa I'energia geotermica)
061 Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e
dei rischi collegati alle attivita umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese

pagina 110 di 193




NEEEEEE RS

*sb1q TSP STIq

*u

*500¢/¢8

eubewoy BITTWH 2UOTHSY TP TATUYOIR TTHOU 0OJBAISSUOD o STRUTHTIO OOTIPWIOIUT OJUSUWNOOP 23UspuodsSTIIOD TI

*3Ie,TIO9P TSuSS Te STe3THTIP STRUIHTIIO, [T SWIOJUOD © STeITLTP ©Tdod 23ussaxd T SYd BISS33e TS

*301d - BAUNTH OITWS I

H°8020€CT"¥20Z/T1/%0

-€¢

%%E?A%Pg Cofinanziato f e E - -~ -
dall’Unione europea < RegmneEmlha-Romagna

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorita 2 Sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza

Obiettivo Specifico 2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra

Obiettivo specifico 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformita alla direttiva (UE)
2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili compresi i criteri di sostenibilita ivi stabiliti

Azione 2.1.1 Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione
pubblica

Azione 2.2.1 Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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1. DATI GENERALI DI PROGETTO

1.3 Beneficiario

1.1 Denominazione del progetto

Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sara utilizzato ai fini
di informazione e pubblicita dei progetti approvati

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO
COMUNALE “MARIA PEDRINI”

1.2 Abstract del progetto

Fornire una sintesi del progetto (max 1000 caratteri) che sara utilizzata ai fini
di informazione e pubblicita dei progetti approvati

Oltre alpProgetto di restauro e risanamento conservativo del teatro
Maria Pedrini e la sua rifunzionalizzazione, con il presente progetto di
intende procedere alla riqualificazione energetica del Teatro attraverso
la sostituzione degli infissi esistenti e degli oscuranti.

Denominazione

Unione della Romagna Faentina

Partita IVA o CF

C.F. 90028320399 - P.IVA 02517640393

Via/Piazza e n. civico

Piazza del Popolo 31

CAP

48018
Comune Faenza
Provincia Ravenna

*II beneficiario é inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto

1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Via/Piazza e n. civico Via Naldi 2
CAP 48013
Comune Brisighella
Provincia Ravenna

1.5 Proprieta del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Indicare la proprieta pubblica del bene oggetto di intervento.
Nel caso in cui il bene sia dato in concessione al beneficiario, indicare la denominazione del concedente e la durata

della concessione.

Il bene risulta di proprieta del Comune di Brisighella ma mediante la Deliberazione di Giunta Comunale n.
35 del 11/05/2017 ad “Concessione mediante contratto di comodato all'Unione della Romagna Faentina del
teatro Maria Pedrini” & stato concesso in comodato per 15 anni. Contratto di comodato rep. 14067 del
19.07.2017 valido per 15 anni, rinnovabili per altrettanto periodo.
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorita PR FESR 2021-2027 Priorita 2 - Sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza

Obiettivo Specifico 2.1 Promuovere I'efficienza energetica e ridurre le
emissioni di gas a effetto serra

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformita alla

direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili compresi i criteri di

Azione PR FESR 2021-2027

Azione 2.1.1 Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi
di illuminazione pubblica

Azione 2.2.1 Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici

2.2 Inquadramento del progetto nell’ambito dell’ATUSS

lllustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nell’ATUSS

2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento

llustrare la coerenza dell’intervento con:

1

la strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FESR 21-27

L’intervento proposto é coerente con il programma operativo FESR 2021-2027 2.1.1. Priorita: PR2. PRIORITA 2
-sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza, in particolare I'azione 2.1.1 Riqualificazione
energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica poiché riguarda un intervento di
efficientamento delle reti di pubblica illuminazione.

il Documento Strategico Regionale

L'intervento proposto € coerente con gli indirizzi programmatici del Documento Strategico Regionale che
mira a promuovere la crescita economica attraverso la ricomposizione degli squilibri territoriali in una chiave
di sostenibilita, insistendo prioritariamente sull’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico
compresa l'illuminazione pubblica, non solo per perseguire gli obiettivi di riduzione della CO2 ma anche per
efficientare il sistema attraverso progetti territoriali che ne aumentino il valore.

la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

L'intervento proposto € coerente con la strategia regionale Agenda 2030 nel perseguimento dei seguenti
obiettivi:

-SDG 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE—in particolare con la linea strategica di intervento (b) Accelerazione
della transizione energetica del comparto pubblico, dando nuovo impulso all’adeguamento e
all’efficientamento energetico dell’intero patrimonio pubblico.

- SDG 10 - RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE, contrastando attivamente il divario tra aree urbane e rurali, tra
centro e periferia al fine di garantire e valorizzare 'identita e le potenzialita dei territori per attivare nuovi
processi di sviluppo e rafforzare, modernizzare e qualificare la componente infrastrutturale del territorio.

- SDG 10 — CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI, in particolare per la riqualificazione dei piccoli centri abitati al
fine di massimizzare su larga scala gli incentivi per I'efficientamento e la sicurezza degli edifici pubblici.

il Piano Nazionale Integrato per I’Energia e il Clima;

(Piano energetico regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano Regionale Integrato sulla qualita
dell’aria, Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

L’intervento proposto & coerente con

- Piano Aria Integrato Regionale, adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 1180 del 21 luglio 2014, che
individua una serie di azioni per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili,
finalizzate al risanamento della qualita dell’aria.

- Piano Energetico Regionale-PER e le linee di indirizzo della politica energetica regionale al 2030, in
particolare nella sezione in cui si evidenzia il ruolo di guida e di esempio della Pubblica Amministrazione nella
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strategia di risparmio energetico attraverso il sostengo ad azioni che prevedono — fra l'altro - Ia
ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica degli edifici pubblici;

- Piano Triennale di Attuazione del PER 2022-2024, in particolare I'asse 5. Rigenerazione urbana e
riqualificazione del patrimonio pubblico

- Programma Nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico: I'intervento proposto & coerente con le
misure sulla riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico;

la Strategia regionale unitaria per la mitigazione e I'adattamento ai cambiamenti climatici;

L'intervento proposto € coerente con gli interventi promossi nella strategia regionale, con riferimento
particolare alla sezione “5.2 Proposte per le azioni di adattamento per la futura pianificazione e
programmazione settoriale - Settori fisico-biologici”, la sezione 5.2.11 Sistema energetico | Incremento della
resilienza del sistema energetico: riduzione dei consumi..

2.4 Descrizione del progetto

lllustrare il progetto, descrivendone obiettivi, risultati attesi, destinazione d’uso e modalita di gestione.
Nella descrizione del progetto andranno inoltre evidenziati, ove pertinenti:

1.
2.

NONAW

il livello di accessibilita e fruibilita dell’intervento

la capacita dell’intervento di attivare integrazioni e sinergie con il sistema economico e di incidere sulla
qualificazione del sistema territoriale

la capacita dell’intervento di attivare processi partecipativi e di attivare nuove forme di socialita

il contributo atteso in termini di incremento del benessere dei cittadini e dei city users

il contributo atteso sull’attrattivita del territorio

le ricadute attese sulla coagulazione della comunita urbana e sul rapporto centro-periferia

la capacita dell’intervento di generare benefici in termini di adattamento e/o mitigazione dei cambiamenti
climatici

I'integrazione e/o le sinergie attivabili con altri progetti previsti nell’area territoriale su cui insiste 'intervento

| Comune di Brisighella é un'Amministrazione attenta alla valorizzazione dell'ambiente e alla
riduzione degli impatti ambientali delle varie attivita che gestisce, inoltre esegue una politica di
monitoraggio, studio dei consumi anche tramite le attivita legate alla certificazione EMAS e 1SO
14001.

Al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente e l'emissione dei consumi si intende provvedere alla
realizzazione della riqualificazione energetica del Teatro Pedrini oggetto di interventi di restauro e
risanmento conservativo per ricavare un edificio con alte prestazioni energetiche.

I lavori comprendono:

e sostituzione degli attuali infissi in legno con infissi dotati di vetrocamera basso emissivi certificati
Uw < 1.1 W/magk conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM;

e coibentazione di parte del sottotetto sottotetto con lana minerale imbustata 20 cm del piano
terra conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM

e coibentazione a soffitto di alcuni locali al piano dei servizi 16 cm di poliuretano espanso conforme
ai Criteri Ambientali Minimi CAM :

e realizzazione di dispositivi per la protezione delle cadute dall’alto (linea vita di cui al D. Lgs
81/2008 e Delibera Regione E.R. 699/2015)

2. qualita dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell’intervento:

tutti i materiali rispettano i criteri minimi ambientali CAM di cui al Decreto Ministeriale 11/10/2017
e saranno applicati e redatte in tutte le fasi ovvero sia dalla progettazione dei lavori fino alla
ristrutturazione, prendendo in considerazione anche le diverse fasi delle procedure di gara (oggetto
dell’appalto, selezione dei concorrenti, specifiche tecniche di base, specifiche tecniche premianti e
clausole contrattuali). Nella fase progettuale esecutiva saranno selezionati in dettaglio per ciascun
materialo i relativi certificati ambientali
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INFISSI
Saranno installati infissi in PVC dotati di vetrocamera basso emissivi certificati Uw < 1.1 W/mq e
oscuranti.

MATERIALI COBIENTI

Premesso che il risparmio energetico deriva per la maggior parte, sia in riscaldamento che in
raffrescamento, dalla bonta delle strutture perimetrali esterne, particolare cura sara prestata in
questa direzione andando a selezionare materiali coibenti con caratteristiche performanti sia dal
punto di vista termico che acustico.

Verranno rispettati CAM di cui al punto 2.3 (specifiche tecniche dell’edificio oltre agli aspetti di
prestazione energetica e qualita ambientale interna) e al punto 2.4 (specifiche tecniche dei
componenti edilizi oltre la Qualita ambientale interna e dei materiali da costruzione)

ISOLAMENTO TERMICO

L'isolamento termico € la misura piu efficace e pitu economica per ridurre il fabbisogno termico.
Verra realizzato un isolamento termico delle strutture che consentira di recuperare gia entro pochi
anni l'investimento economico, tramite i risparmi energetici ottenuti.

Verranno eliminati i ponti termici che contribuirebbero ad aumentare il fabbisogno energetico.
Verranno rispettati CAM di cui al punto 2.3 (specifiche tecniche dell’edificio oltre agli aspetti di
prestazione energetica e qualita ambientale interna) e al punto 2.4 (specifiche tecniche dei
componenti edilizi oltre la Qualita ambientale interna e dei materiali da costruzione)

3. livello di miglioramento/adeguamento sismico raggiunto:
il progetto non prevede opere di miglioramento/adeguamento sismico

4. capacita del progetto di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra:

Il progetto prevede una sensibile riduzione dei consumi che contribuisce alla riduzione del
fabbisogno energetico e di conseguenza alla potenziale riduzione di emissione di gas serra calcolata
in 11 Kq/mq annuo (dato da “Attestato di prestazione energetica” Ante e Post e “Indicatori” di cui al
successivo punto 5).

5. minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione e all’ladeguamento di impianti
di produzione e distribuzione di energia:

Le opere in progetto apporteranno una sensibile diminuzione delle dispersioni termiche dell’edificio.
Sara realizzato :

e sostituzione degli attuali infissi in legno con infissi dotati di vetrocamera basso emissione
certificati CAM

¢ coibentazione di parte della copertura con isolante conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM

Tutte le opere permetteranno un aumento dell’energia rinnovabile prodotta e una considerevole
riduzione delle emissioni come meglio definite nel successivo punto 7 “Riduzione dei consumi
energetici”

6. utilizzo di fonti rinnovabili:
NON E prevista la realizzazione di impianto fotovoltaico .

7. riduzione dei consumi energetici:

STIMA DEI PRINCIPALI BENEFICI ENERGETICI ATTESI CON LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
L'intervento in oggetto, definito per quantita e qualita di interventi come riqualificazione energetica
globale, garantisce un notevole miglioramento sia dal punto di vista dei consumi energetici sia dal
punto di vista dell'utilizzo delle cosiddette "FER" fonti di energia rinnovabili.

A livello di macro voci si riportano i sequenti risultati ottenibili considerando ogni intervento
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previsto, in particolare:

- Salto di classe: stato di fatto classe E / stato di progetto classe C
- Consumi energetici: ante 331,73 — post 243,81 =87167=-26,5%
- Emissioni CO2: ante 69 —post 58 = -13 %

8. rapporto fra potenziale di risparmio energetico e investimento proposto per [efficienza
energetica ed il rapporto fra energia rinnovabile prodotta e costi dell’intervento per la produzione di
energia;

Il potenziale di risparmio energetico é di + 62922 kWh/anno per quanto riguarda I'energia elettrica
mentre di 16998 mc di GAS naturale per quanto riguarda il riscaldamento.

Il risparmio energetico derivante dalla realizzazione delle opere del presente progetto comportera
un risparmio dei consumi e anche una relativa diminuzione delle spese per I'energia. In base
all’landamento attuale del mercato la quota di risparmio energetico risulta molto variabile e
difficilmente parametrabile, ma si ritiene che il presente intervento generi un minor consumo
energetico.

OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI

I lavori di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto rispetteranno le prescrizioni
tecniche di cui all’art. 8 della D.G.R. 20 luglio 2015, n. 967, D.G.R. 24 ottobre 2016 n. 1715, D.G.R. n.
1383/2020 e D.G.R. n. 1548/2020, consentendo di raggiungere significativi obiettivi in termini di:
riduzione del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento, riduzione del fabbisogno di
energia utile per il riscaldamento, riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2, PM10 ed NOX con
minor consumi pari al 26,5 %, minor emissioni di CO2 pari al 13 % oltre ad un salto di 2 classe
energetiche (da classe E a classe C)

Questi interventi sono volti al miglioramento della prestazione energetica, all’utilizzo di fonti
rinnovabili e al miglioramento della qualita ambientale.

Dal punto di vista termico é previsto l'isolamento delle superfici verticali tramite la posa di
isolamento termico delle pareti esterne tramite posa a cappotto di pannelli di EPS da 14 cm. In
copertura é prevista la realizzazione di un di isolamento termico avente le medesime prestazioni
delle superfici opache verticali.

Questi interventi sono volti al miglioramento della prestazione energetica, all’utilizzo di fonti
rinnovabili e al miglioramento della qualita ambientale.

9. eventuale introduzione del progetto nel PAESC:

L’intervento in oggetto é ricondotto alla “Azione di mitigazione punto A (edifici ed attrezzature
pubbliche inclusa la Pubblica llluminazione) Azione Ass.a.01 “Riqualificazione edifici pubblici” del
PAESC approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 14 del 28 aprile
2021, in fase di monitoraggio biennale.

10. edifici che raggiungono almeno prestazioni energetiche ad energia quasi zero (nZEB) ed utilizzo
di tecnologie innovative e di materiali sostenibili e da recupero con riduzione della produzione di
rifiuti: Il progetto non tratta edifici nZEB;

11. presenza di un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme 1SO 50001:
Non sono previsti sistemi di gestione dell’energia;

12. sistemi avanzati di misura dei consumi energetici/Introduzione di interventi di domotica,
automazione e regolazione e gestione intelligente degli impianti

Non é prevista 'introduzione di interventi di domotica e/o sistemi avanzati di misura dei consumi
energetici in quanto economicamente svantaggiosi per rapporto benefici di gestione/risparmio.
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13. ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della
Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, pag.
34) o che conseguono in media, una riduzione di almeno il 50 % delle emissioni dirette e indirette di
gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante, riferite ai singoli interventi previsti

Il progetto presenta una riduzione di oltre il 13 % delle emissioni di CO2

14. recupero dei materiali e riduzione della produzione di rifiuti

I criteri CAM di cui al Decreto Ministeriale 11/10/2017 saranno applicati e redatte in tutte le fasi
ovvero sia dalla progettazione dei lavori fino alla ristrutturazione e tale approccio verra applicato
anche al recupero dei materiale e riduzione dei rifiuti dalle lavorazioni.

I materiali esistenti da smaltire saranno sostanzialmente materiali di origine edili come infissi,
intonaci, ecc.

Tutti i materiali citati saranno conferibili ad impianti di recupero secondo un ciclo standard per il
riutilizzo delle materie prime.

L’obiettivo progettuale sara di prevenire la produzione di rifiuti e massimizzare la quantita e la
qualita della raccolta differenziata.

pagina 122 di 193




: II
ol

*sb1°a TOP SIq

*u

*500¢/¢8

eubeWOY BTITTWH SUOTHSY TP TATUYOIER TTHOU O3RAISSUOD © STRUTHTIO ODTIPWIOFUT OJUSUNOOP S3USPUOdSTIIOD TI

*3Je,[T9p TSuSsS Te STe3IDTIP STRUIDTIO, [Te SWIOJUODd © oTelTbIp e1tdod 23usssad el 9Yyd eiISa3le IS

NI BEEERE

*30Id - BIUNTH OITWS I

H°8020€CT"¥20Z/T1/%0

-€¢

3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase gia realizzata (data) | Data inizio effettiva o Data fine prevista
prevista

LAVORI
Progetto di fattibilita tecnica ed // 01.10.2024 01.12.2024
economica
Progetto definitivo // 01.11.2024 10.12.2024
Progetto esecutivo // 01.12.2024 01.02.2025
Indizione gara // 01.02.2025 01.04.2025
Stipula contratto // 01.04.2025 01.06.2024
Esecuzione lavori // 01.06.2025 30.12.2025
Collaudo // 31.12.2025 28.02.2026
SERVIZI/FORNITURE
Progettazione/atti propedeutici // // //
Stipula contratto fornitore // // //
Certificato regolare esecuzione // // //
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4. DATI FINANZIARI

4.1 Modalita di finanziamento

Risorse

Valori assoluti (in euro)

%

Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna

*500¢/¢8

2021-2027 70.400,00 80%

Risorse a carico del beneficiario 17.600,00 20%

TOTALE 88.000,00 100%

4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa* Importi (in

euro)**

H°8020€CT"¥20Z/T1/%0

A Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti
necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie per la
realizzazione del progetto di riqualificazione energetica dell’edificio, ivi incluse
opere edili strettamente necessarie ed oneri di sicurezza 67.000,00

B Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti
necessari alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse
opere edili strettamente necessarie ed oneri di sicurezza 16.000,00

C Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti
necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere per la realizzazione del
progetto di miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi opere edili strettamente
necessarie ed oneri di sicurezza -

D Spese per la progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli
impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione
energetica, verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica, (max 10% di a+b+c) 5.000,00

E Costi generali per la definizione e gestione del progetto. Tale spesa e riconosciuta
applicando, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE)
2021/1060, un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci di spesa indicate
nelle lettere a), b), c), d) -

TOTALE 88.000,00
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*L’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come indicativa e sara
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’IT|

**Gli importi vanno indicati al lordo dell’IlVA

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualita stimate di spesa dell’intervento)

2023 2024 2025 2026

0,00 5.000,00 80.000,00 3.000,00
*La distribuzione della spesa per annualita in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come
indicativa e sara poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI
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4.4 Sostenibilita gestionale e finanziaria

Descrivere le modalita che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilita gestionale e finanziaria del progetto
intesa come disponibilita di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti

il grado di copertura finanziaria dell’investimento iniziale e la capacita di ridurre i corrispettivi di gestione negli anni
avvenire.

Il progetto verra finanziato all’'80% con risorse a carico del PR FESR Emilia Romagna 2021-2027 mentre per la restante
parte (20%) con risorse derivanti dall’alienazione di immobili di proprieta.

Relativamente alla capacita di ridurre i corrispettivi di gestione negli anni avvenire si ritiene che il presente intervento
generi un minor consumo energetico e di conseguenza una riduzione annua ammortabile tra i 10 e 15 anni
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5. INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Indicatori*

Codice | Indicatori di realizzazione Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto
RCO26 Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per | Ettari
I'adattamento ai cambiamenti climatici
RCO58 Infrastrutture dedicate ai ciclisti, beneficiarie di un | Km
sostegno
RCO74 Popolazione interessata dai progetti che rientrano | Persone 90,000
nelle strategie di sviluppo territoriale integrato
Codice | Indicatori di risultato Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto
RCR95 Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi | Persone

nuove o migliorate

*indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda

5.2 Categorie di intervento (individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le
risorse allocate)

Codic | Settore di intervento Risorse allocate
e
079 Tutela della natura e della biodiversita
083 Infrastrutture ciclistiche
165 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi
turistici
166 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi
culturali
167 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e
dell’ecoturismo diversi dai siti Natura 2000
168 Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici 88.000
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ﬁﬁfﬂ‘%ﬂ"% Cofinanziato f 4 E n -
dall’'Unione europea RegioneEmilia-Romagna

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorita 2 Sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza

Obiettivo Specifico 2.1 Promuovere I'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto
serra

Obiettivo specifico 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformita alla direttiva (UE)
2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili compresi i criteri di sostenibilita ivi stabiliti

Obiettivo specifico 2.4 Promuovere I’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei
rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

Azione 2.1.1 Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione
pubblica
Azione 2.2.1 Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici

Azione 2.4.1 Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi
energetici negli edifici pubblici e nelle imprese

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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1. DATI GENERALI DI PROGETTO

1.1 Denominazione del progetto

Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sara utilizzato ai fini di informazione e pubblicita dei
progetti approvati

Riqualificazione energetica della Romagna Faentina: llluminazione pubblica a Led nel Comune di
Casola Valsenio

1.2 Abstract del progetto

L’Unione della Romagna Faentina si pone I'obiettivo di contribuire agli obiettivi di transizione energetica attraverso
una serie interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio pubblico, distribuiti su tutto il territorio. Il progetto
prevede la riqualificazione della rete della pubblica illuminazione mediante I'impiego di lampade ad alta efficienza LED
dotate di sistema di dimerazione automatico per I'attenuazione notturna che portera ad un notevole risparmio
energetico con conseguente riduzione in termini di CO2 equivalente e dell'inquinamento luminoso. Le opere
prevedono quindi la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, di riqualificazione tecnologica finalizzati in
particolare al risparmio energetico.

1.3 Beneficiario*

Denominazione Comune di Casola Valsenio

Partita IVA o CF P.1.:00470290396 — C.F.:81002910396
Via/Piazza e n. civico Via Roman. 50

CAP 48032

Comune Casola Valsenio

Provincia Ravenna

*II beneficiario é inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto

1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Comune di Casola Valsenio — Prevista la sostituzione di n. 574 corpi illuminanti (corpi illuminanti presenti nel comune
637 — vie varie).

1.5 Proprieta del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Proprieta: Comune di Casola Valsenio
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorita PR FESR 2021-2027 Priorita 2 - Sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza

Obiettivo specifico

Obiettivo Specifico 2.1 - Promuovere |'efficienza energetica e ridurre le
emissioni di gas a effetto serra

Azione PR FESR 2021-2027

Azione 2.1.1 - Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi
interventi di illuminazione pubblica

2.2 Inquadramento del progetto nell’ambito dell’ATUSS

lllustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nell’ATUSS
L'intervento proposto e coerente con la strategia di sviluppo territoriale declinata nella ATUSS poiché contribuisce alla
attuazione degli obiettivi di:

coesione territoriale interna — & realizzato in uno dei territori (apparentemente) piu periferici della Romagna
Faentina, un comune di alta collina, definito come prioritario nella strategia di transizione ecologica di
Unione;

Attuazione della strategia di transizione ecologica della Romagna Faentina sul territorio finalizzato alla
riduzione del fabbisogno energetico attraverso un intervento di efficientamento energetico del patrimonio
pubblico (illuminazione pubblica) e valorizzazione del contesto locale.

2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento

Illustrare la coerenza dell’intervento con:
1.

la strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FESR 21-27;

L’intervento proposto & coerente con il programma operativo FESR 2021-2027 2.1.1. Priorita: PR2. PRIORITA 2
- sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza, in particolare I'azione 2.1.1 Riqualificazione
energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica poiché riguarda un intervento di
efficientamento delle reti di pubblica illuminazione che, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di
Partenariato, potranno essere realizzati o attraverso modelli di business innovativi (es. ESCo) o attraverso
strumenti finanziari o nell’ambito delle strategie territoriali OP5.

il Documento Strategico Regionale;

L'intervento proposto & coerente con gli indirizzi programmatici del Documento Strategico Regionale che mira
a promuovere la crescita economica attraverso la ricomposizione degli squilibri territoriali in una chiave di
sostenibilita, insistendo prioritariamente sull’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico
compresa l'illuminazione pubblica, non solo per perseguire gli obiettivi di riduzione della CO2 ma anche per
efficientare il sistema attraverso progetti territoriali che ne aumentino il valore.

la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

L'intervento proposto € coerente con la strategia regionale Agenda 2023 nel perseguimento dei seguenti
obiettivi:

- SDG 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE— in particolare con la linea strategica di intervento (b) Accelera-
zione della transizione energetica del comparto pubblico, dando nuovo impulso all’adeguamento e all’ef-
ficientamento energetico dell’intero patrimonio pubblico.

- SDG 10 - RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE, contrastando attivamente il divario tra aree urbane e rurali, tra
centro e periferia al fine di garantire e valorizzare I'identita e le potenzialita dei territori per attivare nuovi
processi di sviluppo e rafforzare, modernizzare e qualificare la componente infrastrutturale del territorio.

- SDG 10— CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI, in particolare per la riqualificazione dei piccoli centri abitati al
fine di massimizzare su larga scala gli incentivi per I'efficientamento e la sicurezza degli edifici pubblici.

il Piano Nazionale Integrato per I’Energia e il Clima

L'intervento proposto e coerente con la strategia del Piano Nazionale integrato per Energia e Clima che

prevedere il conseguimento degli obiettivi energetici in correlazione strategica con il rinnovo del parco

immobiliare, sia della Pubblica Amministrazione che privato, dando priorita all’efficienza energetica e
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all’utilizzo delle energie rinnovabili. (P 74). Inoltre & coerente con le politiche nazionali in materia di:

- Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, in particolare le Politiche e misure volte a raggiungere
I'obiettivo stabilito dal Regolamento (UE) 2018/842, e politiche e misure per conformarsi al Regolamento
(UE) 2018/841, che riguardino tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per
I'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva e I'obiettivo a lungo termine di diventare un'economia a
basse emissioni e di raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti in conformita dell'accordo di
Parigi.

- Illuminazione pubblica in cui si definisce che nel contesto della PA si intende strutturare un programma di
efficienza energetica a partire in primo luogo dall'illuminazione pubblica. In tale settore, il programma
prevedra un set di misure indirizzate alle amministrazioni locali, finalizzate all’accelerazione di un
processo gia in corso di sostituzione delle sorgenti luminose e all'installazione di sistemi di monitoraggio
dei consumi, contestualmente a una riprogrammazione piu efficiente delle ore di utilizzo.

5. le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (Piano
energetico regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano Regionale Integrato sulla qualita dell’aria,
Programma Nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico);

L'intervento proposto e coerente con

- Piano Aria Integrato Regionale, adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 1180 del 21 luglio 2014,
che individua una serie di azioni per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili,
finalizzate al risanamento della qualita dell’aria. Fra queste rientrano il risparmio energetico
nell’illuminazione pubblica e nell’applicazione di misure gestionali per evitare le dispersioni termiche.

- Piano Energetico Regionale-PER e le linee di indirizzo della politica energetica regionale al 2030, in
particolare nella sezione in cui si evidenzia il ruolo di guida e di esempio della Pubblica Amministrazione
nella strategia di risparmio energetico attraverso il sostengo ad azioni che prevedono — fra Ialtro - il
sostegno alla riqualificazione della pubblica illuminazione;

- Piano Triennale di Attuazione del PER 2022-2024, in particolare I'asse 5. Rigenerazione urbana e
riqualificazione del patrimonio pubblico

- Programma Nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico: I'intervento proposto € coerente con
le misure sull'illuminazione pubblica finalizzata all’accelerazione del processo di sostituzione delle
sorgenti luminose e all'installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi

6. la Strategia regionale unitaria per la mitigazione e 'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento proposto e coerente con gli interventi promossi nella strategia regionale, con riferimento

particolare alla sezione “5.2 Proposte per le azioni di adattamento per la futura pianificazione e

programmazione settoriale - Settori fisico-biologici”, la sezione 5.2.11 Sistema energetico | Incremento della

resilienza del sistema energetico: riduzione dei consumi.

2.4 Descrizione del progetto

lllustrare il progetto, descrivendone obiettivi e risultati attesi.

Obiettivi e risultati attesi:

Il progetto si propone di attuare la strategia di transizione ecologica nel territorio della Romagna Faentina: nel caso
specifico I'obiettivo e ridurre il fabbisogno energetico nel Comune di Casola Valsenio attraverso un intervento di effi-
cientamento energetico del patrimonio pubblico (illuminazione pubblica) che consentira un risparmio nel consumo di
energia elettrica e migliorera, valorizzandolo, il contesto locale anche attraverso un minor impatto ambientale.

1.  la qualita delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento:

Per quanto concerne la qualita delle tecnologie introdotte, il progetto prevede la sostituzione di 574 punti luce su un
totale di n. 637 corpi illuminanti esistenti, dei quali 23 a luce fluorescente compatta, 509 a vapori di sodio e i restanti a
led, con n. 107 nuovi corpi illuminanti a LED con potenza inferiore a 50W per punto luce, n. 78 nuovi corpi illuminanti
con potenza superiore a 50W, n. 165 nuovi corpi illuminanti per arredo urbano, n. 40 nuove lanterne in stile storico, n.
126 kit di refitting a led in apparecchi esistenti in stile per i restanti nuove plafoniere con sostituzione lampade, nuovi
incassi a led. Inoltre, per circa 64 corpi illuminanti si prevede la sostituzione del lampione intero, mettendo nuovo palo
in acciaio, nuovo corpo illuminante e nuovi cavi di alimentazione. Anche in tal caso si sostituiranno le lampade a vapori
di sodio con corpi illuminanti a LED.

Il livello di illuminazione con i nuovi corpi illuminanti sara definito in base alle norme UNI vigenti. Complessivamente, il
progetto prevede una diminuzione di Kwh/anno da 257.853,00 a 172.853,00 per un risparmio di Kwh/Anno di 85.000,
a fronte di un livello qualitativo non inferiore a quello attuale ed in conformita con la normativa vigente.
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La colorazione della luce non sara piu quella gialla delle lampade a vapori di sodio, ma si useranno LED con T° colore=
3000°K che risulta essere molto confortevole.

2. la qualita dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell’intervento:
I corpi illuminanti utilizzati saranno tutti con classe di efficienza energetica >A++ ed allineati con i CAM criteri ambientali
minimi vigenti.

3. llivello di miglioramento/adeguamento sismico raggiunto (solo se il progetto prevede i relativi interventi):
Il progetto non é riferito ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico;

4. la capacita del progetto di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra:

Il progetto prevede di illuminare gli spazi pubblici in modo efficace dando maggiore sicurezza ai cittadini, evitando gli
sprechi, massimizzando il risparmio energetico al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico (in
particolare delle emissioni di CO2), nonche quello di ridurre significativamente I'inquinamento luminoso installando
nuove apparecchiature ad alta efficienza energetica, senza alcun aggravio economico per '’Amministrazione Comunale
e conseguentemente per i cittadini.

Si prevede una riduzione del CO2 (t/anno) che passera da 104 t/anno a 70 t/anno per un risparmio di 34 t/anno.

5. la minimizzazione deqgli impatti ambientali correlati alla realizzazione e all’adequamento di impianti di produzione
e distribuzione di energia:
Il progetto non prevede la realizzazione di impianti di produzione di energia o il loro I'adeguamento.

6. l'utilizzo di fonti rinnovabili:
Il progetto non prevede I'utilizzo di fonti rinnovabili.

7. lariduzione dei consumi energetici:

Il progetto é finalizzato alla riduzione dei consumi elettrici del Comune di Casola Valsenio per gli impianti di illuminazione
Pubblica.

I corpi illuminanti utilizzati saranno tutti con classe di efficienza energetica >A++ ed allineati con i CAM criteri ambientali
minimi vigenti. |l progetto prevede una diminuzione di Kwh/anno da 257.853,00 a 172.853,00 per un risparmio di
Kwh/Anno di 85.000.

8. il rapporto fra potenziale di risparmio energetico e investimento proposto per I’efficienza energetica ed il rapporto
fra energia rinnovabile prodotta e costi dell’intervento per la produzione di energia:
Il potenziale di risparmio energetico & di 85.000 kWh/anno che determina una spesa annua per la sola quota energia di
€ 26.700,00 se consideriamo la media dei prezzi variabili degli ultimi 12 mesi in fascia FO desunti dalla convenzione
CONSIP EE19 anno 2023.
Occorre precisare che il prezzo dell’energia &€ molto variabile e se volessimo considerare solamente il riferimento
all’'ultimo prezzo disponibile nel “Configuratore corrispettivi a Prezzo Variabile per la fornitura di Energia Elettrica
edizione 19” riferito al mese di Febbraio 2023 per la fascia FO avremmo un potenziale risparmio di € 13.850,00.
Occorre inoltre tener presente che i costi fissi della bolletta della luce costituiscono una quota importante nella
spesa totale rappresentando fino al 60% dell’importo finale, mentre il prezzo dell’energia applicato dal
fornitore influisce complessivamente per il 40% sull’importo totale della bolletta elettrica.

Da qui possiamo dedurre che il risparmio complessivo per il Comune diventa di circa € 67.000,00 in base alla
media dei corrispettivi riferiti agli ultimi 12 mesi desunti dal “Configuratore corrispettivi a Prezzo Variabile per la
fornitura di Energia Elettrica edizione 19”.

9. l'eventuale introduzione del progetto nel PAESC:

L'intervento in oggetto e ricondotto alla “Azione di mitigazione punto A (edifici ed attrezzature pubbliche inclusa la
Pubblica Illuminazione) Azione Ass.a.02 “Completamento della riqualificazione della rete di illuminazione pubblica” del
PAESC approvato con Delibera di Consiglio dell’lUnione della Romagna Faentina n. 14 del 28 aprile 2021, in fase di
monitoraggio biennale.

10. se si tratta di edifici che raggiungono almeno prestazioni energetiche ad energia quasi zero (nZEB) ed utilizzo di
tecnologie innovative e di materiali sostenibili e da recupero con riduzione della produzione di rifiuti:
Il progetto non tratta edifici nZEB;
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11. [leventuale presenza di un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001:
Si prevede un affidamento ad un gestore che dovra possedere la certificazione UNI CEl EN ISO 50001.

12. [l'eventuale esistenza di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici/introduzione di interventi di domotica,
automazione e regolazione e gestione intelligente degli impianti:

Non sara dotato di sistema di controllo centralizzato in quanto non ritenuto necessario ai fini del presente intervento, é

economicamente svantaggioso in quanto comporterebbe la necessita di sostanziali modifiche alle linee con scarsi

benefici di gestione e risparmio.

13. [leventuale ristrutturazione di livello _medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della
Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degqli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34) o che
consequono in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto
alle emissioni ex ante, riferite ai singoli interventi previsti:

Non previsto

14. ['eventuale recupero dei materiali e riduzione della produzione di rifiuti:

I materiali esistenti da smaltire sono, sostanzialmente, pali in acciaio, corpi illuminanti in lega di alluminio, vetro e
materiale plastici, cavi di rame, ecc. Tutti i materiali citati sono conferibili ad impianti di recupero secondo un ciclo
standard per il riutilizzo delle materie prime.

Il progetto prevede la realizzazione del bilancio materico come previsto dai CAM DM 28 marzo 2018 attraverso
quantificazione delle risorse INPUT e OUTPUT e delle loro caratteristiche di riciclabilita, provenienza etc. In particolare,
verra adottato I'approccio di analisi del ciclo di vita, considerando le diverse fasi oggetto del progetto.

Elementi di attenzione per I’'ammissibilita degli interventi

Sono ammissibili gli interventi di efficientamento energetico, compresa la produzione di energia da fonti
rinnovabili per l'autoconsumo, in edifici pubblici aventi sede sul territorio regionale con impianto di
climatizzazione invernale in uso e dotati di attestato di prestazione energetica (APE). In un’ottica integrata,
sono altresi ammissibili interventi di miglioramento/adeguamento sismico limitatamente a edifici pubblici
classificati come strategici o rilevanti ai sensi del’lOPCM 3274/2003 (per le categorie di edifici di competenza
statale) e della deliberazione di Giunta regionale n.1661/2009 (per le categorie di edifici di competenza
regionale).

Ai fini dell’approvazione del progetto dovra essere presentato un Attestato di Prestazione Energetica (APE)
ex ante per I'edificio oggetto di intervento, redatto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1275 del
7 settembre 2015 ed una simulazione dell’ APE ex post dalla quale risulti almeno il miglioramento di una classe
energetica

Nel caso in cui il progetto rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento e del
Consiglio, dovra essere elaborata una valutazione di impatto ambientale o procedura di screening.

Nel caso di impianti a biomassa, previsti prioritariamente per le aree montane, & necessario verificare la
coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001.
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Fase gia realizzata (data) | Data inizio effettiva o Data fine prevista
prevista

LAVORI
Progetto di fattibilita tecnica ed | / 28/02/2024 31/03/2024
economica
Progetto definitivo / 29/09/2024 31/10/2024
Progetto esecutivo / 02/11/2024 31/12/2024
Indizione gara / 02/11/2024 31/01/2025
Stipula contratto / 03/03/2025 03/03/2025
Esecuzione lavori / 04/03/2025 31/12/2025
Collaudo / 31/01/2026 31/01/2026
SERVIZI/FORNITURE
Progettazione/atti propedeutici / / /
Stipula contratto fornitore / / /
Certificato regolare esecuzione / / /
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4. DATI FINANZIARI

4.1 Modalita di finanziamento

Risorse Valori assoluti (in euro) %
Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna

2021-2027 320.000,00 80%
Risorse a carico del beneficiario 80.000,00 20%
TOTALE 400.000,00 100%

4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa*

Importi (in
euro)**

A

Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari
alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie per la realizzazione del
progetto di riqualificazione energetica dell’edificio, ivi incluse opere edili strettamente
necessarie ed oneri di sicurezza

363.650,00

Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari
alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse opere edili
strettamente necessarie ed oneri di sicurezza

Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari
alla realizzazione degli impianti e delle opere per la realizzazione del progetto di
miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi opere edili strettamente necessarie ed
oneri di sicurezza

Spese per la progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti,
redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica,
verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica, (max 10% di a+b+c)

36.350,00

Costi generali per la definizione e gestione del progetto. Tale spesa & riconosciuta
applicando, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE)
2021/1060, un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci di spesa indicate nelle
lettere a), b), c), d)

0,00

TOTALE

400.000,00

*L’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come indicativa e sara
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

**Gli importi vanno indicati al lordo dell’IVA

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualita stimate di spesa dell’intervento)

2023 2024 2025 2026

20.000,00 350.000,00 30.000,00

*La distribuzione della spesa per annualita in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come
indicativa e sara poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

4.4 Sostenibilita gestionale e finanziaria

Il progetto prevede un importo complessivo di €. 400.000,00 dei quali €. 320.000,00 finanziati su risorse a carico
PRFESR Emilia Romagna 2021/2027 ed €. 80.000,00 su fondi propri dell’Ente.

pagina 134 di 193



eubewoy BTTTWH SUOTHOY TP TATUDIE® TTDHSU 03eAISSUOD © oTeurlbT

*3Ie,TI9P TSUSS Te ©Te3THTIP STRUTHTIO,[Te SWIOJUOD © STelTHTP eTdod 93

| [lselastgaad i

*sb1°a TP STA-£Z

‘u

*G00z/¢8

IO ODTIPWIOIUT OJUSUNDOOP ©3USPUOdSTIIOD TI

*301g — e3lUNTDH OITWS I

ussaxd eT oyo ©1S933E TS OTOVd ITOIVAVY Bp 93uswrelThTp 033TI0S0330S oTeuthrio,Top swroguoo erdod M@ gIEBLOT €202/0T/2T

5.INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Indicatori*

Codice | Indicatori di realizzazione Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto

RCO19 | Edifici ubblici con restazioni energetiche . .

. P P & Metri quadri /
migliorate

POG N-um'ero di interventi di mitigazione del rischio NuUMero /

sismico

RO4 Investim.enti complessivi attivati per la prevenzione Euro /

del rischio

Codice | Indicatori dirisultato Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto

RCRO6 Popolazi.one. che bepeficia di misu.re di.protezione Persone /

contro rischi naturali (non connessi al clima)

RCR26 Co.n.sgmo ar.1rTu.o di energia primaria (abitazioni, MWh/a 85,00

edifici pubblici, imprese altro)

RCR29 | Emissioni stimate di gas a effetto serra tons di 34

g CO2eg/anno
Total ia ri bil dott lettri

RCR31 oag energia rinnovabile prodotta (elettrica, MWh/a 105,00

termica)

*indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda

5.2 Categorie di intervento (individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le risorse

allocate)

Codic | Settore di intervento Risorse allocate

e

044 Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure /
relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e
misure di sostegno

045 Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure 400.000,00
relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e
misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica

041 Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti /
dimostrativi e misure di sostegno

042 Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti /
dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica

048 Energia rinnovabile: solare /

050 Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra /

052 Altri tipi di energia rinnovabile (compresa I'energia geotermica) /

061 Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti)e | /
dei rischi collegati alle attivita umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese
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Cofinanziato
dall’Unione europea

TALIAS ’
ERegioneEmilia-Rumagna

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorita 2 Sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza

Obiettivo Specifico 2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra

Obiettivo specifico 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformita alla direttiva (UE)
2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili compresi i criteri di sostenibilita ivi stabiliti

Obiettivo specifico 2.4 Promuovere I’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione
dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

Azione 2.1.1 Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione
pubblica
Azione 2.2.1 Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici

Azione 2.4.1 Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi
energetici negli edifici pubblici e nelle imprese

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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1. DATI GENERALI DI PROGETTO

1.1 Denominazione del progetto

Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sara utilizzato ai fini di informazione e pubblicita dei
progetti approvati

Riqualificazione energetica della Romagna Faentina: Efficientamento energetico edificio ad uso biblioteca e centro
associazione culturale sito in via Gramsci 11 a Riolo Terme (RA).

1.2 Abstract del progetto

Fornire una sintesi del progetto (max 1000 caratteri) che sara utilizzato ai fini di informazione e pubblicita dei progetti
approvati

L'Unione della Romagna Faentina si pone I'obiettivo di contribuire agli obiettivi di transizione energetica attraverso
una serie interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio pubblico, distribuiti su tutto il territorio. Il progetto
prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’edificio ad uso biblioteca e centro associazione
culturale sito in via Gramsci 11 a Riolo Terme (RA) attraverso la realizzazione di coibentazione delle pareti verticali e di
coibentazione del sottotetto ove presente e in copertura (nel resto del fabbricato), la realizzazione di nuovo impianto
termico autonomo con installazione di nuovo generatore di calore, nonché la realizzazione di impianto fotovoltaico in
copertura. Questa soluzione viene adottata per consentire una riduzione dei consumi energetici e quindi una riduzione
dell'impatto ambientale.

1.3 Beneficiario*

Denominazione Comune di Riolo Terme

Partita IVA o CF P.I. 00360700397 / C.F. 00226010395
Via/Piazza e n. civico via A. Moron. 2

CAP 48025

Comune Riolo Terme

Provincia Ravenna

*II beneficiario é inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto

1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

L’immobile é sito in via Gramsci n. 11 a Riolo Terme (RA).

1.5 Proprieta del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Il bene é di proprieta del Comune di Riolo Terme
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2.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorita PR FESR 2021-2027 Priorita 2 - Sostenibilitd, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza

Obiettivo specifico

Obiettivo Specifico - 2.1 Promuovere I'efficienza energetica e ridurre le
emissioni di gas a effetto serra

Azione PR FESR 2021-2027

Azione - 2.1.1 Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi
di ifluminazione pubblica

2.2 Inquadramento del progetto nell’ambito dell’ATUSS

lllustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nell’ATUSS

L'intervento proposto & coerente con la strategia di sviluppo territoriale declinata nella ATUSS poiché contribuisce alla

attuazione degli obiettivi di:

- coesione territoriale interna — e realizzato in uno dei territori periferici della Romagna Faentina, un comune di
pianura, prioritario nella strategia di transizione ecologica di Unione;

- attuazione della strategia di transizione ecologica della Romagna Faentina sul territorio finalizzato alla riduzione
del fabbisogno energetico attraverso un intervento di efficientamento energetico del patrimonio pubblico e
valorizzazione del contesto locale.

2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento

llustrare la coerenza dell’intervento con:

&

la strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FESR 21-27;

L'intervento proposto & coerente con il programma operativo FESR 2021-2027 2.1.1. Priorita: PR2. PRIORITA 2

- sostenibilita, decarbonizzazione, biodiversita e resilienza, in particolare I'azione 2.1.1 Riqualificazione

energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica poiché riguarda un intervento di

efficientamento delle reti di pubblica illuminazione che, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di

Partenariato, potranno essere realizzati o attraverso modelli di business innovativi (es. ESCo) o attraverso

strumenti finanziari o nell’ambito delle strategie territoriali OP5.

il Documento Strategico Regionale;

L'intervento proposto & coerente con gli indirizzi programmatici del Documento Strategico Regionale che mira

a promuovere la crescita economica attraverso la ricomposizione degli squilibri territoriali in una chiave di

sostenibilita, insistendo prioritariamente sull’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico

compresa l'illuminazione pubblica, non solo per perseguire gli obiettivi di riduzione della CO2 ma anche per
efficientare il sistema attraverso progetti territoriali o di comunita che ne aumentino il valore pubblico (ad
esempio ricorrendo alla promozione di programmi di rigenerazione urbana o delle “comunita energetiche”).
la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

L'intervento proposto & coerente con la strategia regionale Agenda 2023 nel perseguimento dei seguenti

obiettivi:

- SDG 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE— in particolare con la linee strategiche di intervento (a)
“Incremento della produzione e I'utilizzo delle energie rinnovabili e I'accumulo, anche in forma diffusa”
anche attraverso le comunita energetiche, (b) Accelerazione della transizione energetica del comparto
pubblico, dando nuovo impulso all’adeguamento e all’efficientamento energetico dell’intero patrimonio
pubblico.

- SDG 10 - RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE, contrastando attivamente il divario tra aree urbane e rurali, tra
centro e periferia al fine di garantire e valorizzare I'identita e le potenzialita dei territori per attivare
nuovi processi di sviluppo e rafforzare, modernizzare e qualificare la componente infrastrutturale del
territorio; nell’ambito delle azioni per la montagna, I'intervento & coerente con la rifunzionalizzazione dei
luoghi che diventano parte integrante della vita di comunita.

- SDG 11-CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI, in particolare per la riqualificazione dei piccoli centri abitati
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al fine di massimizzare su larga scala gli incentivi per I'efficientamento e la sicurezza degli edifici pubblici.

- SDG 13- LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO, con la linea strategica di intervento che prevede
I"Incremento della produzione e dell’utilizzo delle energie rinnovabili e I'accumulo, anche in forma
diffusa”.

4. il Piano Nazionale Integrato per I’Energia e il Clima
L'intervento proposto & coerente con la strategia del Piano Nazionale integrato per Energia e Clima che
prevede, in caso di intervento su edificio pubblico, il conseguimento degli obiettivi energetici in correlazione
strategica con il rinnovo del parco immobiliare, sia della Pubblica Amministrazione che privato, dando priorita
all’efficienza energetica e all’utilizzo delle energie rinnovabili. (P 74). Inoltre & coerente con le politiche e
misure volte a promuovere i servizi energetici nel settore pubblico:

- Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, in particolare le Politiche e misure volte a raggiungere
I'obiettivo stabilito dal Regolamento (UE) 2018/842, e politiche e misure per conformarsi al Regolamento
(UE) 2018/841, che riguardino tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per I'aumento
degli assorbimenti, con la prospettiva e I'obiettivo a lungo termine di diventare un'economia a basse
emissioni e di raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti in conformita dell'accordo di Parigi.

- Ruolo della PA nella definizione di un programma di efficientamento energetico del patrimonio
immobiliare, compresi gli edifici scolastici.

5. le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (Piano
energetico regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano Regionale Integrato sulla qualita dell’aria,
Programma Nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico);

L'intervento proposto é coerente con

- Piano Aria Integrato Regionale, adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 1180 del 21 luglio 2014,
che individua una serie di azioni per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili,
finalizzate al risanamento della qualita dell’aria. Fra queste rientrano la promozione della produzione di
energia termica da fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico nell’illuminazione pubblica e
nell’applicazione di misure gestionali per evitare le dispersioni termiche.

- Piano Energetico Regionale-PER e le linee di indirizzo della politica energetica regionale al 2030, in
particolare nella sezione in cui si evidenzia il ruolo di guida e di esempio della Pubblica Amministrazione
nella strategia di risparmio energetico attraverso il sostengo ad azioni che prevedono — fra I'altro - il
sostegno alla riqualificazione della pubblica illuminazione;

- Piano Triennale di Attuazione del PER 2022-2024, in particolare I'asse 5. Rigenerazione urbana e
riqualificazione del patrimonio pubblico

- Programma Nazionale di controllo dell’inguinamento atmosferico: I'intervento proposto & coerente con
le misure nel settore residenziale e terziario, in particolare la misura C9 Rigqualificazione energetica del
parco immobiliare pubblico [...] strutturazione di un programma sull'illuminazione pubblica finalizzata
all’accelerazione del processo di sostituzione delle sorgenti luminose e all'installazione di sistemi di
monitoraggio dei consumi

6. la Strategia regionale unitaria per la mitigazione e I'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento proposto & coerente con gli interventi promossi nella strategia regionale, con riferimento

particolare alla sezione “5.2 Proposte per le azioni di adattamento per |la futura pianificazione e

programmazione settoriale - Settori fisico-biologici”, la sezione 5.2.11 Sistema energetico | Incremento della

resilienza del sistema energetico: Sostegno alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico

- Promozione delle fonti rinnovabili e I'efficienza energetica; Integrazione e sviluppo delle reti energetiche, -

Promozione dello sviluppo di sistemi di stoccaggio dell’energia, - Sostegno allo sviluppo e all’applicazione di

tecnologie innovative alimentate da fonti rinnovabhili per la produzione di energia elettrica e termica -

Promozione dello sviluppo ed utilizzo di sistemi di stoccaggio dell'energia.

2.4 Descrizione del progetto

Obiettivi e risultati attesi:

Il progetto si propone di attuare |a strategia di transizione ecologica nel territorio della Romagna Faentina: nel caso
specifico I'obiettivo & ridurre il fabbisogno energetico nel Comune di Riolo Terme attraverso un intervento di
efficientamento energetico del patrimonio pubblico che consentira un risparmio nel consumo di energia elettrica e
migliorera, valorizzandoli, il contesto locale anche attraverso un minor impatto ambientale.

Il comune di Riolo Terme & un’Amministrazione attenta alla valorizzazione dell’'ambiente e alla riduzione degli impatti
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1. la qualita delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento;
| lavori comprendono:
- realizzazione di isolamento delle superfici verticali tramite posa di sistema a “cappotto” in pannelli con
materiale con certificazione ambientale di prodotto EPD e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di
cui al Decreto Ministeriale del 23/06/2022;

- realizzazione di coibentazione del sottotetto (dove presente) e in copertura (nel resto del fabbricato) con
le medesime prestazioni delle superfici opache verticali mediante impiego di materiale conforme ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM);

- realizzazione di impianto fotovoltaico in copertura di potenza pari a 8 kw;

- realizzazione di dispositivi permanenti per la protezione delle cadute dell’alto (linea vita di cui al D. Lgs.
81/2008 e Delibera della Giunta Regionale E.R. 699/2015);

- la realizzazione di nuovo impianto termico autonomo mediante sostituzione di generatore di calore
esistente con una caldaia a condensazione.

2. la qualita dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell’intervento;
Tutti i materiali rispettano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui la Decreto Ministeriale del 23/06/2022 e
saranno applicati e redatti in tutte le fasi ovvero sia dalla progettazione dei lavori fino alla ristrutturazione,
prendendo in considerazione anche le diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, selezione
dei concorrenti, specifiche tecniche di base, specifiche tecniche premianti e clausole contrattuali). Nella fase
progettuale esecutiva saranno selezionati in dettaglio per ciascun materiale i relativi certificati ambientali.

MATERIALI COIBENTI

Premesso che il risparmio energetico deriva per la maggior parte, sia in riscaldamento che in raffrescamento,
della bonta delle strutture perimetrali esterne, particolare cura sara prestata in questa direzione andando a
selezionare materiali coibenti con caratteristiche performanti sia dal punto di vista termico che acustico.
Verranno rispettati i CAM di cui al punto 2.4 (specifiche tecniche progettuali per gli edifici) e al punto 2.5
(specifiche tecniche per i prodotti da costruzione).

ISOLAMENTO TERMICO

L'isolamento termico & la misura piu efficacie e piu economica per ridurre il fabbisogno termico. Verra
pertanto realizzato un isolamento termico dell’edificio che consentira di recuperare gia entro pochi anni
I'investimento economico, tramite i risparmi energetici ottenuti.

Verranno eliminati i ponti termici che contribuirebbero ad aumentare il fabbisogno energetico.
Verranno rispettati i CAM di cui al punto 2.4 (specifiche tecniche progettuali per gli edifici) e al punto 2.5
(specifiche tecniche per i prodotti da costruzione).

3. illivello di miglioramento/adeguamento sismico raggiunto (solo se il progetto prevede i relativi interventi);
Il progetto non prevede opere di miglioramento/adeguamento sismico.

4. la capacita del progetto di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra;
Il progetto prevede una sensibile riduzione dei consumi e di conseguenza contribuisce alla riduzione del
fabbisogno energetico e contribuisce alla potenziale riduzione di emissioni di gas serra.
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5.

la minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione e all’adequamento di impianti di
produzione e distribuzione di energia;
Le opere in progetto apporteranno una sensibile diminuzione delle dispersioni termiche dell’edificio. Sara
realizzato:
- coibentazione delle superfici verticali (pareti) e orizzontali (sottotetto/copertura);
- la realizzazione di nuovo impianto termico autonomo mediante sostituzione di generatore di calore esistente
con nuova caldaia a condensazione;
- realizzazione impianto fotovoltaico in copertura.
Tutte le opere permetteranno un aumento dell’energia rinnovabile prodotta e una considerevole riduzione
delle emissioni e dei consumi energetici.

I'utilizzo di fonti rinnovabili;
E prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico in pendenza di falda della copertura di potenza pari a
circa 8 kw.

la riduzione dei consumi energetici;
L'intervento in oggetto, definito per quantita e qualita di interventi come “riqualificazione energetica globale”
garantisce un notevole miglioramento sia dal punto di vista dei consumi energetici sia dal punto di vista
dell’utilizzo delle cosiddette “FER” fonti di energia rinnovabile.
A livello di macro voci si riportano i seguenti risultati ottenibili considerando ogni intervento previsto, in
particolare:
- Salto di classe: stato di fatto classe G / stato di progetto classe C
- Consumi energetici: -65 %
- Emissioni CO2: -69%
- Quota rinnovabile stato di progetto: 14 %
il rapporto fra potenziale di risparmio energetico e investimento proposto per I'efficienza energetica ed il
rapporto fra energia rinnovabile prodotta e costi dell’intervento per la produzione di energia;
La sostituzione della caldaia presente con analoga ma a condensazione, I'intervento di cappotto termico a
parete e di coibentazione del sottotetto/copertura apporteranno un minor consumo per quanto riguarda il
riscaldamento.

Il potenziale di risparmio energetico & di 108.396 kWh/anno per quanto riguarda I’energia elettrica. La
realizzazione dell'impianto fotovoltaico comportera una riduzione dei consumi elettrici pari a 8.269 kWh/anno.

Risulta difficile stabilire con certezza la quota di risparmio energetico considerato che il prezzo dell’energia e
del gas € molto variabile ma si ritiene che il presente intervento generi un minor consumo energetico e di
conseguenza una riduzione della spesa ammortabile trai 10 e 15 anni.

I lavori di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto rispetteranno le prescrizioni tecniche di cui
all’art. 8 della D.G.R. 20 luglio 2015, n. 967, D.G.R. 24 ottobre 2016 n. 1715, D.G.R. n. 1383/2020 e D.G.R. n.
1548/2020, consentendo di raggiungere in termini di: riduzione del fabbisogno di energia primaria per il
riscaldamento, riduzione del fabbisogno di energia utile per il riscaldamento, riduzione delle emissioni in
atmosfera di CO2, PM10 ed NOX con minor consumi pari al 65%, minor emissioni di CO2 pari al 69% e una
fornitura da fonti rinnovabili che coprira il 14% del fabbisogno complessivo dell’edificio con un aumento della
sola energia rinnovabile prodotta al 73,7% oltre ad un salto di 4 classi energetiche (da classe G a classe C)

Dal punto di vista termico e previsto |'isolamento delle superfici verticali tramite la realizzazione di isolamento
termico delle pareti esterne tramite posa a cappotto. Nel sottotetto, ove presente, e in copertura (nel resto del
fabbricato) e prevista la realizzazione di un di isolamento termico avente le medesime prestazioni delle
superfici opache verticali.

Questi interventi sono volti al miglioramento della prestazione energetica, all’utilizzo di fonti rinnovabili e al
miglioramento della qualita ambientale.
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9. [l’eventuale introduzione del progetto nel PAESC;
L'intervento in oggetto e ricondotto alla “Azione di mitigazione punto A (edifici ed attrezzature pubbliche
inclusa la Pubblica Illuminazione) Azione Ass.a.1 “Riqualificazione edifici pubblici” del PAESC approvato con
Delibera di Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 14 del 28 aprile 2021, in fase di monitoraggio
biennale.

10. se si tratta di edifici che raggiungono almeno prestazioni energetiche ad energia quasi zero (nZEB) ed utilizzo
di tecnologie innovative e di materiali sostenibili e da recupero con riduzione della produzione di rifiuti;
Il progetto non tratta edifici nZEB.

11. I'eventuale presenza di un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001,
Non sono previsti sistemi di gestione dell’energia.

12. l'eventuale esistenza di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici/lntroduzione di interventi di
domotica, automazione e regolazione e gestione intelligente degli impianti;
Non é prevista I'introduzione di interventi di domotica e/o di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici
in quanto economicamente svantaggiosi per rapporto benefici di gestione/risparmio.

13. l'eventuale ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della
Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34) o che
conseguono in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra
rispetto alle emissioni ex ante, riferite ai singoli interventi previsti;

Il progetto presenta una riduzione di oltre il 30% delle emissioni di CO2.

14. I'eventuale recupero dei materiali e riduzione della produzione di rifiuti.
| criteri CAM di cui al Decreto Ministeriale 23/06/2022 saranno applicati e redatte in tutte le fasi ovvero sia
dalla progettazione dei lavori fino alla ristrutturazione e tale approccio verra applicato anche al recupero dei
materiale e riduzione dei rifiuti dalle lavorazioni.
| materiali esistenti da smaltire saranno sostanzialmente materiali di origine edili come laterizi, intonaci, ecc.
Tutti i materiali citati saranno conferibili ad impianti di recupero secondo un ciclo standard per il riutilizzo delle
materie prime.
L’obiettivo progettuale sara di prevenire la produzione di rifiuti e massimizzare la quantita e la qualita della
raccolta differenziata.

Elementi di attenzione per 'ammissibilita degli interventi

Sono ammissibili gli interventi di efficientamento energetico, compresa la produzione di energia da fonti
rinnovabili per I'autoconsumo, in edifici pubblici aventi sede sul territorio regionale con impianto di
climatizzazione invernale in uso e dotati di attestato di prestazione energetica (APE). In un’ottica integrata,
sono altresi ammissibili interventi di miglioramento/adeguamento sismico limitatamente a edifici pubblici
classificati come strategici o rilevanti ai sensi dellOPCM 3274/2003 (per le categorie di edifici di
competenza statale) e della deliberazione di Giunta regionale n.1661/2009 (per le categorie di edifici di
competenza regionale).

Ai fini dell’approvazione del progetto dovra essere presentato un Attestato di Prestazione Energetica (APE)
ex ante per l'edificio oggetto di intervento, redatto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1275
del 7 settembre 2015 ed una simulazione dell’APE ex post dalla quale risulti almeno il miglioramento di una
classe energetica

Nel caso in cui il progetto rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento e del
Consiglio, dovra essere elaborata una valutazione di impatto ambientale o procedura di screening.

Nel caso di impianti a biomassa, previsti prioritariamente per le aree montane, & necessario verificare la
coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001.
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3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase gia realizzata (data)

Data inizio effettiva o

Data fine prevista

prevista
LAVORI
Progetto di fattibilita tecnica ed 15/07/2024 31/08/2024
economica
Progetto definitivo - -
Progetto esecutivo 01/09/2024 31/10/2024
Indizione gara 01/11/2024 31/01/2024
Stipula contratto 01/02/2025 31/03/2025
Esecuzione lavori 01/04/2025 30/11/2025
Collaudo 01/12/2025 31/12/2025

SERVIZI/FORNITURE

Progettazione/atti propedeutici

Stipula contratto fornitore

Certificato regolare esecuzione
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4. DATI FINANZIARI

4.1 Modalita di finanziamento

Risorse Valori assoluti (in euro) %
Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna

2021-2027 400.000,00 80%
Risorse a carico del beneficiario 100.000,00 20%
TOTALE 500.000,00 100%

4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa* Importi (in
euro)**

A | Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti

necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie per la realizzazione

del progetto di riqualificazione energetica dell’edificio, ivi incluse opere edili

strettamente necessarie ed oneri di sicurezza 422.500,00 €
B |[Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti

necessari alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse opere

edili strettamente necessarie ed oneri di sicurezza 25.000,000
C |Spese per la fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti

necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere per la realizzazione del

progetto di miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi opere edili strettamente

necessarie ed oneri di sicurezza -
D |Spese per la progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli

impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione

energetica, verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica, (max 10% di a+b+c) 42.500,00
E | Costi generali per la definizione e gestione del progetto. Tale spesa € riconosciuta

applicando, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE)

2021/1060, un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci di spesa indicate

nelle lettere a), b), c), d) 10.000,00
TOTALE 500.000,00

*L’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come indicativa e sara
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

**Gli importi vanno indicati al lordo dell’IVA

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualita stimate di spesa dell’intervento)

2023 2024 2025 2026

0,00 100.000,00 400.000,00

0,00

*La distribuzione della spesa per annualita in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come
indicativa e sara poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

4.4 Sostenibilita gestionale e finanziaria

Descrivere le modalita che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilita gestionale e finanziaria del progetto
intesa come disponibilita di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti:

L’analisi della fattibilita finanziaria dell’investimento inerisce due aspetti fondamentali: il grado di copertura finanziaria

pagina 149 di 193




*sb1°a TOP SIq

*u

*500¢/¢8

eubeWOY BTITTWH SUOTHSY TP TATUYOIER TTHOU O3RAISSUOD © STRUTHTIO ODTIPWIOFUT OJUSUNOOP S3USPUOdSTIIOD TI

*3Je,[T9p TSuSsS Te STe3IDTIP STRUIDTIO, [Te SWIOJUODd © oTelTbIp e1tdod 23usssad el 9Yyd eiISa3le IS

= HikeEsRERE|

*30Id - BIUNTH OITWS I

H°LT9G9L0°¥20C/L0/ST

-€¢

dell'investimento iniziale e la capacita di ridurre i corrispettivi di gestione negli anni avvenire.

Il progetto verra finanziato all’'80% con risorse a carico del PR FESR Emilia Romagna 2021-2027 mentre per la restante

parte (20%) con risorse derivanti dall’alienazione di immobili di proprieta.

Relativamente alla capacita di ridurre i corrispettivi di gestione negli anni avvenire si ritiene che il presente intervento
generi un minor consumo energetico e di conseguenza una riduzione annua ammortabile tra i 10 e 15 anni
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5.INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Indicatori*

Codice | Indicatori di realizzazione Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto

RCO19 | Edifici bblici tazioni tich

.| FI pubblici con prestazioni energetiche Metri quadri 398
migliorate

POG N.um.ero di interventi di mitigazione del rischio NUMero B

sismico

RO4 Investlm.entl complessivi attivati per la prevenzione Euro _

del rischio

Codice | Indicatori di risultato Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto

RCR96 PopoIaZ|‘one‘ che ber:\eﬁC|a di mlsu‘re dl.protezmne Persone B

contro rischi naturali (non connessi al clima)

RCR26 Co_n'SL.|mo arIIrTu.o di energia primaria (abitazioni, MWh/a 49

edifici pubblici, imprese altro)

RCR29 | Emissioni stimate di gas a effetto serra tons di 10

g CO2eqg/anno

RCR31 Total.e energia rinnovabile prodotta (elettrica, MWh/a 638

termica)

*indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda

5.2 Categorie di intervento (individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le

risorse allocate)

Codic | Settore di intervento Risorse allocate
e
044 Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure
relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e
misure di sostegno
045 Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure 475.000,00
relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e
misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica
041 Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti
dimostrativi e misure di sostegno
042 Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti
dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica
048 Energia rinnovabile: solare 25.000,00
050 Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra
052 Altri tipi di energia rinnovabile (compresa I'energia geotermica)
061 Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e
dei rischi collegati alle attivita umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese
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dall'Unione europea RegioneEmilia-Romagna

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027
Priorita 1 Ricerca, innovazione e competitivita

Obiettivo Specifico 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle
autorita pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

Azione 1.2.4 Sostegno a spazi e progetti per le comunita digitali anche con il coinvolgimento del
Terzo Settore

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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%OAEEBPZE Cofinanziato (f E n -
dall’'Unione europea RegioneEmilia-Romagna

PR FSE+ EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorita 3 Inclusione sociale
Obiettivo specifico 4.11

Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualita, sostenibili e a prezzi accessibili,
compresi i servizi che promuovono I'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona,
anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone
I'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare
I'accessibilita I'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata,
anche per le persone con disabilita

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS

pagina 153 di 193



| [lselastgaad i

eubewoy BTTTWH SUOTHOY TP TATUDIE® TTDHSU 03eAISSUOD © oTeurlbT

*3Ie,TI9P TSUSS Te ©Te3THTIP STRUTHTIO,[Te SWIOJUOD © STelTHTP eTdod 93

*sb1°a TP STA-£Z

‘u

*6002/¢8

IO ODTIPWIOIUT OJUSUNDOOP ©3USPUOdSTIIOD TI

*301g — e3lUNTDH OITWS I

ussaxd eT oyo ©1S933E TS OTOVd ITOIVAVY Bp 93uswrelThTp 033TI0S0330S oTeuthrio,Top swroguoo erdod M@ gIEBLOT €202/0T/2T

1.DATI GENERALI DI PROGETTO

1.1 Denominazione del progetto

Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sara utilizzato ai fini di informazione e pubblicita dei
progetti approvati

Nuove attivita dedicate all'inclusione nella Romagna Faentina: diritto
all’agio

1.2 Abstract del progetto

Fornire una sintesi del progetto (max 1000 caratteri) che sara utilizzata ai fini di informazione e pubblicita dei
progetti approvati
Questo progetto rientra nella strategia della Romagna Faentina di contrasto alle diseguaglianze e

marginalita attraverso politiche integrate e azioni di innovazione sociale che rafforzino la coesione e
I'inclusione sociale nell’'Unione aumentandone l'attrattivita. Nello specifico, questo intervento intende
promuovere lo sviluppo di nuove attivita dedicate all'inclusione e rendere effettivo il diritto all’agio, in
particolare nella funzione educativa dell’adolescente, attraverso I'attivazione di una task force educativa
rivolta in particolare ai giovani 14-25 anni e ai loro nuclei familiari per la promozione dell’agio e contrasto al
disagio.

1.3 Beneficiario

Denominazione Unione della Romagna Faentina

Partita IVA o CF Partita IVA 02517640393 - CF 90028320399
Via/Piazza e n. civico Piazza del Popolo 31

CAP 48018

Comune FAENZA

Provincia RA

*II beneficiario é inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto
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2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito della ATUSS

llustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nella ATUSS

Il progetto proposto & coerente con gli obiettivi strategici descritti nel Piano Strategico 2030 a cui ATUSS della Romagna
Faentina si riferisce, in particolare alla costruzione di servizi di prossimita per cittadini che favoriscano l'inclusione,
rafforzino la coesione sociale e riducano le disuguaglianze in tutto il territorio dell’Unione.

2.2 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento

lllustrare la coerenza dell’intervento con:
1.

la strateqia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FSE+21-27
Il progetto & coerente con la strategia del Programma Operativo FSE+ della Regione Emilia-Romagna. In
particolare 2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.11. che si propone di migliorare I'accesso a servizi di qualita,
sostenibili e a prezzi accessibili, si concentra su servizi che promuovono l|'accesso agli alloggi e
all'assistenza incentrata sulla persona, mira a modernizzare gli interventi di protezione sociale prestando
particolare attenzione ai minori. Un ulteriore elemento di coerenza lo si rileva laddove si evidenzia che
obiettivo del FSE+ & - fra l'altro -rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone in condizioni di
svantaggio, soprattutto di tipo economico, di avere pari possibilita e pari opportunita, elementi chiave
per garantire una effettiva attivazione e costruire una societa inclusiva e coesa. Su questo aspetto &
coerente con la Priorita 3: Inclusione Sociale, nel riferimento specifico della finalita di contrastare
diseguaglianze e marginalita sostenendo politiche integrate e azioni di innovazione sociale.
il Documento Strategico Regionale
Il progetto “Nuove attivita dedicate all'inclusione nella Romagna Faentina: diritto all’agio” & coerente con
il Documento Strategico Regionale nell’approccio metodologico, che vede nella collaborazione fra
Regione ed Enti territoriali e nelle strategie territoriali integrate condivise la modalita per raggiungere
obiettivi comuni e contrastare i divari territoriali. In particolare & coerente con gli indirizzi per la
programmazione regionale unitaria e i relativi gli obiettivi prioritari dei Programmi operativi regionali in
cui si evidenzia che attraverso il POR FSE+ saranno rafforzati gli interventi per I'inclusione delle persone
in condizioni di svantaggio [...] e verranno quindi potenziate le azioni volte a prevenire e/o ridurre le
condizioni di vulnerabilita e marginalita sociale, ridurre le diseguaglianze e le discriminazioni sociali,
ponendo particolare attenzione alle nuove poverta, alle situazioni di uscita dalla violenza di genere e alle
categorie sociali maggiormente svantaggiate.

la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Il progetto € coerente con la strategia regionale Agenda 2023 nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- SDG 1 - Sconfiggere la poverta —in particolare con le strategie di intervento riferite a “Prevenzione e
riduzione delle nuove forme di poverta anche a seguito delle conseguenze economiche della
pandemia, con |'approvazione di un nuovo piano triennale sulla poverta” e “Qualificazione e
innovazione del sistema di assistenza sociale e sanitaria a favore delle persone piu vulnerabili e
marginali [...]".

- SDG 3 - Salute e Benessere - in particolare con le strategie di intervento riferite a “Un sistema
capillare di welfare di comunita e prossimita in grado di fare interagire tutte le risorse umane,
professionali, economiche anche dei territori”.

- SDG 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica - Rafforzamento delle leve per I'attrazione di nuovi
investimenti ad alto contenuto di innovazione, sostenibilita ambientale e buona occupazione, con
politiche dedicate alle aree montane, interne e periferiche, attraverso patti di filiera, accordi con i
territori, azioni volte all’estensione della catena del valore, rafforzamento di servizi privati e pubblici,
semplificazione dei processi di insediamento e sviluppo.

- SDG 10. Ridurre le diseguaglianze — in particolare alle strategie di intervento “Puntare ad un sistema
capillare di welfare di comunita e prossimita in grado di fare interagire tutte le risorse umane,
professionali, economiche anche dei territori”, “Rilanciare le politiche di sostegno ai giovani e la
collaborazione della rete educativa [...].
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- SDG 11. Citta e Comunita Sostenibili - Sviluppo di un nuovo Piano per la Casa che renda strutturale il
Fondo regionale per I'affitto, potenzi I'Edilizia Residenziale Sociale e Pubblica (ERS e ERP), nell’ottica
di una integrazione tra politiche abitative e processi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale,
attivando leve normative e finanziarie che favoriscano I'integrazione tra ERP ed ERS nella “filiera”
dell’abitare, valorizzino i partenariati pubblico-privato, incentivino forme di aggregazione di cittadini
e domanda organizzata di abitazioni e servizi abitativi e rimettano nel mercato della locazione
calmierata una parte significativa di patrimonio abitativo oggi inutilizzato.

4. il Pilastro europeo dei Diritti sociali

L'intervento proposto € coerente con il Pilastro europeo dei Diritti sociali in particolare con |'obiettivo

3.3 Protezione Sociale e Inclusione - Vivere dignitosamente, poiché mira a favorire I'inclusione sociale,

combattere la poverta e ridurre le distanze. Il progetto risponde inoltre all’invito della Commissione

destinato alle Autorita pubbliche a garantire |'efficacia e la copertura delle reti di sicurezza sociale e

I'accesso ai servizi abilitanti per coloro che ne hanno bisogno contenuto nella Comunicazione.

2.3 Integrazione del progetto proposto con un servizio di competenza del beneficiario

Descrivere il servizio nella competenza dell’ente locale a cui il progetto fa riferimento

Il Settore Servizi alla Comunita della Romagna Faentina presiede alle attivita relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi gratuiti e a pagamento e delle prestazioni economiche, previste da norme nazionali,
regionali o da regolamenti, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta di natura
sociale che la persona umana incontra nel corso della sua vita in tutto il territorio dell’Unione. Il progetto in
guestione coinvolge in particolare il Servizio Minori che si occupa della tutela dei minori e per I'informazione
e consulenza al singolo o ai nuclei familiari. Detto Servizio, insieme ai Servizi Sanitari, intende sviluppare la
propria competenza “educativa” in considerazione del fatto che al tempo del COVID si € osservato un
incremento del disagio degli adolescenti che hanno percepito un presente discontinuo ed imprevedibile
accanto ad un futuro oscuro e molto incerto. Questo ha portato, come documentato dall’ampia letteratura
internazionale e nazionale, ad una impennata di situazioni di ritiro sociale/scolastico, dei casi di
ansia/depressione, di condotte autolesive, di disturbi della condotta alimentare, di poverta educativa.
Esistono delle situazioni specifiche dovute a poverta economico-sociale, a famiglie con complessiva fragilita,
in cui questo impatto si € reso maggiormente evidente. | recenti eventi bellici e altre situazioni contingenti di
criticita contribuiscono a tutt’oggi a incrementare la sensazione di incertezza. Da pil parti, come riportato in
vari documenti tra cui quello dell’Autorita Garante per I'Infanzia e I’Adolescenza (AGIA), viene sottolineato
che il sostegno e la promozione del neurosviluppo e della salute mentale attraverso I'individuazione precoce,
la presa in carico e i trattamenti appropriati e integrati costituiscono un’importante opportunita e possibilita
di ripristinare il benessere delle persone in eta preadolescenziale e adolescenziale. In questa direzione,
pertanto, occorre sviluppare una stretta sinergia con i Servizi AUSL Romagna nell’ottica della piena
integrazione sociosanitaria, per una presa in carico globale, piu efficace, dei casi.

2.4 Descrizione del progetto

Illustrare il progetto, descrivendone obiettivi e risultati attesi, evidenziando le sinergie con le politiche
attivate a livello locale sul tema individuato, azioni e servizi che saranno resi disponibili e destinatari (in
termini qualitativi e quantitativi).
Nella descrizione del progetto andranno inoltre evidenziati:
1. la metodologia e le procedure di attuazione dell’intervento;
2. la capacita di cooperazione e il coinvolgimento di altri attori interessati a livello
territoriale/regionale;
3. la capacita di integrazione con altri fondi e/o programmi regionali, nazionali ed europei;
4. la capacita di coinvolgimento dell’utenza;
5. Il rapporto tra I'importo del sostegno richiesto per il progetto, le attivita intraprese e il
conseguimento degli obiettivi.

Obiettivi e risultati attesi
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Presso lo Spazio Giovani del Consultorio Familiare della Romagna Faentina si & assistito nel corso del 2021 ad
una impennata degli accessi con richiesta di supporto psicologico. Nel 2021 sono state prese in carico 40
nuove situazioni; nel solo periodo gennaio- marzo 2022 i nuovi accessi sono stati 21 evidenziando un trend
che potrebbe portare al raddoppio rispetto all’anno precedente. Le situazioni inoltre si presentano sempre
piu complesse con un incremento dei “disturbi” rispetto ai “disagi”: ansia e tendenza al ritiro, paura della
malattia/della morte, atti autolesionistici, vissuti depressivi, disturbi della condotta alimentare.

Il progetto intende promuovere lo sviluppo di nuove attivita/potenziamento di attivita esistenti dedicate
all'inclusione e all’agio, in particolare nella funzione educativa dell’adolescente attraverso azioni di rete che,
coinvolgano in modo integrato e funzionale i soggetti del territorio per realizzare azioni di prevenzione,
ascolto, valutazione, accompagnamento ed eventuale presa in carico di preadolescenti ed adolescenti che
vivono situazioni di fragilita

1. La metodologia e le procedure di attuazione dell’intervento.

Lo stesso trend si evidenzia anche per gli accessi ai Servizi di |l livello: neuropsichiatria infantile, SERT, CSM,
con un notevole incremento dei ricoveri ospedalieri presso i reparti di Pediatria, neuropsichiatria infantile e
di salute mentale, come testimoniato da recenti indagini che sono state condotte a livello anche della regione
Emilia-Romagna.

Nello specifico, i risultati della ricerca regionale dell'Osservatorio Adolescenti del Comune di Ferrara svolti
nella primavera del 2022 su tutto il territorio regionale e anche nella nostra provincia, hanno registrato un
aumento del disagio emotivo dell'81,8% (alterazione degli equilibri sonno-veglia, aumento di stati d'ansia,
attacchi di panico, problemi legati all'autostima, disturbi del comportamento alimentare).

| giovani hanno poi segnalato - con un incremento del 63,3 % rispetto alla precedente rilevazione - problemi
legati a stati d'ansia, con effetti su insonnia (+25,5%) e attacchi di panico (+24,5%), oltre che incremento
percentuale medio del 30% relativo al malessere scolastico - che comprende demotivazione e basso
rendimento - e un generale aumento delle problematiche personali, individuali, psicologiche ed emotive.
Per fare fronte a questo fenomeno, nel corso dell’anno 2022, I'Unione della Romagna Faentina ha cominciato
a co-programmare il progetto in narrativa coinvolgendo nella coprogettazione - attraverso il Tavolo delle
fragilita - vari soggetti istituzionali ed associativi. Il Tavolo promuove il coordinamento delle varie competenze
e professionalita sociali, educative e sanitarie gia presenti e relative alla fascia di eta adolescenziale, in un
percorso integrato dedicato agli adolescenti.

2. La capacita di cooperazione e il coinvolgimento di altri attori interessati a livello territoriale/regionale.

L'obiettivo del progetto e di promuovere azioni di rete che, in raccordo con il Tavolo Adolescenza dell’URF,
coinvolgano in modo integrato e funzionale i Servizi sociali territoriali, i servizi di Neuropsichiatria per
I'infanzia e I'adolescenza, i Servizi sanitari, gli Spazi giovani, i Centri per le famiglie, i Servizi educativi, il mondo
della Scuola e della Formazione professionale nelle diverse articolazioni, le organizzazioni del Terzo settore
e le famiglie stesse per realizzare azioni di prevenzione, ascolto, valutazione, accompagnamento ed
eventuale presa in carico di preadolescenti ed adolescenti che vivono situazioni di fragilita.

L'Unione della Romagna Faentina ha istituito il Tavolo dell’Adolescenza con propria deliberazione di Giunta
n. 111 del 05/08/2021costituito dai Servizi del Settore Servizi alla Comunita dell’lURF e dai Servizi Sanitari
dell’AUSL Romagna (NPIA, CSM, SerD, Consultorio Familiare). Il Tavolo si riunisce, di norma, a cadenza
trimestrale quale principale strumento di coinvolgimento attivo degli stakeholders ma anche dell’'utenza
(attraverso le organizzazioni sindacali e le associazioni). In seno a detto Tavolo nel corso dell’anno 2022 si e
cominciato a co-programmare il progetto in narrativa coinvolgendo nella coprogettazione vari soggetti
istituzionali ed associativi. Il Tavolo promuove il coordinamento delle varie competenze e professionalita
sociali, educative e sanitarie gia presenti e relative alla fascia di eta adolescenziale, in un percorso integrato
dedicato agli adolescenti.

Ad oggi, dove si e gia in presenza di una diagnosi psicopatologica, I'integrazione dei Servizi socio-sanitari e
garantita dal programma “esordi” che & coordinato da un’equipe multidisciplinare dei servizi sanitari e sociali
che si incontrano regolarmente per discutere dei casi clinici al fine di valutare la modalita piu adeguata per
continuare a seguire I'adolescente ed il contesto di adulti che vi gravitano attorno.

Una Task force educativa (composta da 2 educatori) inserita all'interno del Settore Servizi alla Comunita
dell’lURF puo avere l'obiettivo di offrire un servizio integrato con i servizi dell’Azienda sanitaria locale
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(consultorio familiare, neuropsichiatria infantile e spazio adolescenza) capace di affrontare le diverse
espressioni del disagio psichico prima che si trasformi in psicopatologia, orientando il giovane ed i familiari
verso un percorso di presa in carico tempestiva piu opportuno.

La task force educativa & dedicata a rispondere ai bisogni dei nostri giovani (14 — 25 anni) e dei loro nuclei
familiari.

3. La capacita di integrazione con altri fondi e/o programmi regionali, nazionali ed europei.

Questo progetto si inserisce nel nuovo piano socio-sanitario regionale oltre che con le azioni di contrasto alla
poverta minorile, educativa, relazionale e a contrasto del fenomeno del ritiro sociale di pre-adolescenti ed
adolescenti, sempre promosso dalla Regione (a cui tutti gli ambiti distrettuali hanno aderito programmando
interventi e servizi in favore di adolescenti e pre-adolescenti in situazione di difficolta), oltre che col Progetto
adolescenza e con le attivita dedicate all’adolescenza dal Centro per le Famiglie dell’URF.

I 27 giugno 2022 sono state emanate le nuove linee guida regionali contro la dispersione scolastica e il ritiro
sociale che individuano gli spazi adolescenza come un nodo della rete indispensabile per mettere in campo
dispositivi di prevenzione in grado di intercettare tempestivamente le situazioni di potenziale fragilita di
adolescenti e percorsi di sostegno integrati secondo un approccio sistemico e multidimensionale, evitando
ritardi nella segnalazione e nella presa in carico, attivando percorsi co-costruiti tra sociale, educativo, scuola
e sanita affinché la definizione di percorsi di presa in carico, nonché interventi appropriati.

4. La capacita di coinvolgimento dell’utenza.

Il progetto nasce su proposta del Tavolo adolescenza (cfr. paragrafo 2) e intende contribuire a creare una
cultura della salute e della crescita positiva degli adolescenti, anche valorizzando occasioni nelle quali i ragazzi
e le ragazze del nostro territorio possano esprimere il loro modo di essere, i loro bisogni, le loro doti creative
e i valori in cui credono. Questo affinché siano gli stessi adolescenti a parlarci di loro e ad aiutarci a trovare
delle soluzioni utili e rispondenti ai loro reali bisogni.

Il sistema degli interventi per gli adolescenti deve essere orientato a garantire i diritti e le opportunita volte
al benessere ed al sostegno dei singoli, dei gruppi, delle famiglie e delle comunita, rimuovendo gli ostacoli
all’accesso ai servizi.

La persona che vive il percorso adolescenziale deve suscitare linteresse congiunto della politica,
dell’educazione, della sanita, del welfare, dell’animazione sociale. In particolare, i professionisti che animano
questi settori devono trovare la capacita di interagire e collaborare creando una rete di percorsi ed
opportunita che possano facilitare la crescita positiva di ogni adolescente e la realizzazione delle sue
potenzialita.

5. Azioni da realizzare con il cofinanziamento FSE+
Il progetto permette in particolare di acquisire, in esito a procedure di evidenza pubblica:

- servizio di ascolto, accompagnamento e sostegno per i giovani e le famiglie con professionalita
adeguate a garantire la funzione educativa dell’adolescente e la eventuale presa in carico di
preadolescenti ed adolescenti che vivono situazioni di fragilita;

- Azioni e servizi di comunicazione per garantire pari opportunita di accesso e di conoscenza del
servizio e di diffusione dei risultati.

6. Il rapporto tra I'importo del sostegno richiesto per il progetto, le attivita intraprese e il consequimento degli
obiettivi.

Il Tavolo ha pertanto I'obiettivo di riconoscere il Tavolo Adolescenza quale strumento di confronto e di
collaborazione tra i soggetti pubblici e privati che a diverso titolo operano con gli adolescenti sul territorio.
Risultati attesi:

- Numero 300 adolescenti appartenenti alla popolazione target raggiunti;

- Numero 80 adolescenti appartenenti alla popolazione target presiin carico dalla task force educativa;

- Numero 40 adolescenti tra quelli presi in carico inviati ai Servizi sanitari.
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3.TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase gia realizzata (data)

Data inizio effettiva o

Data fine prevista

prevista
SERVIZI/FORNITURE
Progettazione/atti propedeutici / 01/09/2023 31/03/2024
Stipula contratto fornitore / 01/04/2024 31/12/2026
Certificato regolare esecuzione / / 31/12/2026

4.DATI FINANZIARI

4.1 Modalita di finanziamento
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Risorse Valori assoluti (in euro) %
Risorse a carico del PR FSE+ Emilia-Romagna
2021-2027 289.600,00 80%
Risorse a carico del beneficiario 72.400,00 20%
TOTALE 362.000,00 100%
4.2 Quadro economico
Tipologia di spesa* Importi (in
euro)**
A Spese la preparazione del progetto (progettazione, analisi di fattibilita) 35.000,00
B Spese per la realizzazione del progetto 300.000.00
C Spese per la diffusione e comunicazione del progetto 12.000.00
D Costi generali (fino ad un massimo del 5% forfettario calcolato sul totale delle altre voci di
spesa) 15.000,00
TOTALE 362.000,00

*L’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come indicativa e sara
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI
**Gli importi vanno indicati al lordo dell’ IVA

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualita stimate di spesa dell’intervento)

2023

2024

2025

2026

18.900,00

120.000,00

123.100,00

100.000,00

*La distribuzione della spesa per annualita in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come

indicativa e sara poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

4.4 Sostenibilita gestionale e finanziaria

Descrivere le modalita che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilita gestionale e finanziaria del progetto
intesa come disponibilita di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti
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Il progetto della task force educativa, terminati i finanziamenti regionali del programma ATUSS, potra
proseguire attraverso le risorse proprie dell’'Unione della Romagna Faentina.
Le risorse economiche messe a disposizione dal presente Programma verranno utilizzate:

- per la coprogettazione: anno 2023, fino a settembre;

- la costituzione della task force educativa: da ottobre 2023 fino all’anno 2026.
Durante la realizzazione del Progetto, le spese da sostenere sono di parte corrente, nella quasi totalita di
prestazione di servizio.

Dopo la conclusione del Progetto, I'Unione potra continuare a sostenere il nuovo servizio educativo tramite
proprie risorse o altri finanziamenti su bandi regionali, nazionali o europei.
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%OAEEBPZE Cofinanziato (f E n -
dall’'Unione europea RegioneEmilia-Romagna

PR FSE+ EMILIA-ROMAGNA 2021-2027

Priorita 3 Inclusione sociale
Obiettivo specifico 4.11

Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualita, sostenibili e a prezzi accessibili,
compresi i servizi che promuovono I'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona,
anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone
I'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare
I'accessibilita I'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata,
anche per le persone con disabilita

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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1.DATI GENERALI DI PROGETTO

1.1 Denominazione del progetto
Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sara utilizzato ai fini di informazione e pubblicita dei
progetti approvati

Nuove attivita dedicate all'inclusione nella Romagna Faentina: buon
abitare

1.2 Abstract del progetto

Fornire una sintesi del progetto (max 1000 caratteri) che sara utilizzata ai fini di informazione e pubblicita dei
progetti approvati

Questo progetto rientra nella strategia della Romagna Faentina di contrasto alle diseguaglianze e marginalita

attraverso politiche integrate e azioni di innovazione sociale che rafforzino la coesione e I'inclusione sociale
nell’'Unione aumentandone I'attrattivita. Nello specifico, con questo progetto si intende rendere effettivo il
diritto al buon abitare attraverso un nuovo strumento di intermediazione pubblica alle persone e alle
famiglie che, anche a causa della crisi dovuta all’emergenza Covid e all'aumento dei costi dell’energia, hanno
subito una riduzione del reddito disponibile per I'alloggio e faticano a trovare una risposta adeguata sul
mercato degli affitti. Si tratta di un progetto innovativo che vuole aumentare il patrimonio di alloggi
disponibili per I'affitto concordato o calmierato, che ha la giusta flessibilita per adattarsi alle diverse esigenze
e che siispira alle buone pratiche dei territori che hanno delle Agenzia per la casa. Per migliorarne I'efficacia,
si intende inoltre offrire un servizio di mediazione sociale nei complessi ERP ed ERS per favorire I'emergere
delle risorse piu positive tra gli abitanti, promuovendo la concezione del vicinato come solidarieta attiva e

stimolando un nuovo protagonismo per una migliore convivenza.

1.3 Beneficiario

Denominazione Unione della Romagna Faentina

Partita IVA o CF Partita IVA 02517640393 - CF 90028320399
Via/Piazza e n. civico Piazza del Popolo 31

CAP 48018

Comune FAENZA

Provincia RA

*Il beneficiario é inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto
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2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito della ATUSS

llustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nella ATUSS

\

Il progetto “Nuove attivita dedicate all'inclusione nella Romagna Faentina: buon abitare” & coerente con gli obiettivi
strategici descritti nel Piano Strategico 2030 a cui ATUSS della Romagna Faentina si riferisce, in particolare alla
costruzione di servizi di prossimita per cittadini che favoriscano I'inclusione, rafforzino la coesione sociale e riducano le
disuguaglianze in tutto il territorio dell’Unione.

2.2 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento

Illustrare la coerenza dell’intervento con:
1.

la strateqia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FSE+ 21-27
Il progetto € coerente con la strategia del Programma Operativo FSE+ della Regione Emilia-Romagna
I’obiettivo specifico del PR FSE+“ESO4.11 in cui si evidenzia che “priorita del PR & rimuovere ogni ostacolo
che impedisce alle persone in condizioni di svantaggio, soprattutto di tipo economico, di avere pari
possibilita e pari opportunita, elementi chiave per garantire una effettiva attivazione e costruire una
societa inclusiva e coesa”. In particolare 2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.11. che si propone di migliorare
I'accesso a servizi di qualita, sostenibili e a prezzi accessibili, si concentra su servizi che promuovono
I'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, mira a modernizzare gli interventi di
protezione sociale prestando particolare attenzione ai minori . Un ulteriore elemento di coerenza lo si
rileva laddove si evidenzia che obiettivo del FSE+ € - fra I’altro -rimuovere gli ostacoli che impediscono
alle persone in condizioni di svantaggio, soprattutto di tipo economico, di avere pari possibilita e pari
opportunita, elementi chiave per garantire una effettiva attivazione e costruire una societa inclusiva e
coesa. In particolare, & coerente con la Priorita 3: Inclusione Sociale, nel riferimento specifico della finalita
di contrastare diseguaglianze e marginalita sostenendo politiche integrate e azioni diinnovazione sociale.
il Documento Strategico Regionale
Il progetto “Nuove attivita dedicate all'inclusione nella Romagna Faentina: buon abitare” € coerente con
il Documento Strategico Regionale nell’approccio metodologico, che vede nella collaborazione fra
Regione ed Enti territoriali e nelle strategie territoriali integrate condivise la modalita per raggiungere
obiettivi comuni e contrastare i divari territoriali. In particolare & coerente con gli indirizzi per la
programmazione regionale unitaria e i relativi gli obiettivi prioritari dei Programmi operativi regionali in
cui si evidenzia che attraverso il POR FSE+ saranno rafforzati gli interventi per I'inclusione delle persone
in condizioni di svantaggio [...] e verranno quindi potenziate le azioni volte a prevenire e/o ridurre le
condizioni di vulnerabilita e marginalita sociale, ridurre le diseguaglianze e le discriminazioni sociali,
ponendo particolare attenzione alle nuove poverta, alle situazioni di uscita dalla violenza di genere e alle
categorie sociali maggiormente svantaggiate.

la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Il progetto e coerente con la strategia regionale Agenda 2023 nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- SDG 1 - Sconfiggere la poverta — in particolare con le strategie di intervento riferite a “Prevenzione e
riduzione delle nuove forme di poverta anche a seguito delle conseguenze economiche della
pandemia, con |'approvazione di un nuovo piano triennale sulla poverta” e “Qualificazione e
innovazione del sistema di assistenza sociale e sanitaria a favore delle persone piu vulnerabili e
marginali [...]".

- SDG 3 - Salute e Benessere - in particolare con le strategie di intervento riferite a “Un sistema
capillare di welfare di comunita e prossimita in grado di fare interagire tutte le risorse umane,
professionali, economiche anche dei territori”.

- SDG 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica - Rafforzamento delle leve per I'attrazione di nuovi
investimenti ad alto contenuto di innovazione, sostenibilita ambientale e buona occupazione, con
politiche dedicate alle aree montane, interne e periferiche, attraverso patti di filiera, accordi con i
territori, azioni volte all’estensione della catena del valore, rafforzamento di servizi privati e pubblici,
semplificazione dei processi di insediamento e sviluppo.
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- SDG 10. Ridurre le diseguaglianze — in particolare alle strategie di intervento “Puntare ad un sistema
capillare di welfare di comunita e prossimita in grado di fare interagire tutte le risorse umane,
professionali, economiche anche dei territori”, “Rilanciare le politiche di sostegno ai giovani e la
collaborazione della rete educativa [...].

- SDG 11. Citta e Comunita Sostenibili - Sviluppo di un nuovo Piano per la Casa che renda strutturale il
Fondo regionale per I'affitto, potenzi I'Edilizia Residenziale Sociale e Pubblica (ERS e ERP), nell’ottica
di una integrazione tra politiche abitative e processi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale,
attivando leve normative e finanziarie che favoriscano l'integrazione tra ERP ed ERS nella “filiera”
dell’abitare, valorizzino i partenariati pubblico-privato, incentivino forme di aggregazione di cittadini
e domanda organizzata di abitazioni e servizi abitativi e rimettano nel mercato della locazione
calmierata una parte significativa di patrimonio abitativo oggi inutilizzato.

4. il Pilastro europeo dei Diritti sociali

L'intervento proposto & coerente con il Pilastro europeo dei Diritti sociali in particolare con I'obiettivo

3.3 Protezione Sociale e Inclusione - Vivere dignitosamente, poiché mira a favorire I'inclusione sociale,

combattere la poverta e ridurre le distanze attraverso il miglioramento dell'accesso ad alloggi a prezzi

abbordabili. Il progetto risponde inoltre all’invito della Commissione destinato alle Autorita pubbliche a

garantire |'efficacia e la copertura delle reti di sicurezza sociale e I'accesso ai servizi abilitanti per coloro

che ne hanno bisogno (cfr. pag.25) contenuto nella Comunicazione.

2.3 Integrazione del progetto proposto con un servizio di competenza del beneficiario

Descrivere il servizio nella competenza dell’ente locale a cui il progetto fa riferimento

Il Settore Servizi alla Comunita presiede alle attivita relative alla predisposizione ed erogazione di servizi
gratuiti e a pagamento e delle prestazioni economiche, previste da norme nazionali, regionali o da
regolamenti, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta di natura sociale che la
persona umana incontra nel corso della sua vita in tutto il territorio della Romagna Faentina. Il progetto in
questione coinvolge in particolare il Servizio Ufficio di Piano e Casa: I'Ufficio Casa coordina i finanziamenti
pubblici rivolti al settore della casa e sovrintende agli adempimenti affidati ad ACER Ravenna in ordine alla
gestione degli alloggi in Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) o di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di proprieta
Comunale oltre alla gestione del patrimonio Peep. Gestisce i fondi per I'affitto e per la prevenzione degli
sfratti. Si occupa delle Politiche Abitative per tutti i Comuni facenti capo all’Unione della Romagna Faentina.
Il progetto si sviluppera grazie alla stretta collaborazione del Settore Territorio in considerazione della forte
valenza urbanistica in quanto promuove il riuso e il recupero di alloggi non utilizzati da rendere disponibili a
canone contenuto ed anche con il Settore Finanziario in quanto si prevede di istituire una specifica aliquota
IMU, ulteriormente ridotta rispetto a quella applicata alla locazione a canone concordato, per gli alloggi resi
disponibili al progetto.

2.4 Descrizione del progetto

Illustrare il progetto, descrivendone obiettivi e risultati attesi, evidenziando le sinergie con le politiche
attivate a livello locale sul tema individuato, azioni e servizi che saranno resi disponibili e destinatari (in
termini qualitativi e quantitativi).
Nella descrizione del progetto andranno inoltre evidenziati:
1. la metodologia e le procedure di attuazione dell’intervento;
2. la capacita di cooperazione e il coinvolgimento di altri attori interessati a livello
territoriale/regionale;
3. la capacita di integrazione con altri fondi e/o programmi regionali, nazionali ed europei;
4. la capacita di coinvolgimento dell’utenza;
5. Il rapporto tra I'importo del sostegno richiesto per il progetto, le attivita intraprese e il
conseguimento degli obiettivi.

Obiettivi e risultati attesi
Il progetto intende promuovere lo sviluppo di nuove attivita/potenziamento di attivita esistenti dedicate
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all'inclusione e rendere effettivo il diritto al buon abitare nel territorio della Romagna Faentina attraverso la
costituzione di una Agenzia per la Casa dell’URF.

L'Unione della Romagna Faentina intende, ricorrere ad azioni innovative ed integrative alle tradizionali
politiche abitative, in particolare quelle riguardanti il sostegno alla locazione, anche attraverso I'ampliamento
dell’offerta di alloggi a canone calmierato, con specifico riguardo alla cosiddetta “fascia intermedia”,
composta da quei nuclei che non sono nelle condizioni di soddisfare il proprio fabbisogno abitativo alle
condizioni del libero mercato, ma che contestualmente, non possedendone i requisiti, non possono accedere
all’edilizia residenziale pubblica. Per poter intervenire € urgente pensare ad uno strumento specifico che ci
aiuti nel reperimento di immobili o appartamenti privati, e nella loro gestione, per poterli mettere a servizio
di queste esigenze.

Un progetto innovativo che vuole aumentare il patrimonio di alloggi disponibili per I'affitto concordato o
calmierato, che ha la giusta flessibilita per adattarsi alle diverse esigenze e che si ispira alle buone pratiche
dei territori regionali che hanno gia operative ed in funzione delle Agenzia per la casa.

Ha anche una forte valenza urbanistica, perché promuove il riuso e il recupero di alloggi non utilizzati da
rendere disponibili a canone contenuto, offrendo al tempo stesso incentivi e garanzie ai proprietari.
L’Unione intende dungue creare una Fondazione/Agenzia di partecipazione denominata “Agenzia per la Casa
dell’Unione della Romagna Faentina”, prevedendo che si strutturi, auspicabilmente, quale ente del terzo
settore perseguendo i seguenti obiettivi:

- dare risposta al bisogno abitativo dei lavoratori, sia stranieri che provenienti da altre zone del nostro
Paese, che numerosi in quegli anni arrivavano nel territorio della nostra Unione per soddisfare,
soprattutto, la richiesta di manodopera delle aziende, garantendo nel contempo il patrimonio dei
proprietari;

- dare risposta all’emergenza abitativa che riguarda soprattutto i centri urbani di Faenza e Castel
Bolognese;

- attuare un programma sperimentale e a forte valenza collaborativa che punta ad ampliare I'offerta
di alloggi a canoni concordati o calmierati, piu bassi di quelli di mercato, attraverso il riuso del
patrimonio edilizio esistente o che tuttalpiu richiede interventi di manutenzione di modesta entita,
per incentivare i proprietari a destinare all’affitto medio-lungo e a canone contenuto gli immobili
oggi vuoti o destinati ad affitti brevi;

- supportare l'attuazione del diritto alla casa, andando incontro ai bisogni di quella fascia di
popolazione con redditi medi e bassi che non ha i requisiti per accedere all’edilizia residenziale
pubblica ma fatica a trovare casa ai prezzi a libero mercato. In molti casi si tratta di giovani, famiglie
numerose e monoreddito, lavoratori precari o anziani. L'obiettivo & di non superare I'incidenza del
15-20% dell’affitto sul reddito mensile familiare (in questi casi si pensa ad una riduzione dell’affitto
pud arrivare fino a 2 mila euro I'anno per gli inquilini con Isee tra i 9 mila e i 20 mila euro e a 1.500
euro nel caso di Isee compreso tra i 20 mila e i 35 mila euro);

- incentivare i proprietari che mettono a disposizione per almeno cinque anni a canone concordato o
ulteriormente calmierato i propri alloggi sfitti, con garanzie sul puntuale pagamento del canone di
locazione e sul rientro in disponibilita dell’alloggio, possibile riscossione anticipata di alcune
mensilita, fondi di garanzia su eventuali morosita, oltre a vari vantaggi sui costi di attivazione e
gestione del contratto e alle agevolazioni fiscali sull'IMU previste dalle norme in vigore;

- coinvolgere i proprietari degli alloggi, le associazioni di inquilini, gli enti del terzo settore e altri
soggetti pubblici e privati gestori di immobili, comprese naturalmente I’Acer Ravenna.

Il progetto, quindi, propone un meccanismo virtuoso che avvicina e avvantaggia contemporaneamente gli
inquilini ed i proprietari grazie all’erogazione di appositi contributi e garanzie sia per gli uni che per gli altri.

L'Agenzia della Casa sara costituita anche aderendo al Programma Patto per la Casa della Regione Emilia-
Romagna con la quale si stipulera apposita convenzione ai sensi della DGR n. 1686/2022.

Questa misura costituisce una sorta di terzo pilastro sulle politiche dell’abitare e per affrontare I'emergenza
abitativa, e si va ad affiancare al Fondo regionale sull’affitto (cosiddetti “buoni affitto”), al Fondo antisfratto
ed al piano per 'ammodernamento e la qualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, gia
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finanziato dalla Regione e dal PNRR.

1. La metodologia e le procedure di attuazione dell’intervento.

Nel territorio dell’Unione si continua a rilevare un elevato numero di procedimenti di sfratto e di
provvedimenti esecutivi di convalida di sfratto particolarmente riconducibili, in questo periodo, a casi di
morosita del conduttore, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della capacita reddituale subita in
conseguenza della perdurante crisi economica, aggravata dalla pandemia da COVID-19 e dal conflitto in corso
in Ucraina, dal caro energia e dall’laumento del costo della vita.

Nonostante i continuativi bandi pubblici per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento
dell’affitto, finanziati con fondi nazionali e regionali, rimangono esclusi numerosi richiedenti aventi diritto
per insufficienza di risorse. Infatti, uno degli interventi economici piu attivati dalla Commissione Tecnica
Economica dell’Unione sono, appunto, i contributi per il pagamento dei canoni di locazione, attingendo a
risorse proprie dell’Unione e dei Comuni ad essa afferenti.

La Commissione Tecnica Economica dell’Unione istituita ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per la gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali (approvato con deliberazione di Consiglio URF n. 8 del
30/03/2017 e s.m.i.) & presieduta dal Dirigente dei Servizi Sociali dell’'Unione della Romagna Faentina ed &
composta dai Responsabili dei Servizi afferenti ai Servizi in cui si articola il Settore Servizi alla Comunita,
dall’Assistente Sociale che ha istruito la pratica, dal Segretario della Commissione con funzioni di
verbalizzazione ed eventualmente dal Referente del Servizio Sociale del Comune di residenza del richiedente
e si riunione con cadenza mensile. Nel corso dell’'intero anno 2021 ha approvato interventi a sostegno del
pagamento degli affitti (aggiuntivi rispetto alle misure nazionali e/o regionali: morosita incolpevole, buoni
affitto) per euro 229.000,00 a favore di n. 220 nuclei familiari con minori; n. 12 nuclei familiari composti da
anziani e n. 113 nuclei familiari formati da soli adulti.

Anche le graduatorie per l'accesso agli alloggi ERP lasciano inevase moltissime domande in quanto il
patrimonio pubblico & insufficiente rispetto alle esigenze dei nostri residenti; cio in dipendenza del fatto che
il numero di alloggi ERP rispetto alla popolazione residente & purtroppo gravemente insufficiente e
precisamente, alla data del 31/12/2021:

Comune URF n. alloggi ERP rispetto alla popolazione residente (%)

Faenza|1,49

Castel Bolognese|0,68

Riolo Terme|0,49

Brisighella|1,67

Casola Valsenio|2,51

Solarolo|1,07

Mentre gli aventi diritto presenti nelle graduatorie comunali per le assegnazioni di alloggi ERP, in attesa, alla
data del 31/12/2021, sono i seguenti:

Comune URF n. aventi diritto ad alloggio ERP in attesa
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Infatti, negli ultimi anni, abbiamo assistito ad una fortissima contrazione di offerta di alloggi per la locazione
da parte della Proprieta privata, dovuta ad alcune concause:
a.

In quest'ottica occorre procedere con un percorso di coprogettazione con gli altri interlocutori (fondazioni,
associazioni, terzo settore, ecc.), e prevedere risorse economiche e professionali dedicate all’analisi e alla
progettazione dell’Agenzia (cfr. paragrafo 3).
L’Agenzia per la Casa dell’Unione della Romagna Faentina (Fondazione/Agenzia di partecipazione) che
intendiamo far nascere sviluppera le seguenti azioni di Social Housing, innovative per il nostro territorio,
incentivando la formazione e la progressiva specializzazione di due operatori in grado di gestire il patrimonio
di alloggi via via messo a sua disposizione per il presente progetto/programma, sia sotto il profilo immobiliare
che sotto quello sociale (si prevede una figura specifica dedicata alla mediazione — cfr infra):

1.

Faenza| 432

Castel Bolognese| 73

Riolo Terme| 21

Brisighella| 37

Casola Valsenio| 8

Solarolo| 11

Totale URF| 582

la contrazione delle domande di posti letto da parte dei lavoratori, dovuta alla crisi economica
intervenuta a partire dal 2008;

I'accresciuta possibilita, sia per le famiglie che per i singoli, di “trovare casa” in maniera autonoma
nel mercato;

la presenza sul mercato di un patrimonio immobiliare obsoleto, sul quale i proprietari non hanno
risorse economiche da investire per effettuare interventi di messa a norma, il che ne preclude la
possibilita della locazione;

infine, I’evoluzione ed i mutamenti, intervenuti negli anni, dei fabbisogni abitativi dei possibili utenti:
sempre piu italiani di profili diversi, molti di questi, ad esempio, pensionati o nuclei mono-genitoriali
fragili o coniugi separati, con richieste emergenti di nuove forme abitative.

la gestione dei contratti di locazione degli alloggi messi a disposizione: modalita C) di cui alla delibera
di Giunta Regionale n. 1686/2022;

la gestione di fondi di garanzia e rotazione sulle locazioni, con fondi a carico del bilancio dell’URF;
gestione di uno sportello AISA (Agenzia Immobiliare Sociale) in rete con altre realta italiane che gia
hanno aperto questo tipo di agenzia;

servizio di mediazione all'abitare;

servizio di mediazione sociale abitativa nell’ Edilizia Residenziale Pubblica: n. 1 mediatore a tempo
pieno (36 ore/settimanali);

promozione di azioni per facilitare l'uscita dall'Edilizia Residenziale Pubblica per superamento limiti
di reddito;

I’erogazione di contributi in caso di sfratto tramite i cosiddetti prestiti sul’onore o attraverso il
microcredito etico sociale, con fondi a carico del bilancio dell’URF;

forme di consultazione dell’'utenza, anche sotto forma di associazioni per la tutela dei diritti degli
utenti, e di processi partecipativi per I'attuazione di politiche abitative innovative, sperimentali e
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condivise attraverso il dibattito pubblico;

9. eventualmente, la gestione di patrimoni immobiliari dei Fondatori o dei Partecipanti, tramite
recupero, per i fini statutari;

10. eventualmente progetti di co-housing (nuclei mono-genitoriali, anziani, etc.).

L’Agenzia della Casa sara costituita anche aderendo al Programma Patto per la Casa della Regione Emilia-
Romagna con la quale si stipulera apposita convenzione ai sensi della DGR n. 1686/2022.

2. La capacita di cooperazione e il coinvolgimento di altri attori interessati a livello territoriale/regionale.

L'Unione della Romagna Faentina ha una maturato diverse esperienze di collaborazione con gli attori nel
proprio territorio sui temi dell’inclusione che hanno rafforzato nel tempo la partecipazione attiva e hanno
portato alla realizzazione di diverse esperienze congiunte in risposta a concrete necessita della comunita;
inoltre hanno portato alla costituzione del Tavolo sulla Fragilita e la Vulnerabilita nell’anno 2019, formalizzato
tramite deliberazione di Giunta URF n. 108 del 29/07/2021 con un accordo sottoscritto con ASP Romagna
Faentina, AUSL Romagna, ACER Ravenna, Associazione COmunita ROmagna ODV, servizi per la solidarieta -
Csv di Ravenna, Confraternita della Misericordia, Caritas Diocesi Faenza — Modigliana, Fontazione Pro
Solidarietate, Associazione Papa Giovanni XXIII, Amici Mondo Indiviso ODV, il Tavolo Sociale Castel Bolognese
e le Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) che ha, tra le sue finalita, la condivisione delle politiche
dell’abitare del nostro territorio.

Il Tavolo si riunisce, di norma, a cadenza mensile ed ¢ il principale strumento di coinvolgimento attivo degli
stakeholders ma anche dell’utenza (attraverso le organizzazioni sindacali e le associazioni). In seno a detto
Tavolo nel corso dell’anno 2021 si & cominciato a coprogrammare il progetto in narrativa coinvolgendo nella
coprogettazione vari soggetti, in particolare le Organizzazioni Sindacali. Il progetto va allargato, nella
coprogettazione, agli altri soggetti sopra individuati (almeno una fondazione bancaria, un’associazione
rappresentativa dei proprietari immobili, un’associazione rappresentativa degli inquilini), coinvolgendoli
attivamente.

Nel settembre 2021 si e costituito, anche, un sotto gruppo di lavoro denominato “Tavolo Sfratti” che si
occupa, specificatamente, di affrontare questa tematica di forte impatto sociale.

Per dare un quadro degli sfratti nel nostro territorio di seguiti i dati rilevati al 30/07/2021.

Convalide “indicative” di sfratto residenti URF — fascicoli presso il Tribunale di Ravenna

Comune URF N. convalide sfratti presso il TO
Ravenna

Faenza 63

Castel Bolognese 16

Riolo Terme 6

Brisighella 8

Casola Valsenio 4

Solarolo 7

Totale indicativo: 104

Tra i soci fondatori dell’Agenzia, oltre all’Unione, si ricercheranno almeno una fondazione bancaria,
un’associazione rappresentativa dei proprietari immobili, un’associazione rappresentativa degli inquilini.
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3. La capacita di integrazione con altri fondi e/o programmi regionali, nazionali ed europei.

L'Unione integrera il proprio progetto aderendo al Patto per la Casa Emilia Romagna il cui avvio del
programma & partito con la delibera di Giunta Regionale n. 2115 del 13/12/2021 ed il relativo Regolamento
attuativo approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1686 del 10/10/2022 e nello specifico sara il soggetto
istituzionale responsabile dell’attuazione di detto programma, mediante I'assunzione di alcuni specifici
impegni, ad integrazione funzionale del ruolo esercitato dalla Regione Emilia-Romagna e precisamente:

- la predisposizione e I'adozione degli atti necessari alla adesione al Programma;

- la predisposizione degli atti e delle procedure per la selezione dei soggetti gestori; nonché la
successiva approvazione e stipula dei relativi atti di convenzionamento con I’Agenzia per la Casa della
nostra Unione;

- la previsione di una specifica aliquota IMU, ulteriormente ridotta rispetto a quella applicata alla
locazione a canone concordato, per gli alloggi resi disponibili al Programma;

- la previsione di risorse locali a diretto cofinanziamento del Programma;

- le attivita di verifica, controllo e vigilanza sull’operato dell’Agenzia ai fini della corretta attuazione del
Programma, nel rispetto delle sue finalita e delle modalita del Regolamento Attuativo della Regione
Emilia-Romagna.

E’ prioritario, infatti, per i nostri prossimi anni intervenire sulla "terra di mezzo" fra la risposta pubblica
all'abitare (ERP, ERS, Housing First), oggi particolarmente satura e realmente accessibile a persone o nuclei
con valori ISEE molto bassi, e il mercato privato, molto rigido, con canoni poco calmierati, difficilmente
accessibili per famiglie numerose o straniere, con, in alcuni casi, valori ISEE non propriamente bassi ma
comunque relativi a lavoratori precari, che possono essere esclusi dagli aiuti del nostro Servizio Sociale, ma
che vengono a trovarsi, poi, in situazione di emergenza abitativa o di sfratto e che quindi finiscono per
diventare nostri utenti.

Per poter intervenire € urgente pensare ad uno strumento specifico che ci aiuti nel reperimento di immobili
o appartamenti privati, e nella loro gestione, per poterli mettere a servizio di queste esigenze.

4. La capacita di coinvolgimento dell’utenza.

Come indicato al paragrafo 2, esiste gia un luogo di confronto formale con l'utenza prevalentemente
attraverso sindacati e associazioni; tuttavia il progetto consentira di ampliare il coinvolgimento di ulteriori
soggetti: i proprietari degli alloggi, le associazioni di inquilini, gli enti del terzo settore e altri soggetti pubblici
e privati gestori di immobili, comprese naturalmente I’Acer Ravenna.

Il progetto, quindi, propone un meccanismo virtuoso che avvicina e avvantaggia contemporaneamente gli
inquilini ed i proprietari grazie all’erogazione di appositi contributi e garanzie sia per gli uni che per gli altri.

Questa misura costituisce una sorta di terzo pilastro sulle politiche dell’abitare e per affrontare 'emergenza
abitativa, e si va ad affiancare al Fondo regionale sull’affitto (cosiddetti “buoni affitto”), al Fondo antisfratto
ed al piano per 'ammodernamento e la qualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, gia
finanziato dalla Regione e dal PNRR.

5. Azioni da realizzare con il cofinanziamento FSE+
Il progetto permette in particolare di acquisire, in esito a procedure di evidenza pubblica:

- servizi di progettazione ed analisi di fattibilita dell’Agenzia per la Casa dell’URF e di attivazione della
gestione delle opportunita abitative;

- servizio di ascolto, accompagnamento e sostegno all’accesso alle persone con professionalita
adeguate a garantire la mediazione culturale

pagina 169 di 193



eubewoy BTTTWH SUOTHOY TP TATUDIE® TTDHSU 03eAISSUOD © oTeurlbT

*3Je, TS9P TISuSS Te oTe3IDTIP STeUIDTIO,[Te SWIOJUuod o oTelTbIip etdodo 93

| [lselastgaad i

‘u *sb1a TP STI-€£¢
ussaad e SUd e3IsS33e TS 0TOVd ITOIVAVY Bp S3UuSWie3lTbhTp 033TIO0S0330s STeUTHTIO, TTSp Swrojuod eTdo)d H TIEALOT €Z0Z/0T/2EF

*G00z/¢8

IO ODTIPWIOIUT OJUSUNDOOP ©3USPUOdSTIIOD TI

*301g — e3lUNTDH OITWS I

- Azioni e servizi di comunicazione per garantire pari opportunita di accesso e di conoscenza del
servizio e di diffusione dei risultati

6. Il rapporto tra I'importo del sostegno richiesto per il progetto, le attivita intraprese e il conseqguimento degli
obiettivi.

Risultati attesi

- Costituzione dell’Agenzia per la Casa dell’Unione della Romagna Faentina entro il 30/04/2024 cui conferire
i servizi sopra elencati.

- Reperimento sul mercato privato di alloggi da locare con canoni calmierati: da n. 30 a n. 50 a conclusione
del progetto.

- Costituzione di un fondo di garanzia per i canoni con proprietari privati, con fondi a carico del bilancio
dell’URF.

- Costituzione del fondo per il microcredito etico sociale a favore degli inquilini morosi, con fondi a carico del
bilancio dell’URF.

- Potenziali beneficiari del progetto: n. 250 nuclei familiari con minori; e n. 120 nuclei familiari formati da soli
adulti e n. 20 nuclei familiari composti da solo anziani.
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3.TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase gia realizzata (data)

Data inizio effettiva o

Data fine prevista

prevista
SERVIZI/FORNITURE
Progettazione/atti propedeutici / 05/09/2023 31/03/2024
Stipula contratto fornitore / 01/07/2024 31/12/2026
Certificato regolare esecuzione / / 31/12/2026

4.DATI FINANZIARI

4.1 Modalita di finanziamento

Risorse Valori assoluti (in euro) %
Risorse a carico del PR FSE+ Emilia-Romagna 410.400,00
2021-2027 80%
Risorse a carico del beneficiario 102.600,00 20%
TOTALE >13.000,00 100%
4.2 Quadro economico
Tipologia di spesa*® Importi (in
euro)**
A Spese la preparazione del progetto (progettazione, analisi di fattibilita) 64.000,00
B Spese per la realizzazione del progetto 405.000,00
C Spese per la diffusione e comunicazione del progetto 20.000,00
D Costi generali (fino ad un massimo del 5% forfettario calcolato sul totale delle altre voci di
spesa) 24.000,00
TOTALE 513.000,00

*L’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come indicativa e sara
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI
**Gli importi vanno indicati al lordo dell’ IVA

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualita stimate di spesa dell'intervento)

2023

2024

2025

2026

33.809,00

166.191,00

170.000,00

143.000,00

*La distribuzione della spesa per annualita in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come

indicativa e sara poi oggetto di ulteriore specifica nell’lambito dell’ITI
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4.4 Sostenibilita gestionale e finanziaria

Descrivere le modalita che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilita gestionale e finanziaria del progetto
intesa come disponibilita di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti
Il progetto dell’Agenzia per la Casa, terminati i finanziamenti regionali del programma ATUSS, potra
proseguire attraverso le risorse che I’Agenzia reperira autonomamente tra i propri soci fondatori ed altri
soggetti privati del territorio.
L’Agenzia, infatti, costituira una struttura indipendente e terza rispetto alla nostra Amministrazione pubblica,
e disporra di risorse proprie e di quelle che potra reperire tra i propri soci fondatori o tra i proprietari
immobiliari privati cui rivolgera i propri servizi.
Le risorse economiche messe a disposizione dal presente Programma (e dal Patto per la Casa) verranno
utilizzate:

- per la coprogettazione e gli studi di fattibilita: anno 2023 fino ad aprile 2024;

- servizio di mediazione abitativa: da settembre 2023 fino all’anno 2026;

- lafase di start up della Agenzia: restante anno 2024 e anno 2025;

- la sperimentazione organica delle attivita dell’Agenzia: anno 2026.

Durante la realizzazione del Progetto (anni 2024-2026), le spese da sostenere sono di parte corrente, nella
quasi totalita di prestazione di servizio, trasferimenti e di personale. Gli investimenti, che possono essere
riconducibili alle piccole manutenzioni o ripristini ordinari di alloggi ai proprietari che |li metteranno a
disposizione a canoni calmierati saranno sostenuti come contributi/agevolazioni ai proprietari medesimi.
Dopo la conclusione del Progetto, I'Unione potra continuare a sostenere I’Agenzia per la Casa attraverso
specifici trasferimenti finalizzati a progetti specifici sui beneficiari individuati dalla Commissione Tecnica
Economica.
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dall’Unione europea < RegmneEmlha-Romagna

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027
Priorita 1 Ricerca, innovazione e competitivita

Obiettivo Specifico 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle
autorita pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

Azione 1.2.4 Sostegno a spazi e progetti per le comunita digitali anche con il coinvolgimento del
Terzo Settore

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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1.DATI GENERALI DI PROGETTO

1.1 Denominazione del progetto

Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sara utilizzato ai fini di informazione e pubblicita dei progetti
approvati

Laboratori urbani digitali per favorire la transizione digitale nell’Unione
della Romagna Faentina e potenziare i comportamenti sostenibili dei
cittadini su tutto il territorio URF

1.2 Abstract del progetto

Fornire una sintesi del progetto (max 1.000 caratteri) che sara utilizzata ai fini di informazione e pubblicita dei progetti

Nel proporsi come soggetto che si occupa del governo del processo di sviluppo locale, I’'Unione della Romagna
Faentina promuove la transizione digitale del proprio territorio al fine di migliorarne la propria capacita
innovativa ed aumentare la coesione interna. Il Piano Strategico 2030 declina la prospettiva di sviluppo verso
“un territorio senza barriere e senza periferie” e la transizione digitale rappresenta uno degli elementi chiave
per la sua realizzazione. Il progetto si pone I'obiettivo di fare crescere una cultura digitale nei giovani della
Romagna Faentina attraverso una azione strutturata ed organica che trovera continuita all’interno di uno
spazio fisico dedicato. Questa continuita spazio-temporale inneschera un processo virtuoso che facilitera una
partecipazione dei giovani, trasformera lo spazio in un luogo di incontro e di aggregazione giovanile: un
catalizzatore che agevolera lo sviluppo di un senso di cittadinanza e di identita di Unione fra i piti giovani.

1.3 Beneficiario*

Denominazione Unione della Romagna Faentina

Partita IVA o CF Partita IVA 02517640393 - CF 90028320399
Via/Piazza e n. civico Piazza del Popolo 31

CAP 48018

Comune FAENZA

Provincia RA

*II beneficiario é inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto

1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Faenza, corso Garibaldi 2

1.5 Proprieta del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Indicare la proprieta pubblica del bene oggetto di intervento.

Nel caso in cui il bene sia dato in concessione al beneficiario, indicare la denominazione del concedente e la durata
della concessione.

Immobile di proprieta del Comune di Faenza
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2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorita PR FESR 2021-2027 1 -Ricerca, innovazione e competitivitd

Obiettivo specifico 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle
autorita pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione
Azione PR FESR 2021-2027 1.2.4 - Sostegno a spazi e progetti per le comunita digitali anche con il

coinvolgimento del Terzo Settore Indicare a quale azione del PR FESR fa
riferimento il progetto

2.2 Inquadramento del progetto nell’ambito della ATUSS

Illustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nella ATUSS

L'intervento proposto & coerente con la strategia di sviluppo territoriale declinata nella propria ATUSS
poiché si pone I'obiettivo di agevolare la transizione digitale nel territorio dell’Unione anche attraverso la
costruzione di una cultura digitale. Nello specifico I'obiettivo & avviare una azione di sensibilizzazione dei
giovani all’interno di uno spazio dedicato che, con una continuita di intervento sviluppi una sua identita
definita e possa cosi svolgere anche un ruolo di catalizzatore/aggregatore giovanile e consentire lo sviluppo
di un senso di cittadinanza e di identita di Unione.

| destinatari dell’intervento sono i giovani della Romagna Faentina ed in particolare le ragazze, con una
attenzione particolare alla fascia di eta 14-19 anni, studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori
prevalentemente concentrate nel territorio di Faenza. Nel proporsi come soggetto che si occupa del
governo del processo territoriale locale, la Romagna Faentina condivide le sfide regionali contenute
nell’Agenda Digitale regionale Data Valley Bene comune (in particolare le sfide 5-7 e 8), le fa proprie e le
contestualizza propria Agenda digitale locale e nei relativi piani di attuazione - che ha attivato da alcuni anni
per migliorare la propria capacita innovativa e aumentare la coesione interna al fine di :

e favorire e rafforzare la piena realizzazione di una comunita digitale locale (la Smart Community
collaborativa di Unione) che, attraverso le tecnologie digitali, consenta un sistema di interazioni
collaborative nel territorio tra cittadini, enti pubblici, fornitori di servizi, industria e contesto
commerciale al fine di generare e condividere nuovo valore socioeconomico;

e favorire e rafforzare un processo di alfabetizzazione e sviluppo di Competenze Digitali che consenta
di investire sulla crescita della cultura digitale del territorio attraverso la realizzazione di un
laboratorio di inclusione digitale per rendere i cittadini consapevoli dei servizi digitali che esistono
ed accompagnarli alla fruizione in autonomia in collaborazione con il terzo settore;

e stimolare la creativita e I'innovazione in particolare dei giovani nello sviluppo di nuovi ambiti
professionali applicando le nuove tecnologie digitali.

La percezione della trasformazione digitale come driver di sviluppo ed inclusione ormai ineludibile & ancora
lontana dall’essere una priorita di tutti i soggetti che popolano I'ecosistema educativo e formativo italiano.
Non mancano iniziative che spingono sulla cultura digitale quale leva di sviluppo imprescindibile per la
coesione e competitivita, ma € un dato di fatto che le aziende fatichino a trovare figure qualificate e che
I’offerta educativa e formativa rivolta ai giovani e giovanissimi sia ancora debole e destrutturata. A questo si
aggiunge un crescente divario digitale ed in generale di apprendimento che necessita azioni di comunita
capaci di generare collaborazione e valore.

La domanda di competenze legata alla velocita dell’introduzione tecnologica continua a crescere nel paese
alimentando un divario tra domanda ed offerta.

La portata dello skill gap, numeri alla mano, e facilmente intuibile ed & ancora piu preoccupante se pensiamo
che alle capacita di natura tecnologica devono essere affiancate le cosiddette “soft skill”, e quindi
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competenze capaci di anticipare i cambiamenti e essere cittadini attivi. Come si risolve quindi il problema?
In termini di skill, la vera differenza non sta nel trasferire know-how tecnologico bensi nell’educare a un
nuovo modo di lavorare, studiare, apprendere ed introducendo competenze scientifiche di base, sfruttando
i vantaggi degli strumenti digitali. La tecnologia rende trasparenti e piu efficienti i processi di collaborazione.
E la sfida decisiva € quella di costruire una piattaforma di cambiamento in grado di abilitare una mutazione
organica delle competenze.

L'innovazione tecnologica da origine a una continua trasformazione delle modalita di partecipazione alla vita
sociale con riflessi su cittadinanza e coesione. Molteplici e in costante evoluzione sono le possibilita espresse
dall’interattivita, I'immersivita, la collaborazione, tutte favorite da crescenti capacita di calcolo e
dall’abbassamento dei costi di produzione. Da cio derivano nuovi e pil efficaci processi di apprendimento, di
gioco e di professionalizzazione in cui diventano cruciali le competenze digitali ad ogni eta e condizione
sociale. E questo il contesto in cui si inseriscono le azioni divulgative formative ed educative in relazione alle
tecnologie digitali, che affronteranno principalmente il tema della consapevolezza ed abilita digitale.

Quello che segue & un breve elenco di format possibili caratterizzati da elementi di replicabilita e scalabilita
che potranno essere sviluppati e dovranno essere progettati nelle loro specificita e fattibilita.

e Format talk together: snello, un moderatore con due ospiti. 90 minuti divulgativi in presenza ed
online su temi rilevanti per il territorio, coprogettato con i ragazzi e le realta associative.

e Learning points: format edutech online (programmazione, robotica, pygame, modellazione,
elaborazione dati) in cicli da 4,5 ore in tre sessioni per ragazzi e ragazze 14/17 su STEM, digitale,
collaborazione e creazione per accedere ad opportunita oggi non presenti.

e Learning Labs; format di moduli da 4 ore in presenza con i ragazzi frequentanti le scuole medie e
superiori, su STEM, digitale, professioni del futuro con KIT ad alto valore aggiunto.

e Azioniinfo/formative a favore della riduzione del divario digitale femminile da sviluppare e collegare
al ciclo regionale Women in Tech.

e Evento/manifestazione pubblico annuale, dedicato alla diffusione della cultura digitale che racconti
le trasformazioni in corso nella Romagna Faentina sulla scia di quanto realizzato con i Digital Days
2022 e in collegamento con la manifestazione AFTER Futuri digitali della Regione Emilia-Romagna.

2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali di riferimento

Hlustrare la coerenza dell’intervento con:

1. la strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FESR 21-27;
L'intervento proposto & coerente con la strategia del PR FESR 21-27 che definisce la transizione
digitale come uno dei due pilastri dello sviluppo economico e sociale dei territori oltre che come
rafforzamento della loro coesione. Il progetto & particolarmente coerente con la Priorita: PR1.
PRIORITA 1 - RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA 2.1.1.1. Obiettivo specifico: RS01.1.
Sviluppare e rafforzare le capacita di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate
(FESR) e I'azione 1.2.4. Sostegno a spazi e progetti per le comunita digitali anche con il
coinvolgimento del Terzo Settore.

2. il Documento Strategico Regionale;
L'intervento & coerente con il DSR in particolare con il perseguimento della piena attuazione di uno
dei 4 il processo trasversale del patto per il lavoro e per il Clima, riferito alla Trasformazione digitale
- Realizzare un grande investimento nella trasformazione digitale dell’economia e della societa a
partire dalle tre componenti imprescindibili: infrastrutturazione, diritto di accesso e competenze
delle persone. E’ coerente inoltre con una delle dimensioni prioritarie di intervento sull’asse della
via Emilia — “digitalizzazione dei servizi pubblici per i cittadini e utilizzo degli strumenti digitali per
I'inclusione sociale” e agli orientamenti FESR che prevedono interventi anche in una logica di
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inclusione sociale, in combinazione con il FSE+, per valorizzare i contenitori culturali e sociali e gli
spazi di comunita, anche in raccordo con il terzo settore [...].

3. la Strategia Digitale Europea;
L'intervento proposto & coerente con la Strategia Digitale Europea in particolare con il pilastro
“competenze digitali” su cui poggia il programma strategico per il decennio digitale 2030 dell’UE, le
sue finalita generali (in particolare (b) rafforzare la resilienza collettiva degli Stati membri e colmare
il divario digitale, conseguire un equilibrio di genere e geografico promuovendo continue
opportunita per tutti gli individui di sviluppare abilita e competenze digitali di base e avanzate,
anche tramite la formazione professionale, e I'apprendimento permanente, e stimolando lo
sviluppo di capacita digitali ad alte prestazioni nell’ambito di sistemi di istruzione e formazione
orizzontali; e gli obiettivi digitali (1) una popolazione dotata di competenze digitali e professionisti
altamente qualificati nel settore digitale con I'obiettivo di conseguire I'equilibrio di genere, laddove:
a) almeno 1’80 % della popolazione di eta compresa trai 16 e i 74 anni disponga di competenze
digitali di base;

4. la Data Valley Bene Comune — Agenda digitale dell’Emilia-Romagna 2022-2025;
L'intervento proposto é coerente con I’Agenda Digitale 2022-2025 DVBC poiché ne condivide
obiettivi, strategie e strumenti. Esso si inserisce infatti nella piu ampia strategia di transizione
digitale — declinata nella propria Agenda digitale locale e nei relativi piani di attuazione - che la
Romagna Faentina ha attivato da alcuni anni per migliorare la propria capacita innovativa e
aumentare la coesione interna. Nel proporsi come soggetto che si occupa del governo del processo
territoriale locale, la Romagna Faentina condivide le sfide regionali con una attenzione speciale a
(5) Servizi pubblici digitali centrati sull’utente, integrati, aumentati, semplici e sicuri, (7) Da contesti
marginali a comunita digitali e (8) Donne e digitale.

5. la direttiva UE 2016/2102 sull’accessibilita di siti e applicazioni mobili degli enti pubblici;
I'intervento proposto & neutro rispetto alla direttiva in questione poiché su siti e applicazioni mobili
degli enti pubblici non interviene direttamente su questi strumenti, tuttavia & possibile delinearne
una coerenza indiretta poiché I'intervento proposto é finalizzato allo sviluppo di competenze
digitali nei giovani potra fornire elementi utili migliorare la conoscenza e la consapevolezza sulle
prescrizioni in materia di accessibilita dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

6. la comunicazione sulla strategia dell’UE in materia di dati (COM 2020 66 final) e con la direttiva (UE)
2019/1024 su open data.
I'intervento proposto & neutro rispetto alla direttiva in questione e alla strategia UE in materia di
dati, tuttavia e possibile delinearne una coerenza indiretta poiché I'intervento proposto e
finalizzato allo sviluppo di competenze digitali nei giovani potra fornire elementi utili migliorare la
conoscenza e la consapevolezza sulla strategia dell’UE in materia di dati e sui contenuti della
direttiva europea sugli open data..

2.4 Descrizione del progetto

lllustrare il progetto, descrivendone obiettivi e risultati attesi.

Il progetto si pone I'obiettivo di fare crescere una cultura digitale nei giovani della Romagna Faentina
attraverso una azione strutturata ed organica che trovera continuita all’interno di uno spazio fisico dedicato.
Esso si contestualizza inoltre nel contesto regionale della Citizer Science poiché intende contribuire alla
diffusione e la crescita del numero di pratiche di Scienza dei Cittadini del territorio regionale grazie al
coinvolgimento dei cittadini per diventare fattore di inclusione, partecipazione e “democratizzazione” delle
conoscenze, a vantaggio della popolazione: la cd Citizen Science.

Come ogni progetto di citizen science, le attivita previste saranno caratterizzati da unicita in termini di
partecipanti, modello di governance, metodologia scientifica, misure di controllo della qualita e campagne
condotte, nonché dati e conoscenze generate. | focus saranno quelli interesse per il territorio e in relazione
a progetti in corso a livello regionale, come ad esempio I'ambito ambientale, la qualita dell’aria, oppure la
riduzione del divario di genere o altri ancora che si andranno ad individuare in modo condiviso.
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Dunque, I"approccio di questo intervento fara riferimento al Framework regionale di Citizen Science ed
individuera gli attori in gioco, le relazioni fra essi e le attivita che saranno realizzate, evidenziando chi fa
cosa.

La presente fase progettuale rappresenta la fase di progettazione definita nel framework: essa descrive

e il contesto generale dell’attivita (biodiversita, arte, cultura, societa, ecc.);
e il bisogno (definito in modo pertinente e mirato) e la domanda di ricerca alla

Questa continuita spazio-temporale favorira la costruzione di una identita e riconoscibilita del luogo; al
contempo inneschera un processo virtuoso che facilitera una partecipazione sempre piu ampia da parte dei
giovani, trasformera lo spazio in un luogo di incontro e di aggregazione giovanile: un catalizzatore per
I"aggregazione giovanile che agevolera lo sviluppo di un senso di cittadinanza e di identita di Unione fra i piu
giovani.

Nella fase di progettazione delle attivita laboratoriali si terra conto di alcuni elementi: oltre agli aspetti di
innovazione e sviluppo digitale, si porra I'attenzione allo sviluppo delle competenze STEM per le ragazze e di
attivita inclusive che agevolino la collaborazione e il lavoro di gruppo. Inoltre, grazie ad una attenta analisi
del contesto si metteranno in evidenza le possibili connessioni e collegamenti con esperienze presenti nel
territorio o con territori che hanno avviato esperienze di laboratori aperti nel periodo di programmazione
precedente che possano contribuire a rafforzare le reti territoriali di innovazione regionale.

Partendo dalla conoscenza dei dati gia fruibili in rete (tra cui open data, infrastrutture loT pubbliche) si
intende sviluppare la capacita critica nell’individuare i dati rilevanti/di interesse e stimolare I'ideazione di
servizi innovativi attraverso attivita di co-design e co-sviluppo in ambito smart city, ambiente (qualita dell’aria
e mobilita), con possibilita di estendere anche ad altri ambiti come welfare e cultura, anche attraverso
contest e idea generation. Sara possibile sfruttare I'infrastruttura regionale loT gia presente, e le tecnologie
di raccolta dati che la Romagna Faentina sta potenziando in particolare nell’ambito della mobilita.

L'Unione della Romagna Faentina € sede di numerose scuole superiori che comprendono un liceo con
indirizzo artistico, classico, linguistico, scienze umane e scientifico, un Istituto di istruzione superiore tecnica
industriale e professionale, un Istituto economico-tecnologico, un istituto professionale per servizi
commerciali e per I'agricoltura e un istituto professionale alberghiero. Da tempo gli uffici istruzione e
politiche giovanili della Romagna Faentina sviluppano collaborazioni con il mondo della scuola su un’ampia
gamma di attivita.

Nell’anno scolastico 2022-2023, gli studenti delle scuole secondarie superiori dell’Unione della Romagna
Faentina sono complessivamente 5473 di cui 3577 frequentano le prime, seconde e terze classi. Obiettivo
del progetto e coinvolgere progressivamente nel periodo di attuazione del progetto le quarte classi fino a
raggiungere circa il 50% del totale studenti entro la conclusione del progetto, secondo le modalita che
saranno definite in fase di progettazione.

L'intervento sara localizzato in uno spazio messo a disposizione e di proprieta del Comune di Faenza che sara
rifunzionalizzato e allestito per tutto il periodo di progettazione e start-up dei laboratori e comunque fino al
completamento dell’intervento di rigenerazione urbana previsto nell’ambito di ATUSS/Identita che diventera
in prospettiva la sede definitiva dei laboratori: in quella sede ove sara possibile ampliare I'offerta di servizi
alle altre fasce di eta di utenza giovanile, fermo restando un focus prioritario sulle competenze STEM per le
ragazze e sugli interventi che saranno identificati come catalizzatori di inclusione. Il costo previsto per gli
interventi di riqualificazione della sede di avvio (ossia progettazione e start-up) sara sostenuto per oltre il
60% dall’Unione della Romagna Faentina.

Nella descrizione del progetto si evidenzia inoltre:
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I'innovativita delle metodologie e capacita di coinvolgimento/attivazione dei cittadini anche nella logica della
“citizen science”;

L'intervento proposto riguarda la realizzazione di Laboratorio Digitali per giovani nella fascia di eta 14-19
anni, studenti delle scuole superiori dell’lUnione della Romagna Faentina con una attenzione alle
competenze STEM per le ragazze. Gli obiettivi dell’intervento sono:

e sviluppare, in questa specifica fascia giovanile, la consapevolezza sull'importanza di essere parte
attiva nella transizione digitale della comunita per definire le traiettorie per il futuro della citta e del
territorio,

e permettere agli studenti di riconoscere i propri talenti attraverso il processo creativo e collaborativo,

e sostenere gli studenti nello sviluppo di abilita e competenze trasversali come critical
thinking/problem solving, creativita, comunicazione, collaborazione e ICT literacy;

Per la realizzazione dell’intervento saranno utilizzate con tecniche di coinvolgimento miste, legate alla

sfida della transizione digitale anche al fine di promuovere lo sviluppo delle nuove competenze ICT

(eSkills), di stimolare la diffusione e I'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di

dialogo. Inoltre, il coinvolgimento delle giovani generazioni potra agevolare la collaborazione e

partecipazione civica in rete (open government). Queste includeranno:

e Design Thinking - Da un problema ad una soluzione, I'approccio progettuale per sviluppare le capacita
di gestione della complessita e proposta di soluzioni concrete.

e Digital skills - Conoscere cosa c’e dietro agli strumenti digitali di tutti i giorni, i rischi, ma anche i
vantaggi di saper fare ricerca, sfruttare la conoscenza esistente e trovare il proprio modo di pensare
di fronte ad una sfida.

e Prototipazione rapida - Saper pensare con le mani, dare forma alle proprie idee per migliorare le
capacita immaginative rispetto a soluzioni non banali e le capacita comunicative con i propri
compagni, per saper dare forma alle proprie idee, confrontarle e ricostruirle insieme al team.

la capacita del progetto di creare sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio, compresi gli
enti del terzo settore, per la realizzazione e integrazione delle attivita ed il raggiungimento degli obiettivi di
innovazione e inclusione sociale;

Per la realizzazione dell’intervento si intende sviluppare una collaborazione con le realta giovanili
attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici presenti nel territorio della Romagna Faentina in
particolare le scuole secondarie superiori con le quali esistono da tempo rapporti di collaborazione
consolidati. Il progetto andra a ad arricchire I'offerta di attivita destinate al pubblico giovanile di tutto il
territorio dell’Unione favorendo la coesione interna delle diverse aree territoriali — collina e pianura - e
sviluppera sinergie con I'operato dell'Informagiovani e con altre realta di Unione e del territorio regionale
per promuovere la costruzione di collaborazioni, network e partnership e favorire I'acquisizione di nuove
competenze volte allo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione sociale e imprenditoriale.
Analogamente a quanto avvenuto con I'Informagiovani, anche per le attivita di gestione degli spazi
destinate ai laboratori, si esploreranno soluzioni che mettano in luce le potenzialita derivanti da
collaborazioni con il terzo settore.

Per quanto riguarda I'animazione dei laboratori (contenuti e modalita di erogazione) si prevede di
coinvolgere I'Universita di Bologna con cui € stata avviata una prima forma di esperienza collaborativa
nell’ambito della manifestazione Digital Days 2022 che si € svolta a Faenza nei giorni 1-2-3 dicembre 2022
e che ha ospitato al suo interno una sessione locale di AftEr — Futuri digitali con un laboratorio di Citizen
Science dedicato agli studenti.

| laboratori digitali troveranno il loro momento di avvio e di alta comunicazione all’interno dei Digital
Days, una 3-giorni di visite, laboratori, workshop e incontri organizzati sui temi della trasformazione
digitale, la cui prima edizione si & svolta nel mese di dicembre 2022. Questa ha visto coinvolte istituzioni,
imprese, associazioni di volontariato, istituti scolastici, istituzioni culturali e tutti gli stakeholder
interessati a diffondere sul territorio la cultura digitale. La Romagna Faentina intende dare continuita a
guesta manifestazione come momento significativo per il territorio sulla transizione digitale, anche
definendo per ogni edizione un ambito tematico strategico per il territorio locale in collegamento con le
strategie regionali, con una particolare attenzione a temi quali ambiente, innovazione e sviluppo, divario
di genere e cultura.
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il rapporto tra I'importo del sostegno, le attivita intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

Attraverso le risorse messe a disposizione per la realizzazione dell’intervento si intende in primo luogo
avviare una attivita di co-progettazione dei laboratori attraverso l'individuazione di un soggetto
qualificato con cui definire il progetto dal punto di vista dei contenuti, dei tempi di realizzazione e le
modalita di coinvolgimento degli istituti scolastici secondari superiori presenti sul territorio. Durante la
fase di co-progettazione saranno definiti i temi prioritari su cui sviluppare I'attivita e le modalita
attraverso le quali realizzare i laboratori; saranno coinvolti gli istituti scolastici destinatari per concordare
la partecipazione delle classi e i tempi di avvio delle attivita. Le attivita dei laboratori saranno progettate
fra I'avvio del progetto e i primi mesi del 2024 al fine di consentire lo svolgimento dei primi laboratori
per I'anno scolastico 2024-2025.

In parallelo I'Unione si assume I'onere della riqualificazione degli spazi dei locali che saranno destinati ad
accogliere i laboratori temporaneamente, almeno fino alla completa realizzazione del progetto Next
Generation EU — nel cuore della citta — Comune di Faenza e con l'individuazione del soggetto che si
occupera della gestione degli spazi dei laboratori. Considerati gli obiettivi e le finalita del progetto, la
ricerca sara effettuata fra le realta del terzo settore con esperienza nelle attivita giovanili in modo da
agevolare la partecipazione e l'uso delle strutture/attrezzature anche al di fuori delle attivita
programmate e rendere cosi | laboratori un luogo di aggregazione.

la capacita di attivare percorsi dedicati alla riduzione del divario di competenze digitali all’interno della popolazione
con particolare riferimento all’'utenza femminile, alle persone con disabilita e agli immigrati;

Grazie al coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici del territorio I'intervento proposto favorira la
partecipazione dei giovani studenti a 360 gradi.

Ieventuale utilizzo di soluzioni ICT conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas effetto serra e/o di
incremento dell’efficienza energetica;

I’eventuale capacita di operare in sinergia con altri fondi e/o con il PNRR.

Le attivita previste in questo intervento sono coerenti con I'attuazione dell’Agenda digitale locale ed

integrano altre iniziative dell’Unione della Romagna Faentina sul tema della transizione digitale, in

particolare:

- Progetto "@lIfieri digitali: la prima mossa la facciamo insieme", finanziato nell'ambito del Servizio
Civile Digitale I'anno 2022 - Fondi PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1
Componente 1 (M1C1) — Investimento 1.7. - Servizio civile digitale;

- Progetto per Centri di facilitazione digitale che sara candidato ai bandi PNRR regionali;

- Progetto “Romagna Faentina Smart” - candidato al bando di finanziamento regionale “Investimenti
straordinari per Unioni di Comuni” -anno 2023.

Sono previsti inoltre di una serie di interventi, in ottica di Smart City, per dotare I'Ente Unione delle

infrastrutture e delle tecnologie per il monitoraggio in tempo reale di tutto il territorio e rispondere

all’esigenza di creare una base dati su cui realizzare analisi predittive per migliorare le politiche di governo
dell’'Unione. Il monitoraggio continuo fornisce infatti ai cittadini e all’lamministrazione ritorni sul
funzionamento dei servizi pubblici, non solo in ottica di trasparenza dell’amministrazione ma anche come
base dati per supportare I'adozione di politiche settoriali. Il progetto si articola in due interventi
principali: 1) il potenziamento strategico dell’infrastruttura GIS, per acquisire, registrare e condividere
dati georiferibili, e, 2) Un set di interventi tecnologici per il rafforzamento della sicurezza urbana integrata
e per la gestione delle emergenze (Smart control room).
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3.TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase gia realizzata (data)

Data inizio effettiva o
prevista

Data fine prevista

LAVORI

Progetto di fattibilita tecnica ed
economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Indizione gara

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo

SERVIZI/FORNITURE

Progettazione/atti propedeutici

Febbraio 2023

Ottobre 2023

Stipula contratto fornitore

Novembre 2023

Marzo 2024

Certificato regolare esecuzione

Gennaio 2025

Marzo 2026
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4.DATI FINANZIARI

4.1 Modalita di finanziamento

Risorse Valori assoluti (in euro) %
Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna

2021-2027 350.400,00 80,00
Risorse a carico del beneficiario 87.600,00 20,00
TOTALE 438.000,00 100%

4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa* Importi (in
euro)**

A |Spese tecniche di progettazione (fino ad un massimo del 10% del valore del progetto da
rendicontare sulla base di giustificativi di spesa)

B Spese per I'acquisizione di servizi 150.000,00
Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all’adeguamento degli
standard di sicurezza, di fruibilita da parte dei soggetti disabili 85.000,00
Spese per arredi e tecnologie funzionali al progetto 43.000,00
Costi per I'avvio della gestione di attivita e servizi 150.000,00
Costi di promozione e comunicazione 10.000,00
Costi generali per la definizione e gestione del (fino ad un massimo del 5% forfettario calcolato
sul totale delle altre voci di spesa)

TOTALE 438.000,00

*’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come indicativa e sara
poi oggetto di ulteriore specifica nell’lambito dell’IT|
**Gli importi vanno indicati al lordo dell’IlVA

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualita stimate di spesa dell’intervento)

2023 2024 2025 2026
90.000,00 115.000,00 125.000,00 108.000,00

*La distribuzione della spesa per annualita in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come
indicativa e sara poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

4.4 Sostenibilita gestionale e finanziaria

Descrivere le modalita che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilita gestionale e finanziaria del progetto
intesa come disponibilita di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti

L'Unione della Romagna Faentina ha fra le sue priorita lo sviluppo delle competenze digitali della propria comunita:
per la realizzazione di questo intervento saranno individuati un soggetto attuatore con cui saranno progettati i
laboratori destinati alle scuole e un soggetto gestore degli spazi che si occupera della gestione degli spazi, della
relazione con gli istituti scolastici, le associazioni giovanili e in generale con gli stakeholder del territorio per sviluppare
e promuovere |'attivita extrascolastica nei laboratori, in coordinamento con il soggetto attuatore. L'Unione della
Romagna Faentina si occupera di coordinare delle attivita fra i due soggetti definendo target (destinatari), indicatori
specifici, aree di intervento. L’obiettivo & fare in modo che i Laboratori digitali diventino un punto di riferimento per il
territorio, si integrino sinergicamente con le altre iniziative comprese quelle promosso dalla Regione Emilia-Romagna
in ambito ATUSS e Agenda Digitale e possano sviluppare una capacita progettuale innovativa da mettere in campo per
accedere ad altri finanziamenti specifici. L'Unione della Romagna Faentina si fara comunque carico manutentare i
locali e le strumentazioni acquisite con il progetto, che entreranno a far parte del proprio patrimonio, e si attivera per
individuare risorse con cui co-finanziare la gestione degli spazi e delle attivita laboratoriali a conclusione di questo
periodo di programmazione.
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5.INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Indicatori*

Codice | Indicatori di risultato Unita di misura | Valore previsto a
conclusione del
progetto

RO2 :jnvestlimenti complessivi attivati per la fruizione dei servizi | Euro 438.000,00

igitali

*indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda

5.2 Categorie di intervento (individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le risorse
allocate)

Codice | Settore di intervento Risorse allocate

018 Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e I'inclusione Euro 338.000
digitale

016 Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per 'amministrazione
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PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027
Priorita 4 Attrattivita, coesione e sviluppo territoriale

Obiettivo Specifico 5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e
inclusivo a livello lovale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza
nelle aree urbane

Azione 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS)

SCHEDA PROGETTO DELLE OPERAZIONI INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’ATUSS
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1. DATI GENERALI DI PROGETTO

1.1 Denominazione del progetto

Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sara utilizzato ai fini di informazione e pubblicita dei progetti
approvati

NEXT GENERATION EU. NEL CUORE DELLA CITTA “Rigenerazione centro storico Castel Bolognese”

1.2 Abstract del progetto

Fornire una sintesi del progetto (max 1000 caratteri) che sara utilizzata ai fini di informazione e pubblicita dei progetti
approvati

L’intervento si propone di completare la rigenerazione del centro storico di Castel Bolognese, iniziata con la
riqualificazione del sistema delle Piazze Bernardi, Fanti e Poggi ricucendo e riqualificando gli spazi che daranno una
nuova veste al centro cittadino.

L’emergenza alluvionale del 2023 e 2024 e I'orientamento espresso in fase di progettazione definitiva dagli Enti
competenti circa la possibilita di una riproposizione in chiave moderna della torre civica hanno reso necessario
riorientare il focus dell’intervento dall’aspetto culturale all’aspetto innovativo in termini di sostenibilita ambientale.
Restano immutati I’obiettivo di un intervento che consentira di dare una nuova vita al centro storico che a causa
dell’elevato traffico sulla Via Emilia ha sofferto una “desertificazione” di persone e attivita” e I'intento che si intende
perseguire e di favorire la ripresa della vita di comunita negli spazi pubblici rigenerati dagli interventi e dal nuovo
arredo urbano, rilanciare il senso di appartenenza e di identita del luogo e accompagnare i cittadini nella
riappropriazione degli spazi pubblici anche in termini di migliore attrattivita turistica.

1.3 Beneficiario

Denominazione COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Partita IVA o CF 00242920395

Via/Piazza e n. civico PIAZZA BERNARDI 1

CAP 48014

Comune CASTEL BOLOGNESE

Provincia RAVENNA

*II beneficiario e inteso come un soggetto pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione e della spesa del progetto

1.4 Localizzazione del progetto (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Via/Piazza e n. civico PIAZZA BERNARDI - VIA EMILIA
CAP 48014

Comune CASTEL BOLOGNESE

Provincia RA

1.5 Proprieta del bene oggetto di intervento (da compilare obbligatoriamente per i progetti di investimento)

Indicare la proprieta pubblica del bene oggetto di intervento.
Nel caso in cui il bene sia dato in concessione al beneficiario, indicare la denominazione del concedente e la durata
della concessione.

GLI INTERVENTI PREVISTI SI INSEDIANO SU AREE DI PROPRIETA’ PUBBLICA
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento del progetto nell’ambito del PR FESR 2021-2027

Priorita PR FESR 2021-2027 4 Attrattivita, coesione e sviluppo territoriale
5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e
Obiettivo specifico inclusivo a livello lovale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo
sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane
. ) 5.1.1 Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo
Azione PR FESR 2021-2027 Sostenibile (ATUSS)

2.2 Inquadramento del progetto nell’ambito dell ATUSS
lllustrare la coerenza dell’intervento con la Strategia di sviluppo Territoriale declinata nel’/ATUSS

L'intervento di riqualificazione e rigenerazione degli spazi pubblici del centro in chiave innovativa consentira di
promuovere il benessere e lo sviluppo economico, la riqualificazione del patrimonio culturale e il benessere ambientale
con l'introduzione di limitazione al traffico e pedonalizzazioni che, grazie alla variante alla Via Emilia, saranno utili a tutta
la cittadinanza.

In sede di progettazione partecipata saranno poi esplosi tutti i temi descritti in sintesi in precedenza.

2.3 Coerenza del progetto con le strategie regionali, nazionali e comunitarie di riferimento
Hlustrare la coerenza dell’intervento con:
1. la strategia, i contenuti e gli obiettivi di riferimento del PR FESR 21-27
L’intervento proposto é coerente con la strategia del Piano Regionale Fesr 2021-2027, in particolare con la
priorita P4 del PR che mira a “contrastare le disequaglianze territoriali e promuovere I’attrattivita e la
sostenibilita dei territori contribuendo a colmare i divari che indeboliscono la coesione e lo sviluppo equo e
sostenibile, basandosi su un approccio di governance multilivello”.
L’Unione della Romagna -Faentina infatti rientra fra i territori individuati dalla Regione con DGR 512 del
04/04/2022 ammissibili agli interventi dell’agenda urbana regionale le “aree urbane medie e altri sistemi
territoriali”. In particolare é coerente con Azione 5.1.1. Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo
Sviluppo Sostenibile (ATUSS) il cui obiettivo e supportare gli interventi per lo sviluppo sostenibile orientati a
rispondere alle sfide dell’attrattivita dei territori e della transizione ecologica verso la neutralita climatica, ma
anche a creare una nuova socialita e nuovi processi partecipativi
2. il Documento Strategico Regionale
L’intervento proposto é coerente con I'obiettivo 3.2.3 Sviluppo territoriale integrato: “valore della prossimita e
la ricucitura delle distanze territoriali, assumendo I'obiettivo strategico di ridurre gli squilibri territoriali
attraverso un insieme di politiche integrate a livello territoriale che impegnino congiuntamente tutte le leve
regionali nell’attivazione e gestione di un’azione sinergica”. Compito delle politiche territoriali, pertanto, e
interpretare le diversita della regione, garantendo risposte adeguate ai fabbisogni specifici e valorizzando
specializzazioni e vocazioni di ciascun territorio. L’approccio orientato ai luoghi (place-based) é un principio
trasversale che pervade I'intera programmazione e implica un continuo confronto col territorio, al di la delle
strategie integrate di sviluppo locale che saranno attivate in aree specifiche (p. 44).
L’intervento regionale, in questo ambito territoriale, insistera prioritariamente sulle seguenti dimensioni:
rigenerazione urbana, attraverso il recupero del patrimonio edilizio e delle aree produttive dismesse, la
riqualificazione degli spazi pubblici, la ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, la
rigenerazione della rete dei servizi, la sicurezza urbana; digitalizzazione dei servizi pubblici per i cittadini e
utilizzo degli strumenti digitali per I'inclusione sociale; (p. 51).
3. la Strategia Regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
- SDG 9-IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE - in particolare con le strategie di intervento riferite
a “Rafforzamento dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, investendo in particolare
negli ambiti della salute, della transizione digitale e di quella ecologica” e “Arti e produzione culturale:
sostenere I'applicazione diffusa delle tecnologie digitali nelle arti e nella produzione culturale, nei luoghi
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dello spettacolo, nei musei e nella rete delle biblioteche e degli archivi storici, rafforzandone la funzione
didattica e divulgativa”.

- SDG 10— RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE - in particolare con le strategie di intervento riferite a “Recupero
e valorizzazione del patrimonio culturale, edilizio e ambientale: per riqualificare il tessuto urbanistico dei
centri storici, per promuovere in chiave turistica la bellezza delle eccellenze architettoniche e ambientali,
per consentire di godere della bellezza di Parchi ed Aree Protette fruendo di percorsi e itinerari
naturalistici, culturali, enogastronomici. Un recupero che potra essere attento anche alle esigenze dei
nuovi modelli organizzativi del lavoro, progettando e dedicando spazi comuni allo smart working che
consentano di vivere piti agevolmente la distanza dalle citta” .

- SDG 11— CITTA E COMUNITA SOSTENIBILI - in particolare con le strategie di intervento riferite a
“Promozione della sostenibilita, dell’innovazione e dell’attrattivita dei centri storici attraverso lo sviluppo
di processi di rigenerazione, che tengano insieme gli interventi edilizi ed urbanistici, le scelte in materia di
accessibilita e mobilita, il rafforzamento dei servizi e delle dotazioni infrastrutturali, le azioni di
adattamento ai cambiamenti climatici e le misure di rivitalizzazione del tessuto economico e sociale”,
“Connettivita: rendere I'Emilia-Romagna una regione iperconnessa che garantisce a tutte e tutti, persone,
organizzazioni e imprese - anche a quelli che vivono o lavorano nelle aree ruralie a c.d. fallimento di
mercato” o in condizioni di fragilita economica - il diritto di accesso alla rete a banda larga”.

- SDG 16 — PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI - in particolare con le strategie di intervento riferite a
Promozione della partecipazione attiva del partenariato istituzionale e sociale, con particolare
riferimento ai firmatari del Patto per il Lavoro e per il clima. Promozione della partecipazione attiva in
particolare delle citta e dei territori: il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e transizione
ecologica ha bisogno di radici profonde nel territorio, dove scaturisce I'innovazione economica e si
realizza la coesione sociale, dove I'ambiente diventa materiale e la cultura si fa pratica quotidiana

2.4 Descrizione del progetto

lllustrare il progetto, descrivendone obiettivi, risultati attesi, destinazione d’uso e modalita di gestione.
Nella descrizione del progetto andranno inoltre evidenziati, ove pertinenti:

L’emergenza alluvionale del 2023 e 2024 e I'orientamento negativo espresso in fase di progettazione
definitiva dagli Enti competenti circa la possibilita di una riproposizione in chiave moderna della torre
civica hanno sollevato I'esigenza di riorientare il focus dell’intervento di rigenerazione in termini di
innovazione per sostenibilita ambientale piuttosto che culturale come meglio descritto ai punti 5 e 6 che
seguono, fermi restando gli obiettivi e le finalita del progetto.

1. illivello di accessibilita e fruibilita dell’intervento
Il progetto come brevemente sopra descritto insistera su due luoghi cardine per Castel Bolognese che, dal
piano di rigenerazione del centro storico di Castel Bolognese del 2015 al piano in via di approvazione di
riqualificazione complessiva del centro storico a cura dell’Architetto Oreste Diversi, saranno riqualificati in
chiave innovativa ed ambientale.

Ogni intervento sara realizzato tenendo conto dell’abbattimento delle barriere sia materiali che immateriali
che consentiranno I'accessibilita a tutte e tutti. L'amministrazione infatti intende, in coerenza con il Piano per
un Comune accessibile, approvato in giunta comunale, proseguire nella strada dell’accessibilita.

2. la capacita dell’intervento di attivare integrazioni e sinergie con il sistema economico e di incidere sulla
qualificazione del sistema territoriale
Visto il punto seguente legato alla partecipazione, € interesse della comunita quindi dell’Amministrazione
incentivare, in coerenza con quanto gia fatto (eliminazione tassa occupazione suolo pubblico e tassa
pubblicita), il piccolo commercio locale in coerenza anche con i contributi regionali della LR 42/1997.

3. la capacita dell’intervento di attivare processi partecipativi e di attivare nuove forme di socialita
L’elemento partecipativo rappresentera un aspetto significativo per I'opera di rigenerazione: si intende
coinvolgere la cittadinanza in un percorso che consentira di individuare e realizzare gli elementi di arredo
urbano che meglio rappresentano I'identita collettiva riflettendo I'identita della comunita.

4. il contributo atteso in termini di incremento del benessere dei cittadini e dei city users
La realizzazione della variante della Via Emilia, grazie allo spostamento verso la periferia dell'imponente
traffico pesante che attualmente attraversa quotidianamente il centro cittadino, rendendone difficile la
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. il contributo atteso sull’attrattivita del territorio

vivibilita in termini di qualita dell’aria (inquinamento ambientale e acustico) e di circolazione per
ciclisti e pedoni, apre alla possibilita di completare la riqualificazione del centro urbano della citta
che favoriscano lo sviluppo di nuove attivita commerciali e culturali, una nuova fruizione da parte
dei cittadini e rendano cosi la citta piu vivibile e attrattiva per i residenti e i visitatori.

L'intervento di rigenerazione urbana del Centro storico di Castel Bolognese approvato e
contenuto nell’lTI agisce sul fronte architettonico-urbanistico ed ecologico-ambientale ed
individua come elemento qualificante la riproposizione in chiave moderna della Torre Civica
cittadina quale fulcro per il rafforzamento dell’'identita cittadina, I'incremento del senso di
appartenenza locale e stimolo per lo sviluppo economico-sociale unitamente ad altri interventi di
riqualificazione e rigenerazione urbana nel centro cittadino.

Nella fase post approvazione dell’ITl, il susseguirsi di due eventi alluvionali nel 2023 e 2024 e
I’esito del confronto preistruttorio con gli uffici competenti della Sovrintendenza in fase di avvio
della progettazione definitiva hanno reso necessario una riflessione organica sul focus
dell’intervento di rigenerazione.

In particolare, pur riconoscendo il valore testimoniale del ricordo della torre civica e
dell'artificiosita dell'operazione, culturalmente anche gradita, a valle delle riflessioni e confronti
con gli Enti competenti, si & ritenuto che l'inserimento di un elemento impattante, oltre che non
configurabile come intervento di restauro scientifico o ricostruzione fedele della preesistente
architettura, comporti un eccessivo impatto rispetto alle attuali viste prospettiche con una
alterazione non corretta dello stato dei luoghi.

Parallelamente, gli eventi alluvionali del 2023 e 2024 che hanno interessato il centro storico di
Castel Bolognese ed in maniera ancora piu rilevante la parte sud-est, nell’area compresa tra il
parcheggio di piazzale Roma e il fiume Senio, hanno reso manifesto e urgente la necessita di
riorientare lintervento rigenerativo nel centro storico cittadino sul fronte sostenibilita
coniugando I'esigenza di un centro storico/luogo piu attrattivo e vivibile per i cittadini con una
crescente resilienza al cambiamento climatico in atto, in particolare per quanto concerne la
gestione delle acque (piogge intense) e i picchi di calore. Questa resilienza pu0 essere resa
possibile con azioni di desigillazione e rinaturalizzazione degli spazi pubblici che agevolino il
deflusso delle acque meteoriche e riducano l'isola di calore del centro urbano, incrementino la
biodiversita e rendano gli spazi urbani luoghi piu vivibili e sicuri, attivando strategie promosse
dalla UE e recepite dalla Regione Emilia-Romagna nella normativa e bibliografia di settore.

Nel solco di queste strategie I'Unione della Romagna Faentina ha recentemente adottato la
delibera n. 90 del 26.06.2025 avente ad oggetto “indirizzi per I'adozione di soluzioni basate sulla
natura nei progetti che interessano il territorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina”
al fine di orientare i progetti di trasformazione territoriale, alle diverse scale, verso soluzioni piu
sostenibili.

Nell’ambito della pianificazione strategica, gia il PAESC (Piano di Azione per I'Energia Sostenibile e
Clima) dell’URF prevedeva inoltre che:

“le infrastrutture verdi e blu devono essere concepite, progettate e gestite come un sistema
integrato, che concorre, nel suo complesso, alla produzione di servizi eco sistemici.

In particolare, si prevede di:

e Innalzare la qualita degli spazi aperti sia pubblici sia privati, predisponendo abachi/linee guida
degli interventi atti a ridurre I'impermeabilizzazione dei suoli e il miglioramento della qualita
fisicospaziale delle sezioni stradali e dei parcheggi, ad esempio incrementando il greening urbano
e adottando soluzioni come i rain gardens;

¢ Potenziare la rete urbana, individuando e rafforzando le connessioni tra i nodi principali (grandi
parchi) e tra essi e il periurbano e l'ambito rurale, con attenzione ad evitare le saldature
dell'edificato;

e Riqualificare e potenziare il patrimonio delle attrezzature per lo “sport libero” e per il gioco dei
bambini nei parchi;

¢ Riconfigurare paesaggisticamente strade, parcheggi, piazze e larghi dei centri storici, attraverso
interventi integrati che riguardino dotazioni vegetali, spazi della mobilita slow e sotto-servizi;

e Promuovere gli interventi compensativi e di mitigazione legati alle opere infrastrutturali, agli
accordi operativi e agli altri progetti, anche edilizi, che interessano il territorio dell’Unione.”
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Con queste premesse si rende necessario riorientare I'intervento di riqualificazione del centro
storico di Castel Bolognese piu a favore della sostenibilita, in linea anche con gli indirizzi strategici
dell’'Unione, per rispondere in maniera efficace al cambiamento climatico, ai rischi naturali
migliorando la qualita ambientale ed il comfort urbano attraverso interventi “Nature based
solutions” (soluzioni basate sulla natura) e i SuDS “Sustainable Drainage Systems” (sistemi di
drenaggio urbano sostenibile), volti al “greening” ed alla valorizzazione, al contempo, del
patrimonio storico e culturale locale. L'aspetto culturale, legato alla memoria della torre civica e
all'identita della comunita, sara sviluppato attraverso modalita immateriali anche attraverso
I'utilizzo innovativo delle tecnologie che consentono la riproposizione dell’edificio scomparso in
occasione di eventi di particolare rilevanza per la citta.

La lettura dell’esistente centro storico di Castel Bolognese, con i suoi punti di forza e di
debolezza, ha portato alla definizione di quattro linee di indirizzo principali:

e L’anello verde di cintura del centro storico come infrastruttura di benessere e socialita:
incrementare e sviluppare un sistema continuo di spazi verdi, ombreggiati e attrezzati,
capaci di offrire aree di sosta, gioco e incontro. Il verde urbano pud quindi assumere una
valenza ecologica e sociale: riduce I'isola di calore, migliora la qualita dell’aria e favorisce
relazioni di prossimita tra le persone.

e Spazi pubblici accessibili e inclusivi: occorre ripensare gli arredi, i percorsi, le sedute, i
punti d’'ombra e le pavimentazioni in modo da garantire comfort e sicurezza a tutte le
eta. L'accessibilita € stata letta non solo come un requisito tecnico, ma come un diritto
alla citta da parte della cittadinanza.

e La Via Emilia e i portici storici come asse strategico di sviluppo locale. La storica arteria,
oggi penalizzata dal traffico e dall’'obsolescenza del patrimonio edilizio, € stata
riconosciuta come una delle priorita assolute per la rivitalizzazione del paese. Occorre
deviare il traffico pesante per riqualificare la strada come spazio pubblico, supportare la
proprieta privata nel recupero degli edifici storici attraverso future iniziative legate
all’attuazione del PUG, incentivare il commercio di vicinato, considerato presidio sociale
essenziale per la vitalita del centro, attraverso progetti di innovazione d’impresa e
collaborazione.

e L’elemento della torre, ritenuto cardine per lidentita e la memoria castellana, da
riproporsi in chiave innovativa attraverso una ricostruzione immateriale e temporanea
della stessa, pili che con elemento fisso e alterante I’attuale stato dei luoghi.

Sulla base degli obiettivi e delle linee di indirizzo sopra riportati, le aree su cui si intende
intervenire prioritariamente sono:

e |'area sud-est di accesso al centro storico lato Faenza compresa tra la via Emilia e il parco
Borghi, quest’area si presenta molto rimaneggiata nel tempo; infatti, con il passare degli
anni ha perso la sua connotazione originale (a meno del torrione storico) perdendo al
contempo riconoscibilita e valenza per i cittadini inoltre e stata particolarmente colpita
dagli eventi alluvionali sopracitati.

e aree diffuse lungo I'anello del centro storico al fine di implementare gli spazi vivibili per i
cittadini con alberature e arredo urbano che rispecchi le esigenze degli stessi.

L'intervento sull’area sud-est sara propedeutico a una piu ampia iniziativa di pedonalizzazione
(totale o parziale) dell’asse della via Emilia sviluppabile con altre iniziative, visto i lunghi tempi di
realizzazione, a seguito della deviazione del traffico pesante sulla nuova variante alla via Emilia
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6. le ricadute attese sulla coagulazione della comunita urbana e sul rapporto centro-periferia
L'intervento di rigenerazione urbana cosi rivisitato, da attuarsi in una porzione dell’anello del
centro storico ma con una visione di insieme su tutto il nucleo del centro storico, mira a
ridurre |'effetto isola di calore sul centro della citta e a disigillare le superfici impermeabili a
favore di spazi piu verdi e ombreggiati. L'inserimento di giardini della pioggia consentira una
migliore gestione delle acque meteoriche in caso di fenomeni piovosi particolarmente
rilevanti finanche emergenziali sempre piu frequenti sul territorio. Inoltre, la conversione di
alcune strade a viabilita rallentata e ridotta nei tratti di collegamento con la piazza cittadina
consentira di migliorare la vivibilita dell’area stessa ma anche di valorizzare quei luoghi di
connessione tra I'area del torrione e la piazza.

Il progetto vuole rafforzare il concetto di benessere ambientale da intendersi in senso
ampio: non solo salubrita e sicurezza, ma anche usabilita, riconoscibilita e bellezza.

Lo spazio pubblico e stato considerato come un bene comune da progettare sia a partire
dalle esigenze reali di chi lo vive quotidianamente, sia considerando gli impatti che gli eventi
climatici hanno sulla salute e la sicurezza della popolazione. Il centro di Castel Bolognese &
stato rivalutato come un ecosistema urbano complesso, in cui la qualita ambientale, il
benessere, l'accessibilita e la percezione di sicurezza si intrecciano, anche rispetto a
fenomeni estremi come ondate di calore e allagamenti.

La memoria della vecchia torre civica, minata e distrutta nel 1945, sara rinnovata in chiave
innovativa tramite un insieme di interventi immateriali da rendere disponibili per le scuole
cittadine e per i turisti oltre che attraverso un evento pubblico e commemorativo.

La comunita di Castel Bolognese, una volta realizzato questo intervento potra beneficiare di
un nuovo e rinnovato centro storico, accessibile, a misura di tutti e tutte.

Questa nuova visione, da un lato, costituisce un contributo concreto alla redazione del Piano
Urbanistico Generale (PUG) dell’Unione della Romagna Faentina, fornendo contenuti
essenziali per le strategie locali previste dalla normativa regionale sulla citta pubblica e le
dotazioni ecologico-ambientali. Dall’altro, ha spinto 'amministrazione comunale a guardare
oltre il perimetro del centro storico, immaginando di costruire un masterplan strategico per
I'intera citta, fondato sulla qualita degli spazi pubblici come leva di benessere, identita e
sostenibilita urbana.
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3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

3.1 Cronoprogramma procedurale dell’intervento

Fase gia realizzata (data) | Datainizio effettiva o Data fine prevista
prevista

LAVORI
Progetto di fattibilita tecnica ed 01/2024 06/2024
economica
Progetto definitivo 06/2024 12/2024
Progetto esecutivo 03/2025
Indizione gara 05/2025
Stipula contratto 07/2025
Esecuzione lavori 01/2026 12/2026
Collaudo
SERVIZI/FORNITURE
Progettazione/atti propedeutici 09/2025 01/2026
Stipula contratto fornitore 01/2026 31/03/2026
Certificato regolare esecuzione 31/12/2026
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4, DATI FINANZIARI

4.1 Modalita di finanziamento

Risorse Valori assoluti (in euro) %
Risorse a carico del PR FESR Emilia-Romagna

2021-2027 1.000.000,00 80%
Risorse a carico del beneficiario 250.000,00 20%
TOTALE 1.250.000 100%

4.2 Quadro economico

Tipologia di spesa* Importi (in
euro)**
A Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi,
opere di ingegno, incentivi per funzioni tecniche (fino ad un massimo del 10% del valore del | 125.000€
progetto da rendicontare sulla base di giustificativi di spesa)
B Spese per I'esecuzione di lavori per riqualificazione, valorizzazione, rigenerazione e fruizione
dei luoghi e degli spazi pubblici e del patrimonio storico, artistico, culturale, realizzazione di 1.000.000€
infrastrutture finalizzate al ripristino dell’ecosistema e all’adattamento climatico,
infrastrutture ciclistiche, riqualificazione e accessibilita delle infrastrutture per la formazione
C Spese per I'acquisizione di beni e servizi per politiche di marketing territoriale e I'attrattivita
dei territori 25.000¢€
D Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all’adeguamento degli 75.000€
standard di sicurezza, di fruibilita da parte dei soggetti disabili )
E Spese per arredi funzionali al progetto -
F Costi per I'avvio della gestione di attivita e servizi -
G Costi di promozione e comunicazione 25.000€
H Costi generali per la definizione e gestione del progetto (fino ad un massimo del 5% forfettario
calcolato sul totale delle altri voci di spesa) i
TOTALE 1.250.000€

*L’allocazione delle risorse in fase di redazione della presente scheda progetto e da intendersi come indicativa e sara
poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

**Gli importi vanno indicati al lordo dell’'IVA

4.3 Cronoprogramma annuale di spesa* (indicare le annualita stimate di spesa dell’intervento)

2023 2024 2025 2026

0 50.000 € 1.125.000 €

75.000€

*La distribuzione della spesa per annualita in fase di redazione della presente scheda progetto é da intendersi come
indicativa e sara poi oggetto di ulteriore specifica nell’ambito dell’ITI

4.4 Sostenibilita gestionale e finanziaria

Descrivere le modalita che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilita gestionale e finanziaria del progetto
intesa come disponibilita di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti

La compartecipazione all’investimento di complessivi 1.250.000€ che vale 250.000€ sara coperte con risorse proprie
dell’ente per le quali saranno destinati gli oneri di urbanizzazione o in alternativa I’avanzo di amministrazione.

pagina 192 di 193



5. INDICATORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

5.1 Indicatori*

Codice | Indicatori di realizzazione Unita di misura Valore previsto a
conclusione del
progetto
RCO26 Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per | Ettari --
I’adattamento ai cambiamenti climatici
RCO58 Infrastrutture dedicate ai ciclisti, beneficiarie di un Km --
sostegno
RCO74 | Popolazione interessata dai progetti che rientrano | Persone 10.000**
nelle strategie di sviluppo territoriale integrato
Codice | Indicatori dirisultato Unita di misura valore previsto a
conclusione del
progetto
RCR95 | Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove | Persone
o migliorate

*indicazioni per la corretta quantificazione degli indicatori sono fornite in allegato alla scheda

** trattandosi di un progetto fortemente identitario, il dato si riferisce alla popolazione del comune di
Castelbolognese, destinatario principale ma non esclusivo dell’intervento.

5.2 Categorie di intervento (individuare il/i settori di intervento attinenti al progetto e quantificarne le risorse

allocate)

Codice | Settore di intervento Risorse allocate

079 Tutela della natura e della biodiversita

083 Infrastrutture ciclistiche

165 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi
turistici

166 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi | 1.000.000€
culturali

167 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e
dell’ecoturismo diversi dai siti Natura 2000

168 Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici 250.000€
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